



-----ooo000ooo-----

OGGETTO DELL'APPALTO: Acate (RG) – Interventi straordinari per la pulizia di tutta la sezione idraulica e ripristino degli argini ammalorati del Fiume Ficuzza dalla confluenza con il Fiume Dirillo fino a monte della S.S. 115. –

CUP: G37H21033230006; - **CIG:** 9392036949;

DETERMINA DELL'INGEGNERE CAPO N. 378 DEL 26.06.2024

(SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto F.D. Geom. Carmelo Leggio, quale Responsabile Unico del Procedimento:

Visto il D.D.G. n. 1768/2021 dell'11.11.2021, del Dirigente Generale del DRT, con cui sono state nominate le figure professionali per l'intervento in epigrafe;

Visto il Progetto esecutivo REV. 00 del 03.12.2021 e successivo REV. 01 del 05.01.2022 a firma del progettista Dott. Michele Dipasquale, Funzionario Direttivo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa;

Vista la Determina Dirigenziale n. 156/2022 del 21.03.2022 dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa di conclusione positiva della Conferenza di Servizi relativa all'approvazione del progetto esecutivo;

Visto il Progetto esecutivo, aggiornato al nuovo Prezzario Regionale del 29.06.2022, REV. 02 del 15.07.2022 a firma del progettista Dott. Michele Dipasquale, Funzionario Direttivo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa;

A. - LAVORI		
A1. - Lavori a misura al netto d'I.V.A.	€ 263.045,63	€ 263.045,63
A2. - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.791,91	
Restano	€ 256.253,72	
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.000,83	
B2. - Somme art. 113 D.Lgs. N. 50/2016 - spese tecniche 0,80*2%	€ 4.208,73	
B3. - Somme per prove di cessione sui materiali	€ 960,00	
B4. - Oneri di conferimento in discarica, compreso IVA	€ 1.500,00	
B5. - Contributo ANAC	€ 225,00	
B6. - Vigilanza in cantiere e spese strumentali ai sensi dell'art. 23 c.11 bis del D.Lgs. N. 50/2016	€ 3.300,00	
B7. - IVA 22% su A:	€ 57.870,04	
TOTALE	€ 73.064,60	€ 73.064,60
Importo totale del progetto:		€ 336.110,23

Vista l'approvazione in Linea Tecnica, prot. n. 0122115 dell'8.09.2022, con cui è stato approvato il progetto esecutivo Rev. 02, il cui quadro economico viene di seguito riportato:

Considerato che:

- In attuazione della Determina a contrarre n. 627/2022 del 05.09.2022, è stata espletata la procedura negoziata con invito rivolto a 5 operatori economici individuato dall'elenco degli operatori economici iscritti all'albo delle imprese di fiducia istituito dall'Assessorato in epigrafe;
- Dal Verbale della Commissione di gara del 19.09.2022, celebrata presso questo Ufficio e conclusa in pari data, a conclusione della quale il Presidente della Commissione ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto a favore dell'operatore economico **VIMAN S.R.L.** (P. IVA: 01526680853) con sede in Mussomeli (CL) Via Toscana, 6 che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara del **-33,0047%**;
- Il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) a seguito di gara è il seguente:

A. - LAVORI		
Sommano lavori	€ 263.045,63	€ 263.045,63
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.791,91	
Restano i lavori a base d'asta	€ 256.253,72	€ 256.253,72
Ribasso del 33,0047%	€ 84.575,77	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€ 171.677,95	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO compreso oneri per la sicurezza	€ 178.469,86	€ 178.469,86
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.000,83	
B2. - Somme art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - spese tecniche 0,80*2%	€ 4.208,73	
B3. - Somme per prove di cessione sui materiali	€ 960,00	
B4. - Oneri di conferimento in discarica, compreso IVA	€ 1.500,00	
B5. - Contributo ANAC	€ 225,00	
B6. - Vigilanza in cantiere e spese strumentali ai sensi dell'art. 23 c.11 bis del D.Lgs. n. 50/2016	€ 3.300,00	
B7. - IVA 22% su A :	€ 39.263,37	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 54.457,93	€ 54.457,93
Importo totale del progetto (D.D.G. n. 1475/2022 FINANZIAMENTO):		€ 232.927,79

Visto il Verbale di consegna dei Lavori del 20.02.2023;

Visto il Verbale Causa di Forza Maggiore, prot. n. 0042323 del 22.03.2023 con allegata la Relazione Generale di proposta di variante in corso d'opera per Causa di Forza Maggiore redatto dal Direttore dei Lavori e vistato dal R.U.P.;

Vista la perizia di variante per Causa di Forza Maggiore in corso d'opera, che comporta un incremento di spesa di € 67.072,21, il cui Q.T.E. rielaborato è il seguente:

A. – LAVORI CON INCREMENTO SPESE PER C.F.M.			
A1. - Lavori a misura al netto d'I.V.A. e al netto del ribasso del 33,0047%	€ 222.188,78		
A2. - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.476,52		
Restano	€ 230.665,30	€ 230.665,30	
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.000,83		
B2. - Somme art. 113 D.Lgs. N. 50/2016- spese tecniche 0,80*2%	€ 6.802,50		
B3. - Somme per prove di cessione sui materiali	€ 960,00		
B4. - Oneri di conferimento in discarica, compreso IVA	€ 1.500,00		
B5. - Contributo ANAC	€ 225,00		
B6. - Vigilanza in cantiere e spese strumentali, art. 23 c.11 bis del D.Lgs. N. 50/2016	€ 4.100,00		
B7. - IVA 22% su A :	€ 50.746,38		
TOTALE	€ 69.334,70	€ 69.334,70	
Importo totale del progetto:		€ 300.000,00	

Visto il dettaglio riepilogativo delle somme “**spese per lavori**”, come raffigurati nel successivo riquadro:

DETTAGLIO INCREMENTO SPESA PER LAVORI	
Lavori a misura al netto d'I.V.A. e al netto del ribasso di cui al D.D.G. 1475/2022 di Finanziamento	€ 171.677,95
Lavori a misura in aumento al netto d'I.V.A. e al netto del ribasso per C.F.M.	€ 50.510,83
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (D.D.G. 1475/2022)	€ 6.802,50
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (C.F.M.)	€ 1.674,02
Sommano i lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 230.665,30

Visto il dettaglio riepilogativo dell'incremento di “**spesa complessiva**” per Causa di Forza Maggiore di cui al D.D. n. 544/2024 del 23.04.2024:

DETTAGLIO INCREMENTO DI SPESA COMPLESSIVA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE	
D.D.G. 1475/2022 - FINANZIAMENTO	€ 232.927,79
D.D. 544/2024 - INCREMENTO DI SPESA PER C.F.M.	€ 67.072,21
Importo totale del Progetto comprensivo di incremento di spesa per C.F.M.	€ 300.000,00

Vista la Determina dell'Ing. Capo su proposta del R.U.P. n. 661/2023 del 19.10.2023 perizia di variante per Causa di Forza Maggiore in corso d'opera, in cui sono state riportate dei refusi riguardante l'art. 113 e l'art. 23 comma 11 Bis del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato quanto sopra, il sottoscritto R.U.P.:

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

- di approvare il Q.T.E. a seguito di perizia di variante in corso d'opera per gli Interventi straordinari per la pulizia di tutta la sezione idraulica e ripristino degli argini ammalorati del Fiume Ficuzza dalla confluenza con il Fiume Dirillo fino a monte della S.S. 115 in territorio di Acate (RG), il cui Q.T.E. rielaborato e corretto è il seguente:

A. - LAVORI		
A1. - Lavori a misura al netto d'I.V.A.	€ 340.124,84	
A2. - Oneri sicurezza	€ 8.476,52	
A3. - Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta del 33,0047%	€ 331.648,31	
A4. - Ribasso del 33,0047%	€ 109.459,53	
A5. - Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 222.188,78	
A6. - Sommano i lavori al netto del ribasso più oneri sicurezza (A2+A5)	€ 230.665,30	€ 230.665,30
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.000,83	
B2. - Somme di cui all'art. 113 D.Lgs. N. 50/2016 - spese tecniche (A1 *80%*2%)	€ 5.442,00	
B3. - Somme per prove di cessione sui materiali	€ 960,00	
B4. - Oneri di conferimento in discarica, compreso I.V.A.	€ 1.500,00	
B5. - Contributo ANAC	€ 225,00	
B6. - Vigilanza in cantiere	€ 918,00	
B7. - Somme di cui all'art. 23 c. 11 bis D.Lgs. n. 50/2016 - spese strumentali	€ 4.542,50	
B8. - IVA 22% su A6 :	€ 50.746,38	
TOTALE	€ 69.334,70	€ 69.334,70
Importo totale del progetto:		€ 300.000,00

Ragusa, **26.06.2024**

IL R.U.P.

Geom. Carmelo Leggio



Carmelo Leggio
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO DIRETTIVO
26.06.2024 11:12:06
GMT+01:00

DETERMINAZIONE DELL'INGEGNERE CAPO

Il sottoscritto Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa:

Vista la superiore proposta formulata dal R.U.P. in data 26.06.2024;

Ritenuto di dovere approvare la proposta nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;

Preso atto che non vi sono conflitti d'interesse concreto

DETERMINA

1. La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante.
2. di approvare il Q.T.E. a seguito di perizia di variante in corso d'opera per Causa di Forza Maggiore, degli Interventi straordinari per la pulizia di tutta la sezione idraulica e ripristino degli argini ammalorati del Fiume Ficuzza dalla confluenza con il Fiume Dirillo fino a monte della S.S. 115 in territorio di Acate (RG), come di seguito indicato:

A. - LAVORI		
A1. - Lavori a misura al netto d'I.V.A.	€ 340.124,84	
A2. - Oneri sicurezza	€ 8.476,52	
A3. - Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta del 33,0047%	€ 331.648,31	
A4. - Ribasso del 33,0047%	€ 109.459,53	
A5. - Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 222.188,78	
A6. - Sommano i lavori al netto del ribasso più oneri sicurezza (A2+A5)	€ 230.665,30	€ 230.665,30
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.000,83	
B2. - Somme di cui all'art. 113 D.Lgs. N. 50/2016 - spese tecniche (A1*80%*2%)	€ 5.442,00	
B3. - Somme per prove di cessione sui materiali	€ 960,00	
B4. - Oneri di conferimento in discarica, compreso I.V.A.	€ 1.500,00	
B5. - Contributo ANAC	€ 225,00	
B6. - Vigilanza in cantiere	€ 918,00	
B7. - Somme di cui all'art. 23 c. 11 bis D.Lgs. n. 50/2016 - spese strumentali	€ 4.542,50	
B8. - IVA 22% su A6:	€ 50.746,38	
TOTALE	€ 69.334,70	€ 69.334,70
Importo totale del progetto:		€ 300.000,00

La presente Determinazione annulla e sostituisce la Determina n. 661/2023 del 19.10.2023 e dispone la pubblicazione della presente Determina sul sito internet di questa stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici.

Ragusa, **26.06.2024**

L'INGEGNERE CAPO

Salvatore Caruso

SALVATORE CARUSO

26.06.2024

10:23:14

UTC

