



D.D.G. n° 778 /S.09/DRPC Sicilia del 05.08.2026

OGGETTO: POC 2014/2020 - “Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria del Ponte sul "fosso delle canne" al km1+375 lungo la SP 75 - Siculiana Montallegro e messa in sicurezza del costone roccioso”, ricadente nel Comune di Siculiana (AG).
C.U.P.: G97H17000540002 – CIG: 990470879B - CODICE CARONTE (SI.GE.CO): SI_1_26330 –
Presa d’atto approvazione perizia di variante e suppletiva



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 08 luglio 1977, n°47 "norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. 28.02.1979, n°70;
Viste le norme legislative e regolamentari sull'Amministrazione del Patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
Vista la L.R. 10 del 15.05.2000, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” e in particolare l'art. 57;
Visto l'art.11 della legge regionale 13.01.2015, n. 3 secondo il quale la Regione applica le disposizioni del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
Visto il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, pubblicato sulla G.U. n. 92 del 18 aprile 2019;
Vista la conversione in legge, n. 55 del 14 giugno 2019, con modificazione, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32;
Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»;
Vista la Legge n. 108 del 29/07/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
Vista la circolare n.11 del 01.07.2021 del Ragioniere Generale della Regione siciliana che fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 9 della L.R. del 15/4/2021 n.9 recante disposizioni snellimento dei controlli della Ragioneria Centrale;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 05.04.2022 n. 9, concernente il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
Visto il D.P.Reg. 720 del 17.02.2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della

	Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'Ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana.
Visto	Il D.D.G. n. 723 del 13.08.2025 con il quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Agrigento alla Dott.ssa Olimpia Campo;
Vista	la legge 5 gennaio 2026, n.1 "Legge di stabilità regionale 2026-2028;
Vista	la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026/2028;
Vista	la Delibera di Giunta Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026: <i>Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027. Decreto legislativo 23 2 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori</i> »;
Vista	la deliberazione della Giunta regionale n.18 del 3.2.2011: “P.O. FESR SICILIA 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.1.4 – Piano regionale delle vie di fuga”;
Vista	la deliberazione della Giunta regionale n. 215 del 27.6.2013 “P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.2. Rimodulazione del Piano regionale delle vie di fuga”;
Vista	la deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 20.5.2014“Rimodulazione del Piano regionale delle vie di fuga - P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.2.”;
Vista	la deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 6.2.2020, relativa al “Piano regionale delle vie di emergenza. Aggiornamento”;
Vista	la Delibera di Giunta Regionale n. 26 del 06.02.2020 con la quale si approva il Piano degli interventi da finanziare con le risorse assegnate con la deliberazione CIPE 10 luglio 2017, n. 52 per la finalità di cui all'Obiettivo Tematico 5 “Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile”, Asse prioritario 2 del POC 2014/2020, per un importo di € 25.000.000,00;
Visto	il D.D.G. del D.R.P.C. Sicilia n. 179 del 30.07.2020, con il quale è stato approvato il Piano degli interventi di cui alla deliberazione della Giunta di Governo n. 26/2020, tra i quali è stata indicata l'opera “ Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria del Ponte sul "fosso delle canne" al km1+375 lungo la SP 75 - Siculiana-Montallegro e messa in sicurezza del costone roccioso ”, ricadente nel Comune di Siculiana (AG), dell'importo complessivo pari a € 650.000,00 e che in particolare il suddetto intervento troverà copertura finanziaria nelle assegnazioni delle somme in capo al suddetto programma di cui al D.D.G. n.179/2020 e la susseguente assegnazione del codice del Piano dei Conti Integrato Finanziario, individuato secondo la tipologia da attuare: U.2.03.01.02.00;
Visto	il D.D.G. n. 121/A.05 DRPC Sicilia del 30.04.2021 di accertamento entrate capitolo 7573 – POC 2014-2020 – Asse prioritario 2: “Riduzione e gestione dei rischi ambientali”. OTS “Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile (vie di fuga) per il triennio 2021-2022-2023 dell'importo totale di € 23.805.656,07 - tra i quali è compreso Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria del Ponte sul "fosso delle canne" al km1+375 lungo la SP 75 - Siculiana Montallegro e messa in sicurezza del costone roccioso ” dell'importo di € 650.000,00;
Considerato	che con nota prot. n.34863/S.08 DRPC Sicilia del 05.08.2022 trasmessa all'Area 03–Gestione risorse finanziarie di richiesta accertamento entrate per il triennio 2023-2024-2025, in particolare per l'intervento “ Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria del Ponte sul "fosso delle canne" al km1+375 lungo la SP 75 - Siculiana Montallegro e messa in sicurezza del costone roccioso ” ricadente nel Comune di Siculiana (AG) è stato effettuato un cronoprogramma della spesa per il triennio 2022-2023-2024 per l'importo complessivo di € 800.000,00;
Visto	il D.D.G. n.502/A.03/DRPC Sicilia del 30.09.2022 “Decreto di modifica ed accertamento entrate capitolo 7573 – POC 2014-2020 – Asse prioritario 2 Azione 2.2.3 “Potenziamento dei presidi e della dotazione strumentale dei servizi di Protezione civile” giusto D.D. 2023 del 30.11.2022 di variazione competenza e cassa per il triennio 2022-2024;
Visti	il verbale di validazione redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 dal R.U.P. ing. Gioacchino Marino in data 18.04.2023 e quello di verifica redatto in pari data sempre dallo stesso R.U.P.;

Vista l'approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011, espressa con nota n. 17790 del 28.04.2023 dal R.U.P. ing. Gioacchino Merino del progetto denominato "Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria del Ponte sul "fosso delle canne" al km 1+375 lungo la SP75 - Siculiana Montallegro e messa in sicurezza del costone roccioso", ricadente nel Comune di Siculiana (AG) codice Caronte:SI_1_26330 e CIG: 990470879B per l'importo di € 800.000,00;

Visto il D.D.G. n. 308 del 19.06.2023 di finanziamento e autorizzazione a contrarre per i lavori di che trattasi a valere sul capitolo 516433 per l'importo di **€ 800.000,00**;

Considerato che con Determina n. 117 del 12.09.2023 il D.G. del DRPC nomina, in sostituzione dell'originario, il nuovo R.U.P. F.D. Ing. Carmelo Arcieri e come Assistente al R.U.P. l'I.D. Rag. Valeria Abid, entrambi del Servizio S.09 provincia di Agrigento;

Visto il **D.D.G. n. 1334/S.09 del 14.12.2023** di approvazione atti di gara, aggiudicazione efficace e impegno somme relativo all'intervento denominato "Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria del Ponte sul "fosso delle canne" al km 1+375 lungo la SP75 - Siculiana Montallegro e messa in sicurezza del costone roccioso", ricadente nel Comune di Siculiana (AG) codice Caronte:SI_1_26330 e CIG: 990470879B in favore dell'Impresa EL.DA COSTRUZIONI SRL UNIP. con sede legale in Piazza Municipio snc – 98042 – Pace del Mela (ME) – P.I. 02973280833 per un importo contrattuale di € 426.816,33 compreso di oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% ed approva il Q.T.E. post gara come di seguito riportato:

➤ LAVORI	€ 604.597,18
Manutenzione straordinaria	
Ripristino Ponte	€ 218.349,31
Lavori nel cotone e in carreggiata stradale	€ 346.712,40
Oneri per la sicurezza	€ 39.535,47
Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 565.061,71
Oneri per la sicurezza	€ 39.535,47
A) Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 565.061,71
Ribasso d'asta del 31,4622%	€ 177.780,85
Importo dei lavori al netto del ribasso asta	€ 387.280,86
Oltre oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 39.535,47
Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta compreso di oneri sicurezza	€ 426.816,33
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1) I.V.A. – 22 % su € 426.816,33	€ 93.899,59
b.2) Accantonamento per revisione prezzi D.L. 4/2022 conv. L.25/2022 e ss.mm.	€ 9.000,00
b.3) Imprevisti < 5%	€ 6.000,00
b.4) Spese per la conduzione ed assistenza ai lavori	€ 2.548,26
b.5) Incentivi per funzioni tecniche 2% per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)	€ 12.091,94
b.6) Versamento ANAC (Delibera n. 621/2022)	€ 410,00
b.7) Oneri conferimento a discarica	€ 24.598,00
b.8) Polizza Assicurativa Progettista- R.U.P. - D.L.	€ 2.000,00
b.9) Per pubblicazione gara	€ 2.743,24
b.10) Spese per accertamenti di lab., verifiche tecn., collaudo tecnico amm.vo	€ 3.000,00
Importo Totale somme a Disposizione Amm.ne	€ 156.291,03
IMPORTO totale progetto a netto	€ 583.107,37
Economie derivanti da ribasso d'asta	€ 216.892,63
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 800.000,00

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 168 del 03.05.2024 con la quale si approva il Piano degli interventi da finanziare con le risorse assegnate con la deliberazione CIPE 10 luglio 2017, n. 52 per la finalità di cui all'Obiettivo Tematico 5 "Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile", Asse prioritario 2 del POC 2014/2020, per un importo di € 20.228.406,46 con l'assegnazione di € 1.000.000,00 per l'intervento in parola;

Visto il DDG N. 1027 del 21.11.24 con il quale vengono rimodulati gli importi di programma degli interventi in base a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta N.168/24, ed in particolare per l'intervento in questione si accerta la somma di € 170.042,37 per raggiungere l'importo assegnato, pari ad € 1.000.000,00.

Visto	il verbale di consegna parziale del 15.05.2024 dal quale si evince che durante le fasi di consegna lavori, dalle ispezioni dei luoghi e da misurazioni effettuate, la D.L e il rappresentante dell'Impresa esecutrice dei lavori hanno constatato quanto segue: ➤ Sulla struttura ponte gli ammaloramenti, sia delle parti in cls che di quelle in acciaio, risultano più diffuse rispetto alle previsioni di progetto; ➤ L'area del costone soggetto a crolli, risulta più estesa rispetto alle situazioni rappresentate all'atto della progettazione posta a base di gara;
Vista	la nota redatta dalla Direzione dei Lavori ed inviata al R.U.P., con la quale a seguito di quanto sopra constatato nel riferire le diverse condizioni dello stato dei luoghi e delle strutture riscontrato ritiene opportuno: in riferimento al punto 1: ➤ effettuare una campagna di indagini conoscitive sullo stato attuale dei materiali componenti la struttura in parola e la redazione di calcoli di verifica ante e post intervento, al fine di determinare in quale ambito previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, (D.M. Infrastrutture del 17 gennaio 2018 e Circolare 21 gennaio 2019, n. 7/C.S.LL.PP., al "Punto 8.4), può essere classificato l'intervento in parola; ➤ redigere gli elaborati previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. Infrastrutture del 17 gennaio 2018 e Circolare 21 gennaio 2019, n. 7/C.S.LL.PP.; in riferimento al punto 2: ➤ redazione di calcoli di verifica delle strutture previste in progetto e delle relative strutture di ancoraggio, così come ridefinite in sede di consegna dei lavori; Tali indagini e studi integrativi e i relativi calcoli di cui ai punti 1 e 2, come da norma, dovranno essere depositati presso il Genio Civile di Agrigento la cui autorizzazione risulta propedeutica all'inizio dei lavori strutturali sulle parti interessate. Quanto sopra rappresentato, ha portato la Direzione dei lavori, la Ditta esecutrice ed il RUP, in sede di visita dei luoghi a concordare nel procedere con una consegna parziale dei lavori, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. n. 49 del 07/03/2018 del MIT e del D.Lgs. 50/2016, riguardante le opere di incantieramento, pulitura, disaggi, ed ogni altra attività che non necessita di preventive autorizzazioni di altri Enti preposti alla tutela dei vincoli. L'Ufficio di Direzione dei Lavori nella nota cui la presente fa riferimento, evidenziando che le indagini, gli studi integrativi e i relativi calcoli di cui sopra, per competenza e per necessità strumentali e temporali comportano un impegno non espletabile dalla stessa, ha richiesto, qualora condiviso quanto riportato in narrativa, di incaricare: ➤ un laboratorio autorizzato che effettui le indagini conoscitive sugli elementi strutturali del ponte, e produca un elaborato/relazione riassuntivo che raccolga i dati delle prove effettuate; ➤ un tecnico qualificato che, sulla scorta delle indagini conoscitive di cui al punto precedente, provveda alla redazione dei calcoli di verifica e degli elaborati previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. Infrastrutture del 17/01/2018 e Circolare 21/01/2019, n. 7/C.S.LL.PP.;
Considerato	che l'Ufficio del R.U.P. ha condiviso le richieste formulate dalla Direzione dei lavori, procedendo: ➤ ad affidare il servizio di indagini conoscitive e prove di laboratorio sui materiali costituenti la struttura del ponte; ➤ ad affidare il servizio di: <i>"Consulenza tecnica speciale sullo stato attuale dell'opera e sulle condizioni e capacità portanti in esercizio conseguibili a seguito della realizzazione degli interventi previsti nel progetto in oggetto"</i>;
Preso Atto	che in esito agli affidamenti sopra citati: ➤ con la nota pec del 13.02.2025 la ditta esecutrice consorziata GEOSERVICE srl con sede in Via Alessio Di Giovanni 45 – 92100 Agrigento, ha trasmesso gli elaborati conclusivi di cui all'affidamento dei Servizi di laboratorio prot. 56741/S.09/DRPC Sicilia del 17.12.2024; ➤ con nota prot. 6899/S.09/DRPC Sicilia del 14.02.2025, le risultanze di cui sopra sono state trasmesse all'Ing. Calogero Andrea Macaluso, con Studio Tecnico in via Roma n. 2 – 92026 Favara (AG), per porle a base dei calcoli di verifica previsti nell'affidamento prot. 55249/S.09/DRPC Sicilia del 09.12.2024 del servizio di ingegneria <i>"Consulenza tecnica speciale"</i>;

- con verbale del 12 agosto 2025, sono stati acquisiti gli elaborati di verifica redatti dall'Ing. Calogero Andrea Macaluso, con Studio Tecnico in via Roma n. 2 – 92026 Favara (AG), previsti nell'affidamento prot. 55249/S.09/DRPC Sicilia del 09.12.2024, già inviati alla D.L. con mail del 29.07.2025, integrati con nota pec del 18.11.2025 assunta al prot. n. 51408 del DRPC Sicilia in data 18.11.2025, con gli elaborati richiesti in sede di verbale del 12/08/2025;

Considerato che a seguito dell'acquisizione degli elaborati trasmessi dall'Ing. Calogero Andrea Macaluso la D.L. ha redatto una prima stima di perizia di variante, introducendo o variando, rispetto alle previsioni di progetto, le voci di elenco prezzi, resesi necessarie a seguito dei risultati della verifica strutturale, trasmessa alla Direzione Generale in data 11.03.2026 per la necessaria autorizzazione alla redazione della Perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 1 e 2 lettera c) del D. Lgs n.°50/2016, contenuta nell'ambito del 50% di incremento finanziario;

Considerato che con nota prot. 19030/S.09/DRPC Sicilia del 14.04.2026, questa Direzione Generale, ha autorizzato la redazione della perizia di variante e suppletiva all'interno delle somme finanziate con DDG 308 del 19.06.2023, ed ulteriore integrazione di € 86.500,00 del plafond disponibile per l'intervento;

Vista la perizia di variante e suppletiva, che comporta un incremento dell'importo contrattuale dei lavori pari al 49,10% rispetto al progetto originario, il cui importo netto, compresi oneri di sicurezza assommava ad € 426.816,33 rispetto al nuovo importo contrattuale di perizia pari ad € 636.387,10, per un incremento di € 209.570,77 per lavori al netto, per cui ai fini della copertura complessiva della spesa necessaria alla realizzazione della presente Perizia di Variante e Suppletiva, secondo quanto riportato nel quadro economico di cui sopra, oltre all'importo originario del finanziamento pari ad € 800.000,00 è necessario un ulteriore impegno finanziario pari a € 86.500,00, da reperire nell'ambito dello stesso piano finanziario portando il costo complessivo dell'intervento ad € 886.500,00 .

Visto il Quadro Tecnico Economico di raffronto, tra il progetto originario e la P.V.S., risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO		PROGETTO	POST GARA		RIMODULAZIONE		VARIANTE		
		IMPORTI	IMPORTI	DIFFERENZE	IMPORTI	DIFFERENZE	IMPORTI	DIFFERENZE	%
SOMMANO I LAVORI	A	604.597,18	604.597,18	- €	604.597,18 €	0,00	906.871,02 €	302.273,84	50,00%
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (3,1139% sui lavori)	B	39.535,47	39.535,47		39.535,47 €		47.160,27 €	7.624,80	19,29%
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	C=A-B	565.061,71	565.061,71		565.061,71 €		859.710,75 €	294.649,04	52,14%
RIBASSO D'ASTA SU "C" DEL 31,4622%	D		177.780,85		177.780,85		270.483,92 €		
Lavori al netto del ribasso	E=C-D		387.280,86		387.280,86 €		589.226,83 €		
Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso			39.535,47		39.535,47 €		47.160,27 €		
SOMMANO AL NETTO I LAVORI (compreso oneri di sicurezza)	E=A-D		426.816,33		426.816,33 €		636.387,10 €	209.570,77	49,10%
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE									
Per IVA sui lavori (calcolata su "E") 22%	F	133.011,38	93.899,59	39.111,79	93.899,59 €	39.111,79	140.005,16 €	46.105,57	49,10%
Accantonamento per revisione prezzi D.L. 4/2022 conv. L.25/2022 e ss.mm. 5% compr. IVA			9.000,00		26.035,78		27.213,30	1.177,52	
Per imprevisti < 5%		18.826,50	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
Spese per conduzione e assistenza lavori			2.548,26		2.548,26		2.500,00	- 48,26	
Per incenti funzioni tecniche 2% per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)		12.091,94	12.091,94		12.091,94	0,00	18.137,42	6.045,48	50,00%
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.		375,00	410,00		410,00	410,00	410,00	0,00	0,00%
Oneri di conferimento a discarica [(42*1,1*90,00)+(200*1,4*73,00)]		24.598,00	24.598,00		24.598,00	24.598,00	10.000,00	-14.598,00	-59,35%
Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L.		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
Per pubblicazione gara		1.500,00	2.743,24		2.743,24	2.743,24	2.743,24	0,00	
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecn., collaudo tecnico amm.vo		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
Servizi di consulenza					13.419,98		13.106,09	0,00	
Spese di laboratorio per indagini e prove materiali ponte					15.123,24		15.074,92	0,00	
Oneri Collaudo statico							15.922,77	15.922,77	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		195.402,82	156.291,03		201.870,03	201.870,03	250.112,90	48.242,87	
IMPORTO COMPLESSIVO NETTO DEI LAVORI			583.107,36		628.686,36		886.500,00		
Somme per Affidamenti e per accantonamento per revisione prezzi:					45.579,00		45.579,00		
ECONOMIE:									
Ribasso d'Asta			177.780,85		132.201,85		86.622,85		
IVA 22%			39.111,79		39.111,79		46.105,57		
TOTALE ECONOMIE			216.892,64		171.313,64		132.728,42		
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		800.000,00	800.000,00	-	800.000,00	-	886.500,00	86.500,00	

Preso atto della determina del RUP n. 208/2026 IRIDE/S.09 del 30/06/2026 di approvazione della P.V.S., del parere tecnico favorevole sensi dell'art.5 comma 3 della L.R. 12/07/2011 n.12, del verbale di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 della P.V.S. dalla quale si evince che:

- detta perizia di variante tecnica e suppletiva è corredata degli elaborati previsti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e coerente ai visti, pareri, approvazioni, già a suo tempo acquisiti in relazione agli specifici contenuti ed alle caratteristiche delle opere da eseguire.
- la suddetta perizia di variante non altera la sostanza del progetto.
- le motivazioni connesse alla redazione della perizia di variante e suppletiva non dipendono

da errori o da omissioni del progetto esecutivo e le modifiche non alterano la natura complessiva del contratto.

- le predette motivazioni sono ascrivibili alla declaratoria di cui all'art. 106 comma 1 lettera C del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:" e la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice.
- l'impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi, ha sottoscritto lo schema di atto di sottomissione in accettazione delle opere previste in variante e dei nuovi prezzi concordati, impegnandosi senza alcuna eccezione e/o riserva, all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale.
- il RUP ha espresso parere tecnico favorevole sensi dell'art.5 comma 3 della L.R. 12/07/2011 n.12 ed ha proceduto alla stesura del verbale di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 a corredo della Determina n. 208/2026 IRIDE/S.09 del 30/06/2026;

D E C R E T A

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante del presente atto;

Art. 2 Si prende atto della determina del R.U.P. n. 208/2026 IRIDE/S.09 del 30/06/2026 di approvazione perizia di variante e suppletiva riguardante: l'intervento di ***"manutenzione straordinaria del Ponte sul fosso delle canne al km1+375 lungo la SP 75 - Siculiana Montallegro e messa in sicurezza del costone roccioso"***, ricadente nel Comune di Siculiana (AG), per l'importo complessivo di € 886.500,00 come di seguito riportato:

LAVORI IN VARIANTE AL LORDO	€	906.871,02		
Oneri per la sicurezza	€	47.160,27		
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	859.710,75		
Ribasso d'asta del 31,4622%	€	270.483,92		
Importo dei lavori al netto del ribasso asta	€	589.226,83	€	589.226,83
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)			€	47.160,27
A) Importo lavori al netto compreso di oneri sicurezza (increm. 49.10%)			€	636.387,10
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b.1) I.V.A. – 22 %	€	140.005,16		
b.2) Accant. rev. prezzi D.L. 4/2022 conv. L.25/2022 e ss.mm. 5% compr. IVA	€	27.213,30		
b.3) Imprevisti < 5%	€	0,00		
b.4) Spese per la conduzione ed assistenza ai lavori	€	2.500,00		
b.5) Incentivi per funzioni tecniche 2% per dipendenti PA (Art.113 D. Lgs.50/2016)	€	18.137,42		
b.6) Versamento ANAC (Delibera n. 621/2022)	€	410,00		
b.7) Oneri conferimento a discarica	€	10.000,00		
b.8) Polizza Assicurativa Progettista- R.U.P. - D.L.	€	2.000,00		
b.9) Per pubblicazione gara	€	2.743,24		
b.10) Spese per accertamenti di lab., verifiche tecn., collaudo tecnico amm.vo	€	3.000,00		
b.11) Servizi di consulenza	€	13.106,09		
b.12) Spese di laboratorio per indagini e prove materiali ponte	€	15.074,92		
b.13) Per Collaudo statico	€	15.922,77		
Importo Totale somme a Disposizione Amm.ne	€	250.112,90	€	250.112,90
IMPORTO totale progetto al netto del r.a. (A+B)			€	886.500,00
IMPORTO FINANZIATO ORIGINARIAMENTE			€	800.000,00
IMPORTO AGGIUNTO CON LA PRESENTE PVS			€	86.500,00

Art. 3 La copertura finanziaria della perizia è garantita dai fondi POC 2014-2020 – Asse prioritario 2 Azione 4 "Vie di Emergenza" giusti DD di Variazione di bilancio NN. 329 e 1946/25 con i quali si sono rimodulate le somme a seguito della D.G.R. n. 168 del 03/05/24.

Art. 4 L'Ufficiale Rogante è autorizzato a procedere alla definizione dell'atto aggiuntivo contrattuale per il maggiore importo di € 209.570,77 in aderenza allo schema di atto di sottomissione di perizia.

Art. 5 Di notificare il presente Decreto al RUP il quale avrà cura di trasmettere, per il tramite del Servizio 9 Regionale di P.C. per la provincia di Agrigento, all'Ufficiale Rogante la documentazione necessaria alla stipula.

Art. 6 Di notificare la presente determina al Servizio S.08 Interventi in Emergenza.

Art. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R.n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/5/2015 sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.

Art. 8 Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.21. A registrazione avvenuta il presente Decreto sarà pubblicato nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito [www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione civile](http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione_civile).

Il R.U.P.
(ing. Carmelo Arcieri)



La Dirigente del Servizio S.09
(Olimpia Campo)



dott.ssa
OLIMPIA CAMPO
REGIONE
SICILIANA
31.07.2026
11:41:19
GMT+02:00

Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
(ing. Salvatore Cocina)



SALVATORE COCINA
REGIONE SICILIANA
05.08.2026 08:59:16
GMT+02:00