



Stazione appaltante	Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 6 (<i>Sicilia orientale</i>).
Oggetto	Deliberazione n. 340 dell'11 agosto 2021 - " <i>Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 'Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto'</i> ". Giro di Sicilia 2021 – Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata dalla 1° Tappa Avola – Licata, tratta ricadente all'interno della Provincia di Siracusa.
Accordo Quadro	D.D.G. n. 943/2019 del 28/09/2019
Contratto di Accordo Quadro	Rep. N° 006 del 29/04/2020
Contratto Applicativo	Prot. n. 181332 del 29/11/2021
Perizia di variante e di assestamento contabile	Redatta in data 29/11/2021

C.U.P.: G77H21073480002

C.I.G.: 8886427F88

DETERMINA n° 495 /2022 del 14/07/2022
Rimodulazione del quadro economico
della Perizia di variante e di assestamento contabile
a seguito del Rilievo n. 278/2022 al decreto n. 622/2022 da parte della
Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità

<<<>>>

Premesso:

- che con determina n. 612/2021 del 06/12/2021 il Dirigente responsabile del Servizio 6 ha approvato la Perizia di variante e di assestamento contabile redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, comma 2 e dell'art. 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con il seguente quadro economico:



NUOVO QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE E DI ASSESTAMENTO CONTABILE

A) Importo dei lavori a lordo	€ 422.305,57		
A detrarre gli oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.085,32		
Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 413.220,25		
A detrarre il ribasso d'asta del 30,1111%	€ 124.425,16		
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 288.795,09		
A sommare gli oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.085,32		
Importo netto dei lavori più oneri di sicurezza	<u>€ 297.880,40</u>	€ 297.880,40	€ 297.880,40
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
• Importo IVA 22% sui lavori al netto	€ 65.533,69		
• Incentivi per funzioni tecniche (Art.113 D.Lgs.50/2016)	€ 6.422,55		
• Imprevisti	€ 911,84		
• Spese per accertamenti di laboratorio,verifiche tecn., collaudo tecnico amm.vo	€ 7.500,00		
• Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs.50/2016)	€ 4.000,00		
• Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 350,00		
• Oneri Conferimento a discarica	€ 6.200,00		
• Art. 23, comma 11-bis, del D.Lgs. 50/2016	€ 9.000,00		
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	<u>€ 99.918,08</u>	€ 99.918,08	€ 99.918,08
Totale somme da impegnare (lavori a misura + oneri sicurezza + somme a disposizione dell'Amministrazione)		<u>€ 397.798,47</u>	
C) Economie non spendibili			
• Ribasso d'asta del 30,1111%	€ 124.425,16		
• Economie IVA – Differenza tra IVA a lordo ed IVA sui lavori al netto	€ 22.776,36		
Totale economie non spendibili	<u>€ 147.201,53</u>	€ 147.201,53	
Importo complessivo dei lavori	<u>€ 545.000,00</u>		

- che con successivo D.R.S. n. 622/2022 del 16/05/2022 il Dirigente responsabile del Servizio 6, ha disposto la liquidazione in conto residui dell'importo complessivo di € 325.255,61, sull'impegno n.1-2021-1506-2022-R assunto sul capitolo 684170, - Cod.Caronte SI_1_24457; cod. finanziario U.2.02.01.09.012, autorizzando il pagamento della fattura n. 19/PA del 07/12/2021, dell'importo complessivo di € 325.255,61 emessa dalla ditta European Construction Company spa, affidataria dei lavori indicati in oggetto;
- che a seguito della succitata disposizione (D.R.S. n. 622/2022), la Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità ha formulato il Rilievo n. 278/2022 con il quale ha rappresentato la



necessità, per presa d'atto, della trasmissione del nuovo quadro tecnico economico scaturito dalla Perizia di variante, specificando inoltre, che l'importo relativo al nuovo ribasso d'asta sui maggiori lavori costituisce economia di spesa e pertanto non può essere utilizzato;

- che a seguito dell'affidamento dei lavori di che trattasi le economie non spendibili sono pari ad **€ 143.806,11**, scaturenti dal ribasso d'asta del 30,111% e dalle economie IVA, di cui **€ 117.873,86** derivanti dal ribasso d'asta anzidetto ed **€ 25.932,24** quale differenza tra l'IVA a lordo sui lavori ed IVA sui lavori al netto;
- che nel succitato nuovo quadro economico della perizia di variante e di assestamento contabile, approvato con la determina n. 612/2022 del 06/12/2021, il totale delle economie non spendibili scaturenti dal ribasso d'asta e dalle economie IVA è di **€ 147.201,53**, di cui **€ 124.425,16** derivanti dal nuovo ribasso d'asta sui maggiori lavori ed **€ 22.776,36** quale differenza tra l'IVA a lordo sui lavori ed IVA sui lavori al netto;

pertanto, per quanto ciò premesso e rappresentato;

- considerato che nel nuovo quadro economico della perizia di variante e di assestamento contabile, l'economia IVA non spendibile, è stata ridotta da **€ 25.932,24** ad **€ 22.776,36**, condizione questa non ammessa dalla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità, come da Rilievo n. 278/2022 al D.R.S. n. 622/2022;
- visto il D.D.G. n. 1506/2021 del 14/010/2021 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, per l'intervento denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate dal Giro di Sicilia 2021 nel percorso dalla 1° Tappa Avola –Licata, tratta ricadente all'interno della Provincia di Siracusa"*, ha impegnato la somma complessiva di **€ 401.193,89**, riducendo, inoltre, l'accertamento in entrata sul capitolo 7902 della somma di **€ 143.806,11** pari alla economia conseguita per il ribasso d'asta e IVA sui lavori a lordo a seguito dell'affidamento de lavori;
- considerato che bisogna rimodulare il quadro economico della Perizia di variante e di assestamento contabile al fine di mantenere l'economia IVA non spendibile ad **€ 25.932,24** anziché **€ 22.776,36**, così come rilevato dalla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità;

SI

D E T E R M I N A

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



2. Di rimodulare il quadro economico della Perizia di variante e di assestamento contabile, di cui alla determina n. 612/2021 del 06/12/2021 a firma del Dirigente responsabile del Servizio 6, al fine di mantenere l'economia IVA non spendibile ad **€ 25.932,24** anziché **€ 22.776,36**, così come da Rilievo n. 278/2022 al D.R.S. n. 622/2022 della Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità, e le maggiore somme di **€ 3.155,87**, quale differenza tra € 25.932,24 ed € 22.776,36, trovano ristoro all'interno della voce *"polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, D.lgs. 50/2016)"* tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che non sono state utilizzate, pertanto, il totale delle somme da impegnare (lavori a misura + oneri sicurezza + somme a disposizione dell'Amministrazione) sono pari ad **€ 394.642,60**, secondo il seguente nuovo quadro economico:

RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO

DELLA PERIZIA DI VARIANTE E DI ASSESTAMENTO CONTABILE

a seguito di rilievo n. 278/2022 della Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità
al DRS 662/2022 del 16/05/2022

A) Importo dei lavori a lordo	€ 422.305,57		
A detrarre gli oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.085,32		
Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 413.220,25		
A detrarre il ribasso d'asta del 30,1111%	€ 124.425,16		
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 288.795,09		
A sommare gli oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.085,32		
Importo netto dei lavori più oneri di sicurezza	<u>€ 297.880,40</u>	€ 297.880,40	€ 297.880,40
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
• Importo IVA 22% sui lavori al netto	€ 65.533,69		
• Incentivi per funzioni tecniche (Art.113 D.Lgs.50/2016)	€ 6.422,55		
• Spese per accertamenti di laboratorio,verifiche tecn., collaudo tecnico amm.vo	€ 7.500,00		
• Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 350,00		
• Oneri Conferimento a discarica fattura TD01 n. 9PA/2022 dell'8/04/2022 (compreso IVA 22%)	€ 7.037,56		
• Art. 23, comma 11-bis, del D.Lgs. 50/2016	€ 9.000,00		
• Economie spendibili	€ 918,40		
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	<u>€ 96.762,20</u>	€ 96.762,20	€ 96.762,20
Totale somme da impegnare (lavori a misura + oneri sicurezza + somme a disposizione dell'Amministrazione)		<u>€ 394.642,60</u>	



C) Economie non spendibili

- Ribasso d'asta del 30,1111% € 124.425,16
- Economie IVA € 25.932,24

Totale economie non spendibili

€ 150.357,40

€ 150.357,40

Importo complessivo € 545.000,00

Alla luce di quanto sopra, risulta necessario impegnare la somma complessiva di **€ 394.642,60**, nonché, l'accertamento in entrata sul capitolo di entrata 7902 "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto - cod. fin. E.4.02.01.01.001, ridotto con D.D.G. 1506/2021 del 14/10/2021 della somma di € 143.806,11 pari alla economia conseguita per il ribasso d'asta e IVA sui lavori a lordo, ridurlo ulteriormente di **€ 6.551,29**.

Di provvedere alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Pianif. Antonio Nicolosi

Firmato digitalmente da: Antonio Nicolosi
Luogo: Catania
Data: 14/07/2022 13:31:15

Visto: **IL DIRIGENTE**
Responsabile del Servizio 6
Arch. Alberto Vecchio

Documento firmato da:
ALBERTO VECCHIO
14.07.2022 12:49:06
UTC