

ALLEGATO "A" AL D.D.G. n° 2366 del 04/08/2026

Quadro economico Pre-gara			
Deliberazione della giunta comunale di Piana Degli Albanesi n° 10 del 13/02/2026			
		Progetto Esecutivo	
A	IMPORTO LAVORI:		
A ₁	Importo lordo lavori	994.384,00	994.384,00
A ₂	Importo manodopera	108.551,68	
A ₃	<i>Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso</i>	65.437,95	
A ₄	<i>Importo lavori soggetti a ribasso</i>	928.946,05	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B ₁	Spese tecniche di progettazione PFTE ed esecutiva	35.799,51	
B ₂	Spese tecniche di Direzione Lavori	28.229,18	
B ₃	Spese tecniche CSP	6.880,84	
B ₄	Spese tecniche CSE	14.335,12	
B ₅	Spese forfettarie	21.260,00	
B ₆	INARCASSA sulle competenze professionali	4.260,19	
B ₇	Totale competenze professionali		110.764,84
B ₈	Oneri per allacciamenti a pubblici servizi	2.105,00	2.105,00
B ₉	Imprevisti accantonamenti spese generali		
B ₁₀	Imprevisti (3,60 % su A)	29.831,52	
B ₁₁	Rup (2% di A)	19.887,68	
B ₁₂	Indagini in situ: Prelievo in soffice (durante la posa del conglomerato bituminoso). UNI EN 12697-27	7.879,78	
B ₁₃	Prove laboratorio	4.000,00	
B ₁₄	Contributo ANAC	600,00	
B ₁₅	Spese di pubblicità, bando gara, ecc...	2.000,00	
B ₁₆	Totale imprevisti accantonamenti spese generali		64.198,98
B ₁₇	IVA/oneri		
B ₁₈	IVA su lavori oneri (22%)	218.764,48	
B ₁₉	IVA su spese generali (22%)	38.955,14	
B ₂₀	IVA sulle competenze tecniche (22%)	24.368,26	
B ₂₁	Oneri accesso a discarica con IVA (22%)	45.000,00	
B ₂₂	Totale IVA oneri		327.087,88
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	437.852,72	
	IMPORTO TOTALE (A+B)		1.498.540,70

Differenze quadro economico pre e post gara			
Descrizione	Quadro economico Pre-gara	Quadro economico post	Differenza
Importo dei lavori	928.946,05	861.132,99	67.813,06
IVA sui lavori	327.087,88	312.169,00	14.918,88
Totale economie			82.731,94

Quadro economico Post -gara			
Determina del Comune di Piana Degli Albanesi del 14/07/2026			
		Progetto Esecutivo	
A	IMPORTO LAVORI:		
A ₁	Importo lordo lavori	994.384,00	
A ₂	Importo manodopera	108.551,68	
A ₃	<i>Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso</i>	65.437,95	
A ₄	<i>Importo lavori soggetti a ribasso</i>	928.946,05	
A ₅	<i>A dedurre ribasso del 7,3 %</i>	67.813,06	
A ₆	<i>Importo lavori</i>	861.132,99	
A ₇	<i>A sommare O.d.S.</i>	65.437,95	
A ₈	Importo lavori aggiudicati (A6+A7)	926.570,94	926.570,94
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B ₁	Spese tecniche di progettazione PFTE ed esecutiva	35.799,51	
B ₂	Spese tecniche di Direzione Lavori	28.229,18	
B ₃	Spese tecniche CSP	6.880,84	
B ₄	Spese tecniche CSE	14.335,12	
B ₅	Spese forfettarie	21.260,00	
B ₆	INARCASSA sulle competenze professionali	4.260,19	
B ₇	Totale competenze professionali		110.764,84
B ₈	Oneri per allacciamenti a pubblici servizi	2.105,00	2.105,00
B ₉	Imprevisti accantonamenti spese generali		
B ₁₀	Imprevisti (3,60 % su A)	29.831,52	
B ₁₁	Rup (2% di A)	19.887,68	
B ₁₂	Indagini in situ: Prelievo in soffice (durante la posa del conglomerato bituminoso). UNI EN 12697-27	7.879,08	
B ₁₃	Prove laboratorio	4.000,00	
B ₁₄	Contributo ANAC	600,00	
B ₁₅	Spese di pubblicità, bando gara, ecc...	2.000,00	
B ₁₆	Totale imprevisti accantonamenti spese generali		64.198,28
B ₁₇	IVA/oneri		
B ₁₈	IVA su lavori oneri (22%)	203.845,60	
B ₁₉	IVA su spese generali (22%)	38.955,14	
B ₂₀	IVA sulle competenze tecniche (22%)	24.368,26	
B ₂₁	Oneri accesso a discarica con IVA (22%)	45.000,00	
B ₂₂	Totale IVA oneri		312.169,00
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	489.237,12	
	IMPORTO TOTALE (A+B)		1.415.808,06

Importo totale rideterminato	
Importo Totale (A+B)	1.498.540,70
Totale economie da ribasso d'asta	82.731,94
Importo rideterminato al netto del ribasso d'asta	1.415.808,76
