



Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

via Leonardo da Vinci, 161

90145 P A L E R M O

www.regione.sicilia.it/infrastrutture

PEC: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

Servizio 6 – Infrastrutture Marittime e Portuali

“Lavori di manutenzione straordinaria, completamento, miglioramento, riparazione e sistemazione di opere marittime nei porti regionali”

Codice Unico Progetto (CUP): G65D25000160002

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e ss.mm.ii.;
- Viste** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2026-2028”;
- Vista** la legge regionale 6 gennaio 2026, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028”;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 concernente il *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.R.S. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni”*;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12 concernente il *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”*;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 451 del 13 febbraio 2023, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art.11 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, all'arch. Salvatore Lizzio, in conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 87 del 10 febbraio 2023, ed il successivo D.P. Reg. n. 4351/FP del 27/09/2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 307 del 12/09/2024, lo stesso incarico è stato prolungato sino al 31/12/2026;
- Visto** il decreto n. 2381 del 31/07/2025, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, conferisce all'Arch. Alberto Vecchio l'incarico di dirigente ad interim del Servizio 6 – Infrastrutture Marittime e Portuali,

con decorrenza dal 01/09/2025, ed il successivo D.D.G. n. 49 del 20.01.2026, con il quale è stato prorogato detto incarico;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1992 e successive disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica n. 24 del 29 gennaio 1979 ed ex art.3-XIII del decreto legislativo 27 aprile 1990, n. 90 convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di opere non assoggettabili ad IVA;

Visto il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 31marzo 2023 n.12;

Visto il D.D.G. n.4364 del 27/11/2025, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti arch. Salvatore Lizzio nomina le figure professionali per la gestione dell'intervento denominato *"Lavori di manutenzione straordinaria, completamento, miglioramento, riparazione e sistemazione di opere marittime nei porti regionali"*;

Visto il progetto esecutivo dell'intervento denominato *Lavori di manutenzione straordinaria, completamento, miglioramento, riparazione e sistemazione di opere marittime nei porti regionali*, CUP: G65D25000160002, per un importo complessivo di €.78.000,00 di cui €.66.736,13 per lavori ed €.11.263,87 quali Somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

LAVORI	
Lavori a base d'asta	61.544,36 €
Oneri manodopera	3.839,01 €
Sicurezza	1.352,76 €
Sommano	66.736,13 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
Incentivi tecnici	1.067,78 €
Funzionamento ufficio	266,94 €
Missioni	800,00 €
ANAC	35,00 €
Oneri di smaltimento	5.500,00 €
Imprevisti	3.594,15 €
Sommano	11.263,87 €
IMPORTO COMPLESSIVO	78.000,00 €

Visto il Verbale di Verifica e Validazione prot.50097 del 11/12/2025;

Visto il D.D.G. n.4966 del 15/12/2025 con il quale il Dirigente Generale ha deciso, per l'affidamento dei *"Lavori di manutenzione straordinaria, completamento, miglioramento, riparazione e sistemazione di opere marittime nei porti regionali"*, di procedere tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs.36/2023, individuando l'operatore economico tramite piattaforma elettronica M.E.P.A. o Tuttogare;

Visto il D.D.G. n.5141 del 18/12/2025 con cui è stato approvato il progetto di cui sopra;

Visto il D.D.G. n.5299 del 23/12/2025 di sostituzione del Responsabile Unico del Progetto;

Visto il D.D.G. n.5329 del 23/12/2025 con cui i lavori sono stati affidati all'impresa A.B.M. Costruzioni S.r.l. con sede in via Comm. Francesco Vitale snc - 98055 Lipari - P.I. 03063200830, con un ribasso dell'1,10%;

Visto il D.D.G. n.5404 del 29/12/2025 con cui è stato assunto l'impegno definitivo di €.78.000,00 sul capitolo di spesa 672008 (impegno n°37/2025) per l'esecuzione dell'intervento ed è stato approvato il quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione, come di seguito riportato:

LAVORI	
Lavori al netto del ribasso d'asta dell'1,10%	60.877,37 €
Oneri manodopera	3.839,01 €
Sicurezza	1.352,76 €
Sommano	66.069,14 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
Incentivi tecnici	1.067,78 €
Funzionamento ufficio	266,94 €
Missioni	800,00 €
ANAC	35,00 €
Oneri di smaltimento	5.500,00 €
Imprevisti/arrotondamento	4.261,14 €
Sommano	11.930,86 €
IMPORTO COMPLESSIVO	78.000,00 €

Visto il D.D.G. n.303 del 19/02/2026 con cui, all'esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di requisiti generali e speciali dell'operatore economico aggiudicatario, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione;

Visto il D.D.G. n.362 del 26/02/2026 di sostituzione del Responsabile Unico del Progetto;

Vista la nota prot. n.13841 del 02/04/2026 con cui, su proposta del RUP, il Dirigente ad interim del Servizio 6 ha autorizzato l'aggiornamento del progetto esecutivo, per un maggior valore dell'intervento entro il limite del 50% dell'importo contrattuale, in ragione dei danni subiti dalle infrastrutture a seguito del verificarsi di un evento meteo-marino eccezionale (c.d. "ciclone Harry" nei giorni 19-20-21 gennaio 2026) oltre che in relazione alle procedure emergenziali conseguentemente avviate dalla stessa Amministrazione;

Visto il progetto esecutivo aggiornato, trasmesso con nota prot. 14986 del 13/04/2026, per un importo complessivo di €.107.523,14, di cui €.97.715,36 per lavori ed €.9.807,78 quali Somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

LAVORI	
Lavori al netto del ribasso d'asta dell'1,10%	83.027,51 €
Oneri manodopera	13.335,09 €
Sicurezza	1.352,76 €
Totale oneri + lavori al netto del ribasso	97.715,36 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
Incentivi tecnici	1.578,22 €
Funzionamento ufficio	394,56 €
Spese missione	800,00 €
Contributo ANAC	35,00 €
Oneri di smaltimento e/o trasporto a discarica	5.500,00 €
Imprevisti	1.500,00 €
Totale Somme a Disposizione	9.807,78 €
TOTALE	107.523,14 €

Visto il Verbale di Verifica e Validazione del progetto aggiornato, prot.15315 del 15/04/2026;

Visto il D.D.G. n.872 del 22/04/2026 con cui è stato approvato il progetto aggiornato e il relativo quadro economico;

Visto l'Atto di Affidamento prot.16468 del 23/04/2026, dell'importo di €. 97.715,36 per lavori al netto del ribasso, stipulato tra l'arch. Alberto Vecchio in rappresentanza

dell'Amministrazione Regionale e il sig. Antonino Scafidi nella qualità di Amministratore Unico della ditta ABM Costruzioni s.r.l., registrato all'Agenzia delle Entrate presso l'Ufficio Territoriale di Messina in data 05/05/2026, serie 3, numero 360, identificativo telematico TXX26L000360000II;

Visto l'art.6 dell'Atto di Affidamento citato, ai sensi del quale *“l'impresa, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, provvede per conto della Stazione Appaltante al pagamento degli oneri di conferimento dei rifiuti presso impianti autorizzati, entro il limite massimo previsto nel quadro economico”*;

Visto il D.D.G. n.1098 del 19/05/2026 con cui è stato approvato l'Atto di affidamento prot.16468 del 23/04/2026 dell'importo di €.97.715,36 ed è stato assunto l'impegno definitivo (impegno n°2/2026) della somma di €.29.523,14, per un finanziamento complessivo pari a €.107.523,14 in coerenza con il QTE aggiornato;

Vista la nota prot. 33469 del 07/09/2026 con cui il RUP ha disposto e autorizzato la redazione di una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, per la risoluzione delle problematiche relative agli approdi di Filicudi e Rinella rappresentate con nota dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, acquisita al prot.31476 del 10/08/2026, e con nota del Comune di Leni acquisita al prot.32099 del 21/08/2026;

VISTA la perizia di variante e suppletiva prot. 33642 del 08/09/2026 redatta dal Direttore dei Lavori dell'importo complessivo di €.118.023,14 di cui al seguente quadro economico:

LAVORI	
Lavori al netto del ribasso d'asta dell'1,10%	91.753,99 €
Oneri manodopera	16.457,71 €
Sicurezza	1.352,76 €
Totale oneri + lavori al netto del ribasso	109.564,46 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche incentivi (80%x2% su importo lordo a base d'asta)	1.578,22 €
Funzionamento Ufficio (20%x2% su importo lordo a base d'asta)	394,56 €
Spese missione	800,00 €
Contributo ANAC	35,00 €
Oneri discarica	5.650,90 €
Imprevisti	- €
Totale Somme a Disposizione	8.458,68 €
TOTALE COMPLESSIVO	118.023,14 €

VISTO lo schema di atto di sottomissione con il quale l'appaltatore ABM Costruzioni s.r.l. accetta i nuovi prezzi;

VISTO il parere positivo reso su detta P.V.S. dal RUP geom. Calcedonio Scianna con nota prot.33753 del 08/09/2026;

RITENUTO di approvare in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva dei *Lavori di manutenzione straordinaria, completamento, miglioramento, riparazione e sistemazione di opere marittime nei porti regionali*;

RILEVATO che la perizia di variante e suppletiva prevede complessivamente un maggiore importo di €.10.500,00 rispetto al precedente progetto, pertanto è necessario disporre un nuovo impegno a valere sul Cap.672008 del Bilancio della Regione Siciliana - E.F. 2026, codice finanziario U.2.02.01.09.011, avente come beneficiario l'appaltatore A.B.M. Costruzioni S.r.l., come da tabella riepilogativa seguente:

Nome Creditore	Causale	Imp. 37/2025 DDG n.5404 del 29/12/2025	Imp. 2/2026 DDG n. 1098 del 19/05/2026	Nuovo impegno
ANAC	- Contributo gara	35,00 €	-	-
A.B.M. COSTRUZIONI SRL	- Lavori - Oneri smaltimento - Imprevisti	75.830,28 €	28.885,08 €	10.500,00 €
REGIONE SICILIANA	- Incentivi tecnici - Funzionamento Ufficio	1.334,72 €	638,06 €	-
BENNICI M.V.	- Rimborso missioni	800,00 €	-	-
Sommano		78.000 €	29.523,14 €	10.500,00 €
Totale complessivo		118.023,14 €		

DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte, è approvata la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023, dell'importo complessivo di €.118.023,14 di cui al seguente quadro economico:

LAVORI	
Lavori al netto del ribasso d'asta dell'1,10%	91.753,99 €
Oneri manodopera	16.457,71 €
Sicurezza	1.352,76 €
Totale oneri + lavori al netto del ribasso	109.564,46 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche incentivi (80%x2% su importo lordo a base d'asta)	1.578,22 €
Funzionamento Ufficio (20%x2% su importo lordo a base d'asta)	394,56 €
Spese missione	800,00 €
Contributo ANAC	35,00 €
Oneri discarica	5.650,90 €
Imprevisti	- €
Totale Somme a Disposizione	8.458,68 €
TOTALE	118.023,14 €

ART. 2) Al finanziamento dell'opera in oggetto, dell'importo complessivo di €.118.023,14, si provvede per €.78.000,00 con le somme impegnate sul capitolo 672008 con il DDG n°5404 del 29/12/2025 (impegno n°37/2025), per €.29.523,14 con le somme impegnate sul capitolo 672008 con il DDG n°1098 del 19/05/2026 (impegno n°2/2026), e per la restante somma pari ad €.10.500,00 è assunto un nuovo impegno a valere sul Cap.672008 del Bilancio della Regione Siciliana - E.F. 2026, codice finanziario U.2.02.01.09.011, avente come beneficiario l'appaltatore A.B.M. Costruzioni srl con sede in via Comm. Francesco Vitale snc, in Lipari, P.I. 03063200830.

ART. 3) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per la registrazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo li 10/09/2026

Il Dirigente del Servizio 6
Arch. Alberto Vecchio

Il Dirigente Generale
Arch. Salvatore Lizzio



ALBERTO VECCHIO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
10.09.2026 11:59:39
GMT+02:00



SALVATORE LIZZIO
REGIONE SICILIANA
10.09.2026 13:00:50
GMT+02:00