

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Aree e Servizi tecnici centrali
Uffici del Genio Civile
Uffici Regionali di Committenza
Osservatorio dei lavori pubblici
Organismo di ispezione

OGGETTO: Intervento di restauro, rifunzionalizzazione e allestimento del Padiglione "San Marco" per la realizzazione del Museo dell'Etna (Lotto 1).

CUP: G66J19000140002 - CIG: 9623351079.

Approvazione della Rimodulazione del Quadro Tecnico Economico (QTE).

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
- Vista** la legge regionale 08 luglio 1977, n. 47 e s.m.i., recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";
- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 7 disciplina le funzioni e le competenze dei dirigenti di strutture di massima dimensione della Regione Siciliana;
- Visto** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg. 05 aprile 2022, n. 9, recanti la disciplina dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali;
- Visto** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come recepito dall'art. 11 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3;
- Visto** l'art. 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico (DRT);
- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici" e, in particolare, la norma transitoria di cui all'art. 226, comma 2, della quale si fa applicazione *ratione temporis*

relativamente alle procedure di affidamento ed esecuzione originatisi sotto la vigenza del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici previgente), ed in particolare l'art. 106 in materia di modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia e l'art. 215 sul Collegio Consultivo Tecnico;
- Visto** il D.M. Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 relativo alla determinazione dei corrispettivi per le attività di progettazione e servizi tecnici;
- Visto** il D.M. 17 gennaio 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC 2018);
- Vista** la L.R. 05/01/2026, n. 1, "Legge di stabilità regionale 2026/2028";
- Vista** la L.R. 05/01/2026, n. 2, "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028";
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 relativa all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2026/2028;
- Viste** le Linee Guida ANAC n. 1 sui servizi di ingegneria e architettura e la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016;
- Visto** il D.P.Reg. n. 448 del 13/02/2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, prorogato con D.P.Reg. n. 667 del 07/03/2024 fino al 31/12/2026, giusta Delibera di Giunta Regionale n. 69 del 01/03/2024;
- Visto** il D.D.G. n. 823 del 16/06/2022 con il quale è stato conferito all'Ing. Gaetano Laudani l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio del Genio Civile di Catania, prorogato fino al 31/12/2026 con D.D.G. n. 1219 del 13/07/2026;
- Vista** la D.G.R. n. 80 del 05/03/2020 con la quale è stato autorizzato l'utilizzo dei fondi ex articolo 38 dello Statuto della Regione Siciliana per la copertura finanziaria dell'intervento di valorizzazione del complesso storico e monumentale del dismesso Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele di Catania per l'importo complessivo di euro 25.000.000,00 ed attribuito al Dipartimento regionale tecnico il ruolo di Stazione Appaltante;
- Visto** il D.D.G. n. 412 del 06/03/2026 di conferma/nomina dell'Ing. Gaetano Laudani quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'intervento in oggetto;
- Richiamata** la Determina n. 27 del 06/04/2021 di aggiudicazione della gara per l'affidamento dei servizi di progettazione al RTP "Guicciardini & Magni Architetti" (Capogruppo/Mandataria con Sertec S.A.S., Tecnoengineering S.r.l., Studio Ing. Mancini & Associati, Dott.ssa Elisa Bonacini, Benigni Engineering S.r.l., ATS Servizi Studio Associato, Geosol S.r.l., Studio Sound Service S.r.l., Arch. Pietro Petullà) per l'importo contrattuale di € 540.106,37 al netto del ribasso d'asta del 31,84%;
- Visto** il contratto di appalto sottoscritto in data 25/06/2021, registrato al rep. n. 12978 dell'agenzia delle entrate di Firenze, per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di restauro e dell'allestimento museale per l'importo contrattuale di € 540.106,37, al R.T.P. costituito da GUICCIARDINI & MAGNI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO in qualità di Capogruppo/Mandatario e da SERTEC SAS di Messina Claudio e Paolini Leonardo & C., TECNOENGINEERING S.R.L., STUDIO ING. MANCINI & ASSOCIATI, Dott.ssa BONACINI Elisa, BENIGNIENGINEERING S.R.L., ATS SERVIZI STUDIO ASSOCIATO Ing.

Federica Andreis E Geom. Paolo Sartori, GEOSOL S.R.L., STUDIO SOUND SERVICE S.R.L. e Architetto PETULLÀ Pietro, in qualità di mandanti;

Visto

il Progetto Definitivo consegnato in data 31/07/2021 per l'importo complessivo dell'intervento pari ad € 19.000.000,00, approvato in Conferenza di Servizi del 03/09/2021, conclusasi con Determina n. 448 del 01/10/2021, importo lavori aggiornato ad € 14.300.000 (rispetto all'importo a base di gara di € 9.000.000) e importo delle Spese tecniche Progettazione definitiva, esecutiva e PSC di € 796.108,80, scaturito dall'aggiornamento al nuovo importo lavori, in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.12 del Contratto e nei limiti consentiti dall'Art. 106, comma 7 del D.L. 50/2016, così distinto:

A. LAVORI		IMPORTO
A1	Opere architettoniche	€ 7.107.861,46
A2	Opere allestimento	€ 1.900.000,00
A3	Strutture	€ 1.491.200,00
A4	Impianti elettrici e speciali	€ 1.032.000,00
A5	Apparati illuminotecnici	€ 480.000,00
A6	Impianti meccanici – adduzione e scarichi – Antincendio	€ 1.748.938,54
A 1-6 Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 13.760.000,00
A sic Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 540.000,00
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€ 14.300.000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche Progettazione definitiva, esecutiva e PSC	€ 796.108,80
B.2	Spese tecniche Direzione Lavori e CSE	€ 474.393,60
B.3	IVA 22% + Inarcassa spese tecniche	€ 330.330,62
B.4	Collaudi	€ 169.000,00
B.5	Verifiche progettazione	€ 71.500,00
B.6	Incentivo funzioni tecniche	€ 286.000,00
B.7	Spese per imprevisti	€ 559.166,98
B.8	Conferimento a discarica	€ 100.000,00
B.9	Spese per pubblicità	€ 20.000,00
B.10	Spese per indagini strutturali	€ 40.000,00
B.11	Spese per Esperti Scientifici e Curatori Museali	€ 150.000,00
B.12	Spese per redazione Progetto Grafico	€ 25.000,00
B.13	Pubblicazioni e materiali divulgativi	€ 20.500,00
Totale B1-B13		€ 3.042.000,00
IVA 10% sui lavori edili e impianti		€ 1.240.000,00
IVA 22% sull'Allestimento		€ 418.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 4.700.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 19.000.000,00

Visti

il Decreto del Ragioniere Generale n. 417 del 27/04/2022 ed il D.D.G. n. 1658 del 20/10/2022 con il quale è stata impegnata la somma di € 24.157.654,85 sul Cap. 684172 del bilancio della Regione Siciliana per la copertura finanziaria complessiva dell'opera;

Visto

il Progetto Esecutivo approvato con parere favorevole n. 134 del 08/09/2022 dalla Commissione Regionale LL.PP. ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12/2011, con quadro economico complessivo di € 19.000.000 e importo lavori di restauro e rifunzionalizzazione di € 12.400.000, ridotto rispetto al Progetto Definitivo dell'importo destinato all'Allestimento Museografico, la cui somma è stata inserita nel quadro "B" del QTE, in attesa che venisse istituito il Comitato Scientifico del Museo dell'Etna che consentirà l'affinamento esecutivo del Progetto Definitivo dell'Allestimento, con il seguente quadro economico:

A. LAVORI		IMPORTO
A 1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 11.860.001,54
A sic	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 539.998,46
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€ 12.400.000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche Progettazione definitiva, esecutiva e PSC	€ 796.108,80
B.2	Spese tecniche Direzione Lavori e CSE	€ 465.581,79
B.3	IVA 22% + Inarcassa spese tecniche	€ 339.142,43
B.4	Collaudi	€ 169.000,00
B.5	Verifiche progettazione	€ 71.500,00
B.6	Incentivo funzioni tecniche	€ 286.000,00
B.7	Spese per imprevisti	€ 559.166,98
B.8	Conferimento a discarica	€ 100.000,00
B.9	Spese per pubblicità	€ 20.000,00
B.10	Spese per indagini strutturali	€ 40.000,00
B.11	Spese per Esperti Scientifici e Curatori Museali	€ 150.000,00
B.12	Spese per redazione Progetto Grafico	€ 25.000,00
B.13	Pubblicazioni e materiali divulgativi	€ 20.500,00
B.14	Opere di allestimento	€ 1.900.000,00
	Totale B1-B14	€ 4.942.000,00
	IVA 10% sui lavori edili e impianti	€ 1.240.000,00
	IVA 22% sull'Allestimento	€ 418.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 6.600.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 19.000.000,00

Visto il contratto di appalto Rep. n. 1 del 27/10/2023, registrato all'Agenzia delle Entrate di Benevento, al n. 1498, Mod. 3, in data 21/11/2023, e approvato con D.R.S. n. 473 del 08/04/2024, per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto per l'importo di € 11.965.636,28, inclusi oneri di sicurezza, oltre IVA, al R.T.I. costituito dal Consorzio Stabile Medil SCpA in qualità di mandataria e da I.CO.SER. Srl in qualità di mandataria;

Visto l'Atto Costitutivo di Società Consortile a Responsabilità Limitata, registrato all'Agenzia delle Entrate di Benevento in data 29/01/2024, n. 844, Serie 1T, Rep. n. 13.457, Raccolta n. 10.349, con il quale viene costituita la "Società Consortile Museo Etneo a responsabilità limitata", in breve anche "Museo Etneo S.c.a.r.l.", tra la società Consorzio Stabile Medil SCPA. e la società I.CO.SER SRL;

Visto il contratto di appalto Rep. n. 2 del 15/01/2024, per l'affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti l'intervento in oggetto per l'importo contrattuale di € 707.422,00, oltre IVA e oneri previdenziali, al R.T.P. costituito da GUICCIARDINI & MAGNI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO in qualità di Capogruppo/Mandatario e da TECNOENGINEERING S.R.L. e STUDIO ING. MANCINI & ASSOCIATI, in qualità di mandanti;

Visto il quadro economico rimodulato, aggiornato al prezzario Regionale giugno 2022, a seguito del contratto di appalto Rep. n. 1 del 27/10/2023 e del contratto di appalto Rep. n. 2 del 15/01/2024 che di seguito si riporta:

A. LAVORI		IMPORTO
A.1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 13.508.844,51
	Ribasso	15,55% € 2.100.625,32
	Importo dei lavori ribassato	€ 11.408.219,19
	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 557.417,09
SOMMANO I LAVORI		€ 11.965.636,28

B.	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche Progettazione definitiva, esecutiva e PSC	€ 796.108,80	
B.2	Spese tecniche Direzione Lavori e CSE	€ 707.422,00	
B.3	IVA 22% + Inarcassa spese tecniche	€ 404.149,08	
B.4	Collaudi	€ 169.000,00	
B.5	Verifiche progettazione	€ 70.331,31	
B.6	Incentivo funzioni tecniche	€ 281.325,23	
B.7	Spese per imprevisti <10%	€ 1.398.851,70	
B.8	Conferimento a discarica	€ 360.000,00	
B.9	Opere di allestimento	€ 3.500.000,00	
B.10	Spese per pubblicità	€ 20.000,00	
B.11	Spese per indagini, caratterizzazione dei materiali, etc...	€ 185.000,00	
B.12	C.C.T. art. 215 del D.Lgs 50/2016	€ 150.000,00	
B.13	Spese per Esperti Scientifici e Curatori Museali	€ 200.000,00	
B.14	Spese per redazione Progetto Grafico	€ 25.000,00	
B.15	Pubblicazioni e materiali divulgativi	€ 20.500,00	
B.16	Commissione appalto	€ 30.000,00	
B.17	ANAC	€ 800,00	
B.18	Spese sorveglianza archeologica	€ 30.000,00	
B.19	Allacci	€ 100.000,00	
B.20	Art. 23 comma 11 D.Lgs 50/2016	€ 30.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.478.488,12	
	IVA 10% sui lavori edili e impianti	€ 1.196.563,63	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9.675.051,75	€ 9.675.051,75
C.	ACCANTONAMENTO (ex art. 26 l. 50/2022)		
C.1	da ribasso sui lavori	€ 2.100.625,32	
C.2	da IVA 10% sui lavori	€ 210.062,53	
C.3	da ribasso sulla direzione lavori e CSE	€ 162.578,00	
C.4	da IVA 22% + inarcassa spese tecniche	€ 43.700,97	
	TOTALE ACCANTONAMENTO	€ 2.516.966,82	€ 2.516.966,82
	IMPORTO IMPEGNATO		24.157.654,85 €
C.	ECONOMIE		
C.1	da ribasso sulle spese di progettazione (ribasso del 20% + 31,84% su imponibile)	€ 663.891,20	
C.2	da IVA 22% + Inarcassa spese tecniche	€ 178.453,95	
	TOTALE	€ 842.345,15	€ 842.345,15
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 25.000.000,00	

- Visto** l'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 04/12/2024, di variazione dell'importo del suddetto contratto d'appalto Rep. n. 1 del 27/10/2023 a seguito di perizia di variante, per € 2.387.131,44, dal quale scaturisce il nuovo importo contrattuale pari a € 14.352.767,72, oltre IVA;
- Visto** l'Addendum Contrattuale Rep. n. 15 del 29/08/2025 di variazione dell'importo del suddetto contratto d'appalto Rep. n. 2 del 15/01/2024 a seguito di perizia di variante, per € 179.760,60, dal quale scaturisce il nuovo importo contrattuale pari a € 887.182,60, oltre IVA e oneri previdenziali;
- Vista** la D.G.R. n. 286 del 08/08/2024 con la quale, ai fini del finanziamento di nuovi interventi a valere sui fondi ex art. 38 dello Statuto, sono state eliminate le economie conseguite pari ad euro 842.345,15 sul finanziamento dell'intervento in epigrafe, che pertanto risulta pari ad euro 24.157.654,85;
- Visto** il D.D.G. n. 295 del 03/03/2025 con il quale è stato approvato il QTE a seguito dell'approvazione della I Perizia di Variante e Suppletiva, come sotto riportato:

A	IMPORTO LAVORI IN APPALTO		
A.1	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO A BASE DI GARA	€ 13.508.844,51	
A.2	SICUREZZA IN APPALTO NON SOGGETTA A RIBASSO	€ 557.417,09	
A.3	IMPORTO TOTALE A BASE GARA (A1+A2)	€ 14.066.261,60	
A.4	LAVORI IN APPALTO AL NETTO DI RIBASSO	€ 11.408.219,19	
A.5	SICUREZZA IN APPALTO NON SOGGETTA A RIBASSO	€ 557.417,09	
A.6	IMPORTO TOTALE A BASE GARA AL NETTO DI RIBASSO (A.4+A.5)	€ 11.965.636,28	
	I VARIANTE		
A.7	MAGGIORI LAVORI VARIANTE AL LORDO DI RIBASSO	€ 2.553.439,86	
A.8	MAGGIORI LAVORI VARIANTE AL NETTO DI RIBASSO	€ 2.156.379,96	
A.9	MAGGIORI ONERI SICUREZZA VARIANTE	€ 230.751,48	
A.10	IMPORTO MAGGIORI LAVORI E SICUREZZA VARIANTE AL NETTO DI RIBASSO (A8+A9)	€ 2.387.131,44	
A.11	IMPORTO LAVORI VARIANTE	€ 13.564.599,15	
A.12	IMPORTO SICUREZZA VARIANTE	€ 788.168,57	
A.13	IMPORTO TOTALE APPALTO COMPRESA VARIANTE AL LORDO DI RIBASSO (A3+A7+A9)	€ 16.850.452,94	
A.14	IMPORTO TOTALE APPALTO COMPRESA VARIANTE AL NETTO DI RIBASSO (A6+A10)	€ 14.352.767,72	€ 14.352.767,72
B.	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche Progettazione definitiva, esecutiva e PSC	€ 796.108,80	
B.2	Spese tecniche Direzione Lavori e CSE	€ 887.182,60	
B.3	IVA 22% + Inarcassa spese tecniche	€ 452.468,73	
B.4	Collaudi	€ 67.953,43	
B.5	Verifiche progettazione	€ 0,00	
B.6	Incentivo funzioni tecniche	€ 247.446,52	
B.7	Spese per imprevisti <10%	€ 292.811,64	
B.8	Conferimento a discarica	€ 350.000,00	
B.9	Opere di allestimento	€ 3.500.000,00	
B.10	Spese per pubblicità	€ 2.338,74	
B.11	Spese per indagini, caratterizzazione dei materiali, etc...	€ 50.000,00	
B.12	C.C.T. art. 215 del D.Lgs 50/2016	€ 150.000,00	
B.13	Spese per Esperti Scientifici e Curatori Museali	€ 200.000,00	
B.14	Spese per redazione Progetto Grafico	€ 25.000,00	
B.15	Pubblicazioni e materiali divulgativi	€ 20.500,00	
B.16	Commissione appalto	€ 20.000,00	
B.17	ANAC	€ 800,00	
B.18	Spese sorveglianza archeologica	€ 10.000,00	
B.19	Allacci	€ 100.000,00	
B.20	Spese complementari allestimento, inclusa IVA 22%	€ 200.000,00	
	IVA 10% sui lavori edili e impianti	€ 1.435.276,77	
	IVA 22% sulle opere di astimento (A9)	€ 770.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9.577.887,23	€ 9.577.887,23
C.	ACCANTONAMENTO (ex art. 26 L. 50/2022)	€ 226.999,90	€ 226.999,90
	IMPORTO IMPEGNATO		€ 24.157.654,85
D.	ECONOMIE		
D.1	da ribasso sulle spese di progettazione (ribasso del 20% + 31,84% su imponibile)	€ 663.891,20	
D.2	da IVA 22% + Inarcassa spese tecniche	€ 178.453,95	
	TOTALE	€ 842.345,15	€ 842.345,15
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 25.000.000,00

Visto

il D.R.S. n. 174 del 03/02/2026 di rimodulazione del Quadro Tecnico Economico (QTE) dell'intervento per complessivi € 25.000.000,00:

A	Importo lavori in appalto	
A.1	Lavori soggetti a ribasso a base di gara	13.508.844,51 €
A.2	Sicurezza in appalto non soggetta a ribasso	557.417,09 €
A.3	Importo totale a base di gara (A.1+A.2)	14.066.261,60 €
A.4	Lavori in appalto al netto di ribasso del 15,55%	11.408.219,19 €
A.5	Sicurezza in appalto non soggetta a ribasso	557.417,09 €
A.6	Importo totale dei lavori al netto di ribasso d'asta (A.4+A.5)	11.965.636,28 €
	I Variante	
A.7	Maggiori lavori variante al lordo di ribasso	2.553.439,86 €
A.8	Maggiori lavori variante al netto di ribasso del 15,55%	2.156.379,96 €
A.9	Maggiori oneri di sicurezza variante	230.751,48 €
A.10	Importo maggiori lavori e sicurezza variante al netto di ribasso (A.8+A.9)	2.387.131,44 €
A.11	Importo lavori al netto di ribasso a seguito di variante (A.4+A.8)	13.564.599,15 €
A.12	Importo oneri di sicurezza a seguito di variante (A.5+A.9)	788.168,57 €
A.13	Importo totale lavori ribassati, inclusa sicurezza, a seguito di	14.352.767,72 €
		14.352.767,72 €

B Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Spese tecniche Progettazione definitiva, esecutiva e PSC	796.108,80 €	
B.2	Spese tecniche Direzione Lavori e CSE	780.251,02 €	
B.3	Spese tecniche progettazione I perizia di variante	106.931,58 €	
B.4	IVA 22% + Inarcassa spese tecniche di B.1, B.2 e B.3	452.468,73 €	
B.5	Collaudi	67.953,43 €	
B.6	Verifiche progettazione	- €	
B.7	Incentivi funzioni tecniche (art. 113, co. 3, D.Lgs. 50/2016)	247.446,52 €	
B.8	IRAP a carico dell'amministrazione su incentivi funzioni tecniche (B.7)	16.934,75 €	
B.9	Art. 23, co. 11, D.Lgs. 50/2016	10.000,00 €	
B.10	Spese per imprevisti <10%	265.876,89 €	
B.11	Conferimento a discarica	350.000,00 €	
B.12	Opere di allestimento	3.500.000,00 €	
B.13	Spese per pubblicità	2.338,74 €	
B.14	Spese per indagini, caratterizzazione dei materiali, etc...	50.000,00 €	
B.15	C.C.T. art. 215 del D.Lgs. 50/2016	150.000,00 €	
B.16	Spese per Esperti Scientifici e Curatori Museali	200.000,00 €	
B.17	Spese per redazione Progetto Grafico	25.000,00 €	
B.18	Pubblicazioni e materiali divulgativi	20.500,00 €	
B.19	Commissione appalto	20.000,00 €	
B.20	ANAC	800,00 €	
B.21	Spese sorveglianza archeologica	10.000,00 €	
B.22	Allacci	100.000,00 €	
B.23	Spese complementari allestimento, inclusa IVA 22%	200.000,00 €	
B.24	IVA 10% sui lavori edili e impianti (A.13)	1.435.276,77 €	
B.25	IVA 22% sulle opere di allestimento (B.12)	770.000,00 €	
B.26	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	9.577.887,23 €	9.577.887,23 €
C Accantonamenti			
C.1	per ex art. 26 L. 50/2022	225.779,90 €	
C.2	per formazione/aggiornamento personale in servizio	1.220,00 €	
C.3	Sommano	226.999,90 €	226.999,90 €
Importo impegnato			24.157.654,85 €
D Economie			
D.1	da ribasso sulle spese di progettazione (ribasso del 20%+31,84% su imponibile)	663.891,20 €	
D.2	da IVA 22% + Inarcassa spese tecniche	178.453,95 €	
D.3	Totale economie	842.345,15 €	842.345,15 €
Importo complessivo			25.000.000,00 €

Considerato che si rende strettamente indispensabile procedere ad un'ulteriore e puntuale rimodulazione contabile e tecnica delle somme a disposizione dell'Amministrazione all'interno del Quadro Tecnico Economico (QTE) approvato con D.R.S. n. 174 del 03/02/2026, al fine di riallineare le singole voci spesa alle sopravvenute ed effettive esigenze attuative dell'allestimento museografico, come di seguito riportato:

A Importo lavori in appalto			
A.1	Lavori soggetti a ribasso a base di gara	13.508.844,51 €	
A.2	Sicurezza in appalto non soggetta a ribasso	557.417,09 €	
A.3	Importo totale a base di gara (A.1+A.2)	14.066.261,60 €	
A.4	Lavori in appalto al netto di ribasso del 15,55%	11.408.219,19 €	
A.5	Sicurezza in appalto non soggetta a ribasso	557.417,09 €	
A.6	Importo totale dei lavori al netto di ribasso d'asta (A.4+A.5)	11.965.636,28 €	
I Variante			
A.7	Maggiori lavori variante al lordo di ribasso	2.553.439,86 €	
A.8	Maggiori lavori variante al netto di ribasso del 15,55%	2.156.379,96 €	
A.9	Maggiori oneri di sicurezza variante	230.751,48 €	
A.10	Importo maggiori lavori e sicurezza variante al netto di ribasso (A.8+A.9)	2.387.131,44 €	
A.11	Importo lavori al netto di ribasso a seguito di variante (A.4+A.8)	13.564.599,15 €	
A.12	Importo oneri di sicurezza a seguito di variante (A.5+A.9)	788.168,57 €	
A.13	Importo totale lavori ribassati, inclusa sicurezza, a seguito di variante (A.11+A.12)	14.352.767,72 €	14.352.767,72 €

B Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Spese tecniche Progettazione definitiva, esecutiva e PSC	796.108,80 €	
B.2	Spese tecniche Direzione Lavori e CSE	780.251,02 €	
B.3	Spese tecniche progettazione l perizia di variante	106.931,58 €	
B.4	IVA 22% + Inarcassa spese tecniche di B.1, B.2 e B.3	452.468,73 €	
B.5	Collaudi	67.953,43 €	
B.6	spese di cui all'articolo 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016	51.838,54 €	
B.7	Incentivi funzioni tecniche (art. 113, co. 3, D.Lgs. 50/2016)	207.354,17 €	
B.8	IRAP a carico dell'amministrazione su incentivi funzioni tecniche (B.7)	16.934,75 €	
B.9	Art. 23, co. 11, D.Lgs. 50/2016	10.000,00 €	
B.10	Spese per imprevisti <10%	253.530,70 €	
B.11	Conferimento a discarica	350.000,00 €	
B.12	Opere di allestimento	3.300.000,00 €	
B.13	Spese per pubblicità	2.338,74 €	
B.14	Spese per indagini, caratterizzazione dei materiali, etc...	50.000,00 €	
B.15	C.C.T. art. 215 del D.Lgs. 50/2016	150.000,00 €	
B.16	Spese per Esperti Scientifici e Curatori Museali	200.000,00 €	
B.17	Spese per redazione Progetto Grafico	25.000,00 €	
B.18	Pubblicazioni e materiali divulgativi	20.500,00 €	
B.19	Commissione appalto	20.000,00 €	
B.20	ANAC	1.400,00 €	
B.21	Spese sorveglianza archeologica	10.000,00 €	
B.22	Allacci	100.000,00 €	
B.23	Spese per progettazione allestimento	363.934,43 €	
B.24	IVA 10% sui lavori edili e impianti (A.13)	1.435.276,77 €	
B.25	IVA 22% su progettazione allestimento (B.23)	80.065,57 €	
B.26	IVA 22% sulle opere di allestimento (B.12)	726.000,00 €	
B.27	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	9.577.887,23 €	9.577.887,23 €
C Accantonamenti			
C.1	spese per ex art. 26 L. 50/2022 e art. 120 del D.Lgs. 50/2016	226.999,90 €	
C.3	Sommano	226.999,90 €	226.999,90 €
Importo impegnato			24.157.654,85 €

Accertato

che la presente rimodulazione del QTE non comporta alcun aumento dell'importo complessivo del finanziamento dell'intervento, che resta fissato nell'ammontare di € 24.157.654,85 come da DGR 286/2024, e risulta necessaria per consentire la corretta all'allocatione delle spese per la progettazione esecutiva dell'allestimento museale e relative opere (Voce B.12 e B.23), con rispettiva IVA (Voce B.25 e B.26), nonché per l'IRAP sugli incentivi per funzioni tecniche (Voce B.8), garantendo il pieno rispetto del principio della trasparenza, del pareggio di bilancio e della correttezza della contabilità pubblica

Viste

le risultanze istruttorie trasmesse dal RUP Ing. Gaetano Laudani, dalle quali emerge la piena regolarità amministrativa, contabile e tecnica della prospettata riclassificazione delle voci di spesa;

DECRETA

Art. 1 - (Approvazione della Rimodulazione del QTE)

È approvata la Rimodulazione del Quadro Tecnico Economico (QTE) dell'intervento di "Restauro, rifunzionalizzazione e allestimento del Padiglione San Marco per la realizzazione del Museo dell'Etna (Lotto 1)" - CUP: G66J19000140002 - CIG: 9623351079, articolato come dal seguente prospetto analitico:

A		Importo lavori in appalto	
A.1	Lavori soggetti a ribasso a base di gara	13.508.844,51 €	
A.2	Sicurezza in appalto non soggetta a ribasso	557.417,09 €	
A.3	Importo totale a base di gara (A.1+A.2)	14.066.261,60 €	
A.4	Lavori in appalto al netto di ribasso del 15,55%	11.408.219,19 €	
A.5	Sicurezza in appalto non soggetta a ribasso	557.417,09 €	
A.6	Importo totale dei lavori al netto di ribasso d'asta (A.4+A.5)	11.965.636,28 €	
I Variante			
A.7	Maggiori lavori variante al lordo di ribasso	2.553.439,86 €	
A.8	Maggiori lavori variante al netto di ribasso del 15,55%	2.156.379,96 €	
A.9	Maggiori oneri di sicurezza variante	230.751,48 €	
A.10	Importo maggiori lavori e sicurezza variante al netto di ribasso (A.8+A.9)	2.387.131,44 €	
A.11	Importo lavori al netto di ribasso a seguito di variante (A.4+A.8)	13.564.599,15 €	
A.12	Importo oneri di sicurezza a seguito di variante (A.5+A.9)	788.168,57 €	
A.13	Importo totale lavori ribassati, inclusa sicurezza, a seguito di variante (A.11+A.12)	14.352.767,72 €	14.352.767,72 €
B		Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Spese tecniche Progettazione definitiva, esecutiva e PSC	796.108,80 €	
B.2	Spese tecniche Direzione Lavori e CSE	780.251,02 €	
B.3	Spese tecniche progettazione I perizia di variante	106.931,58 €	
B.4	IVA 22% + Inarcassa spese tecniche di B.1, B.2 e B.3	452.468,73 €	
B.5	Collaudi	67.953,43 €	
B.6	spese di cui all'articolo 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016	51.838,54 €	
B.7	Incentivi funzioni tecniche (art. 113, co. 3, D.Lgs. 50/2016)	207.354,17 €	
B.8	IRAP a carico dell'amministrazione su incentivi funzioni tecniche (B.7)	16.934,75 €	
B.9	Art. 23, co. 11, D.Lgs. 50/2016	10.000,00 €	
B.10	Spese per imprevisti <10%	253.530,70 €	
B.11	Conferimento a discarica	350.000,00 €	
B.12	Opere di allestimento	3.300.000,00 €	
B.13	Spese per pubblicità	2.338,74 €	
B.14	Spese per indagini, caratterizzazione dei materiali, etc...	50.000,00 €	
B.15	C.C.T. art. 215 del D.Lgs. 50/2016	150.000,00 €	
B.16	Spese per Esperti Scientifici e Curatori Museali	200.000,00 €	
B.17	Spese per redazione Progetto Grafico	25.000,00 €	
B.18	Pubblicazioni e materiali divulgativi	20.500,00 €	
B.19	Commissione appalto	20.000,00 €	
B.20	ANAC	1.400,00 €	
B.21	Spese sorveglianza archeologica	10.000,00 €	
B.22	Allacci	100.000,00 €	
B.23	Spese per progettazione allestimento	363.934,43 €	
B.24	IVA 10% sui lavori edili e impianti (A.13)	1.435.276,77 €	
B.25	IVA 22% su progettazione allestimento (B.23)	80.065,57 €	
B.26	IVA 22% sulle opere di allestimento (B.12)	726.000,00 €	
B.27	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	9.577.887,23 €	9.577.887,23 €
C		Accantonamenti	
C.1	spese per ex art. 26 L. 50/2022 e art. 120 del D.Lgs. 50/2016	226.999,90 €	
C.3	Sommano	226.999,90 €	226.999,90 €
		Importo impegnato	24.157.654,85 €

Art. 2 - (Invarianza della Copertura Finanziaria)

Si dà atto che la spesa complessiva dell'opera trova totale ed esaustiva copertura sulle risorse finanziarie già impegnate con il D.D.G. n. 1658 del 20/10/2022 sul Capitolo 684172 del Bilancio della Regione Siciliana. Il presente provvedimento non comporta alcun incremento di spesa né nuovi oneri a carico del Bilancio Regionale.

Art. 3 - (Trasparenza e Pubblicazione)

Il presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, comma 5, della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della Legge Regionale 07 maggio 2015, n. 9, sarà pubblicato integralmente sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana entro il termine perentorio di sette giorni dalla data della sua adozione, a pena di nullità.

Art. 4 - (Trasmissione e Registrazione)

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per il visto di competenza e per la conseguente contabilizzazione ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 di cui alla circolare n. 11 del 01/07/2021.


Palermo, lì 14/09/2026

Il Dirigente Capo dell'Ufficio
Regionale del Genio Civile
Servizio di Catania
ing. Gaetano Laudani



GAETANO LAUDANI
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
10.09.2026 11:24:26
GMT+02:00

Il Dirigente Generale
duilio Alongi



DUILIO
ALONGI
REGIONE
SICILIANA
11.09.2026
14:03:45
GMT+02:00