



PON CULTURA E SVILUPPO



Programma Operativo Nazionale
Cultura e Sviluppo
FESR 2014-2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 6 – GESTIONE FONDI EXTRAREGIONALI**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il trattato istitutivo della Comunità Europea;

VISTO il Decreto legislativo n.42 del 22 gennaio 2004, recante il codice dei Beni Culturali e del paesaggio e s.m.i;

VISTE le LL.RR.n.28 del 29/12/1962 e n.2 del 10/04/1978 e s.m.i;

VISTE la L.R.n.80 del 1 agosto 1977 recante “Norme per la tutela,la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana”e successive modifiche ed int, e la legge regionale n.116 del 7 novembre 1980 recante norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'amministrazione dei Beni Culturali in Sicilia;

VISTA la L.R..8 luglio 1977 n.47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale n.10 del 15/05/2000 che disciplina l'organizzazione dell'amministrazione Regionale e s.m.i;

VISTO la L.R. n.19 del 16/12/2008 -Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione;

VISTO il D.P. Reg n.12 del 05/12/2009 – Regolamento di attuazione della L.R. n.19 del 16/12/2008;

VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”

VISTA la L.r. n. 9 del 7 maggio 2015 recante “Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione” e in particolare l'art.49, comma 1, che prevede la riorganizzazione dell'apparato amministrativo regionale finalizzata a conseguire una riduzione delle strutture intermedie e delle unità operative di base;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), come modificata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare i commi 240, 241, 242 e 245 che disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento dei programmi complementari di azione e coesione, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/2017, rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali;

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in particolare l'art. 65, comma 2 che ammette l'ammissibilità delle spese a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023;
- VISTO l'Accordo di partenariato Italia 2014-2020 del 30 settembre 2014, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- VISTA la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 recante *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, c. 242 della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato 2014-2020"*;
- VISTO il Programma Operativo Nazionale (FESR) 2014-2020 Cultura e Sviluppo, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 925 del 12 febbraio 2015;
- VISTA la Delibera CIPE 1° maggio 2016, n. 12, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 804, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), ha assegnato un importo di euro 44.898.333,72 a valere sulle risorse complementari destinate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, finalizzato al completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007-2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015;
- VISTO il Programma operativo complementare di azione e coesione al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, approvato con delibera CIPE n. 45 del 10 agosto 2016, che assegna allo stesso la somma di euro 133,623 milioni;
- VISTA la Delibera CIPE 21 novembre 2019, n. 73, con la quale è stata approvata la modifica del Programma operativo di azione e coesione complementare al PON «Cultura e Sviluppo» (FESR) 2014-2020 inerente la riprogrammazione e rimodulazione dello stesso Programma complementare, il cui valore complessivo, per effetto di detta modifica, è pari a euro 163.408.340,48 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla Legge n. 183/1987;
- VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo rep. n. 299 del 30 giugno 2020, ai sensi del quale, a decorrere dalla medesima data del 30 giugno 2020, il Dirigente del Servizio V (*Contratti e attuazione programmi*) nell'ambito del Segretariato Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, svolge le funzioni di Autorità di Gestione dei Programmi europei (PON-FESR) e di coesione (FSC) a titolarità del medesimo Ministero;
- VISTO il Decreto n. 458 del 04/08/2020 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Segretariato Generale, registrato dalla Corte dei Conti il 20/08/2020 al n. 1774, di ammissione degli interventi al finanziamento a valere sul Programma Operativo di Azione e Coesione Complementare al PON «cultura e sviluppo» (fesr) 2014-2020 (delibere cipe n. 45/2016 e n. 73/2019) nell'ambito dell'accordo operativo di attuazione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Siciliana, ove all'Identificativo n. 2 è stato ammesso a finanziamento l'intervento denominato **“Restauro riqualificazione e adeguamento funzionale degli ambienti destinati all'esposizione vulcanologica”**, soggetto beneficiario il Parco Archeologico delle isole Eolie (di seguito anche solamente *“Parco”*), dell'Assessorato BB.CC. e I.S., per un importo pari ad € 773.608,84;
- PRESO ATTO che l'arch. Rosario Vilardo, nella qualità di Dirigente Responsabile del Servizio 34 “Parco Archeologico delle Isole Eolie” giusta D.D.G. n° 2292 del 15 giugno 2022, con nota n° 300 del 28 febbraio 2022 ha assunto l'incarico - ai sensi del comma 6 art. 31 D.L.vo n° 50/2016 - di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori relativi al "Restauro riqualificazione e adeguamento funzionale degli ambienti destinati all'esposizione vulcanologica", per l'importo di complessivo di € 773.608,84, CUP G66J17001380001;
- VISTA la Deliberazione n. 240 dell'8 agosto 2025 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 recependo i Decreti del Ragioniere generale della Regione n. 722 del 22 aprile 2025, n. 861 del 30 aprile 2025, n. 1080 del 21 maggio 2025, n. 1266 del 20 giugno 2025 e n. 1431 del 18 luglio 2025;
- VISTO il D.D.S. n. 5800 del 03/11/2025 con il quale:
- è stato approvato il Disciplinare di incarico professionale prot. n. 2612 del 31/12/2024 con cui sono stati stabiliti diritti e obblighi reciproci tra l'arch. Rosario Vilardo, Direttore e legale responsabile del Parco e

l'arch. Sebastiano Orazio Liuzzo, libero professionista, per l'espletamento del servizio di redazione della Progettazione Esecutiva e Coordinamento, della sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei Lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo ai lavori in fattispecie;

- è stato disposto l'impegno in favore dell'arch. Sebastiano Liuzzo, della somma complessiva pari ad € 109.057,76 comprensiva di IVA ed oneri accessori, risultante dall'applicazione del ribasso offerto nella misura del 26,12%, di cui € 37.384,26 nell'Esercizio Finanziario 2025 ed € 71.673,50 nell'Esercizio Finanziario 2026 capitolo 776107, codice gestionale U.2.02.01.10.005
- è stata approvata la progettazione esecutiva dei lavori in fattispecie per un totale di € 773.608,84 di cui € 515.653,63, l'importo dei lavori ed € 251.944,01 l'importo delle somme a disposizione dell'amministrazione;
- è stata disposta la prenotazione d'impegno della somma di € 658.539,88 di cui € 463.400,85 nell'Esercizio finanziario 2025 ed € 195.139,03 nell'Esercizio Finanziario 2026, capitolo 776107, codice U.2.02.01.10.005

VISTO il D.D.S. 7525 del 18.12.2025 con il quale

- è stato approvato in linea amministrativa il Contratto d'appalto prot. 2395 del 12/12/2025 per l'affidamento dei lavori in trattazione ed il relativo *Addendum* prot. n. 2451 del 17 dicembre 2025, stipulato con l'Impresa A.B.M. Costruzioni Srl con sede in Lipari (ME) Via Comm. Francesco Vitale snc, Cod Fiscale e P.IVA xxxxxxxxxxxx, per l'importo al netto del ribasso pari al 5,11%, di € 432.293,58, oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 60.080,25 ed IVA di legge nella misura di € 49.237,38 per un importo complessivo di € 541.611,21, con il seguente Q.T.E. pst gara:

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso:	€ 432.293,58	
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 60.080,25	
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 492.373,83	492.373,83
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
A - IVA sui lavori 10%	€ 49.237,38	
B- Oneri per la Progettazione Esecutiva, la Direzione dei Lavori, la misura e la contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 85.953,47	
C - IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B	€ 23.104,29	
D – Incentivo art. 45 del D.lgs 36/2023 – 0,80 del 2% sui lavori	€ 8.250,46	
E - Oneri di conferimento a discarica autorizzata	€ 21.000,00	
F - Imprevisti o lavori in economia < 10% dell'importo complessivo	€ 51.470,43	
G - Oneri per espletamento gare (AVCP ecc....)	€ 10.600,00	
Totale Somme a disposizione	€ 249.616,03	249.616,03
ECONOMIE		
Importo per ribasso d'asta su servizi tecnici	€ 6.011,20	6.011,20
ACCANTONAMENTI		
Accantonamenti ex artt. 60 e 120 Dlgs. 36/2023 e ss.mm.ii.		
Da ribasso d'asta	€ 23.279,80	
IVA da ribasso d'asta	€ 2.327,98	
Totale accantonamenti	€ 25.607,78	25.607,78
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 773.608,84	773.608,84

ed è stato assunto l'impegno di € 541.611,21 sul Capitolo di spesa 776107, Codice Gestionale U.2.02.01.10.005, di cui € 346.472,18 nell'Esercizio Finanziario 2025 ed € 195.139,03 nell'Esercizio Finanziario 2026.

VISTA la nota prot. n. 1577 del 04/09/2026 con cui il Direttore del Parco in qualità di RUP, ha trasmesso gli elaborati relativi ad una perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c), comma 5 e comma 7 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, riferita all'intervento in parola;

PRESO ATTO che in corso d'opera sono emersi imprevisti strutturali in fase esecutiva che hanno imposto la rimodulazione del progetto originario;

che tali sopravvenienze consistono in:

- Padiglione espositivo: urgenti interventi di "scuci-cuci" e consolidamento locale a causa di degradi murari, manufatti non censiti e vecchi cementi armati occulti emersi dopo la rimozione degli intonaci;
- Terme di San Calogero: pulitura specialistica di depositi calcarei nei cunicoli idrici e recupero dei muretti in pietra locale;

CONSIDERATO che la variante introduce altresì modifiche non sostanziali migliorative per la sicurezza e la qualità del sito, quali nuove pavimentazioni ed integrazione di un impianto permanente di videosorveglianza

VISTI gli elaborati trasmessi a corredo della variante, in particolare:

- A Relazione di accompagnamento alla perizia e quadri tecnici – economici;
- B Computo metrico estimativo;
- C Elenco nuovi prezzi unitari;
- D Analisi dei nuovi prezzi unitari;
- E Quadro di raffronto;
- F Schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- G Schema competenze tecniche perizia di variante e schema atto aggiuntivo al Disciplinare di incarico professionale prot.n.2612 del 31/12/2024;
- H Quadro economico di perizia di variante;
- TAV C1.BIS: Progetto Architettonico - Piante Piano Terra, Piano Primo, Piano Secondo e Pianta delle coperture;
- TAV C2.BIS: Progetto Architettonico – Prospetti e sezioni;
- TAV D1.BIS: Progetto Architettonico – Sezione A-A' costruttiva con indicazione degli interventi;
- TAV E3.BIS: Impianti Tecnologici – Planimetria impianto elettrico con indicazione dei corpi illuminanti, dell'impianto di climatizzazione e di videosorveglianza;

CONSIDERATO

- che l'introduzione di 16 nuovi prezzi comporta un aumento dell'importo netto dei lavori del 13,441%, pari a + € 66.177,99, assestando il nuovo quadro complessivo dei lavori ad € 558.551,82, così come dettagliato nel Q.T.E. oggetto dell'art. 4 del dispositivo del presente Provvedimento;
- che la scheda riepilogativa delle competenze professionali calcolate secondo il D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso del 26,12% alle sole spese accessorie, in conseguenza delle modifiche e delle opere supplementari introdotte dalla perizia di variante, integra il corrispettivo originario in € 28.307,65, come di seguito meglio specificato.

VISTA la Determina n. 118 del 04/09/2026 con la quale il Dirigente del Parco archeologico delle Isole Eolie, nonché RUP dei lavori in argomento, tra l'altro:

- ha approvato sotto il profilo tecnico-contabile la variante in corso d'opera predisposta dal Direttore dei Lavori arch. Sebastiano Orazio Liuzzo afferente i lavori denominati "Restauro riqualificazione e adeguamento funzionale degli ambienti destinati all'esposizione vulcanologica"
- ha affidato, l'esecuzione dei lavori di cui alla sopra richiamata perizia di variante alla ditta A.B.M. Costruzioni Srl, Part. IVA xxxxxxxxxx, appaltatrice delle opere principali alle stesse condizioni, prezzi e ribasso del contratto principale;
- ha approvato lo schema di atto aggiuntivo al Disciplinare di incarico professionale prot. n. 2612 del 31/12/2024

VISTA

- La nota prot. n. 32161 dell'11/09/2026, con la quale il Servizio 6 – Gestione Fondi Extraregionali del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, ha richiesto al Ministero della Cultura (MiC) – Autorità di Gestione del Programma Operativo Complementare (POC) al PON «Cultura e Sviluppo» FESR 2014-2020 – la presa d'atto della variante suppletiva in corso d'opera sopra descritta, nonché di tutti i relativi allegati a corredo della medesima variante;

- la nota prot. 16683-P del 21/09/2026 con la quale l'Autorità di Gestione, nel riscontrare la sopra menzionata nota 32161/2026, ha preso atto della documentazione trasmessa relativa alla variante in questione, nonché del conseguente assestamento del Quadro Tecnico Economico.

VISTO l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, sottoscritto digitalmente dal direttore dei lavori, dal RUP, nonché dal legale rappresentante dell'Impresa A.B.M. Costruzioni Srl s.r.l., in data 23/09/2026 con il quale:

- il Legale Rappresentante della Ditta A.B.M. COSTRUZIONI SRL, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante, ai sensi dell'Art. 120 comma 1 lett. c e comma 5 del D.Lgs. 36/2023;
- L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a € 558.551,82, al netto del ribasso nella misura del 5,11%, di cui € 66.177,99 per maggiori lavori rispetto al contratto principale;
- Ai sensi dell'articolo 8 c.5 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, vengono concordati 16 nuovi prezzi sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 5,11%
- la maggiore spesa derivante dalla perizia di variante, trova copertura finanziaria mediante l'utilizzo degli imprevisti, delle somme accantonate da ribasso d'asta e dalla rimodulazione del quadro economico di variante approvato

VISTO l'Atto Aggiuntivo al disciplinare di incarico professionale, firmato digitalmente in data 23/09/2026 dal Direttore del Parco e dall'arch. Sebastiano Orazio Liuzzo, con il quale:

- è stato integrato l'incarico professionale conferito al sopra citato professionista con il disciplinare prot. n.2612 del 31/12/2024, affidando e riconoscendo allo stesso le ulteriori prestazioni professionali derivanti dalla redazione e dall'esecuzione della perizia di variante e suppletiva, consistenti in:
 - a) Redazione della Variante delle Quantità
 - b) Redazione della Variante del Progetto
 - c) Direzione dei Lavori, misura e contabilità delle opere supplementari
- per l'espletamento delle ulteriori prestazioni professionali, il compenso relativo alle voci a) e b) è stato determinato secondo lo Schema delle competenze tecniche allegato alla perizia di variante, redatto ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti mentre per la Direzione dei Lavori delle opere supplementari, il compenso è stato calcolato in maniera proporzionale secondo quanto stabilito in sede di incarico originario:

- Variante delle Quantità: € 8.113,09

- Variante del Progetto: € 7.777,91

- Direzione dei Lavori relativa alle opere supplementari: € 7.249,71.

per complessivi € 23.140,71, da cui, per effetto dell'applicazione del ribasso del 26,12% alle sole spese e oneri accessori quantificate in € 3.178,20, è stato determinato un corrispettivo complessivo aggiuntivo di € 22.310,57, oltre C.N.P.A.I.A. 4% e IVA 22%, per un importo complessivo di € 28.307,65, come di seguito schematizzato:

Descrizione	Importo €
Totale competenze professionali	23.140,71
A detrarre per ribasso d'asta su spese del 26,12%	-830,14
Sommano	22.310,57
Oltre CNPAIA 4% e IVA 22 % per un complessivo di	28.307,65

CONSIDERATO che, per un mero errore materiale di esigua entità, occorso nella quantificazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP), con nota n. 1797 del 01/10/2026, ha trasmesso la documentazione integrativa e correttiva volta a rettificare il calcolo precedentemente elaborato, in particolare:

- Determina n. 137 del 25/09/2026 di "Approvazione modifica elaborati amministrativi e contabili perizia di variante ex art. 120 del d.lgs. n. 36/2023"

- Relazione di accompagnamento alla perizia di variante
- Quadro Tecnico Economico di perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023

CONSIDERATO altresì, che in sede di istruttoria sulla documentazione trasmessa si è riscontrata la presenza di meri errori materiali da arrotondamento, quantificabili nella misura di € 0,01 e che si è provveduto alla correzione d'ufficio del Quadro Tecnico Economico (QTE) al fine di garantire la perfetta quadratura contabile dell'atto;

RILEVATE dal Sistema Contabile Regionale (SCORE) le variazioni introdotte negli stati di previsione del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'Esercizio Finanziario 2026 riguardanti l'intervento in trattazione, relative al capitolo 776107 come di seguito specificate:

	2026	IMPEGNATO	RESIDUO
Var. n. 754960 – DD 2092 del 29/11/2024	38.680,44	38.680,44	0,00
Var. n. 757211 – DD 1365 del 07/07/2025	232.082,65	228.132,09	3.950,56
Var. n. 2159767 – DD 781 del 08/04/2026	112.978,11	0,00	112.978,11
		Totale	116.928,67

RITENUTO pertanto, per i lavori di *Restauro riqualificazione e adeguamento funzionale degli ambienti destinati all'esposizione vulcanologica*, CUP G66J17001380001:

- di dovere approvare in linea amministrativa, la variante in corso d'opera con i relativi elaborati, redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c), comma 5 e comma 7 lett. c) del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023,
- di dovere approvare l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, relativo alla variante sopra citata;
- di dovere approvare l'Atto Aggiuntivo firmato digitalmente in data 23/09/2026 dal Direttore del Parco e dall'arch. Sebastiano Orazio Liuzzo, al disciplinare di incarico professionale prot. n. 2612 del 31/12/2024;
- di dovere approvare il Q.T.E. rimodulato a seguito delle risultanze dei sopra elencati atti;
- di dovere disporre l'impegno della somma di € 72.795,79, sul capitolo 776107, in favore dell'impresa A.B.M. Costruzioni Srl
- di dovere disporre l'impegno della somma di € 28.307,65, sul capitolo 776107, in favore dell'arch. Sebastiano Orazio Liuzzo

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 comma b) della L.R. 10/2000, i dirigenti di aree e servizi curano l'attuazione dei progetti e le gestioni ad essi assegnati dai responsabili degli uffici dirigenziali generali, e adottano i relativi atti e provvedimenti amministrativi, con l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

VISTO l'art. 9 della L.R. 15 aprile 2021 n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale";

VISTA la circolare n. 11 del 1/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale, relativa all'art. 9 della legge regionale n. 9 del 15/04/2021 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale";

VISTA la Circolare n. 23 del 27/12/2023 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, avente ad oggetto Prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura contabile SCORE (Entrata e spesa);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39 del 14 febbraio 2025 con la quale è stato conferito, ai sensi degli articoli 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, in combinato disposto con l'articolo 39 del vigente CCRL dell'Area della dirigenza, all'ing. La Rocca Mario, Dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale, a far data dal 17 febbraio 2025 e per la durata di anni due, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

VISTO il D.P. Reg. n. 723 del 17/02/2025 con il quale l'ing. Mario La Rocca è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 39 del 14/02/2025;

VISTO il D.D. n. 294 del 23/01/2025 di conferimento al dott. Giuseppe Avenia dell'incarico dirigenziale della struttura intermedia "SERVIZIO 6 - GESTIONE FONDI EXTRAREGIONALI" del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTO il D.D. n. 890 del 19/02/2025 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana ha conferito al Dott. Giuseppe Avenia, Dirigente del Servizio "Gestione fondi extraregionali", delega alla firma degli atti di competenza, alla firma dei titoli di spesa emessi in esecuzione degli impegni regolarmente assunti, alla firma dei rendiconti amministrativi sulle aperture di credito emesse, alla firma delle richieste di reiscrizione in bilancio da inoltrare all'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze tramite la Ragioneria Centrale, tramite assegnazione su piattaforma contabile SCORE;

RITENUTO che ai sensi dell'art. 98 della L.R. n. 9 del 07/05/2015, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione per esteso, nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione dello stesso;

VISTE le leggi n. 1 e n. 2 del 5 gennaio 2026, pubblicate sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 2 del 9-1-2026, con le quali l'Assemblea regionale della regione siciliana ha approvato rispettivamente la Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028 ed il Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028.

VISTA la D.G.R. n. 13 del 12 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale, unitamente al prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario, ed il Piano degli indicatori

Per quanto sopra espresso

DECRETA

Per le motivazioni e finalità citate in premessa, parte integrate del presente dispositivo, per i lavori relativi al "*Restauro riqualificazione e adeguamento funzionale degli ambienti destinati all'esposizione vulcanologica*" CUP G66J17001380001 nell'ambito dell'investimento a valere sul Programma Operativo di Azione e Coesione Complementare al PON "Cultura e Sviluppo" FESR 2014/2020 – CIG B922AAE0B6, beneficiario il Parco Archeologico delle Isole Eolie

ART.1

È approvata, in linea amministrativa, la variante in corso d'opera con i relativi elaborati, redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c), comma 5 e comma 7 lett. c) del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, che contabilizza l'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 5,110%, in € 558.551,82, comportano un aumento dell'importo contrattuale netto dei lavori pari ad € 66.177,99 corrispondente al 13,441% rispetto al contratto originario, incluso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.

ART.2

E' approvato in linea amministrativa l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi relativo alla variante di cui al precedente articolo 1, sottoscritto digitalmente dal direttore dei lavori, dal RUP e dal legale rappresentante dell'Impresa A.B.M. Costruzioni Srl in data 23/09/2026.

Con il predetto atto l'appaltatore assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante alle stesse condizioni contenute nel contratto stipulato in data 12 Dicembre 2025 prot. 2395, oltre ai 16 Nuovi Prezzi che si concordano con il medesimo atto, anch'essi soggetti al ribasso del 5,11%.

ART.3

E' approvato in linea amministrativa l'Atto Aggiuntivo firmato digitalmente in data 23/09/2026 dal Direttore del Parco Archeologico delle Isole Eolie nonché RUP dell'intervento, e dall'arch. Sebastiano Orazio Liuzzo, tecnico incaricato per l'espletamento dei servizi di architettura e ingegneria, al disciplinare di incarico professionale prot. n. 2612 del 31/12/2024, che fissa in € 22.310,57, oltre C.N.P.A.I.A. nella misura del 4% e IVA nella misura di legge, per complessivi € 28.307,65, l'onere aggiuntivo per la redazione della variante suppletiva di cui all'art. 120 comma 1 lett. c), comma 5 e comma 7 lett. c) del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023.

ART. 4

E' approvato il Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito della variante suppletiva oggetto del presente dispositivo, come di seguito evidenziato:

- Importo dei lavori previsto in perizia:	586.576,06	
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	38.156,46	
- Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso:	548.419,60	
- A detrarre ribasso d'asta del 5,11 %	28.024,24	
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	558.551,82	558.551,82
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
A - IVA sui lavori 10%	55.855,18	
B- Oneri per la Progettazione Esecutiva, la Direzione dei Lavori, la misura e la contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (al netto del ribasso d'asta)	85.953,47	
C - IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B	23.104,29	
D – Incentivo art. 45 del D.Lgs 36/2023 – 0,80 del 2% sui lavori	8.250,46	
E - Oneri di conferimento a discarica autorizzata	6.043,34	
G - Oneri per espletamento gare (AVCP ecc....)	0,00	
- Imprevisti o lavori in economia < 10% dell'importo complessivo	0,00	
F - Oneri per redazione perizia di variante e D.L. opere suppletive (al netto del ribasso d'asta)	22.310,57	
G - IVA (22%) e CNPAIA (4%) su F	5.997,08	
H - IRAP su D 8,50%	701,29	
SOMMANO	208.215,68	208.215,68
Importo per ribasso d'asta su servizi tecnici ed economie	6.841,34	6.841,34
Accantonamenti ex artt. 60 e 120 Dlgs. 36/2023 e ss.mm.ii.		
Importo per ribasso d'asta su lavori	0,00	
Iva 10 % su ribasso d'asta su lavori	0,00	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 773.608,84	€ 773.608,84

ART.5

E' disposto nel corrente Esercizio Finanziario 2026, sul capitolo 776107, Codice U.2.02.01.10.005, l'impegno della somma di € 72.795,79 in favore dell'impresa A.B.M. Costruzioni Srl con sede in Lipari (ME), Via Comm. Francesco Vitale snc, Cod Fiscale e P.IVA xxxxxxxxxxxx

ART.6

E' disposto nel corrente Esercizio Finanziario 2026, sul capitolo 776107, Codice U.2.02.01.10.005, l'impegno della somma di € 28.307,65 in favore dell'arch. Sebastiano Orazio Liuzzo, Codice Fiscale xxxxxxxxxxxxxxxx, Partita Iva xxxxxxxxxxxx.

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali, dell'Identità Siciliana, del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9, previa pubblicazione per esteso sul portale istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9

Palermo, li **07.10.2026**

F.to

Il Dirigente del Servizio 6
Giuseppe Avenia