

*Regione Siciliana*

**DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TRAPANI**

Oggetto: **Lavori di ristrutturazione della S.R. n°18 “Mazara - Ponte San Lorenzo – Xitta”, tratto dalla S.S.115 alla S.S. 188 - Comune di Mazara del Vallo (TP) - Cod. Caronte n.25200**

CUP: H97H15002290002

CIG: 8734764B45

**DETERMINA di LIQUIDAZIONE**

**IL R.U.P. DEI LAVORI**

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'Accordo Istituzionale Integrato tra la Regione Siciliana e il Libero Consorzio Comunale di Trapani, sottoscritto in data 02 luglio 2019, per l'attuazione degli interventi previsti nel "Piano degli interventi stradali per l'anno 2019 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 82 del 27 febbraio 2019, approvato dall'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, con Decreto n.n.25 del 12/07/2019";
- VISTO** l'Accordo istituzionale integrativo stipulato tra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Trapani per l'attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza previsti nel Piano degli interventi stradali per l'anno 2019, sottoscritto digitalmente in data 22 e 23 marzo 2021 ai sensi dell'art. 15 della legge 07 agosto 1990 n. 241, approvato dall'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, con Decreto n. 13/Gab. del 24 marzo 2021;
- VISTO** il D.D.G. n.295 del 01/04/2021 col quale il Geom. Antonino Cruciatà, funzionario in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Trapani, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento, nonché Responsabile dei Lavori, per l'intervento relativo ai "Lavori di ristrutturazione della S.R. n°18 “Mazara - Ponte San Lorenzo – Xitta”, tratto dalla S.S.115 alla S.S. 188 - Comune di Mazara del Vallo (TP);
- VISTO** il progetto redatto dai Funzionari del Libero Consorzio Comunale di Trapani, geom. Luigi Messina e geom. Andrea Scavone, in data 20.12.2019 e revisionato in data 17/01/2020 dell'importo complessivo di € 800.000,00, di cui € 601.429,21 per lavori e costi della sicurezza ed € 187.490,34 per somme a disposizione dell'amministrazione, verificato, validato ed approvato in linea tecnica in data 22/01/2020, art. 26 comma 4 e 8 del D.Lgs n. 50/2016 ed approvato in linea amministrativa dal predetto Libero Consorzio con Determina Dirigenziale n.76 del 11/02/2020;
- VISTO** il D.D.G. n.3058 del 13/10/2020 del D.I.M.T. col quale è stato finanziato, a valere sulle risorse dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) il progetto dei "Lavori di

ristrutturazione della S.R. 18 Mazara – Ponte San Lorenzo Xitta tratto dalla SS115 alla SS 188” per l’importo definitivo di € 794.549,96, di cui € 601.429,21 per lavori, € 11.080,45 per costi della sicurezza ed € 182.040,30 per somme a disposizione dell’Amministrazione, con impegno sul capitolo 672469 del bilancio della Regione Siciliana, U.2.03.01.02.002 da imputare sull’esercizio finanziario 2021;

**VISTO** il Contratto di accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs n.50/16, sottoscritto in data 19/11/2020 Rep.009, registrato all’Agenzia delle Entrate in data 24/11/2020 al n.1325/1, col quale l’appalto di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia - Lotto 2 – Provincia di Trapani è stato affidato alla R.T.I costituita da CO.GER s.r.l. (capogruppo), C.F. 01515010856 – GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI s.r.l. C.F. 01534310857– TURLIONE APPALTI s.r.l. C.F. 01946700760 e DUINO ALBERTO GIUSEPPE C.F. 01127120762 - CUP G67H19001090006, CIG 81358961C6 con importo massimo complessivo di € 5.000.000,00 di cui € 250.000,00 per costi della sicurezza;

**VISTO** l’atto notarile rogato in data 10/02/2021 dal notaio Gaspare Mazzara, con sede in Caltanissetta, portante il n.30098 di repertorio e n.14627 di raccolta col quale è stata costituita la Società Consortile Trapani Strade s.r.l., con sede legale in Mussomeli (CL), Viale dei Normanni 7/D, P.I. 02079440851 – REA CL-118368, costituita da CO.GER s.r.l., C.F. 01515010856 per il 50% – GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI s.r.l. C.F. 01534310857 per il 30% – TURLIONE APPALTI s.r.l. C.F. 01946700760 per il 10% – DUINO ALBERTO GIUSEPPE C.F. 01127120762 per il 10%, avente per oggetto esclusivamente l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia, Provincia di Trapani, lotto n.2, di cui al predetto contratto di accordo quadro CUP G67H19001090006 - CIG 81358961C6;

**VISTO** il Contratto applicativo redatto in data 10/06/2021 prot. N. 95807 dal Dirigente dall’Ufficio del Genio Civile di Trapani portante il n. 2130 di repertorio, registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 26/06/2021 serie 3 al n.789/4, col quale l’appalto per l’esecuzione dei lavori di “Lavori di ristrutturazione della S.R. n°18 “Mazara - Ponte San Lorenzo – Xitta”, tratto dalla S.S.115 alla S.S. 188 - Comune di Mazara del Vallo (TP) - CUP H97H15002290002 - CIG: 8734764B45, è stato affidato alla predetta Società Consortile Trapani Strade s.r.l. per un importo contrattuale di € 406.637,43 al netto del ribasso d’asta del 34,2305%, di cui € 11.080,45 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 22%;

**VISTO** il quadro economico del progetto di che trattasi dell’importo complessivo di € 794.549,96 così suddiviso :

A) LAVORI:

Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 601.429,21
oneri per la sicurezza	€ 11.080,45
Importo complessivo dei lavori	€ 612.509,66

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

– IVA 22%	€ 134.752,13
– Incentivi per funzioni tecniche	€ 9.800,15
– Oneri di accesso in discarica	€ 20.000,00
– Spese per accertamenti di laboratorio	€ 5.000,00
– Contributo ANAC	€ 375,00
– Imprevisti	€ 12.113,02
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 182.040,30
Importo complessivo del progetto (612.509,66+182.040,30)	€ 794.549,96

**VISTO** il quadro economico di progetto, rimodulato a seguito del ribasso d'asta del 34,2305% offerto dalla R.T.I. nel contratto di accordo quadro del 19/11/2020 Rep.009, giusta determina prot. 135066 in data 02/09/2021, come segue:

**A) LAVORI:**

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 34,2305%	€ 395.556,98
oneri per la sicurezza	€ 11.080,45
Importo netto dei lavori	€ 406.637,43

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

- IVA 22%	€ 89.460,23
- Incentivi per funzioni tecniche	€ 9.800,15
- Oneri di accesso in discarica	€ 20.000,00
- Spese per accertamenti di laboratorio	€ 5.000,00
- Contributo ANAC	€ 375,00
- Imprevisti	€ 12.113,02
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 136.748,40
Importo complessivo del progetto (612.509,66+182.040,30)	€ 543.385,83

**VISTA** l'istanza a mezzo pec del 30/07/2021 assunta in data 2/08/2021 al protocollo di questo Ufficio con il n.123557 avanzata della predetta Società Consortile Trapani Strade Srl, tendente ad ottenere l'**anticipazione fino al 30%** del valore del contratto, come previsto dall'art.207 del D.L. n.34 del 19/05/2020;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 5/07/2021, assunto al prot. N. 110267 in data 06/07/2021;

**VISTO** il certificato n.1 per il pagamento dell'anticipazione del 30%, che ammonta ad € 121.381,27 oltre IVA al 22%;

**DETERMINA**

**ART. 1** – Per quanto in premessa riportato, di potersi liquidare alla Società Consortile Trapani Strade s.r.l., con sede legale in Mussomeli (CL), Viale dei Normanni 7/D, C.F.-P.I. 02079440851, per i lavori relativi ai “Lavori di ristrutturazione della S.R. n°18 “Mazara - Ponte San Lorenzo – Xitta”, tratto dalla S.S.115 alla S.S. 188 - Comune di Mazara del Vallo (TP)” la somma di € 121.381,27 oltre IVA al 22%, quale anticipazione dell'importo contrattuale, previsto dall'art.35 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

**ART.2)** Di dare atto che per tutto quanto non contemplato nella presente determina si rinvia al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a tutta la normativa vigente in materia.

**ART. 3)** La presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani.

Trapani 07/09/2021



**IL R.U.P.**

Geom. Antonino CRUCIATA