



REGIONE
SICILIANA

Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti
via Leonardo da Vinci, 161
90145 P A L E R M O
www.regione.sicilia.it/infrastrutture
PEC: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
Servizio 8 – Infrastrutture Marittime e Portuali

“Ristrutturazione della stazione marittima di Lampedusa”.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

Codice Unico del Progetto (CUP): **G57H21000580002**

Codice Identificativo della Gara (CIG): **8751419B69**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999 n. 200;

VISTA la legge regionale del 2 agosto 2002 n. 7;

VISTA la legge regionale del 19 maggio 2003 n. 7;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato, integrato e corretto dal decreto Legislativo 17 maggio 2017, n. 56, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, dal decreto – legge n. 76 del 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120;

VISTA la circolare del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 86313 del 4 maggio 2016, recante le disposizioni applicative del decreto legislativo 50/2016;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2759 del 18 giugno 2020, con il quale è stato conferito, in forza della deliberazione di Giunta di Governo regionale n. 251 del 14 giugno 2020, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, al dott. Fulvio Bellomo;

VISTO il decreto n. 1964 del 06 agosto 2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, conferisce all'arch. Carmelo Ricciardo l'incarico di dirigente del Servizio 8 – Infrastrutture Marittime e Portuali, con decorrenza dalla data 1 agosto 2019;

VISTA la nota d'incarico prot. 25507 del 12 giugno 2020, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, ha incaricato, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il dott. Romano Alaimo, quale responsabile unico del procedimento;

VISTO il DDG n. 929 del 3 maggio 2021, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “*Ristrutturazione della Stazione Marittima di Lampedusa (AG)*” dell'importo complessivo di €. 1.350.000,00 – CUP: G57H21000580002;

VISTO il decreto n. 1674 del 28 giugno 2021, con il quale, a seguito delle verifiche effettuate, il dirigente del Servizio 8 – Infrastrutture Marittime e Portuali, ha accertato l'efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, della proposta di aggiudicazione, disposta con decreto n. 1570 del 22 giugno 2021, a favore dell'impresa ING.

DUE S.r.l con sede in via Elicone, 7 – 92100 Agrigento (AG), partita IVA 02618160846; VISTO l'Atto di Affidamento prot. 42033 del 4 agosto 2021, sottoscritto tra l'arch. Carmelo Ricciardo in rappresentanza dell'Amministrazione regionale e l'impresa ING. DUE S.r.l con sede in via Elicone, 7 – 92100 Agrigento (AG), partita IVA 02618160846, dell'importo contrattuale pari a €uro 1.061.470,62 (unmilionesessantunomilaquattrocento-settanta/62centesimi), per l'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione della Stazione Marittima di Lampedusa (AG)";

VISTO il DDS n. 2147 del 4 agosto 2021, con il quale, è stato approvato l'atto di affidamento dei lavori in argomento prot. 42033 del 4 agosto 2021, tra l'Amministrazione Regionale e la ditta ING. DUE S.r.l. ed è stato assunto l'impegno definitivo di €uro 1.350.000,00 sul capitolo di spesa 672124 del bilancio della Regione Siciliana;

VISTA la nota prot. 68622 del 17.12.2021 con la quale il Direttore dei Lavori chiede al Responsabile Unico del Procedimento l'autorizzazione a redigere una perizia di variante mirata ad eseguire ulteriori miglioramenti nella qualità dell'opera al fine di rendere la stessa più funzionale in ogni sua parte;

VISTA la nota prot. 566 del 10.01.2022 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento autorizza la Direzione dei Lavori alla redazione di una Perizia di Variante in corso d'opera;

VISTA la perizia di variante in corso d'opera, redatta in data 10.01.2022 dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera C) punto 1) del D.Lgs. 50/2016 dell'importo complessivo di € 1.350.000,00 di cui al seguente quadro economico:

Sommano i lavori		€ 1.429.883,67	
Oneri sicurezza	58.319,98		
Oneri sicurezza Covid 19	25.491,46		
	a detrarre	€ 83.811,44	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 1.346.072,23	
Per ribasso d'asta del 13,358%		€ 179.808,33	
Importo complessivo dei lavori al netto		€ 1.166.263,90	
Oneri sicurezza e Covid		€ 83.811,44	
Importo contrattuale dei lavori al netto compresi oneri sicurezza			€ 1.250.075,34
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Per incentivi funzioni tecniche	€.	18.065,45	
Per spese progettazione	€.	43.639,10	
Per contributo ANAC	€.	600,00	
Per missioni Direzione Lavori	€.	2.500,00	
Per oneri conferimento scarica	€.	15.000,00	
Per lavori realizzazione percorso disabili visivi	€.	20.120,11	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€.	99.924,66	€. 99.924,66
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			€ 1.350.000,00

VISTO lo schema di atto di sottomissione con il quale l'impresa ING. DUE S.r.l. accetta di eseguire l'esecuzione dei maggiori lavori, che saranno soggetti al ribasso d'asta previsto nel contratto, nel tempo aggiuntivo di giorni 120 sul tempo contrattuale previsto;

VISTO il parere positivo reso su detta P.V.S. dal Rup dott. Romano Alaimo prot. 1526 del 13.01.2022;

RILEVATO che le maggiori somme per lavori ed oneri sono pari complessivamente ad € 188.604,72 rispetto alla perizia originaria ed alla loro copertura finanziaria si farà fronte con la rimodulazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione nella perizia originaria con l'impegno assunto sul Cap. 672124 del bilancio della regione Siciliana con il DDS n. 2147 del 4 agosto 2021;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva sopra specificata;

DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni di cui in narrativa è approvata la Perizia di Variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera C) punto 1 del DLgs. 50/2016, dell'importo complessivo di € 1.350.000,00 di cui € 1.166.263,90 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 83.811,44 per oneri di sicurezza ed € 99.924,66 per somme a disposizione dell'amministrazione relativamente all'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione della Stazione Marittima di Lampedusa".

ART. 2) Alla spesa di € 1.350.000,00 si farà fronte con impegno sul Cap. 672124 del bilancio della Regione Siciliana assunto con il D.D.S. n. 2147 del 04 agosto 2021.

ART. 3) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.08.2014 n° 21 e del comma 6 dell'art. 98 della L.R. n. 9 del 07.05.2015 e trasmesso alla Ragioneria per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per il visto di competenza.

Palermo li 13/01/2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
arch. Carmelo Ricciardo