



ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
 DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI  
 ATTIVITÀ EX OCDPC 513 DEL 08.03.2018 ED OCDPC 582 DEL 29.03.2019

Viale Campania, 36/A - 90144 Palermo  
 Partita IVA 02711070827 - Codice Fiscale 80012000826  
 PEC: [dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it)

PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER IL TRATTAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI R.S.U. SITA IN CONTRADA BORRANEA NEL COMUNE DI TRAPANI - **LOTTO 1: IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI**  
 CUP G95I18000160001

### Verbale di Validazione Progetto Esecutivo

(Art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016)

L'anno 2021 il giorno ventotto del mese di Settembre in Palermo, il sottoscritto arch. Pasquale Musso, Responsabile del Procedimento, premesso che:

- l'ATO Terra dei Fenici S.p.A. ha redatto un progetto per il complesso IPPC "*Discarica per rifiuti non pericolosi sita nella c.da Montagnola Cuddia della Borraanea nel Comune di Trapani con annesso impianto di trattamento e biostabilizzazione*";
- con Decreto ARTA - D.D.G. n. 694 del 27/09/11 è stata rilasciata l'AIA, per il predetto complesso IPPC;
- la SRR Trapani Nord, subentrata all'ATO Terra dei Fenici S.p.A., ha proceduto, nell'Ottobre del 2015, all'adeguamento del progetto alle prescrizioni contenute nel citato provvedimento di AIA del 27/09/2011;
- con nota prot. n. 223 del 29/03/2018 la SRR Trapani Nord ha trasmesso la scheda di sintesi relativa all'intervento di cui all'allegato "A" della O.C.D.P.C. n. 513, considerando la sola realizzazione della discarica stralciando il TMB, per l'importo di € 10.000.000,00;
- con Disposizione n. 05 del 14/06/2018 ex Ord. 513/2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Pasquale Musso, funzionario del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- con nota prot. n. 441 del 13/07/2018 la Società SRR Trapani Nord ha comunicato che, con Delibera del DdA del 10/07/2018, aveva avviato le procedure per il rinnovo dell'AIA ed aveva conferito l'incarico per l'adeguamento del progetto, relativo alla sola discarica, al livello definitivo;
- con nota prot. n. 554 del 04/09/2018 la Società SRR Trapani Nord ha trasmesso, all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, l'istanza tendente ad ottenere la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, per l'intera Piattaforma Tecnologica, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/06 come da ultimo modificato dal decreto legislativo 104/2017, unitamente alla documentazione tecnico-amministrativa;
- con nota prot. n. 109 del 03/12/2018 la SRR TP Nord ha trasmesso il progetto relativo al "*Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi*", integrato e rielaborato per l'importo di € 13.203.031,16 di cui € 9.592.749,30 per lavori ed € 3.610.281,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- in data 12/12/2018 l'ARTA ha avviato le procedure per il rilascio del PAUR con la pubblicazione sul sito ARTA SI-VVI dell'avviso ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 152/06;
- con nota prot. 4264 del 22/01/2019 l'ARTA ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi Istruttoria, tenutasi in data 05/02/2019;
- in sede di Conferenza di Servizi Istruttoria, tenutasi presso l'ARTA in data 05/02/2019, gli Enti preposti ai vincoli hanno chiesto delle integrazioni al progetto presentato dalla SRR TP Nord;

- con nota prot. n. 73 del 07/02/2019 la Società S.R.R. Trapani provincia Nord ha comunicato la propria disponibilità a procedere con la progettazione esecutiva del “*Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi*” avvalendosi della collaborazione della Società SRR Trapani provincia Sud;
- con nota prot. n. 170 del 20/02/2019 è stata condivisa, da parte del Dirigente della Struttura Commissariale, la proposta della SRR;
- con nota acquisita al prot. ARTA n. 12384 del 25/02/2019 la SRR Trapani Nord ha inoltrato le integrazioni richieste in sede di Conferenza di Servizi del 05/02/2019;
- con D.A. n. 154/GAB del 11/04/2019 l’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente ha emesso il giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.) con prescrizioni, reso ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legislativo n. 152/2006;
- con nota prot. n. 25654 del 16/04/2019, l’ARTA ha convocato la CdS decisoria per il giorno 24/04/2019;
- in sede di CdS del 24/04/2019 sono state evidenziate alcune problematiche relative alla variante urbanistica e all’esproprio dell’area;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 02/05/2019, la somma di € 10.000.000,00 prevista per la realizzazione dell’intervento di che trattasi, è stata incrementata di € 3.203.031,16 per l’importo complessivo di € 13.203.031,16;
- in data 22/05/2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria ai fini del rilascio del P.A.U.R., convocata dall’Area 2 del Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 29576 del 6 maggio 2019 tenutasi presso l’ARTA, nel corso della quale sono stati prodotti e/o resi i pareri, autorizzazioni, nulla osta delle Amministrazioni e degli Enti competenti, finalizzati al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto. La Conferenza si è chiusa con parere favorevole ai fini del rilascio del PAUR. In sede di CdS il rappresentante del DRU ha espresso il parere di competenza subordinandolo all’emissione di apposito provvedimento a firma del Dirigente Generale;
- con nota acquisita al prot. n. 598 dell’11 giugno 2019, la SRR Trapani Nord ha trasmesso copia dell’accordo sottoscritto con la SRR Trapani SUD in data 12 aprile 2019 e la determina n. 3 del 5 giugno 2019 avente per oggetto la costituzione dell’Ufficio di Progettazione, composto da tecnici interni delle due SRR, per la redazione del progetto esecutivo relativo al “*Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi*”;
- con nota acquisita al prot. del DAR n. 27206 del 25/06/2019, il Dipartimento Regionale Urbanistica dell’ARTA ha rilasciato il parere di competenza sulla variante urbanistica;
- con D.D.S. n. 809 del 05/07/2019 (pubblicato il 09/07/2019) il Dirigente del Servizio 7 (oggi Servizio 8) del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale che, con nota prot. n. 29518 del 09/07/2019, è stato inoltrato all’ARTA per il rilascio del PAUR;
- con nota acquisita al protocollo della Struttura Commissariale con il n. 849 del 02/08/2019, la S.R.R. Trapani Provincia Nord ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al “*Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi*” adeguato alle prescrizioni impartite dagli Enti durante le CdS per il rilascio del PAUR;
- con nota prot. n. 63302 del 25/09/2019 il Servizio 1 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente ha trasmesso il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell’art. 27-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006, D.D.A. n. 340/Gab. del 16 settembre 2019;
- con nota prot. n. 44913 del 30/10/2019, il Servizio 8 del DAR ha convocato la Conferenza di Servizi per la “*Verifica di Ottemperanza*” per il giorno 19/11/2019;
- in data 19/11/2019 si è tenuta la CdS per la verifica di ottemperanza del progetto alle prescrizioni del PAUR. Non essendo presenti né i rappresentanti del Servizio 1 dell’ARTA né il Presidente della Commissione VIA, la Conferenza ha proceduto alla verifica di ottemperanza per le sole prescrizioni del Decreto di AIA;
- con nota prot. n. 62987 del 22/11/2019, l’ARPA Sicilia, in merito alla Conferenza di Servizi del 19/11/2019, ha ritenuto il progetto sostanzialmente adeguato richiedendo l’elaborazione del Piano di Monitoraggio e Controllo relativo alla sola discarica;
- con nota prot. n. 1199 del 18/12/2019 (acquisita al prot. n. 1199 del 18/12/2019 della struttura commissariale), la SRR Trapani nord ha trasmesso il Piano di monitoraggio e controllo aggiornato con le indicazioni fornite da ARPA;
- con nota prot. n. 109 del 09/03/2020 è stata inoltrata al Servizio 4, Unità Verifiche Progetti del Dipartimento Regionale Tecnico, la richiesta di verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, unitamente alla documentazione tecnica ed amministrativa;

- con nota prot. n. 58966 del 07/04/2020, acquisita al prot. della Struttura Commissariale con il n. 156 del 08/04/2020, il DRT ha trasmesso il “*Rapporto di Verifica Intermedio n. 01*” con i rilievi formulati a seguito dell’istruttoria della segreteria tecnica dello stesso DRT.
- con nota prot. n. 21138 del 22/04/2020 l’ARTA ha notificato il D.A. n. 108/Gab del 21/04/2020 con il quale è stato reso parere positivo in merito alla verifica di ottemperanza del progetto alle condizioni ambientali di cui al D.A. n. 154/Gab del 11/04/2019;
- con nota prot. n. 195 del 28/04/2020, a seguito dell’acquisizione del D.A. n. 108/Gab, è stata inoltrata al DRT la documentazione con i riscontri ai rilievi di cui al “*Rapporto di Verifica Intermedio n. 01*”;
- con nota prot. n. 215 del 12/05/2020 è stata avanzata istanza, all’ing. Capo del Genio Civile di Trapani, di convocazione della Conferenza Speciale di Servizi per l’approvazione del Progetto in linea tecnica ai sensi dell’art. 5 della L.R. 12/2011;
- con nota prot. n. 71725 del 12/05/2020 (acquisita al prot. n. 219 del 13/05/2020 della Struttura Commissariale), il DRT ha trasmesso il “*Rapporto di Verifica Intermedio n. 02*” e l’Accordo Interdipartimentale;
- con nota prot. n. 222 del 14/05/2020, si è proceduto ad inoltrare il predetto “*Rapporto di Verifica Intermedio n. 02*” all’ing. Capo del Genio Civile di Trapani;
- con nota prot. n. 82254 del 04/06/2020 il DRT ha trasmesso il “*Rapporto di Verifica Intermedio n. 03*” e la revisione del Piano di Verifica;
- con nota prot. n. 86356 del 15/06/2020, acquisita al prot. della struttura commissariale con il n. 273 di pari data, il Genio Civile di Trapani ha indetto la Conferenza Speciale di Servizi (nella forma semplificata asincrona) richiedendo ai vari Enti coinvolti la trasmissione del parere di competenza;
- in data 18/06/2020, si è proceduto ad inoltrare il “*Rapporto di Verifica Intermedio n. 03*” al Genio Civile di Trapani;
- con nota prot. n. 326 del 02/07/2020, è stata inviata ai vari Enti Gestori la richiesta di segnalare la presenza di reti e/o sottoservizi nelle aree interessate dall’intervento al fine di procedere alla verifica di eventuali interferenze con le opere da realizzare;
- con nota prot. n. DISIC/MV/105/Asa del 04/07/2020, la SNAM Rete Gas – Centro di Mazara del Vallo ha comunicato che le “*opere da realizzare non interferiscono con impianti di proprietà della scrivente*”;
- con nota prot. n. 9923 del 29/07/2020 l’Autorità di Bacino ha trasmesso l’*Autorizzazione Idraulica Unica* rilasciata ai sensi del R.D. n. 523/1994 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni;
- con nota prot. n. 418 del 11/08/2020, a seguito comunicazione dei progettisti, è stato chiesto al Comune di Trapani di estendere la procedura di esproprio già avviata ed i relativi adempimenti, anche alla porzione (mq 1024) della particella n. 468 del foglio di mappa n. 276;
- con nota prot. n. 2954 del 09/11/2020 il Gruppo di progettazione ha trasmesso gli elaborati progettuali unitamente alla relazione esplicativa per il riscontro dei rilievi riportati nel “*Rapporto di Verifica Intermedio n. 03*”, emesso dal gruppo di verifica del progetto;
- con nota prot. 603 del 12/11/2020 è stata inviata nota al DRT di trasmissione della documentazione per il riscontro dei rilievi di cui al “*Rapporto di Verifica Intermedio n. 03*”;
- con nota prot. n. 185251 del 14/12/2020 il Servizio 4 – Unità Verifiche Progetti del Dipartimento Regionale Tecnico ha trasmesso il “*Rapporto di Verifica Intermedio n. 04*” del 10/12/2020;
- con nota prot. n. 687 del 15/12/2020 il predetto Rapporto di Verifica n. 4 è stato trasmesso al Gruppo di Progettazione ed al Genio Civile di Trapani per i provvedimenti di competenza;
- con D.D.S. n. 1536 del 16/12/2020 il Servizio 8 del DAR ha proceduto alla rettifica del Decreto di AIA n. 694 del 27/11/2019 che con nota prot. n. 51135 del 16/12/2020 è stato trasmesso ai vari Enti;
- con nota prot. n. 702 del 17/12/2020 è stato trasmesso al Comune di Trapani il Piano particellare esproprio revisionato per il prosieguo dell’*iter* espropriativo;
- con nota prot. n. 204 del 29/01/2021 il Gruppo di Progettazione ha trasmesso gli elaborati progettuali integrativi e la documentazione utile per riscontrare i rilievi di cui al Rapporto di Verifica n. 4 che, con nota prot. n. 47 del 01/02/2021, sono stati trasmessi al DRT ed al Genio civile di Trapani per il seguito di competenza;
- con nota prot. n. 31974 del 24/02/2021 il Genio Civile di Trapani ha trasmesso il Provvedimento di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., relativo all’approvazione del progetto in linea tecnica, ex art. 5 L.R. 12/2011, a seguito dell’acquisizione dei pareri delle Amministrazioni coinvolte dalla Conferenza di Servizi Decisoria;

- con nota prot. n. 86 del 25/02/2021 il provvedimento di approvazione in linea tecnica del progetto, emesso dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani, è stato trasmesso al DRT unitamente alla documentazione utile a superare le criticità riscontrate dal Gruppo di verifica;
- con nota prot. n. 43756 del 16/03/2021 il Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 4 - Unità Verifiche Progetti – O.d.I. di tipo “B” ISP n. 205E, ha trasmesso il Rapporto di Verifica Finale del 16/03/2021 (che annulla e sostituisce il Rapporto di Verifica Finale del 15/03/2021), a completamento della propria attività, con il quale viene espresso, sul Progetto Esecutivo revisionato nel corso della verifica, giudizio *finale positivo con riserva*, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
- che con nota prot. n. 13815 del 07/04/2021, ribadita con nota prot. n. 23070 del 11/06/2021, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, disponeva la prosecuzione delle attività relative agli interventi inclusi nella ex OCDPC 513/2018;
- con Disposizione n. 4 del 26/04/2021 ex Ord. 513 è stato costituito l'Ufficio della Direzione Lavori e si è proceduto alla nomina dei componenti;
- con nota prot. n. 37163 del 28/09/2021, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti in merito agli interventi di cui all'ex Ord. 513, ha comunicato che “... le attività per addivenire alla realizzazione degli impianti in oggetto continueranno a titolarità regionale da parte di questo Dipartimento”;

Esaminato il Progetto Esecutivo per la “*Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea nel Comune di Trapani - Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi*”, redatto dal Gruppo di Progettazione costituito da tecnici delle SRR Trapani Nord e Trapani Sud, revisionato in ultimo in data 29/01/2021 a seguito delle modifiche richieste dai vari Enti e delle osservazioni del Gruppo di Verifica del progetto ex art. 26 D. Lgs. 50/2016 e rimodulato in € 13.202.811,70 di cui € 9.874.633,32 per lavori ed € 3.328.178,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione e costituito da n. 95 elaborati come da Elenco allegato alla presente (01: Elenco Elaborati cod. 01PET1PE00RD000000G), e visto:

- il Verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 22/05/2019, chiusa con parere favorevole ai fini del rilascio del PAUR nel corso della quale sono stati prodotti e/o resi i pareri, autorizzazioni, nulla osta delle Amministrazioni e degli Enti competenti, finalizzati al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto;
- il D.D.S. n. 809 del 05/07/2019 con cui il Dirigente del Servizio 7 (oggi Servizio 8) del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) D.D.A. n. 340/Gab. del 16 settembre 2019;
- il verbale della Conferenza di Servizi del 19/11/2019 con il quale è stato espresso parere positivo ai fini della Verifica di Ottemperanza per le sole prescrizioni del Decreto n. 694 del 27/11/2019 di AIA, emesso dal Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, subordinandolo alle determinazioni dell'ARTA nella qualità di Autorità competente per il rilascio del P.A.U.R.;
- il D.A. n. 108/Gab del 21/04/2020 dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente con il quale è stato reso parere positivo in merito alla verifica di ottemperanza del progetto alle prescrizioni di VIA (D.A. n. 154/Gab del 11/04/2019);
- il D.D.S. n. 1536 del 16/12/2020 emesso dal Servizio 8 del DAR a rettifica del Decreto di AIA n. 694 del 27/11/2019;
- il D.D.G. n. 1609 del 22/12/2020 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di variazione dell'accertamento della somma complessiva di € 13.203.031,16 finalizzata all'attuazione dell'intervento, ripartita negli esercizi finanziari 2018, 2020, 2021, 2022;
- il D.A. n. 1/GAB del 14/01/2021 dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con cui è stata prorogata al 31/12/2021 la validità del Prezzario Unico Regionale adottato con D.A. n. 04/GAB del 16/01/2019 già prorogato con D.A. n. 1 del 08/01/2020,
- la nota prot. n. 31974 del 24/02/2021 con cui il Genio Civile di Trapani ha trasmesso il Provvedimento di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., relativo all'approvazione del progetto in linea tecnica, ex art. 5 L.R. 12/2011, a seguito dell'acquisizione dei pareri delle Amministrazioni coinvolte dalla Conferenza di Servizi Decisoria;

- la nota prot. n. 43756 del 16/03/2021 con cui il Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 4 - Unità Verifiche Progetti – O.d.I. di tipo “B” ISP n. 205E, ha trasmesso il Rapporto di Verifica Finale del 16/03/2021 (che annulla e sostituisce il Rapporto di Verifica Finale del 15/03/2021), a completamento della propria attività, con il quale viene espresso, sul Progetto Esecutivo revisionato nel corso della verifica, giudizio *finale positivo con riserva*, nel rispetto delle finalità di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
- il D.D. n. 543 del 04/06/2021 con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione ha disposto le variazioni in termini di competenza e cassa e alla conseguente iscrizione delle somme in entrata al Cap. 7471 e nel corrispondente capitolo di spesa 642095 “*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud*”;;
- il D.D.S. n. 700 del 08/07/2021 con cui il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti ha disposto la prenotazione dell’intero importo e l’impegno delle somme per le indennità di esproprio.

Considerato che, per le aree sulle quali dovranno essere realizzate le opere è stata attivata la procedura di esproprio e la consequenziale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, peraltro già contemplata con l’art. 2 comma 3 dell’O.C.D.P.C. n. 513 del 08.03.2018 (emergenza rifiuti nel territorio della Regione Siciliana) e che:

- la Conferenza di Servizi decisoria, tenutasi presso l’ARTA in data 22/05/2019, si è chiusa *con parere favorevole ai fini del rilascio del PAUR*;
- l’approvazione del progetto in Conferenza di Servizi e l’acquisizione di tutti i pareri endoprocedimentali, fra cui quello del DRU, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Regionale ai sensi dell’art. 27 - bis del D. Lgs. 152/06 (D.A. n. 340/GAB del 16/09/2019), determina la Variante allo strumento urbanistico e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
- il D.D.S. n. 809 del 05/07/19 (AIA) all’art. 23 recita che “... *la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dei lavori*”;
- il Responsabile del Procedimento per gli espropri del Comune di Trapani:
  - con nota prot. n. 40606 del 09/05/2019, ha inviato alle ditte proprietarie la “*Comunicazione procedimento diretto all’approvazione del progetto in variante allo strumento urbanistico del Comune di Trapani e relativa apposizione del Vincolo preordinato all’esproprio ai sensi degli artt. 11 c. 2, 16 e 18 D.P.R. 327/2001 e ss.mm. e ii., L. n. 241/1990 e ss.mm. e ii.*”;
  - con nota prot. n. 44158 del 20/05/2019, ha inviato la “*Comunicazione Avvio Procedimento diretto all’approvazione del progetto di opera pubblica in variante allo strumento urbanistico del Comune di Trapani e successiva apposizione del Vincolo preordinato all’esproprio ...*” alle ditte proprietarie dei terreni interessati all’intervento;
  - con nota prot. n. 71567 del 14/08/2020, ha inviato alle ditte interessate la comunicazione di estensione della procedura di esproprio già avviata anche alla porzione della particella 468, non inserita per mero refuso;
- il Servizio 8 del DAR, con D.D.S. n. 1536 del 16/12/2020, ha proceduto alla rettifica del Decreto di AIA n. 694 del 27/11/2020;
- il Comune di Trapani con nota prot. n. 6124 del 22/01/2021 ha notificato alle ditte interessate dalla procedura di esproprio il D.D.S. n. 1536 del 16/12/2020 di rettifica del Decreto di AIA;
- il Comune di Trapani, con nota prot. n. 81386 del 24/09/2021 ha trasmesso il Decreto di occupazione d’urgenza, rep. n. 1 del 22/09/2021, ex art. 22 bis del DPR 327/2001 e ss.mm.ii..

Considerato che nel Rapporto Finale di verifica del 16/03/2021, che costituisce parte integrante del presente verbale di validazione, sono state eseguite le verifiche in conformità alle prescrizioni regolamentari ed operative individuate per gli Organismi di Ispezione dall’Ente di accreditamento ACCREDIA ed in particolare:

- verifiche formali: allo scopo di accertare la presenza di tutti gli elaborati tecnici e della documentazione amministrativa richiesta dalla vigente normativa per lo specifico livello progettuale;
- verifiche di merito: avente ad oggetto il contenuto tecnico ed amministrativo dei singoli elaborati e documenti, finalizzate ad accertare la presenza degli elementi indicati all’art. 26, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di seguito riportati:
  - la completezza della progettazione;

- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Considerato che il predetto “Rapporto di Verifica Finale” è stato emesso con esito “Positivo con Riserva” in quanto permangono n. 2 Rilievi Marginali non superati, riportati ai nn. 11 e 28 del Rapporto Intermedio di Verifica n. 5 del 12/03/2021 (R.V.I\_03\_TP\_09.03.2020\_n progr 05\_12.03.2020), si procede alla loro trattazione.

Il “**Rilievo n. 11**”, nella parte marginale residua, si riferisce alla necessità di acquisire la concessione delle aree demaniali interessate dal progetto così come riportato nell’Autorizzazione Idraulica Unica rilasciata dall’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia con nota prot. n. 9923 del 28/07/2020. Nel Rilievo viene evidenziato che, ancorchè la SRR Trapani Provincia Nord, con nota prot. n. 64 del 22/01/2021, ha richiesto il rilascio di tale concessione, non si evince l’esito della suddetta istanza e pertanto permane il rilievo con la raccomandazione di acquisirla.

Nel merito si evidenzia che nella citata Autorizzazione Idraulica Unica rilasciata dall’AdB è prescritto che “*l’inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all’avvenuta presentazione dell’istanza di concessione per l’utilizzo delle aree demaniali interessate dalle opere di progetto, da inoltrare all’Agenzia del Demanio*”.

Come sopra specificato la SRR TP Nord, in quanto intestataria del progetto in argomento, con nota prot. n. 64 del 22/01/2021, ha avanzato istanza di concessione delle aree demaniali, così come richiesto dai verificatori, ad oggi in fase di perfezionamento. Tuttavia, considerato che la SRR *ex lege* non potrà gestire la discarica, la Concessione delle aree dovrà essere intestata e/o volturata al Gestore in quanto Soggetto Legittimato Passivo che dovrà assumere l’impegno del pagamento dei relativi canoni.

Il “**Rilievo n. 28**”, nella parte marginale residua, si riferisce alla errata applicazione, nella lavorazione di cui alla reg. 88 del C.M.E., della voce di Prezzario relativa allo scavo a sezione obbligata anziché allo scavo di sbancamento. La differenza dell’importo relativo alla lavorazione in questione tra l’applicazione della voce di prezzario corretta e quella usata dai progettisti ammonta complessivamente ad € 26,09. Considerata l’irrisorietà di tale differenza rispetto all’importo delle lavorazioni complessive si è ritenuto di non procedere alla rettifica e pertanto il rilievo è stato mantenuto come marginale.

Per quanto precede, considerato che i 2 Rilievi Marginali non superati, riportati ai nn. 11 e 28 del Rapporto Intermedio di Verifica n. 5 del 12/03/2021 e nel Rapporto di Verifica Finale del 16/03/2021, rappresentano aspetti di dettaglio, lo scrivente RUP, valutato l’intervento da effettuarsi nel suo complesso, ritiene che non sussistono problematiche a livello progettuale e/o esecutivo e valuta i 2 rilievi risolvibili prima dell’inizio dei lavori e in fase di esecuzione dell’appalto.

Considerato altresì che risulta verificata:

- l’esistenza di tutte le approvazioni, autorizzazioni di legge ed acquisizioni dei pareri previsti, necessari per assicurare l’immediata cantierabilità del progetto;
- la correttezza della procedura relativa all’esproprio delle aree interessate dall’intervento,

confermando le valutazioni del rapporto finale di verifica del progetto in argomento, il sottoscritto Responsabile del Procedimento Arch. Pasquale Musso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,

#### VALIDA

in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell’intervento, il progetto esecutivo per la realizzazione della “**Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea nel Comune di Trapani - Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi**” (CUP: G95I18000160001), redatto dal Gruppo di Progettazione costituito da tecnici delle SRR TP Nord e TP Sud, revisionato in ultimo in data 29/01/2021 a seguito delle modifiche richieste dai vari Enti e delle osservazioni del Gruppo di Verifica del progetto *ex art.* 26 D. Lgs. 50/2016, dell’importo complessivo di € 13.202.811,70 di cui € 9.874.633,32 per lavori ed € 3.328.178,38 per somme a

disposizione dell'Amministrazione, secondo il quadro economico di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO DISCARICA</b>					
(art. 16 D.P.R. 207/2010)					
<b>A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA</b>					
1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni			€ 9.749.023,61	
2	Oneri della sicurezza speciali			€ 125.609,71	
		TOT	A1 + A2		€ 9.874.633,32
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>					
1.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00	
1.2	Realizzazione piezometri e campagna ante gestione compreso IVA			€ 73.404,61	
2	Rilievi, accertamenti e indagini			€ 20.000,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 45.000,00	
4	Imprevisti	5% di A1		€ 488.503,67	
5	Acquisizioni e/o espropriazioni di aree o immobili + spese annesse			€ 291.952,92	
6	Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del Codice Contratti Pubblici			€ 0,00	
7.1.1	Importo spese di progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione, compreso consulenze, assistenza, spese connesse			€ 34.257,60	
7.1.2	Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali, escluso IVA			€ 375.586,54	
7.1.3	Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale degli impianti, collaudo statico, compreso di contributi previdenziali, escluso IVA			€ 116.307,01	
7.1.4	Consulenze e assistenze specialistiche alla Direzione Lavori per attività connesse alla gestione ambientale del cantiere e spese connesse			€ 70.000,00	
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti, ecc.	1% di A1		€ 97.490,24	
7.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed adeguamento progetto definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, VV.F., oneri, ecc.);			€ 237.406,09	
7.4.1	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari			€ 80.847,10	
7.4.2	Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da Ripartizione incentivi SRR TP NORD			€ 28.438,94	
8	Spese connesse alle attività di verifica e validazione del progetto			€ 10.000,00	
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori comprensive di contributi previdenziali e IVA			€ 25.000,00	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 15.000,00	
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 48.800,00	
11.2	Spese per spostamento eventuali servizi e sottoservizi (compreso IVA)			€ 100.734,72	
11.3	Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. n.513/18)	0,50% di A1		€ 48.745,12	
12.1	IVA sui lavori	10% di A1 + A2		€ 987.463,33	
12.2	IVA su altre prestazioni	22% di B.1.1+ B2+B3+B7.1.2+B7.1.3 +B11.3		€ 133.240,51	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>				€ 3.328.178,38
<b>TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)</b>					<b>€ 13.202.811,70</b>

Si precisa che le somme inserite tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, sono da considerarsi quale accantonamento senza vincolo in ordine al loro utilizzo integrale o parziale.

Palermo, 28 Settembre 2021 prot. n. 37215

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*ARCH. PASQUALE MUSSO*