



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Genio Civile di Enna

DETERMINA N. 417 **DEL** 23/06/2022

Lavori di somma urgenza per Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità della S.P. 39 nel Comune di Leonforte (EN) nel tratto compreso tra la SS 121 e l'incrocio con la via Favarotta;

Ente Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio Ufficio Genio Civile Enna, Via Roma n.209, Enna

Impresa Impresa C.T.F. s.r.l. Via S. Andrea, 201 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – P.
Aggiudicataria: IVA: 02746580832;

Contratto: Verbale di definizione consensuale del prezzo sottoscritto in data 03/12/2021 e registrato agli atti d'ufficio al n° 191 del 23/12/2021- ribasso d'asta: 9,00%.

CUP: G97H21029910002 - CIG: 89999165A1

PROPOSTA DI DETERMINA

Approvazione QTE rimodulato per i maggiori oneri di cui all'art. 26 del D.lgs 50/2022

Il sottoscritto ing. Luigi Messina, funzionario direttivo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori indicati in oggetto;

- visto il verbale di definizione consensuale del prezzo sottoscritto in data 03/12/2021 e registrato agli atti d'ufficio al n° 191 del 23/12/2021- con il quale la Stazione Appaltante Servizio Genio Civile di Enna, ha affidato l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto all'impresa: C.T.F. s.r.l. Via S. Andrea, 201 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – P. IVA: 02746580832;
- visto il verbale di consegna dei lavori in data 14/12/2021;
- visto lo Stato di avanzamento n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 11/04/2022;
- visto il Certificato n. 1 per il pagamento del relativo S.A.L. per l'importo di €. 140.000,85 (centoquarantamila/85) oltre IVA per €. 30.800,19 (trentamilaottocento/19)
- visto il certificato di ultimazione dei lavori del 11/04/2022

CONSIDERATO

- che è necessario procedere all'applicazione dell'art.26 del D.lgs 50/2022 – disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, in relazione ai maggiori oneri correlati all'aumento dei prezzi in aderenza alle disposizioni emanate dal Dirigente Generale del D.R.T. n.77635 del 25/05/2022;
- che sono state valutate le somme occorrenti per il ristoro con i prezzi di contratto incrementati al 20%, al netto del ribasso d'asta e riconosciuti nella misura del 90% con la ricognizione delle risorse nei limiti previsti dall'art.26 distinte nell'allegato 1
- visto e considerato quanto sopra esposto;

PROPONE

- art.1 di approvare l'allegato 2 "quadro economico rimodulato" come parte integrante del presente provvedimento recante la previsione delle "somme per adeguamento prezzi compreso IVA" pari a € 30.898,68 tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- art.2 di individuare le risorse necessarie reperendole: nel limite del 50% di quelle precedentemente accantonate per imprevisti e dalle somme derivanti da ribasso d'asta per complessive € 18.840,67 determinando l'importo integrativo da richiedere con fondi aggiuntivi pari a € 12.058,01

Il Responsabile Unico Del Procedimento
(ing. Luigi Messina)



L'Ingegnere Capo, Dirigente del Servizio Genio Civile di Enna, giusta nomina del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico di cui al D.D.G. n.552 del 27/04/2022


Visto la proposta di Determina del RUP sopra riportata

DETERMINA

- art.1 la narrativa in premessa specificata integralmente riportata del presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- art.2 di approvare l'allegato 2 "quadro economico rimodulato" come parte integrante del presente provvedimento recante la previsione delle "somme per adeguamento prezzi compreso IVA" pari a € 30.898,68 tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- art.3 di individuare le risorse necessarie reperendole: nel limite del 50% di quelle precedentemente accantonate per imprevisti, dalle somme derivanti da ribasso d'asta per complessive € 18.840,67 determinando l'importo integrativo da richiedere con fondi aggiuntivi pari a € 12.058,01

La presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale di quest'Ufficio del Genio Civile di Enna - Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti.

L'Ingegnere Capo
(arch. Concetta Fontanazza)



calcolo somme occorrenti

Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità della S.P. 39 nel Comune di Leonforte(EN) nel tratto compreso tra la SS 121 e l'incrocio con la via Favarotta;

D. L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26			
Importo lavori soggetti a ribasso	Importo dei lavori con maggiorazione del 20%	Maggior importo	Totale
€ 152.593,11	€ 183.111,73	€ 30.518,62	
RIBASSO	9,00%	€ 2.746,68	
TOTALE MAGGIOR IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO		€ 27.771,95	€ 27.771,95
Importo sicurezza non soggetti a ribasso	Importo sicurezza con maggiorazione del 20%	Maggior importo	
€ 1.844,64	€ 2.213,57	€ 368,93	€ 368,93
TOTALE MAGGIOR IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESIVO DELLA SICUREZZA			€ 28.140,87
TOTALE RICONOSCIUTO DALLA STAZIONE APPALTANTE		90,00%	€ 25.326,79
IVA		22,00%	€ 5.571,89
		TOTALE COMPRESO IVA	€ 30.898,68
ed in lettere	trentamilaottocentonovantotto/68		
IL Direttore dei lavori (arch. urb. Giuseppe Di Lavore)		Il Responsabile unico del procedimento (ing. Luigi Messina)	

ECONOMIE PER ADEGUAMENTO PREZZI	
- Imprevisti 50%	€ 2.709,23
- Economie da ribasso d'asta	€ 13.222,49
- Economie da IVA	€ 2.908,95
Totale economie per adeguamento prezzi	€ 18.840,67
Totale somme occorrenti per adeguamento prezzi	€ 30.898,68
Differenza	€ -12.058,01



Oggetto: Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità della S.P. 39 nel Comune di Leonforte (EN) nel tratto compreso tra la SS 121 e l'incrocio con la via Favarotta;
CUP: G97H21029910002 CIG: 89999165A1

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO (D.R.S. 1506/S.11 del 09/06/2022)

A – LAVORI

- Lavori a lordo	€.	154.437,75	
- a detrarre i costi della sicurezza	€.	<u>1.844,64</u>	
- importo dei lavori a base d'asta	€	152.593,11	
- a detrarre il ribasso d'asta del 9%	€	<u>13.733,38</u>	
- importo dei lavori al netto del ribasso	€	138.859,73	
- costi della sicurezza	€	<u>1.844,64</u>	
Importo complessivo dei lavori al netto	€	140.704,37	€ 140.704,37

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- Iva su lavori 22%	€.	30.954,96	
- Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (art.113 comma 3 D.Lgs.50/2016) (150.000*0.02*80%)	€	2.400,00	
- miglioramento tecnologico ed informatico dell'Amministrazione (art.113 c. 4 d.lgs.50/2016)	€	600,00	
- Versamento Autorità Vigilanza	€.	225,00	
- Per oneri di conferimento in discarica	€	1.275,00	
- Imprevisti < 5%	€	2.709,23	
- Spese per attività di direzione dei lavori (missioni etc.)	€	2.000,00	
- Per consulenza geologica	€	3.000,00	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	43.164,19	€ 43.164,19
Importo Complessivo dei lavori al netto	€		€ 183.868,56

- ECONOMIE LAVORI

- Economie da ribasso d'asta	€.	13.222,49	
- Economie da IVA	€.	<u>2.908,95</u>	
Totale economie	€	16.131,44	€ 16.131,44
Importo complessivo	€		€ 200.000,00

QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO PREZZI D.LGS 50/22


A - LAVORI

- Lavori a lordo	€.	154.437,75	
- a detrarre i costi della sicurezza	€.	1.844,64	
- importo dei lavori a base d'asta	€	152.593,11	
- a detrarre il ribasso d'asta del 9%	€	13.733,38	
- importo dei lavori al netto del ribasso	€	138.859,73	
- costi della sicurezza	€	1.844,64	
Importo complessivo dei lavori al netto	€	140.704,37	€ 140.704,37

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- Iva su lavori 22%	€.	30.954,96	
- Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (art.113 comma 3 D.Lgs.50/2016) (150.000*0.02*80%)	€	2.400,00	
- miglioramento tecnologico ed informatico dell'Amministrazione (art.113 c. 4 d.lgs.50/2016)	€	600,00	
- Versamento Autorità Vigilanza	€.	225,00	
- Per oneri di conferimento in discarica	€	1.275,00	
- Spese per attività di direzione dei lavori (missioni etc.)	€	2.000,00	
- Per consulenza geologica	€	3.000,00	
- Somme per adeguamento prezzi compreso IVA	€	30.898,68	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	71.353,64	€ 71.353,64
Importo complessivo dei lavori con adeguamento prezzi	€	212.058,01	€ 212.058,01
Importo complessivo finanziato	€	200.000,00	€ 200.000,00
Importo integrativo da richiedere con fondi aggiuntivi	€	12.058,01	€ 12.058,01

Il Direttore Dei Lavori
(arch. urb. Giuseppe Di Lavore)



Il Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Luigi Messina)

