

Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Assessorato Regionale Delle Infrastrutture e  
della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE  
SERVIZIO DI SIRACUSA

**Intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano viario della S.P. 32 Carlentini-Pedagaggi del Comune di Carlentini (SR) - C.U.P. E17H19002890002 - Cod. Caronte SI 1 25235 – C.I.G. 8389025A6C**

**Determina di adeguamento del quadro tecnico economico al D.L. 50/2022**

**DETERMINA N. 589 DEL 18/08/2022**

**Premesso che:**

- l'importo complessivo dei lavori in argomento, come risulta dal D.D.G. di finanziamento del Dirigente Generale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3243 del 28.10.2020, è pari ad € 2.585.000,00 di cui € 1.820.764,87 per lavori a base d'asta ed € 779.235,13 a disposizione della Amministrazione, come dal seguente Q.T.E.

**A) LAVORI:**

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.779.876,88
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 40.887,99
<b>Somma</b>	<b>€ 1.820.764,87</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

- Imprevisti 5% (I.V.A. compresa)	€ 65.416,40
- I.V.A. Sui lavori 22%	€ 400.568,27
- Espropri ed oneri connessi	€ 32.500,00
- Oneri prove materiali	€ 25.000,00
- Contributo ANAC	€ 600,00
- Oneri accesso alla discarica	€ 85.000,00
- Spese tecniche procedure esproprio	€ 39.464,72
- Spese per trasferimenti proprietà	€ 3.000,00
- Spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 48.810,99
- Spese tecniche collaudo statico I.V.A. ed oneri	€ 20.783,29
- Spese tecn. collaudo amm.vo I.V.A. ed oneri	€ 8.959,24
- Indennità di missione	€ 5.000,00
- Incentivo art. 113 80% del 2% D.Lgs. 50/2016	€ 29.132,22
<b>Somma</b>	<b>€ 764.235,13</b>

**Totale somme a disposizione dell'Amministrazione** € 764.235,13

**Importo complessivo progetto** € 2.585.000,00

- a seguito di procedura aperta ai sensi ex art. 60 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. è rimasta aggiudicataria dell'appalto l'impresa Sorce Costruzioni Srl con sede in Mussomeli (CL) per l'importo di € 1.473.938,06 al netto del ribasso d'asta offerto del 19,468% compresi oneri di sicurezza non soggetti a r.a..

- in conseguenza il nuovo quadro economico dopo l'aggiudicazione, depurato del ribasso d'asta pari a € 346.826,81 oltre IVA, risultava il seguente:

**A) LAVORI:**

Lavori al netto del ribasso d'asta 19,486%	€ 1.433.050,07
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>40.887,99</u>

Sommano € 1.473.938,06

€ 1.473.938,06

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

Imprevisti < 5% (I.V.A. compresa)	€ 65.416,40	
I.V.A. sui lavori 22%	€ 324.266,37	
Espropri ed oneri connessi	€ 32.500,00	
Oneri per prove su materiali	€ 25.000,00	
Contributo ANAC	€ 600,00	
Oneri di accesso alla discarica	€ 85.000,00	
Spese tecniche per procedure di esproprio	€ 39.464,72	
Spese per trasferimenti di proprietà	€ 3.000,00	
Spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 48.810,99	
Spese tecniche collaudo statico	€ 20.783,29	
Spese tecniche collaudo amministrativo	€ 8.959,24	
Indennità di missione	€ 5.000,00	
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 – 80% del 2%	€ <u>29.132,22</u>	
Sommano	€ 687.933,23	€ <u>687.933,23</u>
<b>Importo complessivo progetto</b>		<b>€ 2.161.871,29</b>

- il Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 e in particolare l'art. 26, prescrive che in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 e che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento;

- il 05.08.2022 è stata redatta una Perizia di Variante, Suppletiva e di Assestamento trasmessa, munita del parere tecnico, al Libero Consorzio dei Comuni con nota prot. n° 112507 del 08/08/2022 nella quale tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione complessivamente pari a euro 709.991,12 sono stati appostati quota parte degli importi necessari alla revisione e compensazione incremento prezzi come da seguente quadro tecnico economico:

**AUTORIZZAZIONE UTILIZZO RISORSE DEL RIBASSO D'ASTA, DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 339 DEL 28/06/2022**

**IMPORTI LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE**  
€ 339.128,71

**IMPORTO LAVORI A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO**

1 Lavori della perizia al lordo del ribasso e compresi oneri di sicurezza	€ 2.149.742,10
2 A detrarre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 57.611,54
3 Resta l'importo dei lavori della perizia soggetti al ribasso d'asta =1-2	€ 2.092.130,56

4	Per ribasso d'asta del 19,486% su euro 2.092.130,56	€	407.672,56
5	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta e degli oneri di sicurezza = 3-4	€	<b>1.684.458,00</b>

**QUADRO TECNICO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLEMENTIVA E DI ASSESTAMENTO**

**A LAVORI**

Lavori al netto del ribasso d'asta del 19,486%	€	1.684.458,00
Oneri di Sicurezza	€	57.611,54

Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso e compresi oneri di sicurezza	€	1.742.069,54	€	<b>1.742.069,54</b>
---	---	--------------	---	---------------------

**B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**

I.V.A. sui lavori 22%	€	383.255,30
Espropri ed oneri connessi	€	32.500,00
Oneri per prove su materiali	€	25.000,00
Oneri di accesso alla discarica	€	82.000,00
Contributo ANAC	€	600,00
Spese tecniche per procedure di esproprio	€	39.464,72
Spese per trasferimenti di proprietà	€	3.000,00
Spese tecniche coordinamento sicurezza	€	21.000,00
Spese tecniche collaudo statico	€	-
Spese tecniche collaudo amministrativo	€	-
Indennità di missione	€	12.978,20
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 – 80% del 2%	€	29.132,24
Somme per compensazione incremento prezzi	€	81.060,66

<b>SOMMANO</b>	€	709.991,12	€	<b>709.991,12</b>
----------------	---	------------	---	-------------------

<b>TOTALE IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLEMENTIVA E DI ASSESTAMENTO</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€2.452.060,66</b>
---	---------------	----------------------

- con Decreto Assessoriale n° 17/Gab del 29/06/2022 è stato adottato, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e l'art. 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13, il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022.

**Tutto ciò premesso**

**VISTE** le modifiche apportate al DL 50/2022 dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91;

**VISTA** la direttiva del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 77365 del 25/05/2022 che così dispone:

- in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, il Q. T. E. degli interventi sia rimodulato al fine di prevedere, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, le risorse necessarie a ristorare i maggiori oneri correlati all'aumento dei prezzi e all'applicazione dell'art. 26 del D. L. 50/2022;

- in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni

eseguite dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 verrà pagato a mezzo dell'emissione di due certificati di pagamento:

- Certificato di pagamento n. X redatto con l'applicazione dell'elenco prezzi di contratto;
- Certificato di pagamento n. X bis redatto con l'applicazione dell'elenco prezzi regionale aggiornato (adotato con il D.A. n° 17/Gab del 29/06/2022); i maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D. L. 50/2022, al netto dei ribassi, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, e nei limiti delle risorse previsti dallo stesso art. 26.

**RITENUTO** pertanto, in applicazione della sopra citata direttiva 77365/2022, di approvare in linea tecnica il QTE dell'intervento rimodulato, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 26 del DL 50/2022 e ss.mm.ii. e dalla detta direttiva, prevedendo come di seguito riportato:

#### **A LAVORI**

Lavori al netto del ribasso d'asta del 19,486%	€	1.684.458,00	
Oneri di Sicurezza	€	57.611,54	

Importo complessivo dei lavori PVS e di Assestamento al netto del ribasso e compresi oneri di sicurezza	€	1.742.069,54	€	<b>1.742.069,54</b>
---	---	--------------	---	---------------------

#### **B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**

b.1 - I.V.A. sui lavori 22%	€	383.255,30	
b. 2 - Espropri ed oneri connessi	€	32.500,00	
b. 3 - Oneri per prove su materiali	€	25.000,00	
b.4 - Oneri di accesso alla discarica	€	82.000,00	
b. 5 Contributo ANAC	€	600,00	
b. 6 - Spese tecniche per procedure di esproprio	€	39.464,72	
b. 7 - Spese per trasferimenti di proprietà	€	3.000,00	
b. 8 - Spese tecniche coordinamento sicurezza	€	21.000,00	
b. 9 - Spese tecniche collaudo statico	€	-	
b. 10 - Spese tecniche collaudo amministrativo	€	-	
b. 11 -Indennità di missione	€	12.978,20	
b.12 - Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 – 80% del 2%	€	29.132,24	
b.13 - Somme per compensazione incremento prezzi	€	81.060,66	
<b>SOMMANO</b>	€	<b>709.991,12</b>	

#### **Accantonamento somme da utilizzarsi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022**

b. 14 – Accantonamento delle economie derivanti dal ribasso d'asta e dall'I.V.A. sul ribasso, detratte le somme già assentite con Delibera di Giunta Regionale n. 339 del 28.06.2022 per un importo di €339.128,71.

€ **132.939,34**

#### **Totale somme a disposizione dell'amministrazione da b. 1 a b 14**

€ **842.930,46** € **842.930,46**

#### **IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO A SEGUITO DELL'OBLIGATORIO ADEGUAMENTO AL D.L. 50/2022**

€ **2.585.000,00**

#### **DETERMINA**

1) di approvare in linea tecnica la rimodulazione del QTE come in premessa indicato e di seguito comunque riportato, effettuata in attuazione di quanto prescritto dall'art. 26 del DL 50/2022 e ss.mm.ii. e dalla direttiva del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 77365 del 25/05/2022:

## A LAVORI

Lavori al netto del ribasso d'asta del 19,486%	€	1.684.458,00	
Oneri di Sicurezza	€	57.611,54	
Importo complessivo dei lavori PVS e di Assestamento al netto del ribasso e compresi oneri di sicurezza	€	1.742.069,54	€ 1.742.069,54

## B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

b.1 - I.V.A. sui lavori 22%	€	383.255,30	
b. 2 - Espropri ed oneri connessi	€	32.500,00	
b. 3 - Oneri per prove su materiali	€	25.000,00	
b.4 - Oneri di accesso alla discarica	€	82.000,00	
b. 5 Contributo ANAC	€	600,00	
b. 6 - Spese tecniche per procedure di esproprio	€	39.464,72	
b. 7 - Spese per trasferimenti di proprietà	€	3.000,00	
b. 8 - Spese tecniche coordinamento sicurezza	€	21.000,00	
b. 9 - Spese tecniche collaudo statico	€	-	
b. 10 - Spese tecniche collaudo amministrativo	€	-	
b. 11 -Indennità di missione	€	12.978,20	
b.12 - Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 – 80% del 2%	€	29.132,24	
b.13 - Somme per compensazione incremento prezzi	€	81.060,66	
<b>SOMMANO</b>	€	<b>709.991,12</b>	

### Accantonamento somme da utilizzarsi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022

b. 14 – Accantonamento delle economie derivanti dal ribasso d'asta e dall'I.V.A. sul ribasso, detratte le somme già assentite con Delibera di Giunta Regionale n. 339 del 28.06.2022 per un importo di €339.128,71.	€	132.939,34	
---	---	------------	--

**Totale somme a disposizione dell'amministrazione da b. 1 a b 14** € 842.930,46 € 842.930,46

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO A SEGUITO DELL'OBBLIGATORIO ADEGUAMENTO AL D.L. 50/2022** € 2.585.000,00

Siracusa, 18/08/2022

F.TO Il Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Paolo Ortisi

F.TO Il Dirigente del Servizio  
(Maurizio Vaccaro)

