



Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia
Dirigente Generale

Oggetto: OCDPC 558 DEL 15.11.2018 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”*.

OCDPC 857 del 03.02.2022 recante *“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018”*.

“Interventi di regimentazione idraulica del torrente Garella a monte del centro abitato” nel Comune di Burgio (AG) – Piano investimenti art.1 comma 1028 della legge 30 dicembre 2018 n.145 – annualità 2019 - Cod. SI_AG_00005. Importo complessivo stimato € 3.350.000,00

CIG: 8416829B02 CUP: B83E19000020001

Approvazione maggiore spesa della P.V.S.

DISPOSIZIONE n. 974 del 14 OTT 2022

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC SICILIA

- Visto** l'art. 107 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n°112;
- Visto** il D.L. 7 settembre 2001, n° 343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n°401;
- Visto** il D. Lgs. 02.01.2018, n° 1 *“Codice della protezione civile”*;
- Visto** il D.P.Reg. 2810 del 19.06.2020 con cui il Presidente della Regione siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta n° 269 del 14.06.2020, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana della durata di tre anni;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici a partire dal giorno 2 ottobre 2018 in Calabria, Emilia Romagna, Friuli- Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna. Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Vista** la OCDPC 558 DEL 15.11.2018 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”*;
- Visto** l'art.1, comma 1, della OCDPC 558/2018, che prevede la nomina del Dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima ordinanza;
- Visto** l'art.1, comma 2, della OCDPC 558/2018 che prevede che, per l'espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato, Dirigente generale del DRPC Sicilia, possa individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- Vista** l'OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 2 comma 2 che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

Vista	l'OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 4 che deroga in parte alle norme relative agli affidamenti D. Lgs.50/2016, al procedimento L. 241/90 e ss.mm. e ii. e alla trasparenza;
Vista	la nota 62568 del 29.11.2018 con cui il Commissario delegato chiede l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;
Vista	la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n° 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18";
Viste	le note POST/0017143 del 28.3.2019, POST/0055499 del 29.10.2019 e POST/8464 del 16.02.2021 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali è stato approvato il Piano degli investimenti di cui all'articolo 2, comma 1 – Annualità 2019. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137 predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n°145" – Regione Sicilia;
Vista	la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019 con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;
Vista	la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 comma 4 - duodevices, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 300 del 03.12.2020 con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi;
Vista	la OCDPC 857 del 03.02.2022 recante <i>"Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018"</i> ;
Visto	l'art. 1, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018;
Visto	l'art. 1, comma 4, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;
Visto	l'art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana già individuato ai sensi dell'art.1, comma 2 della OCDPC 857/2022 è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022;
Considerato	che nel Piano degli Interventi approvato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145" è ricompreso, tra gli altri, l'intervento denominato <i>"Interventi di regimentazione idraulica del torrente Garella a monte del centro abitato"</i> nel Comune di Burgio (AG) – Piano investimenti Cod. SI_AG_00005 . Importo complessivo stimato €3.350.000,00;
Vista	la Determinazione dirigenziale n.129 del 24.06.2019 con la quale la dott.ssa Giovanna D'Alessandro, dipendente di ruolo del Comune di Burgio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dei lavori in oggetto specificati;
Vista	la Disposizione n. 329 del 24.7.2019 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 di nomina a Soggetto Attuatore del Sindaco del Comune di Burgio per

l'intervento "*Interventi di regimentazione idraulica del torrente Garella a monte del centro abitato*" nel Comune di Burgio (AG) – Piano investimenti Cod. SI_AG_00005 e per l'importo complessivo di € 3.350.000,00 nonché ricompreso nel Piano degli Investimenti sopra menzionato;

- Vista** la Disposizione n. 669 del 29.10.2019 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 con la quale si autorizza il Sindaco del comune di Burgio, nella qualità di Soggetto attuatore, a poter applicare le deroghe contenute all'art. 4 dell'OCDPC 558/2018 limitatamente all'art.63 c.2 lett.c del "codice degli appalti" e di poter individuare il professionista cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art.26 c.6 lett.c del codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) per l'intervento di cui trattasi;
- Vista** la Disposizione n. 668 del 22.04.2021 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 con la quale si liquida la somma di € 636.436,20 di cui € 578.578,36 per anticipazione del 30% dell'importo contrattuale dei lavori ed € 57.857,84 per IVA al 10% in favore dell'Impresa COSPIN s.r.l. relativamente all'intervento denominato "*Interventi di regimentazione idraulica del torrente Garella a monte del centro abitato*";
- Vista** la Disposizione n. 1357 del 28.07.2021 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 con la quale si liquida la somma di € 294.690,18 di cui € 267.900,16 per lavori relativi al 1° SAL ed € 26.790,02 per IVA al 10% in favore dell'Impresa COSPIN s.r.l. relativamente all'intervento denominato "*Interventi di regimentazione idraulica del torrente Garella a monte del centro abitato*";
- Vista** la Disposizione n. 1358 del 28.07.2021 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 con la quale si liquidano la spese per la commissione giudicatrice dei lavori "*Interventi di regimentazione idraulica del torrente Garella a monte del centro abitato*" nel Comune di Burgio (AG)– Piano investimenti Cod. SI_AG_00005 per un importo complessivo di € 1.977,93;
- Vista** la Disposizione n. 1560 del 08.09.2021 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 con la quale si trasferisce al Comune di Burgio la somma di € 20.969,79 relativa alla liquidazione delle competenze art. 113 maturate per i lavori "*Interventi di regimentazione idraulica del torrente Garella a monte del centro abitato*" nel Comune di Burgio (AG)– Piano investimenti Cod. SI_AG_00005;
- Vista** la Disposizione n. 1753 del 08.11.2021 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 con la quale si liquida la somma di € 290.505,48 di cui € 264.095,89 per lavori relativi al 2° SAL ed € 26.409,59 per IVA al 10% in favore dell'Impresa COSPIN s.r.l. relativamente all'intervento denominato "*Interventi di regimentazione idraulica del torrente Garella a monte del centro abitato*";
- Vista** la Disposizione n. 490 del 12.04.2022 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 con la quale si liquida la somma di € 318.848,31 di cui € 289.862,10 per lavori relativi al 3° SAL ed € 28.986,21 per IVA al 10% in favore dell'Impresa COSPIN s.r.l. relativamente all'intervento denominato "*Interventi di regimentazione idraulica del torrente Garella a monte del centro abitato*";
- Vista** la Disposizione n. 562 del 09.05.2022 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 con la quale si liquida la fattura n. FATTPA 6_21 del 17.03.2021 per compensi spettanti per attività di verifica preventiva della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 inerente i lavori di cui trattasi, da corrispondere alla PRO GEN SOCIETA' COOPERATIVA dell' importo complessivo di € 19.392,71 di cui € 15.895,66 per imponibile ed € 3.497,05 per IVA;
- Visti** il CIG: 8416829B02 e il CUP: B83E19000020001 dell'intervento;
- Visto** il DECRETO MIMS 11 novembre 2021 pubblicato sulla GURI del 23/11/2021 n°279;
- Visto** il DECRETO MIMS 4 aprile 2022. pubblicato sulla GU Serie Generale del 12/05/2022 n°110;
- Visto** il DECRETO MIMS 24 maggio pubblicato sulla 2022 GU Serie Generale n.124 del 28-05-2022;
- Vista** la nota prot. n. 10224 del 30.11.2021 assunta al prot. del DRPC Sicilia n. 63185 del 01.12.2021 con la quale il RUP ha trasmesso la richiesta di autorizzazione alla redazione della Perizia di Variante e Suppletiva relativamente all'intervento denominato "*Interventi di regimentazione idraulica del torrente Garella a monte del centro abitato*" nel Comune di Burgio (AG) Cod. SI_AG_0005;
- Vista** la nota prot. n.5422/OCDPC558 del 03.02.2022 con la quale il Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 autorizza la redazione della perizia di variante e suppletiva all'intervento di cui trattasi;
- Vista** la nota prot. n.6977 del 31.08.2022, assunta al prot. n.38380 del 09.09.2022 del DRPC Sicilia,

con la quale il RUP e il Sindaco del Comune di Burgio in qualità di Soggetto attuatore, comunicano che la D.L. sta *“provvedendo a rimodulare il quadro di spesa della perizia di v. e s. di che trattasi, per reperire le risorse economiche inerenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2021 per le quali si sono registrati consequenziali eccezionali aumenti dei prezzi”* e comunicano altresì che *per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel corrente anno fino a tutto il 15.07.2022, questa stazione appaltante, stante l'impossibilità di procedere alla copertura dell'aumento prezzi nei termini dettati dalla norma, ha inoltrato istanza di accesso al fondo istituito dal Ministero Infrastrutture per consentire il pagamento dei maggiori costi riferiti al SAL emesso”*;

Vista la nota prot. n.8095 del 30.09.2022, assunta al prot. n.41478 del 03.10.2022 e n.41496 del 03.10.2022 del DRPC Sicilia, con la quale il Comune di Burgio trasmette la perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento, resasi necessaria in quanto durante il corso dei lavori, per le intense piogge, si sono determinati ulteriori danni nell'alveo del torrente Garella, successivi alla redazione e all'approvazione del progetto;

Viste la richiesta per il riconoscimento del caro materiali per le lavorazioni effettuate nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021 della Ditta esecutrice dei lavori;

Vista la Richiesta di accesso al Fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, eseguita dal Comune di Burgio in qualità di Stazione appaltante del 31.08.2022, con la quale si chiede tra l'altro, un contributo di € 86.082,58 a valere sulle risorse del Fondo per i lavori di cui trattasi;

Vista la Relazione Tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva a firma del Direttore dei Lavori dell'importo complessivo di € 3.436.082,58, dove viene specificato che i lavori previsti nella stessa determinano un incremento dell'importo contrattuale di € 786.998,15/€ 1.928.594,52 pari al 40,81%, non aumentano la spesa prevista dal finanziamento originario di € 3.350.000,00, prevedono l'utilizzo dell'importo di € 86.082,58 richiesto al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 e riguardano:

- una maggiore estensione delle protezioni spondali a difesa dalle inondazioni fluviali dell'abitato e degli insediamenti agricoli limitrofi;
- l'approvvigionamento di idoneo pietrame da cave di prestito autorizzate per sopperire al mancato rinvenimento, all'interno dell'alveo di materiale litoide idoneo nella quantità necessaria;
- l'ampliamento degli interventi di rinaturalizzazione del corso d'acqua agendo sulla regolazione delle sponde e sull'impianto di tipologie di vegetazione ivi presenti, con tecniche di idro semina;

Visto il quadro tecnico economico di cui alla suddetta relazione tecnica della perizia di variante e suppletiva, assunto al prot. n.41478 del 03.10.2022 del DRPC Sicilia, dell'importo complessivo di € 3.436.082,58 di cui € 2.715.592,67 per lavori, € 634.407,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 86.082,58 quali somme richieste al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

Lavori a base d'asta	€ 3.693.323,50
Attuazione del piano di sicurezza	€ 56.879,02
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 3.636.444,48
Ribasso d'asta 26,887%	€ 977.730,83
Importo contrattuale	€ 2.715.592,67

SOMME A DISPOSIZIONE

caro materiali 1° semestre 2021 compreso iva 10%	€ 10.953,24
caro materiali 2° semestre 2021 compreso iva 10%	€ 34.079,62
accantonamento IVA 10% caro materiali 1° semestre 2022 al netto iva 10% richiesti al ministero per l'importo al netto dell'iva di € 86.082,68	€ 8.608,26
Accantonamento previsione caro materiali 2° semestre 2022 inclusa iva 10%	€ 59.444,58
Incentivi tecnici personale art.113 – 1,6% sui lavori	€ 41.939,58
lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 0,00
Caratterizzazione detriti	€ 2.555,04
attività di consulenza o di supporto per la progettazione	€ 9.211,06
spese per commissioni giudicatrici iva inclusa	€ 4.392,71
spese per pubblicazione	€ 2.246,47

spese per prove e verifiche	€ 5.000,00
studio di impatto ambientale	€ 5.000,00
IVA sui lavori 10%	€ 271.559,27
IVA su somme a disposizione 22%	€ 0,00
Indennità per occupazione temporanea	€ 10.000,00
Oneri di conferimento a discarica	€ 50.473,79
Oneri tecnici, collaudo tecnico, amministrativo e collaudo statico, direttore operativo e supporto al RUP IVA e oneri inclusi	€ 99.551,00
Oneri per la verifica del progetto esecutivo art.26 Dlgs50/2016	€ 19.392,71
Totale	€ 634.407,33
Importo complessivo perizia	€ 3.350.000,00
Importo progetto originario finanziato	€ 3.350.000,00
Importo relativo al caro materiali 1° semestre 2022 richiesto al Ministero delle Infrastrutture	€ 86.082,58
Tornano	€ 3.436.082,58

Visto

il quadro comparativo dal quale si evince che i lavori in più della perizia di variante e suppletiva, rispetto al contratto iniziale, ascendono ad € 786.998,15 al netto del ribasso e comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per una percentuale pari al 40,81% come di seguito riportato:

	Progetto originario	Perizia n.1	DISCOSTAMENTI	
			+	-
SOMMANO I LAVORI	2.621.223,71	3.693.323,50	1.557.346,02	485.246,23
Per ribasso d'asta del 26,887%	- 692.629,19	- 977.730,83		
Oneri sicurezza inclusi nei lavori	45.149,05	56.879,02		
Restano i lavori al netto	1.928.594,52	2.715.592,67		
RIEPILOGO	Progetto originario	Perizia N.1		
A) Lavori a Base d'Asta				
Lavori al netto dei Ribassi contrattuali		1.928.594,52		2.715.592,67
B) somme a disposizione amministrazione				
Incentivi tecnici personale art.113 - 2% sui lavori	52.424,47		41.939,58	
lavori in economia esclusi dall'appalto	13.106,12			
Caratterizzazione detriti	10.555,04		2.555,04	
attività di consulenza o di supporto per la progettazione	15.000,00		9.211,06	
spese per commissioni giudicatrici	20.000,00		4.392,71	
spese per pubblicazione	2.246,47		2.246,47	
spese per prove e verifiche	13.106,12		5.000,00	
studio di impatto ambientale	25.000,00		5.000,00	
IVA sui lavori	192.859,45		271.559,27	
IVA su somme a disposizione	16.283,02			
Indennità per occupazione temporanea	26.000,00		10.000,00	
Oneri di conferimento a discarica	52.424,47		50.473,79	
Oneri tecnici, collaudo tecnico, amministrativo e collaudo statico IVA e oneri inclusi	44.336,29		99.551,00	
Oneri per verifica del progetto esecutivo art.26 Dlgs50/2016	19.392,71		19.392,71	
Imprevisti e arrotondamenti	156.779,20			
caro materiali 1° semestre 2021 compreso iva 10%			10.953,24	
caro materiali 2° semestre 2021 compreso iva 10%			34.079,62	
accantonamento IVA 10% caro materiali 1° semestre 2022 richiesti ministero			8.608,26	
previsione caro materiali 2° semestre 2022 al netto di iva 10%			59.444,58	
IVA su somme a disposizione 22%				
Totale somme a disposizione amministraz.	659.513,37	659.513,37	634.407,33	634.407,33
TOTALE QTE deliberazione 27 del 22.03.2022		2.588.107,89		3.350.000,00
Economie (minore iva e ribasso asta)		761.892,11		
SOMMA FINANZIATA		3.350.000,00		3.350.000,00
caro materiali 1° semestre 2022 escluso iva richiesti ministero				86.082,58
TOTALE				3.436.082,58
QUADRO DI CONFRONTO	Progetto originario	Perizia N.1	DISCOSTAMENTI	
Importo lavori+sicurezza Perizia N°1	2.715.592,67		+	-
Importo lavori+sicurezza Progetto	1.928.594,52			

	Originario		
	MAGGIORI LAVORI AL NETTO	786.998,15	+40,81
	Importo totale Perizia N°1	3.350.000,00	
	Importo totale Progetto Originario		
	finanziato	<u>3.350.000,00</u>	
	IMPORTO RICHIESTO PER CARO		
	MATERIALI	86.082,58	+2,57
Visto	lo Schema di Atto di Sottomissione e verbale nuovi prezzi;		
Vista	la "Relazione del R.U.P. sull'ammissibilità all'approvazione della Perizia" del 06.09.2022 redatta ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., con la quale esprime "un giudizio di ammissibilità all'approvazione della perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. ";		
Visto	il verbale di validazione della perizia di variante del 06.09.2022 in cui il progettista e il RUP, in contraddittorio, hanno validato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.50/2016, il progetto esecutivo della perizia di variante in argomento e dove viene riportato il seguente QTE:		

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

Lavori a base d'asta	€ 3.693.323,50
Attuazione del piano di sicurezza	€ 56.879,02
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 3.636.444,48
Ribasso d'asta 26,887%	€ 977.730,83
Importo contrattuale	€ 2.715.592,67
SOMME A DISPOSIZIONE	
caro materiali 1° semestre 2021 compreso iva 10%	€ 10.953,24
caro materiali 2° semestre 2021 compreso iva 10%	€ 34.079,62
accantonamento IVA 10% caro materiali 1° semestre 2022 al netto iva 10% richiesti al ministero per l'importo al netto dell'iva di €86.082,68	€ 8.608,26
Accantonamento previsione caro materiali 2° semestre 2022 inclusa iva 10%	€ 59.444,58
Incentivi tecnici personale art.113 – 1,6% sui lavori	€ 41.939,58
lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 0,00
Caratterizzazione detriti	€ 2.555,04
attività di consulenza o di supporto per la progettazione	€ 9.211,06
spese per commissioni giudicatrici iva inclusa	€ 4.392,71
spese per pubblicazione	€ 2.246,47
spese per prove e verifiche	€ 5.000,00
studio di impatto ambientale	€ 5.000,00
IVA sui lavori 10%	€ 271.559,27
IVA su somme a disposizione 22%	€ 0,00
Indennità per occupazione temporanea	€ 10.000,00
Oneri di conferimento a discarica	€ 50.473,79
Oneri tecnici, collaudo tecnico, amministrativo e collaudo statico, direttore operativo e supporto al RUP IVA e oneri inclusi	€ 99.551,00
Oneri per la verifica del progetto esecutivo art.26 Dlgs50/2016	€ 19.392,71
Totale	€ 634.407,33
Importo complessivo perizia	€ 3.350.000,00
Importo progetto originario finanziato	€ 3.350.000,00
Importo relativo al caro materiali 1° semestre 2022 richiesto al Ministero delle Infrastrutture	€ 86.082,58
Tornano	€ 3.436.082,58

- Considerato** che nella Relazione Tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva a firma del Direttore dei Lavori viene specificato che le ragioni della stessa si identificano nell'art.106 del codice dei contratti di cui al D.lgs. 106/2016 e ss.mm.ii. e in particolare dall'art.1 comma 1) lett.c) che fa riferimento alla sopravvenienza di circostanze imprevedute e involontarie";
- Ritenuto** di dover provvedere all'approvazione della maggiore spesa della Perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento denominato "Interventi di regimentazione idraulica del torrente Garella a monte del centro abitato" nel Comune di Burgio (AG) Cod. SI_AG_0005 per l'importo complessivo di € 761.892,11 utilizzando le economie derivanti dal ribasso d'asta e relativa Iva, al fine di consentire il completamento funzionale dei lavori;
- Considerato** che le risorse della Contabilità speciale n. 6109 lo consentono.
- Per quanto visto, considerato e ritenuto**

DISPONE

- Art. 1.** Di prendere atto della "Relazione del R.U.P. sull'ammissibilità all'approvazione della Perizia" del 06.09.2022 redatta ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., con la qua-

le esprime "un giudizio di ammissibilità all'approvazione della perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. ".

Art. 2.

Di prendere atto del verbale di validazione della perizia di variante del 06.09.2022 in cui il progettista e il RUP, in contraddittorio, hanno validato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.50/2016, il progetto esecutivo della perizia di variante in argomento e dove viene riportato il seguente QTE:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA	
Lavori a base d'asta	€ 3.693.323,50
Attuazione del piano di sicurezza	€ 56.879,02
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 3.636.444,48
Ribasso d'asta 26,887%	€ 977.730,83
Importo contrattuale	€ 2.715.592,67
SOMME A DISPOSIZIONE	
caro materiali 1° semestre 2021 compreso iva 10%	€ 10.953,24
caro materiali 2° semestre 2021 compreso iva 10%	€ 34.079,62
accantonamento IVA 10% caro materiali 1° semestre 2022 al netto iva 10% richiesti al ministero per l'importo al netto dell'iva di €86.082,68	€ 8.608,26
Accantonamento previsione caro materiali 2° semestre 2022 inclusa iva 10%	€ 59.444,58
Incentivi tecnici personale art.113 - 1,6% sui lavori	€ 41.939,58
lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 0,00
Caratterizzazione detriti	€ 2.555,04
attività di consulenza o di supporto per la progettazione	€ 9.211,06
spese per commissioni giudicatrici iva inclusa	€ 4.392,71
spese per pubblicazione	€ 2.246,47
spese per prove e verifiche	€ 5.000,00
studio di impatto ambientale	€ 5.000,00
IVA sui lavori 10%	€ 271.559,27
IVA su somme a disposizione 22%	€ 0,00
Indennità per occupazione temporanea	€ 10.000,00
Oneri di conferimento a discarica	€ 50.473,79
Oneri tecnici, collaudo tecnico, amministrativo e collaudo statico, direttore operativo e supporto al RUP IVA e oneri inclusi	€ 99.551,00
Oneri per la verifica del progetto esecutivo art.26 Dlgs50/2016	€ 19.392,71
Totale	€ 634.407,33
Importo complessivo perizia	€ 3.350.000,00
Importo progetto originario finanziato	€ 3.350.000,00
Importo relativo al caro materiali 1° semestre 2022 richiesto al Ministero delle Infrastrutture	€ 86.082,58
Tornano	€ 3.436.082,58

Art. 3.

Di approvare la maggiore spesa di € 761.892,11 utilizzando le economie derivanti dal ribasso d'asta e relativa Iva della Perizia di variante e Suppletiva relativamente all'intervento denominato "Interventi di regimentazione idraulica del torrente Garella a monte del centro abitato" nel Comune di Burgio (AG) Cod. SI AG_0005.

Art. 4.

La presente Disposizione verrà trasmessa al Sindaco di Burgio in qualità di Soggetto attuatore il quale è tenuto alla rendicontazione come disposto dall'art.1, comma 6 della OCDPC 558/2018.

Art. 5.

La presente disposizione sarà pubblicata con le applicazioni dell'art. 29 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.e del d.lgs.33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario Direttivo
(Arch. Rosaria Brugaletta)

Il Dirigente del Servizio S.14
(Ing. Luigi Lauretta)



Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
Ing. Salvatore Cocina

