



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO S.04

GOVERNO DEL SISTEMA RIFIUTI E IMPIANTISTICA

Oggetto: **“Progetto per i lavori di adeguamento a Centro di Raccolta della piazzola ecologica a servizio della raccolta differenziata ubicata in località Passo l'Abate nel Comune di Castellana Sicula (PA)”**
CUP F51B15000510006 – CIG lavori 7865730DB9 -

Liquidazione del saldo dei lavori e delle somme a disposizione dell'Amministrazione per un importo di € . 89.399,23.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. n. 28 del 29.12.1962 e successive modifiche ed integrazioni, “*Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana*”;
- VISTO il D.P.Reg. 28.02.1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 47 del 08.07.1977 e successive modifiche ed integrazioni recanti “*Norme in materia di bilancio della Regione Siciliana*”;
- VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- VISTO il D.P.Reg. n. 3812 del 26.09.2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Martini Antonio;
- VISTO il D.P.Reg. n.5293 del 06.12.2022 con il quale è stata differita la data di scadenza dell'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Antonio Martini, al 31 dicembre 2022; di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.568 del 02.12.2022;
- VISTO il D.D.G. n. 497 del 14.06.2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha conferito all'arch. Rosalba Consiglio l'incarico di dirigente responsabile del Servizio S.04 “Governo del Sistema Rifiuti e Impiantistica”;
- VISTO il D.D.G. n. 1050 del 12.10.2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha conferito, tra gli altri, all'arch. Rosalba Consiglio, in qualità di Dirigente del Servizio S.04, la delega ad adottare, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) della L.R. 10/2000, tutti gli atti procedurali, nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura;
- VISTO il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11.07.2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e visti in particolare gli articoli 27 e seguenti che prevedono l'adozione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) quale strumento per la programmazione dei detti Fondi;
- VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 approvato dalla Commissione UE col n. C(2007) 3329 del 13.07.2007 con cui vengono indirizzate le risorse che la politica di coesione comunitaria destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord;

- VISTA la Delibera CIPE n. 174 del 22.12.2006 di “*Approvazione del Quadro Strategico Nazionale*” e relativo allegato, concernente “*La politica regionale nazionale del FAS nell’ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il 2007-2013*”;
- VISTA la Delibera CIPE n. 82 del 03.08.2007 concernente il “*QSN 2007/2013 – Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale degli Obiettivi di Servizio*”;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 89 del 24.04.2014 “*QSN 2007/2013 – Obiettivi di Servizio – Aggiornamento Piano di Azione, schede obiettivo, schede intervento, scheda di sintesi e Quadro riparto risorse premiali*”;
- VISTA la Delibera CIPE n. 166 del 21.12.2007 concernente il “*QSN 2007/2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottosviluppate*”;
- VISTA la Deliberazione n. 65 del 10-11 febbraio 2009 con la quale la Giunta regionale approva il Programma Attuativo regionale delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate 2007-2013 assegnate alla Regione Siciliana ai sensi della citata delibera CIPE n. 166/07;
- VISTA la Delibera CIPE n. 79 del 11.07.2012 “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013. Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio e riparto delle risorse premiali*”;
- VISTA la nota PCM-DPC 2165 del 15.12.2015, con la quale il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicava la utile conclusione dell’istruttoria tecnica per il settore rifiuti e la disponibilità finanziaria per la Regione Sicilia di € 43.390.169,03, a valere sulle risorse attribuite dalla Delibera CIPE n. 79/2012;
- CONSIDERATO che la Regione Siciliana ha proposto per l’utilizzo delle risorse FSC-ODS, che per l’ambito relativo alla Gestione dei rifiuti urbani ammontano a €. 43.390.169,03, la realizzazione o il potenziamento di n. 40 Centri Comunali di Raccolta (CCR);
- VISTA la normativa vigente in materia di contratti pubblici, ed in particolare il D. Lgs. n. 50/2016;
- VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”, per la parte residuale non abrogata dal D. Lgs. n. 50/2016;
- VISTA la Legge Regionale 12.07.2011, n. 12, recante “*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni...*”;
- VISTA la Legge Regionale n. 8/2016 recante “*Disposizioni per favorire l’economia*”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- VISTO il D.P.Reg. del 31.01.2012 n. 13 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale n. 12 del 12.07.2011, pubblicato sulla GURS n. 7 del 17.02.2012;
- VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022 , con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
- VISTA la normativa vigente in materia ambientale, ed in particolare il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e la L.R. 08.04.2010, n. 9 - Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- VISTO il D.M. 08.04.2008 “*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche*”;
- VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani vigente;
- VISTO il D.D. n. 2208 del 05.12.2016 con il quale la Ragioneria Generale della Regione Siciliana ha istituito il Capitolo 642448 denominato “*Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani*”;
- VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 13. “*Legge di stabilità regionale 2021-2023*”;
- VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 14. “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024*”;

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 30 maggio 2022 – “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;
- VISTO l’art. 11-novies della legge n. 87 del 21/6/21 di conversione con modificazione del decreto legge n. 52 del 22/4/21, ha prorogato al 31/12/22 il termine per la sottoscrizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui all’art. 44 comma 7 lettera b) del decreto legge n. 34 del 30/4/19.
- VISTO il **DDS n. 1528 del 04.12.2018** con il quale si dispone il finanziamento e l’impegno per l’intervento “*Lavori di adeguamento a Centro di Raccolta della piazzola ecologica a servizio della raccolta differenziata ubicata in località Passo l'Abate nel Comune di Castellana Sicula (PA)*” in favore del Comune di Castellana Sicula, a valere sul capitolo **642448** del bilancio del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti denominato “*Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani - U.2.03.01.02.003*” per l’importo complessivo **€ 321.310,28**, di cui € 167.673,66 per lavori ed € 153.636,62 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- VISTO il **DDS n. 931 del 29/07/2019**, del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti con il quale si è tra l’altro, disposta la rimodulazione del quadro economico, a seguito del ribasso d’asta dei lavori nonché la liquidazione ed il pagamento del 30% dei lavori contrattuali per l’importo di €. 37.137,53 compresa IVA al 10%, in favore del Comune di Castellana Sicula, secondo il quadro economico sotto riportato:

Importo complessivo dei lavori			
a	Lavori edili e stradali		€ 127.626,13
b	Impianto elettrico		€ 17.117,97
c	Impianto idrico		€ 2.711,69
d	Impianto Fognario e smaltimento acqua piovane		€ 21.376,90
e	Opere provvisoriale e di sicurezza		€ 6.275,52
1	SOMMANO I LAVORI (a+b+c+d+e)		€ 175.108,21
2	Oneri per la sicurezza , già inclusi nei lavori – A detrarre		€ 6.275,52
3	Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso		€ 168.832,69
3.1	Ribasso d’asta 3 * 37,0605%		€ 62.570,24
3.2	Importo decurtato dal ribasso d’asta (3-3.1)		€ 106.262,45
3.3	Importo contrattuale (3.2 + 2)		€ 112.537,97
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
4	IVA su lavori 10%		€ 11.253,80
5	Progettazione, consulenza geologica e coordinamento in fase di progettazione comprensivo di IVA e CNPAIA al netto del ribasso del 42,42%		€ 12.350,26
5.1	Onerari per Progettazione definitiva – esecutiva – consulenza geologica a seguito di gara	€ 8.746,50	
5.1.1	Onerari per Progettazione definitiva – esecutiva – consulenza geologica a seguito di gara	€ 6.893,52	
5.1.2	CNPAIA/APAP	€ 275,74	
5.1.3	IVA 22%	€ 1.577,24	
5.2	Competenze tecniche per adeguamento progetto – adeguamento per sopravvenute disposizioni legislative NTC 2018 e prezziario 2019 (CNPAIA ed IVA al netto del 42.42% e comprensive di IVA al 22%)	€ 2.200,00	
5.2.1	Competenze	€ 1.733,29	
5.2.2	CNPAIA	€ 69,33	

5.2.3	IVA 22%	€ 396,58	
5.3	Competenze tecniche per adeguamento progetto attrezzature (CNPA-IA ed IVA al netto del 42.42% e comprensive di IVA al 22%)	€ 1.403,76	
5.3.1	Competenze	€ 1.106,37	
5.3.2	CNPAIA	€ 44,25	
5.3.3	IVA 22%	€ 253,14	
6	Incentivi funzioni tecniche RUP (art. 113 del D.Lgs 50/2016)		€ 2.101,30
7	Spese per sondaggi al netto del ribasso e comprensive di IVA al 22%		€ 4.277,98
7.1	Imponibile sui sondaggi	€ 3.506,54	
7.2	IVA 22% su spese di sondaggio	€ 771,44	
8	Competenze tecniche per D.L. e CSE (CNPAIA ed IVA compresa)		€ 13.890,32
8.1	Competenze	€ 10.947,61	
8.2	ACNPAIA	€ 437,90	
8.3	IVA 22% su competenze tecniche per D.L. e CSE	€ 2.504,81	
9	Competenze tecniche per Collaudo statico (CNPAIA ed IVA compresa)		€ 914,97
9.1	Competenze	€ 879,78	
9.2	CNPAIA	€ 35,19	
9.3	IVA 22% su competenze per Collaudo	€ -	
10	Prove di laboratorio sui materiali comprensivi di IVA al 22%		€ 4.880,00
10.1	Imponibile prove di laboratorio sui materiali	€ 4.000,00	
10.2	IVA 22% su rprove	€ 880,00	
11	Attrezzature a corredo del CCR comprensive di IVA al 22%		€ 75.225,20
	Imponibile attrezzature	€ 61.600,00	
	IVA al 22% su attrezzature	€ 13.565,20	
12	Spese di pubblicazione e varie		€ 2.000,00
13	Spese per allaccio ENEL		€ 3.000,00
14	Oneri di accesso a discarica IVA compresa		€ 3.500,00
15	Imprevisti e arrotondamenti		€ 6.551,22
16	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (4+5+6+7+8+9+10+.....+15)		€ 139.945,05
17	IMPORTO COMPLESSIVO (3.3 + 16)		€ 252.483,02
18	Economie da ribasso d'asta lavori e relativa Iva (3.1+3.1*10%)		€ 68.827,26
	IMPORTO TOTALE (17+18)		€ 321.310,28

VISTO il D.D.S. n. 1189 del 02/11/2020 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con il quale si è, disposta la liquidazione ed il pagamento dell'ulteriore 25% al raggiungimento del 60% dei lavori contrattuali per l'importo di €. 30.947,34 compresa IVA al 10%, in favore del Comune di Castellana Sicula;

VISTA la nota prot. n. 11581 del 22.03.2021 del Dipartimento di richiesta integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 4210 del 15.04.21 del Comune di Castellana di trasmissione documentazione assunta al protocollo del DAR con n. 15047 del 15.04.21;

VISTA la nota prot. n. 25742 del 30.06.2021 di questo Dipartimento di ulteriore richiesta integrazione docu-

mentale e chiarimenti relativi alla Perizia di variante e suppletiva;

VISTA la nota prot. n. 9093 del 09-08-2021 del Comune di Castellana di trasmissione documentazione assunta al protocollo del DAR con n. 31119 del 09.08.21;

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA:

VISTA la nota prot. n.12852 del 05.11.2019 introitata con prot. n. 45920 del 06.11.2019 con la quale il Comune di Castellana ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva approvata con Determinazione n. 356 del 24/10/2019, avente il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO A SEGUITO DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA			
		A seguito gara lavori	Perizia di variante e suppletiva
1	SOMMANO I LAVORI (a+b+c+d+e)	€ 175.108,21	€ 187.621,16
2	Oneri per la sicurezza , già inclusi nei lavori – A detrarre	€ 6.275,52	€ 5.290,00
	A detrarre		€ 5.290,00
3	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 182.331,16
3 bis	Ribasso d'asta 37,0605%	€ 62.570,24	€ 67.572,84
4	Importo contrattuale (3-3bis+2)	€ 112.537,97	€ 120.048,32
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
4	IVA su lavori 10%	€ 11.253,80	€ 12.004,83
5	Progettazione, consulenza geologica e coordinamento in fase di progettazione comprensivo di IVA e CNPAIA al netto del ribasso del 42,42%	€ 12.350,26	€ 12.350,26
5.1	Onorari per Progettazione definitiva – esecutiva – consulenza geologica a seguito di gara	€ 8.746,50	€ 8.746,50
5.1.1	Onorari per Progettazione definitiva – esecutiva – consulenza geologica a seguito di gara	€ 6.893,52	€ 6.893,52
5.1.2	CNPAIA/APAP	€ 275,74	€ 275,74
5.1.3	IVA 22%	€ 1.577,24	€ 1.577,24
5.2	Competenze tecniche per adeguamento progetto – adeguamento per sopravvenute disposizioni legislative NTC 2018 e prezziario 2019 (CNPAIA ed IVA al netto del 42.42% e comprensive di IVA al 22%)	€ 2.200,00	€ 2.200,00
5.2.1	Competenze	€ 1.733,29	€ 1.733,29
5.2.2	CNPAIA	€ 69,33	€ 69,33
5.2.3	IVA 22%	€ 396,58	€ 396,58
5.3	Competenze tecniche per adeguamento progetto attrezzature (CNPAIA ed IVA al netto del 42.42% e comprensive di IVA al 22%)	€ 1.403,76	€ 1.403,76
5.3.1	Competenze	€ 1.106,37	€ 1.106,37
5.3.2	CNPAIA	€ 44,25	€ 44,25
5.3.3	IVA 22%	€ 253,14	€ 253,14
6	Incentivi funzioni tecniche RUP (art. 113 del D.Lgs 50/2016)	€ 2.101,30	€ 2.101,30
7	Spese per sondaggi al netto del ribasso e comprensive di IVA al 22%	€ 4.277,98	€ 4.277,98

7.1	Imponibile sui sondaggi	€ 3.506,54	€ 3.506,54
7.2	IVA 22% su spese di sondaggio	€ 771,44	€ 771,44
8	Competenze tecniche per D.L. e CSE (CNPAIA ed IVA compresa)	€ 13.890,32	€ 13.890,32
8.1	Competenze	€ 10.947,61	€ 10.947,61
8.2	ACNPAIA	€ 437,90	€ 437,90
8.3	IVA 22% su competenze tecniche per D.L. e CSE	€ 2.504,81	€ 2.504,81
9	Competenze tecniche per Collaudo statico (CNPAIA ed IVA compresa)	€ 914,97	€ 914,97
9.1	Competenze	€ 879,78	€ 879,78
9.2	CNPAIA	€ 35,19	€ 35,19
9.3	IVA 22% su competenze per Collaudo	€ -	
10	Prove di laboratorio sui materiali comprensivi di IVA al 22%	€ 4.880,00	€ 1.500,00
10.2	IVA 22% su prove	€ 880,00	€ 270,49
11	Attrezzature a corredo del CCR comprensive di IVA al 22%	€ 75.225,20	€ 62.008,13
11.1	Imponibile attrezzature	€ 61.600,00	€ 50.826,34
11.2	IVA al 22% su attrezzature	€ 13.565,20	€ 11.181,79
13	Spese di pubblicazione e varie	€ 2.000,00	€ 225,00
14	Spese per allaccio ENEL	€ 3.000,00	
15	Oneri di accesso a discarica IVA compresa	€ 3.500,00	€ 4.335,64
16	Imprevisti e arrotondamenti	€ 6.551,22	
17	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (4+5+6+7+8+9+10+.....+16)	€ 139.945,05	€ 113.608,43
18	IMPORTO COMPLESSIVO (4 + 17)	€ 252.483,02	€ 233.656,75
19	Economie da ribasso d'asta lavori e relativa Iva e altri voci	€ 68.827,26	€ 87.653,53
	IMPORTO TOTALE (4+19)	€ 321.310,28	€ 321.310,28

VISTO il Parere Tecnico n° 11 del 24/10/2019 con la quale il Responsabile del Procedimento esprime parere favorevole all'approvazione della Perizia di variante e suppletiva dei lavori per l' adeguamento a Centro di Raccolta della piazzola ecologica a servizio della raccolta differenziata ubicata in località Passo l'Abate nel Comune di Castellana Sicula (PA);

VISTA la Determinazione n. 356 del 24/10/2019 del Comune di Castellana, con la quale viene approvata in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 106 c.2 del dlgs 50/2016 e smi;

;VISTO l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 28/10/2019 sottoscritto dall'impresa, dal direttore dei lavori e dal RUP ;

VISTA la nota del Dipartimento Regionale Tecnico Servizio 3 prot. n. 161854/DRT del 22/10/ 2021 con la quale si comunica che la perizia di variante e suppletiva redatta all'interno del quinto d'obbligo e delle somme disponibili nel quadro economico, non modifica gli elementi essenziali del contratto e va intesa redatta ai sensi del comma 2 lett. b) art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la nota del Dipartimento Regionale Tecnico Servizio 3 prot. n. 178493/DRT del 23 Novembre 2021 richiamati i contenuti della precedente nota prot. n. 161854 del 22 Ottobre 2021 si prende atto della verifica di conformità della fornitura, dal quale risulta la conformità al progetto;

PAGAMENTO SALDO LAVORI :

- VISTA la nota prot. 612 del 16/01/2020 del Comune di Castellana, che in considerazione dell'incremento dell'importo dei lavori a seguito della perizia di variante, richiede l'accreditamento oltre al 25 % allo stato finale un ulteriore 20 % a saldo per un importo complessivo €. 63.967,68;
- VISTO certificato di pagamento n. 1 di anticipazione a firma del R.U.P. e del Direttore dei lavori del 12.08.19 per il pagamento della I rata di € 24.758, 35 IVA compresa;
- VISTA la determina di liquidazione n. 294 del 23.09.19 del Responsabile del Settore 3° Settore Tecnico – del Comune di Castellana di liquidazione dell'anticipazione del 20 % dell'appalto lavori all'impresa ZA.RA. Srl della somma di €. 22.507,59 oltre IVA per un totale di €. 24.758,35 e gli allegati trasmessi a corredo:
- fattura n. 4 /PA del 11.09.2019 emessa dall'impresa ZA.RA SRL. di € 24.758, 35 IVA compresa;
 - mandato di pagamento n. 1427 del 26.09.2019;
 - il DURC dell'impresa ZA.RA srl prot. INAIL_1831226, richiesto in data 13.09.2019, dal quale risulta regolare la posizione INPS, INAIL;
- VISTO il certificato di pagamento n. 1 bis il Primo e Ultimo ultimo Certificato di Pagamento a firma del R.U.P. e del Direttore dei lavori per il pagamento del I° S.A.L. del 10/10/2019 con il quale si certifica che si può procedere al pagamento dell'impresa ZA.RA Srl, con sede in Agrigento - Via Giornale la scopa 22, per l'importo di €. 81.127,36 e €. 8.112,74 per IVA al 10% e quindi per l'importo complessivo di €. 89.240,10;
- VISTO il certificato di regolare esecuzione del 11.10.2019 corredato dalle relative dichiarazioni di conformità;
- VISTA la determina di liquidazione n. 354 del 22.10.19 del Responsabile del Settore 3° Settore Tecnico – del Comune di Castellana di liquidazione di liquidazione del 1° acconto del 1° SAL all'impresa ZA.-RA. Srl della somma di €. 18.181,82 oltre IVA per un totale di €. 20.000,00 e gli allegati trasmessi a corredo:
- fattura n. 6/PA del 16.10.19 emessa dall'impresa ZA.RA SRL. di € 89.240,10 IVA compresa;
 - mandato di pagamento n. 1574 del 25.10.2019 di € 20.000,00 ;
 - il DURC dell'impresa ZA.RA srl prot. INAIL_1831226, richiesto in data 13.09.2019, dal quale risulta regolare la posizione INPS, INAIL;
- VISTO il certificato di ultimazione lavori del 15.11.2019 che certifica che i lavori sono stati ultimati 31.10.19; sottoscritto dal Direttore dei lavori, dall'impresa esecutrice ZA.RA. Srl e dal R.U.P.;
- VISTO il Collaudo statico del ccr con attestazione deposito del 02.12.2019, ai sensi dell'art. 7 della legge 05.11.1971 n. 1086 ;
- VISTA la Determina di liquidazione n. 428 del 12.12.19 acconto n. 2 del 1° SAL ZA.RA s.r.l. del Responsabile del Settore 3° Settore Tecnico – del Comune di Castellana di liquidazione 1° SAL alla ditta Za.ra della somma di €. 18.181,82 oltre IVA per un totale di €. 20.000,00 gli allegati trasmessi a corredo:
- fattura n. 6/PA del 16.10.19 emessa dall'impresa ZA.RA s.r.l. di € 89.240,10 IVA compresa;
 - mandato di pagamento n. 1882 del 13.12.19 di € 20.000,00 ;
 - il DURC dell'impresa ZA.RA srl prot. INAIL_18131226, richiesto in data 13.09.2019, dal quale risulta regolare la posizione INPS, INAIL;
- VISTA la Determina n. 13 del 07/01/20 di approvazione del Certificato di regolare esecuzione e degli Atti di contabilità finale;
- VISTO il Verbale di Verifica di Conformità delle forniture del 14.01.2020;

VISTA la determina n. 64 del 06.02.2020 del Responsabile del Settore 3° Settore Tecnico – del Comune di Castellana di approvazione Nuovo Quadro Economico Rimodulato come di seguito riportato:

Descrizione Voce			Perizia di Variante e Suppletiva	QTE
1	LAVORI		€ 187.621,16	€ 187.621,16
2	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori		5.290,00	5.290,00
	a detrarre		5.290,00	5.290,00
3	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 182.331,16	€ 182.331,16
3 bis	importo del ribasso d'asta	37,0605%	€ 67.572,84	€ 67.572,84
4	Importo del Contratto (3-3bis+2)		€ 120.048,32	€ 120.048,32
SOMME A DISPOSIZIONE				
4	IVA 10% sui lavori		€ 12.004,83	€ 12.004,83
5	Progettazione, consulenza geologica e coordinamento in fase di progettazione comprensivo di IVA e CNPAIA al netto del ribasso del 42,42%		€12.350,26	€12.350,26
5.1	Onerari per Progettazione definitiva - esecutiva-consulenza geologica a seguito gara		€ 8.746,50	€ 8.746,50
5.1.1	Onerari per Progettazione definitiva - esecutiva-consulenza geologica a seguito gara		6.893,52	6.893,52
5.1.2	CNPAIA / EPAP		€ 275,74	€ 275,74
5.1.3	IVA 22%		€ 1.577,24	€ 1.577,24
5.2	Competenze tecniche per adeguamento progetto - adeguamento per sopravvenute disposizioni legislative NTC 2018 e prezziario 2019 (CNPAIA ed iva al netto del ribasso del 42,42% e comprensive di iva al 22%)		€ 2.200,00	€ 2.200,00
5.2.1	Competenze		€ 1.733,29	€ 1.733,29
5.2.2	CNPAIA		€ 69,33	€ 69,33
5.2.3	IVA 22%		€ 396,58	€ 396,58
5.3	Competenze Tecniche per adeguamento progetto attrezzature (CNPAIA ed IVA compresa) al netto del ribasso del 42,42% e comprensive di IVA al 22%		€ 1.403,76	€ 1.403,76
5.3.1	Competenze		€ 1.106,37	€ 1.106,37
5.3.2	CNPAIA		€ 44,25	€ 44,25
5.3.3	IVA 22% su competenze tecniche per adeguamento progetto		€ 253,14	€ 253,14
6	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)		€ 2.101,30	€ 3.285,17
7	Spese per sondaggi al netto del ribasso e comprensive di IVA al 22%		€ 4.277,98	€ 4.277,98

7.1	Imponibile sondaggi	€ 3.506,54	€ 3.506,54
7.2	IVA 22% su spese di sondaggio	€ 771,44	€ 771,44
8	<i>Competenze tecniche per D.L. e CSE (CNPAIA ed IVA compresa)</i>	€ 13.890,32	€ 7.998,05
8.1	Competenze	€ 10.947,61	€ 6.303,63
8.2	CNPAIA	€ 437,90	€ 252,15
8.3	IVA 22% su competenze tecniche per DL e CSE	€ 2.504,81	€ 1.442,27
9	<i>Competenze Tecniche per Colludo statico (CNPAIA ed IVA compresa)</i>	€ 914,97	€ 914,97
9.1	Competenze	€ 879,78	€ 879,78
9.2	CNPAIA	€ 35,19	€ 35,19
9.3	IVA 22% su competenze tecniche per Collaudo	-	-
10	<i>Prove di laboratorio sui materiali comprensive di IVA al 22%</i>	€ 1.500,00	€ 1.500,00
10.1	IVA sulle prove al 22%	€ 270,49	€ 270,49
11	<i>Attrezzature a corredo del CCR comprensive di IVA al 22%</i>	€ 62.008,13	€ 62.008,13
11.1	Imponibile attrezzature	€ 50.826,34	€ 50.826,34
11.2	IVA sulle attrezzature al 22%	€ 11.181,79	€ 11.181,79
13	<i>Spese di pubblicazione e varie</i>	€ 225,00	€ 225,00
14	<i>Spese per allaccio enel</i>	€ -	€ -
15	<i>Oneri di accesso a discarica</i>	€ 4.335,64	€ 4.335,64
16	<i>Imprevisti e arrotondamenti</i>	€ -	€ -
17	<i>Spese x accatastamento e registrazione</i>	€ -	€ 2.800,00
17	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (4+5+6+7+8+9+10+11.....+16)	€ 113.608,43	€ 111.700,03
18	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (4+17)	€ 233.656,75	€ 231.748,35
19	Economie da ribasso d'asta con relativa IVA e altre voci	€ 87.653,53	€ 89.561,93
	Torna l'importo COMPLESSIVO DELL'OPERA (4+19)	€ 321.310,28	€ 321.310,28

VISTA la Determina di liquidazione n. 105 del 23/03/20 acconto del saldo del 1° SAL all'impresa ZA.RA. Srl della somma di €. 44.763,73 oltre IVA per un totale di €. 49.240,10 egli allegati trasmessi a corredo:

- il mandato di pagamento n. 530 del 26.03.2020 di € 49.240,10 a saldo della fattura n. 6/PA;
- il DURC dell'impresa ZA.RA s.r.l. prot. INAIL_19790539 , richiesto in data 12.01.2020, dal quale risulta regolare la posizione INPS, INAIL;

VISTA la Determina di liquidazione n. 106 del 23/03/20 rata del saldo del 1° SAL all'impresa ZA.RA. Srl della somma di €. 16.413,37 oltre IVA per un totale di €. 18.054,71gli allegati trasmessi a corredo:

- fattura n. 1/PA del 08.01.2020 emessa dall'impresa ZA.RA SRL. di € 18.054,71 IVA compresa;

VISTA l'autorizzazione ai sensi del D.M. del 8.04.08 di istituzione e attivazione del CCR a servizio della RD ubicato in località Passo l'Abate nel Comune di Castellana Sicula del 05.08.2020;

PROGETTAZIONE E C.S.P. :

- VISTO l'avviso della società d'ambito ATO PA6 con la quale, si indice gara mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato mediante manifestazione di interesse, art. 36 comma 2 lettera b e art. 157 comma 2 d.lgs 50/16, per l'affidamento del servizio di progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ;
- VISTO i verbali di gara relativi all'avviso della società d'ambito ATO PA6 con la quale, si indice gara mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato mediante manifestazione di interesse, per l'affidamento del servizio di progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- VISTA la determina n. 44 del 07.09.2016 Prot. 4110 del 10.10.16. del Responsabile del Servizio della società d'ambito ATO PA6 che approva il verbale di gara e di affidamento dell'incarico di Progettazione e coordinatore per la progettazione sicurezza in fase di esecuzione e aggiudica in via definitiva alla società Presting srl con sede Via Publio Ruffo 22 Milano;
- VISTA la polizza fidejussoria della Elba Assicurazione S.p.a stipulata della società di ingegneria Presting srl il 12.10.2016;
- VISTO il disciplinare del 27.10.16 di incarico di progettazione e coordinatore per la sicurezza alla società di ingegneria Presting srl;
- VISTA la Fattura n. 11/2019 del 26.07.2019 emessa dalla società di ingegneria Presting srl per il servizio tecnico del servizio di Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di €. 12.349,46 comprensiva di Iva e oneri;
- VISTA la Determina di liquidazione n. 108 del 26/03/20 per la prestazione del servizio tecnico del servizio di Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori della somma di €. 12.349,46 comprensiva di Iva e oneri;
- VISTA il mandato di pagamento 534 del 26.03.2020, del comune di Castellana V;
- VISTA la Verifica Equitalia del 13.05.2022 in cui si evince che il soggetto risulta non inadempiente;
- VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva Inarcassa da cui alla data 05/03/2020 della società di ingegneria Presting srl che ivi risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
- VISTO il DURC della società di ingegneria Presting srl Protocollo INAIL_20376851 del 13/02/2020 che ivi risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
- VISTO la visura camerale della società di ingegneria Presting srl Protocollo Camera Commercio di Milano T295874742 del 07/11/2018;

DIREZIONE LAVORI E C.S.E.:

- VISTA la Determina n. 132 del 29.04.2019 a contrarre, per l'affidamento del servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla società di ingegneria Presting srl;
- VISTA la nota di accettazione prot. 4432 del 16.04.2019 della Presting Srl di conferma della disponibilità per l'espletamento del servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, secondo gli importi previsti dal QE ed applicando lo stesso ribasso della progettazione;
- VISTO il contratto in forma di scrittura privata del 09.05.19 rep n. 9/19 di affidamento del servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla società di ingegneria Presting ;
- VISTO il disciplinare del 27.10.16 del servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla società di ingegneria Presting srl;
- VISTA la Fattura n. 1PA del 08.01.2020 emessa dalla società di ingegneria Presting per il servizio di Direzione dei Lavori, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di importo di €. 7.998,05, comprensiva di oneri ;
- VISTA la Determina di liquidazione n. 109 del 26/03/20 per la prestazione del servizio tecnico del servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione della somma di €. 6.555,78 oltre IVA e oneri per un totale di €. 7.998,05 e gli allegati trasmessi a corre-
do:
- mandato di pagamento 535 del 26.03.2020;
- VISTA la Verifica Equitalia del 25.03.2020 in cui si evince che il soggetto risulta non inadempiente;

COSTI ONERI ACCESSO DISCARICA

- VISTA la fattura della ditta ZA.RA srl n. 7/PA del 18/10/2019, relativa ad oneri conferimento in discarica, di importo di € 3.553,80 oltre ad € 355,38 per IVA al 10 % (importo complessivo € 3.909,18);
- VISTA la Determina di liquidazione n. 211 del 15/06/20 per il rimborso oneri conferimento in discarica all'impresa ZA.RA. Srl della somma di €. 3.553,80 oltre IVA per un totale di €. 3.909,18 gli allegati trasmessi a corredo :
- il mandato di pagamento n. 535 del 26.03.2020 della fattura n. 6/PA;
 - il DURC dell'impresa ZA.RA SRL. prot. INAIL_21689047, richiesto in data 12.05.2020, dal quale risulta regolare la posizione INPS, INAIL;

PROVE DI LABORATORIO:

- VISTO il preventivo presentato dalla ditta Baiamonte Gaspare con sede Via Giacomo Puccini 46 Torretta (PA), per il servizio di confezionamento provini, al comune di Castellana prot. 10788 del 24.09.2019 per l'importo complessivo di €. 640,50;
- VISTA la determina a contrarre ed affidamento n. 298 del 25.09.19 del Responsabile del Settore 3° Settore Tecnico – del Comune di Castellana dell'incarico per il servizio di confezionamento provini alla ditta Baiamonte Gaspare con sede Via Giacomo Puccini 46 Torretta (PA) per l'importo complessivo di €. 640,50;
- VISTA la Fattura n. 101 del 08.11.2019 emessa dalla ditta Baiamonte Gaspare per il servizio di confezionamento provini in acciaio e di €. 525,00 oltre IVA per un totale di €. 640,50;
- VISTO il DURC della ditta Baiamonte Protocollo INPS_19059568 del 30/01/2020 che ivi risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
- VISTA la Determina di liquidazione n. 131 del 16/04/20 del Responsabile del Settore 3° Settore Tecnico – del Comune di Castellana per il servizio di confezionamento provini alla ditta Baiamonte Gaspare della somma di €. 640,50 comprensiva di Iva;
- VISTO il mandato di pagamento n. 880 del 03.06.2020 del Comune di Castellana del 26.03.2020 della fattura n. 101;
- VISTO il preventivo presentato dall'Università degli studi di Palermo per il servizio di prove di laboratorio dei provini per i lavori di adeguamento del CCR , introitato al comune di Castellana prot. 11056 del 30.09.2019 per l'importo complessivo di €. 534,36;
- VISTO la determina a contrarre ed affidamento n. 308 del 02.10.19 del Responsabile del Settore 3° Settore Tecnico – del Comune di Castellana di affidamento dell'incarico per prove di laboratorio provini alla Università degli studi di Palermo con sede Viale delle Scienze (PA) per l'importo complessivo di €. 534,36;
- VISTA la Fattura FAE33 del 17.02.2020 emessa dalla dall'Università degli Studi di Palermo per il servizio di prove di laboratorio provini di €. 438,00 oltre IVA per un totale di €. 534,36;
- VISTO il DURC dell'Università degli Studi di Palermo Protocollo INAIL_22520119 del 17/06/2020 che ivi risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
- VISTA la Determina di liquidazione n. 241 del 14/07/20 del Responsabile del Settore 3° Settore Tecnico – del Comune di Castellana per il servizio delle prove di laboratorio della somma di €. 534,36 comprensiva di Iva;
- VISTO il mandato di pagamento n. 1290 del 05.08.2020 del Comune di Castellana ;
- RITENUTO di dover prendere atto della seguente documentazione:
- della perizia di variante e suppletiva approvata con determina n. 356 del 24/10/2019 dal 3° Settore Tecnico del Comune di Castellana Sicula;
 - del Quadro Economico Rimodulato approvato con determina dirigenziale n. 64 del 06.02.2020 del Responsabile del Settore 3° Settore Tecnico – del Comune di Castellana;
 - del Certificato Regolare Esecuzione;
 - del Certificato di ultimazione lavori del 31.10.19 sottoscritto dal Direttore dei lavori, dall'impresa esecutrice ZA.RA. Srl e dal R.U.P. ;
 - del Collaudo statico del ccr con attestazione deposito del 02.12.2019;

- del Disciplinare d'incarico di Progettazione e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- del Disciplinare d'incarico per Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- dell'autorizzazione ai sensi del D.M. del 08.04.08 di istituzione e attivazione del CCR a servizio della RD ubicato in località Passo l'Abate nel Comune di Castellana Sicula del 05.08.2020;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione e al pagamento in favore del Comune di Castellana (PA), secondo il prospetto di seguito riportato, della somma complessiva di **€ 89.399,23** inerente l'intervento **“di adeguamento a Centro di Raccolta della piazzola ecologica a servizio della raccolta differenziata”, CUP F51B15000510006 a valere sull'impegno assunto con DDS n. 1528 del 04.12.2018, capitolo 642448** del bilancio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti denominato **“Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani – U.2.03.01.02.003”**:

Fatture – Spese	Ditta	Totale	Causale
Saldo Lavori	Ditta Z.A.R.A srl	€ 63.967,68	Pagamento ulteriore 45% dell'intervento
Fattura n 11 del 26.07.2019	Soc. Presting srl	€ 12.349,46	Pagamento Progettazione e CSP
Fattura n 1 del 08.01.2020	Soc. Presting srl	€ 7.998,05	Pagamento Competenze tecniche per D.L. e CSE
Fattura n 7 del 08.01.2020	Ditta Z.A.R.A srl	€ 3.909,18	Pagamento Costi Oneri di accesso a discarica
Fattura n 101 del 08.11.2019	Ditta Baiamonte	€ 640,50	Pagamento confezionamento provini acciaio
Fattura FAE33 del 17.02.20	Università di Palermo	€ 534,36	Pagamento servizio prove laboratorio
	TOTALE	€ 89.399,23	

Tutto ciò premesso ai sensi della vigente normativa,

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni e finalità citate in premessa si prende atto della seguente documentazione relativa all'intervento **“Lavori di adeguamento a Centro di Raccolta della piazzola ecologica a servizio della raccolta differenziata ubicata in località Passo l'Abate nel Comune di Castellana Sicula (PA)” CUP F51B15000510006** :

- del Certificato Regolare Esecuzione;
- del Certificato di ultimazione lavori del 31.10.19 sottoscritto dal Direttore dei lavori, dall'impresa esecutrice Z.A.R.A. Srl e dal R.U.P.;
- del Collaudo statico del ccr con attestazione deposito del 02.12.2019,
- del Disciplinare d'incarico di Progettazione e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- del Disciplinare d'incarico per Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- dell'autorizzazione ai sensi del D.M. del 08.04.08 di istituzione e attivazione del CCR a servizio della RD ubicato in località Passo l'Abate nel Comune di Castellana Sicula del 05.08.2020;
- della perizia di variante e suppletiva approvata con determina n. 356 del 24/10/2019 dal 3° Settore del Comune di Castellana Sicula;

- della Determina n. 64 del 06.02.2020 del Responsabile del Settore 3° Settore Tecnico – del Comune di

Castellana con la quale si approva il quadro economico rimodulato relativo ai **“Lavori di adeguamento a Centro di Raccolta della piazzola ecologica a servizio della raccolta differenziata ubicata in località Passo l'Abate nel Comune di Castellana Sicula (PA)** di seguito riportato:

Descrizione Voce			Perizia di Variante e Suppletiva	QTE
1	LAVORI		€ 187.621,16	€ 187.621,16
2	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori		5.290,00	5.290,00
	a detrarre		5.290,00	5.290,00
3	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 182.331,16	€ 182.331,16
3 bis	importo del ribasso d'asta	37,0605%	€ 67.572,84	€ 67.572,84
4	Importo del Contratto (3-3bis+2)		€ 120.048,32	€ 120.048,32
SOMME A DISPOSIZIONE				
4	IVA 10% sui lavori		€ 12.004,83	€ 12.004,83
5	Progettazione, consulenza geologica e coordinamento in fase di progettazione comprensivo di IVA e CNPAIA al netto del ribasso del 42,42%		€12.350,26	€12.350,26
5.1	Onerari per Progettazione definitiva - esecutiva-consulenza geologica a seguito gara		€ 8.746,50	€ 8.746,50
5.1.1	Onerari per Progettazione definitiva - esecutiva-consulenza geologica a seguito gara		6.893,52	6.893,52
5.1.2	CNPAIA / EPAP		€ 275,74	€ 275,74
5.1.3	IVA 22%		€ 1.577,24	€ 1.577,24
5.2	Competenze tecniche per adeguamento progetto - adeguamento per sopravvenute disposizioni legislative NTC 2018 e prezzario 2019 (CNPAIA ed iva al netto del ribasso del 42,42% e comprensive di iva al 22%)		€ 2.200,00	€ 2.200,00
5.2.1	Competenze		€ 1.733,29	€ 1.733,29
5.2.2	CNPAIA		€ 69,33	€ 69,33
5.2.3	IVA 22%		€ 396,58	€ 396,58
5.3	Competenze Tecniche per adeguamento progetto attrezzature (CNPAIA ed IVA compresa) al netto del ribasso del 42,42% e comprensive di IVA al 22%		€ 1.403,76	€ 1.403,76
5.3.1	Competenze		€ 1.106,37	€ 1.106,37
5.3.2	CNPAIA		€ 44,25	€ 44,25
5.3.3	IVA 22% su competenze tecniche per adeguamento progetto		€ 253,14	€ 253,14
6	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)		€ 2.101,30	€ 3.285,17
7	Spese per sondaggi al netto del ribasso e comprensive di IVA al 22%		€ 4.277,98	€ 4.277,98
7.1	Imponibile sondaggi		€ 3.506,54	€ 3.506,54

7.2	IVA 22% su spese di sondaggio	€ 771,44	€ 771,44
8	Competenze tecniche per D.L. e CSE (CNPAIA ed IVA compresa)	€ 13.890,32	€ 7.998,05
8.1	Competenze	€ 10.947,61	€ 6.303,63
8.2	CNPAIA	€ 437,90	€ 252,15
8.3	IVA 22% su competenze tecniche per DL e CSE	€ 2.504,81	€ 1.442,27
9	Competenze Tecniche per Colludo statico (CNPAIA ed IVA compresa)	€ 914,97	€ 914,97
9.1	Competenze	€ 879,78	€ 879,78
9.2	CNPAIA	€ 35,19	€ 35,19
9.3	IVA 22% su competenze tecniche per Collaudo	-	-
10	Prove di laboratorio sui materiali comprensive di IVA al 22%	€ 1.500,00	€ 1.500,00
10.1	IVA sulle prove al 22%	€ 270,49	€ 270,49
11	Attrezzature a corredo del CCR comprensive di IVA al 22%	€ 62.008,13	€ 62.008,13
11.1	Imponibile attrezzature	€ 50.826,34	€ 50.826,34
11.2	IVA sulle attrezzature al 22%	€ 11.181,79	€ 11.181,79
13	Spese di pubblicazione e varie	€ 225,00	€ 225,00
14	Spese per allaccio enel	€ -	€ -
15	Oneri di accesso a discarica	€ 4.335,64	€ 4.335,64
16	Imprevisti e arrotondamenti	€-	€-
17	Spese x accatastamento e registrazione	€ -	€ 2.800,00
17	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (4+5+6+7+8+9+10+11.....+16)	€ 113.608,43	€ 111.700,03
18	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (4+17)	€ 233.656,75	€ 231.748,35
19	Economie da ribasso d'asta con relativa IVA e altre voci	€ 87.653,53	€ 89.561,93
	Torna l'importo COMPLESSIVO DELL'OPERA (4+19)	€ 321.310,28	€ 321.310,28

Art. 3

In conformità alle premesse, è liquidato, a valere sulle somme impegnate con il **DDS n. 1528 del 04.12.2018 l'importo di € 89.399,23 (euro ottantanovetrecentonovantanove/23)**, in favore del Comune di **Castellana Sicula** per il pagamento del saldo dei lavori e delle somme a disposizione dell'Amministrazione relativo all'intervento "**lavori di adeguamento a Centro di Raccolta della piazzola ecologica a servizio della raccolta differenziata ubicata in località Passo l'Abate nel Comune di Castellana Sicula (PA)**", CUP F51B15000510006 sul capitolo 642448 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti "Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di Servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani – U.2.03.01.02.003" del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2022.

Art. 4

E' disposto il pagamento di **€ 89.399,23 iva compresa (euro ottantanovetrecentonovantanove/23)**, mediante emissione di mandato diretto in favore del Comune di Castellana Sicula, CF 83000790820 P.IVA 03529220828, con accredito sul conto di Tesoreria presso la Banca d'Italia - codice **IBAN IT2910100003245515300305502**.

Art. 5

Il Comune di Castellana dovrà rendicontare a questo Dipartimento la somma erogata entro giorni 15 dalla liquidazione ai beneficiari.

Art. 6

Il presente decreto repertoriato sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della Legge regionale 07.05.2015, n. 9 e, quindi, inoltrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione, ai sensi dell'art.9 della L.R. 15 Aprile 2021 n.9.

L'Istruttore Direttivo

(arch. Ignazio Giardina Papa)

Firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti dell'ufficio

Dirigente del Servizio S.04

(arch. Rosalba Consiglio)