

DETERMINA N. 1145 DEL 15/12/2022

Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 123 dalla S.S. n° 192 al Villaggio rurale Libertia nel comune di Ramacca (CT)

Ente Appaltante:	Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio Ufficio Genio Civile Catania, Via Lago di Nicito n.89, Catania
Impresa Aggiudicataria:	C.A.E.C. - Soc. Coop. via -omissis- P.IVA -omissis-
Impresa Esecutrice:	Nurovi S.R.L. via -omissis- – P.IVA -omissis-
Contratto:	in data 30/08/2021, n. 133272 – registrato a Caltanissetta il 09/09/2021 n. 1172 serie 3- ribasso d’asta: 13,51%.

CUP: G17H20002050002

CIG: 8572095C90

COD. ID. N. 2080

COD. Caronte SI 1 26379

PROPOSTA DI DETERMINA

Approvazione QTE rimodulato per i maggiori oneri di cui all’art. 1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 e ss. mm. ed ii.

Il sottoscritto arch. Giuseppe Paternò, funzionario direttivo dell’Ufficio del Genio Civile di Catania nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori indicati in oggetto,

- VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. (Codice dei Contratti);
- Vista la L.R. n. 8/2016 che recepisce nella Regione siciliana il D.lgs. 50/2016;
- VISTO il DPR 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l’art. 216 del D.lgs. 50/2016;
- VISTO il Decreto dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità n. 33 del 23/10/2019;
- VISTA la circolare n. 189161 del 26/09/2019 del Dirigente Generale DRT;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 10 giugno 2019: "Patto per lo sviluppo della Sicilia – Viabilità secondaria – Riprogrammazione finalizzata al finanziamento per l’attività di monitoraggio di ponti, viadotti e gallerie di competenza delle ex Province della Regione e per 'Interventi sulle strade provinciali' - Apprezzamento;
- VISTA la deliberazione n. 327 del 06 agosto 2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato le modifiche alla tabella B del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – FSC 2014/2020 – di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019;
- VISTO il D.R.G. n. 154 del 15.02.2017, con il quale sono state apportate le modifiche al bilancio della Regione Siciliana mediante l’istituzione di vari capitoli in entrata, tra cui il capitolo 7476 “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di

Sviluppo e Coesione 2014/2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria”;

- VISTO il n. D.A. n. 21/Gab. del 13.06.2019 dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità;
- VISTO il D.D.G. n. 3683 del 19.11.2020, con il quale è accertata sul capitolo di entrata 7476 del Bilancio della Regione la somma complessiva di € 944.000,00 per la realizzazione delle opere in oggetto;
- VISTO il D.D.G. n. 798 del 15.06.2021 con il quale è stato nominato RUP dell'intervento in argomento l'Arch. Giuseppe Paternò, Funzionario Direttivo in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania;
- VISTA la Determina Dirigenziale n° 203 del 21-12-2020, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ufficio del Genio Civile di Catania, che approva le procedure per l’affidamento;
- VISTO il verbale n° 1 del 01 marzo 2021 di aggiudicazione provvisoria della Commissione di Gara all’uopo costituita con Determina Dirigenziale n° 11 del 25/02/2021, con cui si è dato conto della fase di verifica della documentazione amministrativa, presente sulla piattaforma SITAS e-procurement;
- VISTO il riepilogo delle attività in esame e delle offerte ricevute generato dal sistema del SITAS e-procurement, è risultata 1° classificata l'offerta dell'Impresa C.A.E.C. soc. coop -omissis- con l'offerta a ribasso del 13,51% sui lavori a B.A.;
- VISTA la Determina n° 16 del 22/03/2021, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico (in sostituzione del Capo Servizio momentaneamente impedito) ha provveduto all'aggiudicazione dei lavori di cui in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.L.gs. 50/2016, all’impresa ditta C.A.E.C. Soc. Coop. con sede in Via -omissis- P.IVA -omissis-, per un importo contrattuale complessivo pari ad euro € **628.956,80** (euro seicentoventottomilanovecentocinquantesi/80) di cui € **617.068,02** (euro seicentodiciasettemilasessantotto/02) per lavori al netto del ribasso offerto del 13,51% ed € **11.888,78** (euro undicimilaottocentoottantaotto/78) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- visto il contratto d’appalto del 30/08/2021 n. 8290, n. 133272 – registrato a Caltanissetta il 09/09/2021 n. 1172 serie 3, con il quale la Stazione Appaltante, Servizio Genio Civile di Catania, ha affidato l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto all’impresa aggiudicataria C.A.E.C. - Soc. Coop. via -omissis- P.IVA -omissis-;
- visto il verbale di consegna dei lavori in data 22/03/2021;
- visto lo Stato di avanzamento n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 24/05/2021;
- visto lo Stato di avanzamento n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 26/07/2021;
- visto lo Stato di avanzamento n. 3 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 20/01/2022;
- visto il certificato di ultimazione dei lavori del 10/12/2021;
- vista l’istanza di compensazione presentata dall’impresa aggiudicataria dei lavori prot. 79310 del 30/05/2022;
- vista la Determina n. 748 del 04/10/2022;

CONSIDERATO

- che è necessario procedere all’applicazione art. 1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 e ss. mm. ed ii.dell’art.26 del

D.lgs 50/2022 – disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici in aderenza alle disposizioni emanate dal Dirigente Generale del D.R.T. n.88878 del 17/06/2022;

- che sono state valutate le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni distinte nell'allegato 1;
- che il “quadro economico rimodulato” allegato alla Determina n. 748 del 04/10/2022 riportava erroneamente la somma di € 19.598,96 alla voce Imprevisti anziché essere inserita alla voce Altre economie;
- visto e considerato quanto sopra esposto;

PROPONE

- 1 – di annullare la Determina n. 748 del 04/10/2022;
- 2 - di approvare l'allegato 2 “quadro economico rimodulato” come parte integrante del presente provvedimento recante la previsione delle “somme per adeguamento prezzi” pari a € 24.417,60 (euro ventiquattromilaquattrocentodiciassette/60) tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e l'inserimento della somma di € 19.598,96 in aggiunta alla voce Altre economie, che assume quindi l'importo di € 27.427,35 anziché € 7.828,39;
- 3 - di individuare le risorse necessarie reperendole all'interno delle somme a disposizione dell'amministrazione alla voce altre economie

Il Responsabile Unico Del Procedimento
(*arch. Giuseppe Paternò*)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/93

IL DIRIGENTE CAPO DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

Visto la proposta di Determina del RUP sopra riportata

DETERMINA

- 1 - di adottare attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la superiore narrativa in premessa predisposta dal Responsabile del procedimento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina ed è qui da intendersi integralmente riportata, richiamata e trascritta;
- 2 - di annullare la Determina n. 748 del 04/10/2022;
- 3 - di approvare l'allegato 2 “quadro economico rimodulato” come parte integrante del presente provvedimento recante la previsione delle “somme per adeguamento prezzi” pari a € 24.417,60 (euro ventiquattromilaquattrocentodiciassette/60) tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e l'inserimento della somma di € 19.598,96 in aggiunta alla voce Altre economie, che assume quindi l'importo di € 27.427,35 anziché € 7.828,39;
- 4 - di individuare le risorse necessarie reperendole all'interno delle somme a disposizione dell'amministrazione alla voce altre economie.

Dispone la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale di quest'Ufficio del Genio Civile di Catania - Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti.

La presente determina verrà trasmessa alla Città Metropolitana di Catania per gli atti di propria competenza.

IL DIRIGENTE CAPO DELL'UFFICIO

(ing. Gaetano Laudani)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/93

Allegato 1

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

Art. 1-septies del DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 e ss. mm. ed ii - Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici;
 Oggetto: Sistemazione e ammodernamento della S.P. n.123, dalla SS. n.192 al villaggio rurale Libertinia del Comune di Ramacca*

ANNO PRESENTAZIONE OFFERTA: 2021 I S.

N	MATERIALI	U.M.	Prezzo medio 2020	Prezzo medio II sem.2021 I	Variazione % 2° semestre su 2020	Prezzo medio anno off. del 18%	Prezzo medio anno off. magg. dell'8%	Riconoscimento per U.M.	Quantità	Importo da riconoscere
1	Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	€ 0,59	€ 1,02	72,25%	€ 0,85	€ 0,92	€ 0,10	6.166,955	€ 606,06
2	Rebar elettrosaldata	Kg	€ 0,59	€ 1,01	71,80%	€ 0,86	€ 0,93	€ 0,08	1.950,700	€ 165,46
7	Misuri in acciaio per mandrilli e per barre similiti, anche zincati	Kg	€ 3,19	€ 6,82	113,85%	€ 5,62	€ 6,07	€ 0,75	26.886,000	€ 20.224,05
9	Carbboni filo ferro zinco	Kg	€ 2,38	€ 3,18	33,56%	€ 2,77	€ 2,99	€ 0,19	5.821,200	€ 1.089,31
17	Tablazione in protezione ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	€ 5,47	€ 7,60	38,92%	€ 6,59	€ 7,12	€ 0,48	1.398,060	€ 673,48
33	Bitume	q	€ 45,37	€ 61,94	36,52%	€ 53,61	€ 57,90	€ 4,04	410,670	€ 1.659,24
Totale compenso									€ 24.417,60	

IL Direttore dei Lavori
 (Ing. Luigi Messina)



Il Responsabile unico del procedimento
 (Arch. Giuseppe Paterno)





Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Genio Civile di Catania

ALLEGATO 2

Oggetto: Sistemazione e ammodernamento della S.P. n.123, dalla SS. n.192 al villaggio rurale Libertinia del Comune di Ramacca”
CUP: D17H20003130002 - C.I.G. 8572095C90 - Cod. Caronte SI 1 26379- Cod. Id. 2080

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO

A – LAVORI

- Lavori a lordo	€	690.198,86	
- a detrarre i costi della sicurezza	€	<u>10.769,46</u>	
- importo dei lavori a base d'asta	€	679.429,40	
- a detrarre il ribasso d'asta del 13,51%	€	<u>91.790,91</u>	
- importo dei lavori al netto del ribasso	€	587.638,49	
- costi della sicurezza	€	<u>10.769,46</u>	
Importo complessivo dei lavori al netto	€	598.407,95	€ 598.407,95

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- Iva su lavori (598.407,95*22%)	€	131.649,75	
- Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (art.113 comma 3 D.Lgs.50/2016)	€	11.605,52	
- Polizza assicurativa Progettisti – RUP- DL	€	3.000,00	
- Oneri di conferimento a discarica (compresa IVA)	€	20.023,61	
- Versamento Autorità Vigilanza	€	375,00	
- Spese per attività di direzione dei lavori (missioni etc.)	€	7.000,00	
- Per indagini e prove di laboratorio	€	2.500,00	
- Imprevisti	€	19.598,96	
- Altre economie	€	<u>32.245,99</u>	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	227.998,83	€ 227.998,83
Importo Complessivo dei lavori al netto	€		€ 826.406,78

QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO PREZZI


A – LAVORI

- Lavori a lordo	€.	690.198,86	
- a detrarre i costi della sicurezza	€.	<u>10.769,46</u>	
- importo dei lavori a base d'asta	€	679.429,40	
- a detrarre il ribasso d'asta del 13,51%	€	<u>91.790,91</u>	
- importo dei lavori al netto del ribasso	€	587.638,49	
- costi della sicurezza	€	<u>10.769,46</u>	
Importo complessivo dei lavori al netto	€	598.407,95	€ 598.407,95

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- Iva su lavori (598.407,95*22%)	€.	131.649,75	
- Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (art.113 comma 3 D.Lgs.50/2016)	€	11.605,52	
- Polizza assicurativa Progettisti – RUP - DL	€	3.000,00	
- Oneri di conferimento a discarica (compresa IVA)	€	20.023,61	
- Versamento Autorità Vigilanza	€.	375,00	
- Spese per attività di direzione dei lavori (missioni etc.)	€	7.000,00	
- Per indagini e prove di laboratorio	€	2.500,00	
- Imprevisti	€	0,00	
- Altre economie	€	27.427,35	
- Somme per adeguamento prezzi	€	<u>24.417,60</u>	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	227.998,83	€ 227.998,83
Importo Complessivo dei lavori al netto	€		826.406,78

Il Direttore Dei Lavori
(ing. Luigi Messina)



Il Responsabile Unico del Procedimento
(arch. Giuseppe Paternò)

