



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, art. 5, comma 12 e sss.mm.ii.

COMUNE DI LETOJANNI (ME)

Intervento per i "Lavori di messa in sicurezza del nastro autostradale a seguito dei fenomeni dissestativi che hanno interessato il versante in corrispondenza della progressiva chilometrica 32+700 dell'Autostrada Messina-Catania in Letojanni (ME). FSC 2014/2020 Patto per il sud Regione Siciliana – Area Tematica 2 “Ambiente” Obiettivo strategico “Dissesto idrogeologico”.

PERIZIA DI VARIANTE

Importo complessivo € 17.433.303,11.

PARERE DELLA COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

Parere n. 135

Adunanze del:
14 Luglio 2021
17 Novembre 2021
01 Dicembre 2021
01 Settembre 2022
14 Dicembre 2022

Relatore: Ing. Nicola Alleruzzo – Genio Civile di Messina

LA COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

- Vista** la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 5, comma 12, ai sensi del quale i pareri sui progetti di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici.
- Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 – Titolo I – Capo I, emanato con Decreto Presidenziale n. 13 del 31 gennaio 2012, ed in particolare l'art. 3 e l'art. 6.
- Vista** la circolare assessoriale 16 ottobre 2012 “*Funzionamento e operatività della Commissione regionale dei lavori pubblici*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 48 del 9 novembre 2012.
- Vista** la nota prot. n. 29106 del 20/05/2021, con la quale il Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto, arch. Alberto Vecchio, ha trasmesso, per il parere ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, il progetto dei lavori di messa in sicurezza del nastro autostradale a seguito dei fenomeni dissestativi che hanno interessato il versante in corrispondenza della progressiva chilometrica 32+700 dell'Autostrada Messina-Catania in Letojanni (ME). FSC 2014/2020 Patto per il sud Regione Siciliana – Area Tematica 2 “Ambiente” Obiettivo strategico “Dissesto idrogeologico importo definitivo PVS € 19.000.000,00, unitamente al Riferimento del link da cui scaricare la copia degli elaborati progettuali.
- Vista** la nota prot. n. 37148 del 02/07/2021, con la quale il Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto, arch. Alberto Vecchio, ha trasmesso anche l'Elenco con l'indicazione, completa di indirizzo anche di posta elettronica certificata, di tutti i soggetti da invitare alla conferenza di servizi e competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla-osta ed assensi previsti dalla normativa vigente;
- Vista** la relazione di istruttoria del Relatore – Ing. Nicola Alleruzzo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, trasmessa con nota prot. n. 112987 del 12/07/2021 ed esposta nel corso della seduta del 14/07/2021;
- Visto** il verbale della Conferenza di Servizi della Commissione tenutasi in data 14/07/2021, che si intende interamente richiamato nel presente parere ed a cui si rimanda per brevità espositiva.
- Considerato** che nella **Conferenza di Servizi** di cui alla seduta del **14/07/2021** la “Commissione”, sentita la relazione del Relatore e visti i pareri resi dagli enti convocati, ha così deliberato all'unanimità:

la Commissione

prende atto che non sono stati espressi i pareri dagli Enti interessati ed in conclusione, sentita la relazione del Relatore e viste le osservazioni formulate e condivise dalla stessa, delibera all'unanimità che per l'intervento per i "Lavori di messa in sicurezza del nastro autostradale a seguito dei fenomeni dissestativi che hanno interessato il versante in corrispondenza della progressiva chilometrica 32+700 dell'Autostrada Messina-Catania in Letojanni (ME). FSC 2014/2020 Patto per il sud Regione Siciliana – Area Tematica 2 “Ambiente” Obiettivo strategico “Dissesto idrogeologico”, occorre procedere alla convocazione di un'ulteriore adunanza della Commissione per il proseguimento della Conferenza di Servizi, al fine di pervenire, in modo compiuto ed esaustivo, alle proprie determinazioni e consentire l'acquisizione di tutti i pareri degli Enti oggi non presenti all'adunanza, nonché della risoluzione di tutte le altre problematiche emerse nel corso dell'adunanza. Per quanto detto, al fine di acquisire i pareri obbligatori sulla perizia di variante dei lavori in oggetto da parte degli Enti, la Commissione invita il R.U.P. a trasmettere l'elenco degli Enti da invitare alla Conferenza di Servizi, avendo cura di indicare tra gli Enti che si sono già espressi per l'approvazione del progetto originario, quelli

che dovranno esprimere il loro parere secondo le loro competenze ed in relazione alle opere previste nella perizia di variante.

Alla prossima adunanza sarà invitato anche l'Ufficio del Commissario per l'emergenza idrogeologica ed il R.U.P. dei relativi lavori finanziati al Comune di Letojanni nell'area a monte dei lavori oggetto della perizia in esame

Visto il verbale della Conferenza di Servizi della Commissione tenutasi in data 17/11/2021, che si intende interamente richiamato nel presente parere ed a cui si rimanda per brevità espositiva.

Considerato che nella **Conferenza di Servizi** di cui alla seduta del **17/11/2021** la "Commissione", visti i pareri resi dagli enti convocati, ha così deliberato all'unanimità:

la "Commissione"

preso atto dei pareri comunque resi dagli Enti interessati e fatte proprie le prescrizioni impartite dagli stessi delibera all'unanimità che per l'intervento "Lavori di messa in sicurezza del nastro autostradale a seguito dei fenomeni dissestativi che hanno interessato il versante in corrispondenza della progressiva chilometrica 32+700 dell'Autostrada Messina-Catania in Letojanni (ME). FSC 2014/2020 Patto per il sud Regione Siciliana – Area Tematica 2 "Ambiente" Obiettivo strategico "Dissesto idrogeologico", occorre procedere alla convocazione di un'ulteriore adunanza della Commissione per il proseguimento della Conferenza di Servizi, al fine di pervenire, in modo compiuto ed esaustivo, alle proprie determinazioni consentire l'acquisizione di tutti i restanti pareri degli Enti oggi non presenti all'adunanza, nonché della risoluzione della problematica emersa in merito al rilascio dell'autorizzazione di conformità urbanistica delle opere.

A tal fine è fatto carico al R.U.P. di attivarsi raccordandosi con il responsabile del Servizio 3 – D.R.U., al fine di pervenire alla superamento della suddetta problematica.

Onera il R.U.P. dei lavori in esame, Arch. Vecchio, a produrre alla Commissione, in tempi brevi, apposito promemoria contenente le indicazioni da fornire all'Amministrazione Comunale di Letojanni per il prosieguo delle attività del redigendo progetto.

Il R.U.P. dovrà produrre, altresì, l'elenco degli Enti preposti al rilascio dei pareri di competenza avendo cura di eliminare dal precedente elenco quelli non pertinenti integrandolo con le esigenze derivanti dal trasferimento di competenze.

Considerato che nella **Conferenza di Servizi** di cui alla seduta del **17/11/2021** sono stati acquisiti, i **seguenti pareri e/o comunicazioni pervenute** da parte degli enti interessati ed invitati alla Conferenza di Servizi, delle quali è stata data integrale lettura e che si intendono interamente richiamate nel presente parere:

1. A.R.T.A Dipartimento Ambiente Servizio 1 – ASSENTE - Nell'odierna conferenza di servizi nessuna comunicazione e/o parere sono pervenuti;

2. A.R.T.A Dipartimento Ambiente Servizio 2 - ASSENTE - Nell'odierna conferenza di servizi l'Ing. Puleo, delegato rappresentante del DRA, informa la Commissione che le competenze del Servizio 2 sono state assorbite dall'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Regione Sicilia;

3. Dirigente Generale del DRPC Sicilia Commissario ex OCDPC n.340/2016 – ASSENTE - Nell'odierna conferenza di servizi nessuna comunicazione e/o parere sono pervenuti;

4. Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Sicilia – ASSENTE - Nell'odierna conferenza di servizi nessuna comunicazione e/o parere sono pervenuti;

5. Consorzio Autostrade Siciliane – ASSENTE - Nell'odierna conferenza di servizi nessuna comunicazione e/o parere sono pervenuti;

6. Comando Corpo Forestale – Ispettorato Dipartimentale Foreste Messina - ASSENTE - Nell'odierna conferenza di servizi perviene la nota prot. n.

78598 del 10/08/2021 con la quale il Dirigente Responsabile del Servizio rilascia il proprio N.O., ai fini del vincolo idrogeologico, sul progetto di variante in esame;

7. **ASP Messina** - ASSENTE - Nell'odierna conferenza di servizi perviene la nota prot. n. 107/21 del 10/10/2021 con la quale il Dirigente Medico Responsabile non esprime alcun parere in quanto la tipologia degli interventi previsti in progetto non hanno rilevanza ai fini sanitari ;

8. Successivamente all'Adunanza è pervenuta la nota prot. n. 18157 del 17/11/2021 con la quale l'**Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Regione Sicilia** ha rilasciato il proprio parere favorevole con prescrizioni.

Visto il verbale della Conferenza di Servizi della Commissione tenutasi in data 01/12/2021, che si intende interamente richiamato nel presente parere ed a cui si rimanda per brevità espositiva.

Considerato che nella **Conferenza di Servizi** di cui alla seduta del **01/12/2021** la "Commissione", visti i pareri resi dagli enti convocati, ha così deliberato all'unanimità:

la "Commissione"

ribadendo il contenuto del precedente deliberato relativo all'adunanza del 17/11/2021,

delibera all'unanimità

che per l'intervento "Lavori di messa in sicurezza del nastro autostradale a seguito dei fenomeni dissestativi che hanno interessato il versante in corrispondenza della progressiva chilometrica 32+700 dell'Autostrada Messina-Catania in Letojanni (ME). FSC 2014/2020 Patto per il sud Regione Siciliana – Area Tematica 2 "Ambiente" Obiettivo strategico "Dissesto idrogeologico", occorre procedere alla convocazione di un'ulteriore adunanza della Commissione per il proseguimento della Conferenza di Servizi, al fine di pervenire, in modo compiuto ed esaustivo, alle proprie determinazioni in merito alla risoluzione della problematica emersa in merito al rilascio dell'autorizzazione di conformità urbanistica delle opere.

A tal fine è fatto carico al R.U.P. di integrare con urgenza la richiesta di provvedimento in variante urbanistica ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, con la documentazione richiesta con la nota del D.R.U. Servizio 3 prot. n. 19327 del 25/11/2021.

Onera il R.U.P. dei lavori in esame, Arch. Vecchio, così come già richiesto nel corso della precedente adunanza del 17/11/2021, a produrre alla Commissione, in tempi brevi, apposito promemoria contenente le indicazioni da fornire all'Amministrazione Comunale di Letojanni per il prosieguo delle attività del redigendo progetto, nonché a fornire il definitivo elenco aggiornato degli Enti preposti al rilascio dei pareri di competenza.

Considerato che nella **Conferenza di Servizi** di cui alla seduta del **01/12/2021** il Segretario della Commissione ricorda per completezza che sono stati emessi i seguenti pareri da parte degli Enti preposti:

1. **Comando Corpo Forestale – Ispettorato Dipartimentale Foreste Messina** – N.O. ai fini del vincolo idrogeologico, sul progetto di variante in esame, con nota prot. n. 78598 del 10/08/2021.

2. **ASP Messina** – Parere di non competenza ai fini sanitari con nota prot. n. 107/21 del 10/10/2021;

3. **Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Regione Sicilia** - Parere favorevole con prescrizioni con nota prot. n. 18157 del 17/11/2021.

Vista la relazione di istruttoria integrativa del Relatore – Ing. Nicola Alleruzzo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, trasmessa con nota prot. n. 118614 del 31/08/2022 ed esposta nel corso della seduta del 01/09/2022;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi della Commissione tenutasi in data 01/09/2022, che si intende interamente richiamato nel presente parere ed a cui si rimanda per brevità espositiva.

Considerato che nella **Conferenza di Servizi** di cui alla seduta del **01/09/2022** la "Commissione", visti i pareri resi dagli enti convocati, ha così deliberato all'unanimità:

la "Commissione" delibera all'unanimità

che per l'intervento "Lavori di messa in sicurezza del nastro autostradale a seguito dei fenomeni dissestativi che hanno interessato il versante in corrispondenza della progressiva chilometrica 32+700 dell'Autostrada Messina-Catania in Letojanni (ME) – FSC 2014/2020 Patto per il sud Regione Siciliana – Area Tematica 2 "Ambiente" Obiettivo strategico "Dissesto idrogeologico", occorre procedere alla convocazione di un'ulteriore adunanza della Commissione per il proseguimento della Conferenza di Servizi, al fine di pervenire, in modo compiuto ed esaustivo, alle proprie determinazioni in merito alla risoluzione delle problematiche emerse nella seconda perizia di variante presentata, che necessitano di ulteriori interlocuzioni tra i soggetti interessati per definire le dovute integrazioni alle scelte progettuali esposte in variante.

A tal fine è fatto carico al R.U.P., Arch. Vecchio, di riscontrare la nota del C.A.S. prot. n. 117762 del 30/08/22 e definire gli elaborati progettuali integrativi, al fine di consentire al C.A.S. di inoltrare la perizia di variante al M.I.M.S. per il rilascio del competente parere.

Il R.U.P. è altresì onerato a verificare che la perizia di variante in argomento sia stata sottoposta alla procedura ambientale di competenza statale presso il MiTE, prevista per tali fattispecie di opere, ai sensi dell'allegato II o II bis del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 16/06/2017 n. 104 ed eventualmente a provvedere.

La perizia di variante modificata ed integrata in relazione alle osservazioni di cui al presente verbale dovrà essere trasmessa agli Enti preposti al rilascio dei pareri di competenza ed in particolare al D.R.U. per il rilascio del provvedimento in variante urbanistica, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001.

Una volta ottenuti tali pareri, lo stesso R.U.P. è onerato, così come già richiesto nel corso della precedente adunanza del 01/12/2021, a produrre alla Commissione, in tempi brevi, la suddetta variante così approvata per il prosieguo delle attività da parte della presente Commissione.

Considerato che nella **Conferenza di Servizi** di cui alla seduta del **01/09/2022** è stata acquisita, debitamente sottoscritta, la seguente dichiarazione di cui viene data lettura:

DICHIARAZIONE A VERBALE RESA DA: Arch. Carmelo Campailla

UFFICIO DI APPARTENENZA: Ufficio Tecnico del Comune di Letojanni

Il sottoscritto Carmelo Campailla, responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Letojanni, in riscontro alla Vs. nota prot. 114019 del 11/08/2022

PREMESSO

• *che con nota prot. 114019 del 11/08/2022 è stata indetta conferenza servizi con la quale questo ente è stato invitato ad esprimere parere di conformità urbanistica sulla variante suppletiva indicata in oggetto;*

• *che con delibera di consiglio Comunale n. 25 del 23/10/2018 è stato approvato l'apposizione vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità e adozione di variante allo strumento urbanistico a sensi art. 9 e seg. Del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. per il progetto dei "Lavori di messa in sicurezza del nastro autostradale a seguito dei fenomeni dissestativi che hanno interessato il versante in corrispondenza della progressiva chilometrica 32+700 dell'autostrada A/18 Messina – Catania";*

• *che l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Urbanistica SERVIZIO 3 Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale, con nota prot. 20956*

del 06/12/2018, ha trasmesso il parere di compatibilità urbanistica con l'assetto territoriale del Comune di Letojanni, per i "Lavori di messa in sicurezza del nastro autostradale a seguito dei fenomeni dissestativi che hanno interessato il versante in corrispondenza della progressiva chilometrica 32+700 dell'autostrada A/18 Messina - Catania";

- che lo stesso Assessorato del territorio e Ambiente, con nota prot. 965 del 15/01/2019 ha confermato il parere urbanistico reso con nota 20956 del 06/12/2018;

- che con delibera di consiglio Comunale n. 57 del 26/10/2021 è stato approvato l'apposizione vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità e adozione di variante allo strumento urbanistico a sensi art. 9 e seg. Del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. per la variante al progetto su indicato;

- che con delibera consiglio Comunale n. 02 del 08/02/2022 è stata rettificata la delibera di C.C. ai fini della presa d'atto degli ulteriori pareri necessari e della pubblicazione sulla GURS della stessa delibera;

- che l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Urbanistica SERVIZIO 3 Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale, con nota prot. 8763 del 19/05/2022, ha notificato il Decreto dirigenziale n. 165 del 19/05/2022, con il quale è stato approvato in Variante allo strumento urbanistico del Comune di Letojanni, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, il progetto relativo alla Perizia di Variante e Suppletiva finalizzato ai "Lavori di messa in sicurezza del nastro autostradale a seguito dei fenomeni dissestativi che hanno interessato il versante in corrispondenza della progressiva chilometrica 32+700 dell'autostrada A/18 Messina - Catania", approvato con Delibera consiliare n. 2 del 08/02/2022 di rettifica della delibera consiliare n. 57 del 26 ottobre 2021 e presa d'atto pareri;

Visti

gli elaborati progettuali, allegati alla nota prot. 114019 del 11/08/2022, relativi alla Perizia di Variante e Suppletiva dei "Lavori di messa in sicurezza del nastro autostradale a seguito dei fenomeni dissestativi che hanno interessato il versante in corrispondenza della progressiva chilometrica 32+700 dell'autostrada A/18 Messina-Catania-in Letojanni - O.C.D.P.C. 340/2016" CUP: J37HI6000840003 - CIG: 787256527;

Considerato

che le opere da realizzare, per come si evince dalla relazione allegata al progetto, riguardano:

- pulizia preliminare del versante, consistente nella rimozione degli arbusti e dei massi instabili; posizionamento di una rete tridimensionale in acciaio a doppia torsione a maglia esagonale 80 mm x 100 mm filo 3 mm ad alta resistenza, che verrà ancorata alla roccia stabile mediante tiranti del tipo "autoperforanti" a bulbo iniettato, disposti secondo una maglia quadra di lato pari a 3,00 m, dotati in corrispondenza della testata di una piastra di ripartizione idonea a bloccare la rete;

- installazione lungo gli impluvi di uno strato di rete costituito, con le stesse caratteristiche di quella prevista lungo il versante con lo scopo di contenere l'erosione, fissate alle pareti degli impluvi utilizzando funi di acciaio di contenimento al piede ed in testa;

- esecuzione della sola galleria lato monte (eliminazione della galleria di valle) con modifica strutturale consistente nell'esecuzione del raddoppio della sezione resistente dal lato valle e prolungamento della medesima di ml 24,50 al fine di creare ulteriore copertura alla fascia di versante in corrispondenza e consentire la realizzazione, a tergo, di una rampa per l'accesso alla sommità della galleria e al versante, per ispezioni e manutenzioni;

- eliminazione di tutti i lavori sulla carreggiata di valle (percorrenza CT-ME) compreso il muro tra detta carreggiata e la contigua SS 114 ad essa sottostante;

- revisione dell'impianto d'illuminazione della galleria per adeguamento alle più recenti norme in materia;

- rafforzamento del verde in sommità della galleria e nelle aree orizzontali a fianco dei filari di elementi di consolidamento "Erdox".

Considerato altresì:

- che l'area sulla quale insiste l'opera oggetto della P.V.S. risulta catastalmente identificata al foglio di mappa n. 14 del comune di Letojanni e coinvolge le particelle 320, 156, 150, 149, 148, 145, 146, 520;

- che le particelle n. 148, 149, 150, 156 - fg. 14, sono state oggetto di variante allo strumento urbanistico e vincolo preordinato all'esproprio di cui alla delibera di C.C. n. 25 del 23/10/2018;
 - che le particelle n. 145, 146 - fg. 14 e la part. 520 – fg. 13 sono state oggetto di variante allo strumento urbanistico e vincolo preordinato all'esproprio di cui alla delibera di C.C. n. 57 del 26/10/2021 e successiva delibera di C.C. di rettifica n. 2 del 08/02/2022;
 - che la part. 320 - fg. 14 è in proprietà al Consorzio Autostrade Siciliane e area di rispetto dall'Autostrada;
- per quanto sopra premesso e considerato

Dichiara

di non rilevare motivi ostativi e pertanto esprimere la conformità urbanistica del progetto di variante indicato in oggetto.

Considerato che nella **Conferenza di Servizi** di cui alla seduta del **01/09/2022** il Segretario della Commissione ricorda per completezza che sono stati emessi i seguenti pareri da parte degli Enti preposti:

1. Dipartimento Regionale dell'Urbanistica - Provvedimento emesso con D.D.G. n.165 del 19/05/22, di approvazione in variante allo strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n.327/2001;

2. Comando Corpo Forestale – Ispettorato Dipartimentale Foreste Messina – N.O. ai fini del vincolo idrogeologico, sul progetto di variante in esame, con nota prot. n. 78598 del 10/08/2021;

3. ASP Messina – Parere di non competenza ai fini sanitari con nota prot. n. 107/21 del 10/7/2021;

4. Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Regione Sicilia - Parere favorevole con prescrizioni con nota prot. n. 18157 del 17/11/2021;

5. Consorzio Autostrade Siciliane - Successivamente all'adunanza del 01/12/2021, è pervenuta la nota prot. n. 36751 del 02/12/2021 del Consorzio, con la quale l'Ente aveva rilasciato il proprio parere tecnico favorevole a condizione .

Vista la relazione di istruttoria integrativa del Relatore – Ing. Nicola Alleruzzo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, trasmessa con nota prot. n. 167366 del 12/12/2022 ed esposta nel corso della seduta del 01/09/2022;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi della Commissione tenutasi in data 14/12/2022, che si intende interamente richiamato nel presente parere ed a cui si rimanda per brevità espositiva.

Considerato che nella **Conferenza di Servizi** di cui alla seduta del **14/12/2022** la "Commissione", visti i pareri resi dagli enti convocati, ha così deliberato all'unanimità:

la "Commissione"

sentita la relazione del Relatore e viste le osservazioni formulate e condivise dalla stessa, delibera del all'unanimità che il progetto definitivo dei "Lavori di messa in sicurezza del nastro autostradale a seguito dei fenomeni dissestativi che hanno interessato il versante in corrispondenza della progressiva chilometrica 32+700 dell'Autostrada Messina-Catania in Letojanni (ME). FSC 2014/2020 Patto per il sud Regione Siciliana – Area Tematica 2 "Ambiente" Obiettivo strategico "Dissesto idrogeologico" di importo complessivo pari ad € 17.433.303,11, sia da esitare, in linea tecnica, con

PARERE FAVOREVOLE

con le prescrizioni, condizioni, raccomandazioni e osservazioni di cui ai pareri resi dagli Enti intervenuti alla Conferenza di Servizi e dei componenti della Commissione.

Sarà cura del Relatore redigere il parere con la massima sollecitudine, con il contributo della Segreteria della Commissione, sulla scorta dalla propria relazione dell'esame istruttorio, del verbale dell'adunanza odierna, delle

dichiarazioni a verbale e dei pareri resi dagli Enti interessati e delle determinazioni della Commissione.

L'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile, nella qualità di Relatore, avrà cura di apporre negli elaborati progettuali definitivamente licenziati, in duplice copia, apposito visto attestante "la conformità degli elaborati a quelli esaminati dalla Commissione nella seduta odierna".

Una copia del progetto, come sopra vistato, resta agli atti presso l'Ufficio del Genio Civile, mentre l'altra copia sarà consegnata al R.U.P. unitamente al parere.

Considerato che nella **Conferenza di Servizi** di cui alla seduta del **01/09/2022** sono stati acquisiti, **i seguenti pareri e/o comunicazioni pervenute** da parte degli enti interessati ed invitati alla Conferenza di Servizi, delle quali è stata data integrale lettura e che si intendono interamente richiamate nel presente parere:

1. Dipartimento Regionale dell'Urbanistica - Provvedimento emesso con D.D.G. n.165 del 19/05/2022, di approvazione in variante allo strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n.327/2001;

2. Comando Corpo Forestale – Ispettorato Dipartimentale Foreste Messina – N.O. ai fini del vincolo idrogeologico, sul progetto di variante in esame, con nota prot. n. 78598 del 10/08/2021;

3. ASP Messina – Parere di non competenza ai fini sanitari con nota prot. n. 107/21 del 107/10/2021;

4. Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Regione Sicilia - Parere favorevole con prescrizioni con nota prot. n. 18157 del 17/11/2021;

5. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Con nota prot. n. 28420 del 10/11/2022 il Ministero ha preso atto della Perizia di variante in esame;

6. Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico - Con nota prot. 14422 del 15/11/2022 ha trasmesso gli elaborati progettuali della perizia di variante alla Commissione per il proseguimento dei lavori della Conferenza di Servizi;

7. Consorzio Autostrade Siciliane - l'Ente ha rilasciato il proprio parere favorevole allegato alla nota prot. n. 35725 del 24/10/2022;

8. Soprintendenza BB.CC.AA - Parere favorevole con nota prot. n. 19430 del 13/12/2022.

Considerato che tutti gli Enti invitati alla sopracitate Conferenze di Servizi hanno reso il loro parere, effettuato dichiarazioni o comunicato il proprio avviso.

Considerato che la Commissione ha preso atto dei pareri e delle comunicazioni, comunque resi da tutti gli Enti interessati e convocati alle Conferenze di Servizi ed ha fatto proprie le prescrizioni impartite dagli stessi.

Valutate le specifiche risultanze delle Conferenze di Servizi e tenuto conto delle posizioni espresse dalla Commissione stessa e dagli enti interessati nelle adunanze sopracitate.

Uditi il Relatore, i componenti ed i consulenti tecnico-giuridici presenti alla Conferenze di Servizi di cui alle sedute del **14 Luglio 2021, 17 Novembre 2021, 01 Dicembre 2021, 01 Settembre 2022 e 14 Dicembre 2022**

DETERMINA ALL'UNANIMITA'

che il progetto definitivo dei "Lavori di messa in sicurezza del nastro autostradale a seguito dei fenomeni dissestativi che hanno interessato il versante in corrispondenza della progressiva chilometrica 32+700 dell'Autostrada Messina-Catania in Letojanni (ME). FSC 2014/2020 Patto per il sud Regione Siciliana – Area Tematica 2 "Ambiente" Obiettivo strategico "Dissesto idrogeologico" di importo complessivo pari ad € 17.433.303,11, sia da esitare, in linea tecnica, con

PARERE FAVOREVOLE

con le prescrizioni, raccomandazioni e modifiche indicate in narrativa, comprese quelle contenute nelle determinazioni degli enti che hanno rilasciato pareri, nulla-osta, autorizzazioni o comunicazioni, e con il quadro economico sotto riportato.

Sarà cura del R.U.P. dei lavori, nell'ambito degli adempimenti normativi di competenza, verificare l'osservanza e l'avvenuto rispetto di tutte le prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni di cui ai pareri resi dagli enti interessati e dalla Commissione.

Si riporta di seguito il Quadro Economico del progetto dei "Lavori di messa in sicurezza del nastro autostradale a seguito dei fenomeni dissestativi che hanno interessato il versante in corrispondenza della progressiva chilometrica 32+700 dell'Autostrada Messina-Catania in Letojanni (ME). FSC 2014/2020 Patto per il sud Regione Siciliana – Area Tematica 2 “Ambiente” Obiettivo strategico “Dissesto idrogeologico” di importo complessivo pari ad € 17.433.303,11.

A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€	13.795.032,47	€ 13.795.032,47
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti) a detrarre	€	403.133,56	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	13.391.898,91	
	Importo del ribasso (21,70%) a detrarre	€	2.906.042,06	
	Restano i Lavori al netto del ribasso	€	10.485.856,85	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	403.133,56	
	Totale lavori al netto del ribasso compresso oneri (nuovo importo contrattuale)	€	10.888.990,41	€ 10.888.990,41
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
B1	Iva sui lavori 22%	€	2.395.577,89	
B2	Corrispettivi incentivi funzioni tecniche art. 113 D.L. 50/2016	€	298.945,00	
B3	Spese tecniche relative alla progettazione, supporti al RUP, al progettista alla D.L., CSP e CSE compresi e IVA	€	359.839,86	
B4	Spese per accertamenti di laboratorio provemateriali, verifiche tecniche opere previste sul CSA, collaudo tecn.-amm. collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici	€	340.945,61	
B5	Oneri di accesso a discarica	€	500.000,00	
B6	Occupazioni, espropri e frazionamenti	€	45.000,00	
B7	Spese tecniche per studio geologico e per indagini geologiche, geotecniche e relativa programmazione comprensivi oneri ed IVA a valere sulle somme relative alla contabilità speciale n. 6015 mantenuta con O.C.D.P.C. 459 del 1.06.2017 ex O.C.D.P.C n. 340/2016	€	76.114,09	
B8	Spese per verifica progettazione esecutiva a valere sulle somme relative alla contabilità			

	speciale n. 6015 O.C.D.P.C n. 340/2016	€	25.000,00
B9	Spese tecniche, stampe e cancelleria a valere sulle somme relative alla contabilità speciale n. 6015 mantenuta con O.C.D.P.C. 459 del 1.06.2017 ex O.C.D.P.C n. 340/2016, di cui al comma 11 bis dell'art.23 del D.Lgs n.50/2016	€	100.000,00
B10	Spese di gara (pubblicità, commissioni, ecc) di cui € 10.471,89 a valere sulle somme relative alla contabilità speciale n. 6015 mantenuta con O.C.D.P.C. 459 del 1.06.2017 ex O.C.D.P.C	€	30.000,00
B11	Imprevisti e lavori in economia (<5%)	€	0,00
B12	Attività C.P.T. supporto alla sicurezza del lavoro secondo convenzione con Regione Siciliana, compreso IVA a valere sulle somme relative alla contabilità speciale n. 6015 mantenuta con O.C.D.P.C. 459 del 1.06.2017 ex O.C.D.P.C n. 340/2016, di cui al comma 11 bis dell'art.23 del D.Lgs n.50/2016	€	79.475,70
B13	Oneri per caro materiali	€	2.288.414,55
B14	Spese TIM spostamento cavi fibra ottica	€	5.000,00
	<i>Totale Somme a disposizione</i>	€	6.544.312,70
	TOTALE INTERVENTO	€	17.433.303,11

F.to

IL RELATORE

Ingegnere dell'Ufficio del Genio Civile di Messina
Ing. Nicola Alleruzzo

F.to

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

Ing. Giuseppe Cassata

F.to

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Arch. Salvatore Lizzio