



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

REP/AC n. 01 del 25 ottobre 2023

**Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17 e della lettera a), comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta Letizia Dario, con sede in Stromboli Via Roma, sn, 98050 Lipari, Partita I.V.A.02689440838 - CF: [redacted], per l'esecuzione dei "Lavori di demolizione del massetto in conglomerato cementizio e della pavimentazione eseguiti in difformità al progetto dall'impresa I.CO.E.S. & C. S.A.S. di Pappalardo Onofrio", di cui alla Perizia in danno all'Impresa esecutrice, inerente gli "Addebiti all'impresa per la mancata ottemperanza all'ordine di servizio n°1, demolizione del massetto di sottofondo e della pavimentazione eseguiti in difformità al progetto, nell'ambito dei "Lavori di manutenzione della via Salvatore Di Losa (strada da Piscità all'Osservatorio) nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME)" - inserito nel quadro degli interventi emergenziali ricompresi nel piano ex art.1, comma 3 ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 ottobre 2019, n. 608 e OCDPC 04 gennaio 2022, n. 823 - CUP: G67H19002910001 – CIG: 9106157E77-
- CUP: G67H19002910001 - SMART-CIG: Z773CC572A**

Importo dei lavori € 18.781,12

Determina a contrarre 23 ottobre 2023, n. 668

Lettera d'invito O.E. prot. n. 139269 del 23 ottobre 2023.

Importo: "a misura" € 7.881,33 (euro settemilaottocentoottantuno/33) al netto del ribasso d'asta pari al 2,00 %, oltre € 5.512,11 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta, € 0,00 (zero) per costi per l'attuazione del piano di sicurezza, per un importo netto contrattuale complessivo di € 13.393,44 e IVA al 22 per cento.

Operatore economico: Letizia Dario, con sede in [redacted], Partita I.V.A. 02689440838 - codice fiscale [redacted]

L'anno duemilaventitré, il giorno 25 (venticinque), del mese di ottobre,
tra

la Regione Siciliana, Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina, codice fiscale 80012000826 e partita IVA 02711070827, rappresentato dal dirigente del Servizio, ing. Santi Trovato [redacted], nato a [redacted], domiciliato per la carica presso il medesimo Ufficio, il quale dichiara di intervenire nella sua espressa qualità di Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina, giusto decreto del Dirigente generale del DRT 29 settembre 2023, n. 1523 e perciò legittimato alla stipula dei contratti in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione regionale siciliana ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito indicato anche come "stazione appaltante";

e

l'operatore economico Letizia Dario, con sede in Via Roma snc, frazione Stromboli, 98055 Lipari, Partita I.V.A. 02689440838 - codice fiscale [redacted], iscritto alla C.C.I.A.A. di Messina col numero di repertorio economico amministrativo (REA) ME-186457, qui rappresentato dal signor Letizia Dario, nato a [redacted], codice fiscale [redacted], nella sua qualità di Amministratore unico e Legale rappresentante, seguito indicato anche "contraente" o "appaltatore";

premessi che:

- nell'ambito dell'emergenza determinata dallo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 nel territorio dell'isola di Stromboli, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con OCDPC 15 ottobre 2019, n. 608, ha nominato il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana Commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza e garantire la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessate dall'evento;
- il Capo del Dipartimento della protezione civile con nota 24 febbraio 2020, n. DPC/POST/08987, ha approvato il Piano ex art. 1, comma 3 dell'OCDPC n. 608/2019;
- con nota 18 dicembre 2020, n. 69541 il Commissario delegato ex OCDPC n. 608/2019, previa concertazione con la Direzione Generale del Dipartimento Regionale Tecnico (DRT), ha individuato nel Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) il soggetto attuatore di alcuni degli interventi e, tra questi quello denominato *"Lavori di manutenzione della via Salvatore Di Losa (strada da Piscità all'Osservatorio) nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME)"*;
- con nota 21 dicembre 2020, n. 189253 il Dirigente Generale del DRT ha individuato il Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina quale struttura dipartimentale incaricata dell'attuazione dell'intervento in oggetto e in ragione del considerevole tempo intercorso dall'emissione dell'ordinanza, anche a causa della sopravvenuta emergenza COVID 19, ha autorizzato il medesimo Ufficio all'esercizio delle deroghe alle disposizioni normative di cui all'art. 3 dell'OCDPC 608/2019 e all'art. 2, comma 4 del D.L. 16/072020, n.76 convertito in legge 11/09/2020, n. 120;
- con nota 21 dicembre 2020, prot. n. 189253 l'Ing. Capo del Servizio del Genio Civile di Messina ha designato per l'intervento in argomento RUP il geom. Giacomo Amico, F.D. del medesimo servizio;
- Con D.D.G. del 13 gennaio 2021, n. 6, il Dirigente del DRT ha nominato per le funzioni di Responsabile unico del procedimento per la redazione e l'esecuzione dei *"Lavori di manutenzione della via Salvatore Di Losa (strada da Piscità all'Osservatorio) nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME)"*, il geom. Giacomo Amico, F.D. del Servizio del Genio Civile di Messina;
- con proposta di determinazione a contrarre 26 gennaio 2021, n. 13008 del Responsabile unico del procedimento, adottata in pari data dal Dirigente del Servizio dell'Ufficio del Genio Civile, avvalendosi delle deroghe di cui all'OCDPC 608/2019, è stata ratificata la modalità di affidamento dell'incarico professionale, e pertanto con affidamento diretto è stato conferito l'incarico dell'affidatario del servizio della progettazione esecutiva dell'intervento in parola all'ing. Federico Calì, con studio professionale in contrada Cresta n. 384, 98074 Naso (ME), giusto "Contratto disciplinare di incarico" in data 28 gennaio 2021, Rep. 00043, registrato a Sant'Agata Militello il 3 febbraio 2021, al n. 66, Serie 3°;
- con proposta di determinazione a contrarre 19 settembre 2022, n.678 del Responsabile unico del procedimento, adottata in pari data dal Dirigente del Servizio dell'Ufficio del Genio Civile, avvalendosi delle deroghe di cui all'OCDPC 608/2019, è stata ratificata la modalità di affidamento dell'incarico professionale, e pertanto con affidamento diretto è stato conferito l'incarico dell'affidatario del servizio di direzione lavori misure e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione progettazione dell'intervento in oggetto, all'ing. Federico Calì, con studio professionale in contrada Cresta n. 384, 98074 Naso (ME) giusto "Contratto disciplinare di incarico" in data 27 settembre 2022, Rep. 00077, registrato a Sant'Agata Militello il 28 settembre 2022, al n. 697, Serie 3°;
- con determina a contrarre 21 giugno 2022, n. 401 il Dirigente generale del DRT ha avviato la procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 63 del *Codice*, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento dei *"Lavori di manutenzione della via Salvatore Di Losa (strada da Piscità all'Osservatorio) nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME)"*, Ufficio del soggetto attuatore ex O.C.D.P.C. 15 ottobre 2019, n. 608 del 15 ottobre 2019 CUP: G67H19002910001, dell'importo complessivo pari a € 1.000.000,00 di cui € 700.000,00 per lavori, compresi gli oneri di sicurezza pari a € 16.903,40 ed € 300.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione";
- con verbale di gara n. 1 del 13 luglio 2022, pubblicato in pari data nel sito web di questo Ufficio, inerente l'affidamento dei *"Lavori di manutenzione della via Salvatore Di Losa (strada da Piscità all'Osservatorio) nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME)"* Ufficio del Soggetto attuatore ex OCDPC 608 del 15 ottobre 2019, la Commissione di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico I.CO.E.S. & C. S.A.S. di Pappalardo Onofrio, con sede legale in partita IVA 02446650828, che ha offerto un ribasso pari al 12,367% sull'importo a base d'asta pari a € 683.096,60, corrispondente ad un importo netto di € 615.521,44, di cui € 598.618,04 per lavori al netto del ribasso ed € 16.903,40 per costi per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;
- con determina 31 agosto 2022, n. 608, su proposta del R.U.P., il Dirigente dell'Ufficio regionale del genio

civile Servizio di Messina ha approvato la proposta di aggiudicazione e aggiudicato i "Lavori di manutenzione della via Salvatore Di Losa (strada da Piscità all'Osservatorio) nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME)", Ufficio del soggetto attuatore ex O.C.D.P.C. 15 ottobre 2019, n. 608 del 15 ottobre 2019 CUP: G67H19002910001- CIG: 9106157E77, all'operatore economico I.CO.E.S. & C. S.A.S. di Pappalardo Onofrio, con sede legale in _____, partita IVA 02446650828, che ha offerto un ribasso pari al 12,367% sull'importo a base d'asta pari a € 683.096,60, per l'importo netto contrattuale pari a € 615.521,44, compresi i costi per l'attuazione del piano di sicurezza pari a € 16.903,40, oltre IVA;

- con determina 25 ottobre 2022, n. 846, previo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario, su proposta del R.U.P., il Dirigente dell'Ufficio regionale del genio civile Servizio di Messina ha approvato la proposta di aggiudicazione efficace dei lavori in argomento a favore dell'operatore economico I.CO.E.S. & C. S.A.S. di Pappalardo Onofrio;
- con PEC 17 aprile 2023, assunta al protocollo di questo Ufficio in data 18 aprile 2023, prot. n. 55175, la Direzione dei lavori ha trasmesso il "Verbale di contestazione lavori", redatto in contraddittorio con l'impresa esecutrice in data 13 aprile 2023;
- con il succitato verbale la Direzione lavori ha contestato all'impresa esecutrice, I.CO.E.S. & C. S.A.S. alcune categorie di lavori eseguite in difformità al progetto;
- con disposizione di servizio n. 1 del 27 aprile 2023, prot. n. 59358, il RUP, fra l'altro, ha disposto alla Direzione dei lavori la trasmissione all'impresa esecutrice del "Verbale di contestazione lavori" unitamente alla quantificazione dei lavori eseguiti in difformità delle previsioni contrattuali e progettuali e l'emissione di Ordine di servizio alla medesima impresa esecutrice per la demolizione, a proprie cure e spesa, del massetto e della pavimentazione realizzati palesemente in difformità al progetto;
- con PEC 4 maggio 2023, acquisita agli atti dell'Ufficio il 4 maggio 2023, prot. 062969, la Direzione dei lavori, nel notificare all'impresa esecutrice la quantificazione dei lavori eseguiti in difformità al progetto, ha emesso e notificato all'impresa, Ordine di servizio n. 1, affinché la medesima impresa provvedesse, a proprie cure e spesa, alla demolizione del massetto e della pavimentazione realizzati in difformità al progetto, nonché al trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica, assegnando 10 giorni naturali e consecutivi per l'attuazione della demolizione stessa e 2 due giorni per il concreto inizio della demolizione medesima;
- con PEC del 24 maggio 2023, assunta agli atti dell'Ufficio in data 24 maggio 2023, prot. n. 73207, la Direzione dei lavori ha comunicato che l'impresa esecutrice non ha ottemperato all'Ordine di servizio n. 1 emesso dalla stessa Direzione dei lavori;
- con disposizione di Servizio n. 2 -Inottemperanza all'Ordine di servizio n. 1 della direzione dei lavori- demolizione del massetto di sottofondo e della pavimentazione eseguite in difformità al progetto- del 26 maggio 2023, prot. 75018, il RUP ha disposto alla Direzione dei lavori, fra l'altro, la formulazione e contestazione, ai sensi del disposto del secondo periodo del comma 3, del citato art. 108 del d.lgs 50/2016, degli addebiti all'impresa per la mancata ottemperanza all'Ordine di Servizio n. 1 del Direttore dei lavori;
- con PEC 13 giugno 2023, acquisita agli atti dell'Ufficio il 14 giugno 2023, in riscontro alla disposizione n. 2 del RUP n. 75018/2023, la direzione lavori ha trasmesso, fra l'altro, gli elaborati inerenti la formulazione degli addebiti all'impresa, afferenti l'inottemperanza all'Ordine di Servizio n. 1 emesso dal Direttore dei lavori conseguenzialmente al "Verbale di contestazione lavori" del 13 aprile 2023;
- con nota 2 agosto 2023, prot. n. 107724, in riscontro della PEC del 13 giugno 2023 della direzione dei lavori, il RUP ha disposto che gli elaborati contabili inerenti gli addebiti all'impresa venissero aggiornati operando il prezzario regionale vigente e nel contempo ha invitato la Direzione dei lavori a notificare all'impresa esecutrice la contestazione degli addebiti;
- con PEC 3 agosto 2023, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 4 agosto 2023, prot. n. 108776, la Direzione dei lavori ha notificato all'impresa esecutrice ai sensi dell'art. 108, comma 3 secondo periodo del Codice, gli addebiti, assegnando 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per la presentazione al RUP delle controdeduzioni ai sensi dell'art. 108, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs 50/2016, sopra citato, e quindi cessanti in data 18 agosto 2023;
- entro il tempo utile assegnato dalla Direzione dei lavori con la citata PEC 3 agosto 2023 non è pervenuta alcuna controdeduzione da parte dell'impresa agli addebiti formulati dalla Direzione dei lavori con PEC 3 agosto 2023;
- dalla verifica preventiva della perizia in danno notificata dalla Direzione dei lavori alla all'impresa esecutrice con PEC 3 agosto 2023 - inerente i "Lavori di demolizione del massetto in conglomerato cementizio e della pavimentazione eseguiti in difformità al progetto dall'impresa esecutrice" concernenti gli "Addebiti all'impresa per la mancata ottemperanza all'ordine di servizio n°1, demolizione del massetto di sottofondo e della pavimentazione eseguiti in difformità al progetto, nell'ambito dei "Lavori di manutenzione della via Salvatore Di Losa (strada da Piscità all'Osservatorio) nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME) -

eseguita in contraddittorio tra la direzione dei lavori ed il RUP in data 10 ottobre 2023, è scaturita la necessità di operare alla stessa perizia modifiche ed integrazioni;

- con PEC 16 ottobre 2023, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 16 ottobre 2023, prot. n. 136106, la quale il Direttore dei lavori ha ritrasmesso all'impresa esecutrice la perizia in danno, integrata e modificata secondo quanto scaturito in sede di verifica preventiva del 10 ottobre 2023, prot. n. 0133509, assegnando 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per l'attuazione della demolizione del massetto in conglomerato cementizio e della pavimentazione eseguiti in difformità al progetto" e 2 (due) giorni per il concreto inizio;
- con la lettera 17 ottobre 2023, acquisita agli atti di questo Ufficio in pari data al n. 136454, la Direzione dei lavori ha prodotto in duplice copia e su supporto informatico, la perizia in danno all'impresa integrata e modificata secondo quanto scaturito in sede di verifica preventiva del 10 ottobre 2023, prot. n. 0133509;
- con provvedimento 17 ottobre 2023, prot. n. 136734 è stata verificata con esito positivo, in contraddittorio fra il RUP e la Direzione dei lavori, e validata la perizia in danno all'impresa esecutrice relativa ai "Lavori di demolizione del massetto in conglomerato cementizio e della pavimentazione eseguiti in difformità al progetto dall'impresa esecutrice", inerente gli "Addebiti all'impresa per la mancata ottemperanza all'ordine di servizio n°1, demolizione del massetto di sottofondo e della pavimentazione eseguiti in difformità al progetto" nell'ambito dei "Lavori di manutenzione della via Salvatore Di Losa (strada da Piscità all'Osservatorio) nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME), ai sensi, rispettivamente, degli art. articoli 41 e 42, comma 1 e 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 42, comma 4 del citato D.Lgs. 36/2023, per un importo complessivo di € 18.781,12;
- con determina a contrarre 23 ottobre 2023, n. 668 il RUP ha disposto all'affidamento diretto, ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art. 50 del Codice, dei "Lavori di demolizione del massetto in conglomerato cementizio e della pavimentazione eseguiti in difformità al progetto dall'impresa esecutrice" (I.CO.E.S. & C. S.A.S. di Pappalardo Onofrio, con sede legale _____, partita IVA 02446650828) - di cui alla Perizia in danno all'Impresa esecutrice, inerente gli "Addebiti all'impresa per la mancata ottemperanza all'ordine di servizio n°1, demolizione del massetto di sottofondo e della pavimentazione eseguiti in difformità al progetto, nell'ambito dei "Lavori di manutenzione della via Salvatore Di Losa (strada da Piscità all'Osservatorio) nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME)", Ufficio del soggetto attuatore ex O.C.D.P.C. 15 ottobre 2019, n. 608, CUP: G67H19002910001 – CIG: 9106157E77 - dell'importo complessivo pari a € 18.781,12, quanto a € 13.554,28 per lavori a misura di cui 8.042,17 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 5.512,11 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta, € 0,00 (zero) per costi per l'attuazione del piano di sicurezza, e € 5.222,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con la citata determina a contrarre 668/2023 per la modalità di scelta del contraente è stata individuato per l'affidamento diretto, ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art. 50 del Codice, l'operatore economico LETIZIA Dario, con sede in _____ Partita I.V.A. 02689440838- CF: _____ iscritto alla Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Messina con il numero REA ME-186457;
- l'operatore economico LETIZIA Dario, con sede in _____, Partita I.V.A. 02689440838- CF: _____, interpellato, ha assicurato la propria disponibilità a eseguire i predetti lavori;
- in esito alla presente procedura sono affidati all'operatore economico LETIZIA Dario, con sede in _____ Partita I.V.A. 02689440838- CF: _____, con il ribasso concordato pari al 2,00 per cento sull'importo posto a base di trattativa pari a € 8.042,17, oltre € 5.512,11 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta, € 0,00 (zero) per costi per l'attuazione del piano di sicurezza, oltre I.V.A.;
- l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta è pari a € 7.881,33 oltre € 5.512,11 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta, € 0,00 (zero) per costi per l'attuazione del piano di sicurezza, per un importo netto contrattuale complessivo di € 13.393,44, oltre I.V.A. al 22 per cento, nonché le somme a disposizione dell'amministrazione;
- i lavori saranno consegnati in data 27 ottobre 2023, come risulterà dal verbale sottoscritto in pari data;
- può quindi procedersi alla stipula del presente contratto;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Valore delle premesse.

La premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Consenso e oggetto.

La Regione Siciliana, Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento regionale tecnico - Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina, come in premessa legalmente rappresentato e costituito, affida all'operatore economico LETIZIA Dario, con sede in !

(ME), Partita I.V.A. 02689440838- CF: _____ iscritto alla C.C.I.A.A. di Messina col numero di repertorio economico amministrativo (REA) ME-186457, come sopra legalmente rappresentato e costituito, che con il presente atto accetta l'esecuzione dei "Lavori di demolizione del massetto in conglomerato cementizio e della pavimentazione eseguiti in difformità al progetto dall'impresa esecutrice" (I.CO.E.S. & C. S.A.S. di Pappalardo Onofrio, con sede legale in Bagheria (PA), via B. Mattarella n. 167, partita IVA 02446650828) - di cui alla Perizia in danno all'Impresa esecutrice, inerente gli "Addebiti all'impresa per la mancata ottemperanza all'ordine di servizio n°1, demolizione del massetto di sottofondo e della pavimentazione eseguiti in difformità al progetto, nell'ambito dei "Lavori di manutenzione della via Salvatore Di Losa (strada da Piscità all'Osservatorio) nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME)", Ufficio del soggetto attuatore ex O.C.D.P.C. 15 ottobre 2019, n. 608, CUP: G67H19002910001 – CIG: 9106157E77- Smart CIG (della presente procedura): Z773CC572A, dell'importo complessivo pari a € 18.781,12, quanto a € 13.554,28 per lavori a misura di cui 8.042,17 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 5.512,11 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta, € 0,00 (zero) per costi per l'attuazione del piano di sicurezza, e € 5.222,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore si impegna e conferma l'esecuzione di tutte le prestazioni indispensabili all'esatto adempimento degli obblighi assunti, alle condizioni e secondo le prescrizioni e gli atti al presente contratto allegati o da questo richiamati.

Art. 3 – Corrispettivo.

Il corrispettivo pari a € 7.881,33 (euro settemilaottocentottantuno/33) per i lavori e € 5.512,11 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta del 2,00%, € 0,00 (zero) per costi per l'attuazione del piano di sicurezza, per un importo complessivo netto contrattuale di € 13.393,44 (euro tredicimilatrecentonovantatré/44), è fisso, invariabile e indipendente da qualsiasi evento, secondo le vigenti disposizioni in materia di "appalti a misura". Nel suddetto corrispettivo s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta, funzionale e funzionante sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale di appalto e dal presente contratto.

Il pagamento dei lavori eseguiti sarà effettuato dall'Amministrazione previa presentazione di regolare fattura ad avvenuta esecuzione del contratto ed è subordinato all'emissione del decreto di pagamento; pertanto, l'operatore economico nulla potrà chiedere per eventuali ritardi. A tal fine la firma per l'accettazione del presente affidamento costituisce apposita ed esplicita dichiarazione.

Art. 4 – Forma e documenti che fanno parte del Contratto.

L'appalto è concesso, accettato e confermato dal contraente sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti, oltre che dal presente Contratto, dagli elaborati della perizia di spesa, facenti parte integrante del presente contratto pur se ad esso non materialmente allegati ma depositati agli atti della stazione appaltante, che il contraente dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Forma, inoltre, parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente ad esso allegato, il Piano Operativo di sicurezza (POS) che l'appaltatore produrrà e depositerà in copia agli atti dell'Ufficio.

Art. 5 – Domicilio – Comunicazioni.

L'appaltatore, ai fini del presente contratto, elegge domicilio presso la propria sede: 98050 Lipari (ME), Via Roma snc, 98055 Stromboli, indirizzo di posta elettronica certificata: impresa.letizia@pec.it

È onere del contraente comunicare tempestivamente alla stazione appaltante qualsiasi variazione o impedimento relativo al domicilio cui deve essere inoltrata la comunicazione. In caso contrario, la stazione appaltante è sollevata da ogni responsabilità.

Ai sensi del presente articolo di contratto, ogni notificazione o comunicazione, le intimazioni e le assegnazioni di termini, dipendenti dal presente Atto sono effettuate presso il domicilio eletto dall'appaltatore a mezzo PEC.

Art.6 – Modalità di pagamento.

Il pagamento in favore della ditta appaltatrice sarà effettuato mediante apposito mandato emesso dalla Regione Siciliana, secondo le modalità di cui al successivo art. 7, precisando che è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto del contraente, il signor LETIZIA Dario, nato a _____ CF _____, residente in _____

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

Per assicurare la tracciabilità dei pagamenti, l'appaltatore provvederà a comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto e a comunicare le

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore si impegna ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto tramite i suddetti conti correnti dedicati e mediate lo strumento del bonifico bancario o postale. Il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dalla ditta esecutrice, dal subappaltatore o subcontraente, il "Codice Unico di Progetto" (CUP), nonché il "Codice Identificativo Gara" (CIG).

L'appaltatore è tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite il conto corrente di cui sopra.

L'inosservanza dei suddetti obblighi determina la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n.136/2010 e successive modifiche e integrazioni, con conseguente informativa alla Prefettura di Messina - Ufficio Territoriale di Governo.

Art. 8 – Oneri e obblighi dell'appaltatore.

L'appaltatore si obbliga inoltre a rispettare e far rispettare le seguenti "clausole contrattuali speciali":

- a) assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella fase di esecuzione;
- b) sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto, da parte dell'appaltatore, dell'impresa esecutrice e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali;
- c) assicurare leale cooperazione con la stazione appaltante e, in particolare:
 - applicando e facendo applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, a eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza; nonché, durante tutta l'esecuzione dei lavori, a onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;
 - a rispondere dell'osservanza di quanto previsto al punto precedente da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato;
 - a prendere atto che il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Art. 9 – Durata del contratto - Penali.

Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è stato fissato in giorni 15 (quindici), naturali, successivi e continuativi decorrenti dal verbale di consegna.

La penale pecuniaria giornaliera è pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare contrattuale netto.

Art. 10 – Esclusione anticipazione.

È esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo contrattuale.

Al contraente sarà corrisposto, subordinatamente all'effettivo finanziamento dell'intervento della somma urgenza secondo le procedure regionali, un unico pagamento a stato finale e previa redazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 11 – Adempimenti in materia antimafia e penale.

Ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", il costituito legale rappresentante. L'Avalli Antonino, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e secondo quanto disposto dall'art. 89 del medesimo decreto legislativo n. 159/2011,

DICHIARA

l'insussistenza, a suo carico, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione che impediscono l'assunzione del presente rapporto contrattuale.

L'appaltatore dichiara, altresì, di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 12 – Adempimenti in materia di emersione.

In merito a quanto disposto dal comma 14, dell'art. 1 bis della legge n. 383/2001 e successive modifiche e integrazioni, il legale rappresentante, il signor Letizia Dario, nato a Lipari (ME) il 17/08/1980, codice fiscale _____ dichiara che l'impresa Letizia Dario, con sede in _____ Partita I.V.A. 02689440838 - codice fiscale _____ non ha in corso piani individuali di emersione e che è in regola con gli adempimenti contributivi.

Art. 13 – Tutela dei lavoratori.

L'appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 14 – Controversie.

È esclusa la clausola arbitrale.

La definizione di eventuali controversie non risolubili in via bonaria è demandata all'autorità giudiziaria competente del Foro di Messina.

Art. 15 – Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 16 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

Data l'entità e la natura dei lavori non è richiesta, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del *Codice*, all'appaltatore apposita cauzione definitiva.

Art. 17 – Obblighi assicurativi.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del *Codice*, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore ha stipulerà a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione

- per danni di esecuzione per un massimale pari all'importo del contratto;
- per responsabilità civile terzi per un massimale di € 500.000,00 (cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.00,00 euro e un massimo di 5.000.000 di euro).

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 18 – Clausola anti pantouflage.

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", l'appaltatore dichiara:

- che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del contraente e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della stazione appaltante;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la stazione appaltante, per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno

subito.

Art. 19 – Imposte e spese.

Tutte le spese inerenti e conseguenti a questo atto, eccetto l'IVA, fanno carico al contraente medesimo.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali.

L'Ufficio Regionale del Genio Civile di Messina, stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", informa l'impresa appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 21 – Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente contratto, trovano applicazione le disposizioni del Codice civile e delle normative vigenti in materia.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie di questa stazione appaltante e la sua validità è subordinata al rilascio delle eventuali prescritte certificazioni antimafia da parte della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, questa stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il presente contratto scritto con sistema elettronico in unico originale consta di numero 8 (otto) facciate, e sottoscritto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, con scambio di posta elettronica certificata, ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti, perché conforme alla comune volontà.

L'Operatore Economico
Letizia Dario, Via Roma snc, frazione Stromboli,
98055 Lipari,

Il Dirigente del Servizio GCME
L'Ingegnere Capo
Ing. Santi Trovato

SANTI
TROVATO

Firmato digitalmente da
SANTI TROVATO
Data: 2023.10.25 13:27:17
+02'00'