

UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO**  
**UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE**  
**SERVIZIO DI RAGUSA**  
-----ooo00ooo-----

**OGGETTO:** Interventi di manutenzione straordinaria della sede dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ubicato in Via Natalelli, 107 - Ragusa – Delibera di Giunta Regionale n. 290 del 16/07/2021.

**CUP:** G27H21036060002 – **CIG:** 9289905021 - **Cod. Caronte:** SI\_1\_27620

### **Determina n. 660 del 19 OTT. 2023**

**Determina del Dirigente del Servizio Ufficio Genio Civile di Ragusa della 1<sup>a</sup> Perizia di Variante in corso d'opera e Variante al Q.T.E. in corso d'opera senza aumento di spesa.**

---

#### **PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il sottoscritto Geom. Angelo Migliore, F.D. dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, nella qualità di R.U.P. dei lavori indicati in oggetto:

**Visto** il D.D.G. n. 2189/2022 del 07.12.2022 del Dirigente Generale del D.R.T. con la quale è stato nominato il R.U.P. dei lavori in oggetto il Geom. Angelo Migliore e il D.D.G. 81/2021 del 28/01/2021 di nomina del D.L. il Geom Vincenzo Giannone, entrambi dipendenti di questo Servizio;

**Visto** la Consegna dei Lavori del 28.02.2023;

**Visto** VISTO che con Determina di Aggiudicazione con valenza di contratto del Servizio di Coordinatore della sicurezza n. 54 del 08/02/2022 e della determina n. 977 del 21/11/2022 dei risultati di gara dei lavori e in applicazione del sopra citato art. 26 del DL 50/2022, l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ha aggiudicato gli Interventi di manutenzione dell'edificio sede dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ubicato in via Natalelli n. 107 all'Operatore Economico ALECCI GIUSEPPE con sede in Via Nazionale n. 98 Modica (RG) Partita I.V.A. 00817350887, che ha offerto il ribasso del 18,9999% per l'importo contrattuale

complessivo pari ad € 190.195,53 compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.674,25 oltre all'IVA, come di seguito riportato:

<b>A. - LAVORI</b>			
	<b>Sommano lavori</b>	€ 233.712,58	<b>€ 233.712,58</b>
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.674,25	
	<b>Restano i lavori a base d'asta</b>	€ 229.038,33	<b>€ 229.038,33</b>
<b>Ribasso del 18,9999%</b>		€ 43.517,05	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		€ 185.521,28	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO compreso oneri per la sicurezza		€ 190.195,53	<b>€ 190.195,53</b>
<b>B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>B1.</b> - Imprevisti e arrotondamenti		€ 9.181,78	
<b>B2.</b> - Somme art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - spese tecniche 0,80*2%		€ 3.739,40	
<b>B3.</b> - Spese di carattere strumentale ai sensi dell'art. 23 c. 11 bis D.Lgs 50/2016 e s.m/e o i.		€ 500,00	
<b>B4.</b> - Oneri di conferimento in discarica, compreso IVA		€ 2.276,76	
<b>B5.</b> - Contributo ANAC		€ 225,00	
<b>B6.</b> - Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		€ 5.775,91	
<b>B7.</b> - CNPAIA (4%) + IVA (22%)		€ 1.501,74	
<b>B8.</b> - IVA 10%		€ 19.019,55	
<b>B9</b> Accantonamenti per revisione prezzi art 29 DL 4/2022 e art 26 DL 50/2022		<b>€ 17.584,33</b>	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione b1+b2 ... +b9</b>		<b>€ 59.804,47</b>	<b>€ 59.804,47</b>
	<b>Importo totale del progetto:</b>		<b>€ 250.000,00</b>

**Visto** la Contabilità relativa al 1° S.A.L. a firma del D.L. Vincenzo Giannone relativa ai lavori di cui in oggetto a tutto il 16/10/2023;

**Vista** la 1^ Perizia di Variante in corso d'opera e la Variante al Q.T.E. senza aumento di spesa, presentato da Direttore dei Lavori in data 18.10.2023 prot. n. 0137480 e vistato dal R.U.P.;

**Viste** le motivazioni espresse nella relazione circostanziata della suddetta 1^ Perizia di Variante in corso d'opera e Variante al Q.T.E. con modifiche che non alterano la natura generale del contratto e senza aumento di spesa;

**Considerato** che nel Quadro Economico di raffronto, gli importi complessivi non comportano aumenti di costo così come di seguito riportato:

	Quadro economico di progetto	Quadro economico di variante	DIFFERENZE variante - progetto
<b>A. - LAVORI</b>			
Importo complessivo dei lavori compresa sicurezza	€ 233.712,58	€ 260.478,69	€ 26.766,11
<b>A1.</b> - A detrarre oneri per sicurezza	€ 4.674,25	€ 4.674,25	€ 0,00
<b>A2.</b> - Importo lavori soggetti a ribasso	€ 229.038,33	€ 255.804,44	€ 26.766,11
<b>A3.</b> - Ribasso del 18,9999	€ 43.517,05	€ 48.602,59	€ 5.085,53
<b>A4.</b> - Importo lavori netti	€ 185.521,28	€ 207.201,85	€ 21.680,58
<b>A5.</b> - Sommano oneri per sicurezza	€ 4.674,25	€ 4.674,25	€ 0,00
Importo lavori al netto ribasso + oneri per la sicurezza	€ 190.195,53	€ 211.876,10	€ 21.680,58
<b>B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>B1.</b> - Imprevisti e arrotondamenti	€ 9.181,78	€ 0,00	-€ 9.181,78
<b>B2.</b> - Somme art. 113 D.lgs n. 50/2016 - spese tecniche 0,80*2%	€ 3.739,40	€ 3.739,40	€ 0,00
<b>B3.</b> - Spese di carattere strumentale ai sensi dell'art. 23 c. 11 bis D.lgs n.	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
<b>B4.</b> - Oneri di conferimento in discarica o centro di recupero	€ 2.276,76	€ 108,71	-€ 2.168,05
<b>B5.</b> - Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
<b>B6.</b> - Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 5.775,91	€ 5.775,91	€ 0,00
<b>B7.</b> - CNPAIA (4%)+IVA (22%)	€ 1.501,74	€ 1.501,74	€ 0,00
<b>B8.</b> - IVA 10%	€ 19.019,55	€ 21.187,61	€ 2.168,06
<b>B9.</b> - Accantonamenti per revisione prezzi art. 29 DL 4/2022 e art. 26 DL 50/2022	€ 17.584,33	€ 5.085,53	-€ 12.498,80
<b>Totale somme a disposizione</b>	€ 59.804,47	€ 38.123,90	-€ 21.680,57
<b>Importo totale del progetto:</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**Considerato** che le rimodulazioni al Q.T.E. non alterano l'importo complessivo del finanziamento, di cui al D.D.G. n. 2126/2023;

**SI PROPONE DI APPROVARE LA 1<sup>A</sup> PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E LA VARIANTE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO, COME DI SEGUITO RIPORTATO**

<b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE</b>		
<b>A. - LAVORI</b>		
Importo complessivo dei lavori compresa sicurezza	€ 260.478,69	
<b>A1.</b> - A detrarre Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.674,25	
<b>A2.</b> - Importo lavori soggetti a ribasso	€ 255.804,44	
<b>A3.</b> - Ribasso del 18,9999%	€ 48.602,59	
<b>A4.</b> - Importo lavori netti	€ 207.201,85	
<b>A5.</b> - Sommano Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.674,25	
<b>A6.</b> - Importo lavori al netto ribasso + oneri per l	€ 211.876,10	€ 211.876,10
<b>B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B1.</b> - Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00	
<b>B2.</b> - Somme art. 113 D.lgs n. 50/2016 – spese tecniche 0,80*2%	€ 3.739,40	
<b>B3.</b> - Spese di carattere strumentale ai sensi dell'art. 23 c. 11 bis D.lgs n. 50/20	€ 500,00	
<b>B4.</b> - Oneri di conferimento in discarica o centro di recupero	€ 108,71	
<b>B5.</b> - Contributo ANAC	€ 225,00	
<b>B6.</b> - Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 5.775,91	
<b>B7.</b> - CNPAIA (4%)+IVA (22%)	€ 1.501,74	
<b>B8.</b> - IVA 10%	€ 21.187,61	
<b>B9.</b> - Accantonamenti per revisione prezzi art. 29 DL 4/2022 e art. 26 DL 50/202	€ 5.085,53	
<b>B10 - Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>	€ 38.123,90	€ 38.123,90
<b>Importo totale del progetto A6+B10:</b>		<b>€ 250.000,00</b>

Ragusa, 19 OTT. 2023

**Il R.U.P.**  
Geom. Angelo Migliore

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa

**Vista** la superiore proposta formulata dal R.U.P.;

**Ritenuto** di dover approvare la proposta nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;

**Preso** atto che non vi sono conflitti d'interesse concreto e potenziale;

### DETERMINA

- Che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante;
- Di approvare il quadro economico a seguito della 1<sup>a</sup> Perizia di Variante in corso d'opera e Variante del Q.T.E. senza aumento di spesa, per gli Interventi di manutenzione straordinaria della sede dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ubicato in Via Natalelli , 107 Ragusa – Delibera di Giunta Regionale n. 290 del 16/07/2021, come di seguito indicati:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE		
<b>A. - LAVORI</b>		
Importo complessivo dei lavori compresa sicurezza	€ 260.478,69	
<b>A1. - A detrarre Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso</b>	€ 4.674,25	
<b>A2. - Importo lavori soggetti a ribasso</b>	€ 255.804,44	
<b>A3. - Ribasso del 18,9999%</b>	€ 48.602,59	
<b>A4. - Importo lavori netti</b>	€ 207.201,85	
<b>A5. - Sommano Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso</b>	€ 4.674,25	
<b>A6. - Importo lavori al netto ribasso + oneri per l</b>	€ 211.876,10	€ 211.876,10
<b>B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B1. - Imprevisti e arrotondamenti</b>	€ 0,00	
<b>B2. - Somme art. 113 D.lgs n. 50/2016 – spese tecniche 0,80*2%</b>	€ 3.739,40	
<b>B3. - Spese di carattere strumentale ai sensi dell'art. 23 c. 11 bis D.lgs n. 50/20</b>	€ 500,00	
<b>B4. - Oneri di conferimento in discarica o centro di recupero</b>	€ 108,71	
<b>B5. - Contributo ANAC</b>	€ 225,00	
<b>B6. - Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione</b>	€ 5.775,91	
<b>B7. - CNPAIA (4%)+IVA (22%)</b>	€ 1.501,74	
<b>B8. - IVA 10%</b>	€ 21.187,61	
<b>B9. - Accantonamenti per revisione prezzi art. 29 DL 4/2022 e art. 26 DL 50/202</b>	€ 5.085,53	
<b>B10 - Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>	€ 38.123,90	€ 38.123,90
Importo totale del progetto A6+B10:		€ 250.000,00

- di Disporre la pubblicazione della presente Determina all'albo online dell'Ufficio.

Ragusa, **19 OTT. 2023**

**Il Dirigente del Servizio  
Genio Civile di Ragusa**  
Dott. Ing. Salvatore Caruso