



<b>Stazione appaltante</b>	Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 6 ( <i>Sicilia orientale</i> ).
<b>Oggetto</b>	Deliberazione n. 340 dell'11 agosto 2021 - <i>“Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 'Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”.</i> <b>Giro di Sicilia 2021 – Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata dalla 1° Tappa Avola – Licata, tratta ricadente all'interno della Provincia di Siracusa.</b>
<b>Accordo Quadro</b>	D.D.G. n. 943/2019 del 28/09/2019
<b>Contratto di Accordo Quadro</b>	Rep. N° 006 del 29/04/2020
<b>Contratto Applicativo</b>	Prot. n. 181332 del 29/11/2021
<b>Perizia di variante e di assestamento contabile</b>	Redatta in data 29/11/2021
<b>Atto di sottomissione</b>	Prot. n. 185656 del 06/12/2021

C.U.P.: G77H21073480002

C.I.G.: 8886427F88

## **DETERMINA n° 617 /2023 del 09/10/2023**

### **Rimodulazione del Quadro Tecnico Economico della perizia di variante e di assestamento contabile**

*a seguito delle spese relative alla revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, di cui al comma 8 dell'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021 n. 73 e ss.mm.ii.*

<<<<>>

Premesso:

- che con determina n. 495 del 14/07/2022, a firma del RUP e dal Dirigente responsabile del Servizio 6/DRT, il Quadro Tecnico Economico della perizia di variante e di assestamento contabile, a seguito del Rilievo n. 278/2022 al D.R.S. n. 622/2022 del 16/05/2022, da parte della Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità, è stato rimodulato al fine di mantenere l'economia IVA non spendibile ad € 25.932,24 anziché € 22.776,37, secondo il seguente nuovo Quadro Tecnico Economico:

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO**

#### **DELLA PERIZIA DI VARIANTE E DI ASSESTAMENTO CONTABILE**

*rimodulato a seguito di rilievo n. 278/2022 della Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità al DRS 662/2022 del 16/05/2022*

**A) Importo dei lavori a lordo**

**€ 422.305,57**



A detrarre gli oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.085,32		
Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 413.220,25		
A detrarre il ribasso d'asta del 30,1111%	€ 124.425,16		
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 288.795,09		
A sommare gli oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.085,32		
<b>Importo netto dei lavori più oneri di sicurezza</b>	<b>€ 297.880,40</b>	€ 297.880,40	€ 297.880,40
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
• Importo IVA 22% sui lavori al netto	€ 65.533,69		
• Incentivi per funzioni tecniche (Art.113 D.Lgs.50/2016)	€ 6.422,55		
• Spese per accertamenti di laboratorio,verifiche tecn., collaudo tecnico amm.vo	€ 7.500,00		
• Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 350,00		
• Oneri Conferimento a discarica fattura TD01 n. 9PA/2022 dell'8/04/2022 (compreso IVA 22%)	€ 7.037,56		
• Art. 23, comma 11-bis, del D.Lgs. 50/2016	€ 9.000,00		
• Economie spendibili	€ 918,40		
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 96.762,20</b>	€ 96.762,20	€ 96.762,20
<b>Totale somme da impegnare</b> (lavori a misura + oneri sicurezza + somme a disposizione dell'Amministrazione)			<b>€ 394.642,60</b>
<b>C) Economie non spendibili</b>			
• Ribasso d'asta del 30,1111%	€ 124.425,16		
• Economie IVA	€ 25.932,24		
<b>Totale economie non spendibili</b>	<b>€ 150.357,40</b>		<b>€ 150.357,40</b>
		<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 545.000,00</b>

- che con D.D.G. n. 1418/2022 del 28/09/2022, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, a seguito del sopraccitato nuovo Quadro Tecnico Economico della perizia di variante e di assestamento contabile, rimodulato con la determina n. 495 del 14/07/2022, ha ridotto di € 6.551,29, quali economie complessive, l'impegno n. 1/2021 di cui al D.D.G. n. 1506 del 14/10/2021 sul capitolo 684170 del bilancio della Regione Siciliana per l'e.f. 2022, nonché ha determinato l'impegno complessivo per l'esercizio finanziario 2022 pari alla somma di **€ 394.642,60**;
- che con D.R.S. n. 654/2023 del 15/05/2023, il Dirigente responsabile del Servizio 6 del DRT, ha approvato il Quadro Tecnico Economico (QTE) rimodulato dal RUP con determina n. 1133/2022 del 14/12/2022, lasciando invariato l'impegno di **€ 394.642,60** di cui al D.D.G. n. 1418/2022 del 28/09/2022, al fine di consentire la liquidazione delle missioni, secondo il seguente QTE:



**RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO  
PER LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI**

<b>A) Importo dei lavori a lordo</b>	<b>€ 422.305,57</b>	
A detrarre gli oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.085,32	
Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 413.220,25	
A detrarre il ribasso d'asta del 30,1111%	€ 124.425,16	
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 288.795,09	
A sommare gli oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.085,32	
<b>Importo netto dei lavori più oneri di sicurezza</b>	<b>€ 297.880,40</b>	€ 297.880,40
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
• Importo IVA 22% sui lavori al netto	€ 65.533,69	
• Incentivi per funzioni tecniche (Art.113 D.Lgs.50/2016)	€ 6.422,55	
• Spese per accertamenti di laboratorio,verifiche tecn., collaudo tecnico amm.vo	€ 7.500,00	
• Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 350,00	
• Oneri Conferimento a discarica fattura TD01 n. 9PA/2022 dell'8/04/2022 (compreso IVA 22%)	€ 7.037,56	
• Art. 23, comma 11-bis, del D.Lgs. 50/2016	€ 9.000,00	
• Spese per missioni	€ 918,40	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 96.762,20</b>	€ 96.762,20
<b>Totale somme impegnate</b> (lavori a misura + oneri sicurezza + somme a disposizione dell'Amministrazione)		<b>€ 394.642,60</b>
<b>C) Economie non spendibili</b>		
• Ribasso d'asta del 30,1111%	€ 124.425,16	
• Economie IVA	€ 25.932,24	
<b>Totale economie non spendibili</b>	<b>€ 150.357,40</b>	

- che l'Impresa EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY S.P.A., affidataria dei lavori in epigrafe, ha attivato la clausola revisionale ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni della legge 106/2021, giusta istanza del 20/05/2022, acquisita al prot./DRT n. 75331 in data 20/05/2022 e che con nota prot./DRT n. 92184 del 25/06/2022, il Responsabile unico del procedimento, ha accolto la succitata istanza in quanto formulata correttamente, per un importo totale di compensazione pari a € **11.542,48** non soggetto a ribasso d'asta ed al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate, oltre IVA al 22% pari a € **2.539,46** per un totale netto complessivo, compreso IVA al 22%, pari a € **14.082,44**. Successivamente, con verbale di recepimento ed inoltro delle richieste di compensazioni, redatto in data 27/06/2022 dal Dirigente responsabile del Servizio 1 – Controllo dei contratti pubblici – Sezione Regionale Osservatorio Contratti Pubblici – Albo Unico Regionale del DRT, l'istanza di che trattasi, è stata accolta, procedendo all'inoltro per l'accesso al Fondo statale predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile;
- che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, sono state assegnate alla



Regione Siciliana risorse per € **117.495,22** quale anticipazione **nella misura del 50%** di quanto richiesto dalla stessa Regione con istanza del 27/06/2022 per le finalità attinenti il Fondo per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione verificatesi nell'anno 2021, ai sensi dell'art. 1, septies del D.L. 73/2021 e ss.mm.ii.;

- che con nota prot. n. 114036/DRT del 28/08/2023, il Dirigente responsabile del Servizio 1 – Controllo dei contratti pubblici – Sezione Regionale Osservatorio Contratti Pubblici – Albo Unico Regionale del Dipartimento Regionale Tecnico, **ha richiesto**, al Dipartimento del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria Generale della Regione – Servizio 4 Rendiconto generale e monitoraggio della spesa, l'istituzione di appositi **capitoli di spesa** per n. 3 Centri di Costo della Regione Siciliana, tra cui il Dipartimento Regionale Tecnico, e nello specifico, per l'intervento *“Giro di Sicilia 2021. Tappa Avola-Licata, tratta ricadente all'interno della provincia di Siracusa”* - Cod. CIG: 8886427F88:
  - Contributo richiesto: € **11.542,98** - Contributo concesso: € **5.771,49**;
- che con D.D. n. 1594/2023 del 25/09/2023, il Ragioniere Generale, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'**esercizio finanziario 2023** e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 106/2023, ha introdotto le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

<b>ENTRATA</b>	
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	
Dipartimento regionale Tecnico	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	<b>+ 117.495,22</b>
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Pubbliche di cui al capitolo	
<b>8113</b> Assegnazione da parte dello Stato delle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, di cui all'articolo 1 -septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106	<b>+ 117.495,22</b>
<b>SPESA</b>	
<i>(relativa al Dipartimento Regionale Tecnico)</i>	
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	
<b>Dipartimento Regionale Tecnico</b>	
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	
Programma 6 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	
Titolo 2 - Spese in conto capitale	
Macroaggregato 2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
Missione 10 - Programma 6	<b>+ 5.771,49</b>
(di cui al capitolo)	<b>+ 5.771,49</b>
<b>(Nuova Istituzione)</b>	
<b>684054</b> Spese finanziate dal Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, di cui al comma 8 dell'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito dalla legge 23/07/2021 n. 106 Codici: 13.2.02.01.09 - N.F. 2 - V – rif. capitolo di entrata 8113	

- che l'Impresa EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY S.P.A., in data 02/08/2023, ha trasmesso la Fattura elettronica **32PA/2023** dell'importo complessivo di € **14.082,44** di cui € **11.542,98** quale imponibile ed € **2.539,46** per IVA al 22%, relativa al contributo riconosciuto ai fini della clausola revisionale ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 e ss.mm.ii.;



- che con nota prot. n. 101643 del 19/07/2023 il Responsabile unico del procedimento ha trasmesso al Dipartimento Regionale Tecnico la documentazione contabile relativa ai lavori in oggetto, al fine dell'emissione del decreto di approvazione della contabilità finale;

pertanto, per quanto ciò premesso e rappresentato;

- considerato che a tutt'oggi non è stato ancora emesso il decreto di approvazione della contabilità finale;
- considerato che per il contributo pari a **€ 11.542,48** oltre IVA al 22% pari a **€ 2.539,46**, riconosciuto dalla Stazione appaltante all'Impresa EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY S.P.A., ai fini della clausola revisionale ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 e ss.mm.ii., il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile **ha concesso**, per le finalità attinenti il Fondo per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione verificatesi nell'anno 2021, l'anticipazione **nella misura del 50%** di quanto richiesto dalla Regione Siciliana con istanza del 27/06/2022, ossia, **€ 5.771,49**;
- considerato che l'importo totale anticipato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile **nella misura del 50%** pari a **€ 5.771,49** (comprensivo di IVA al 22%) è insufficiente per saldare la sopra citata Fattura n. **32PA/2023** del 02/08/2023, e che la differenza, tra quanto dovuto all'Impresa affidataria e l'anticipazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile nella misura del 50%, ammonta ad **€ 8.310,95** (€ 14.082,44 – € 5.771,49 = € 8.310,95);
- considerato che nel suscitato Quadro Tecnico Economico, di cui al DRS n. 654 del 15/05/2023, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, sono presenti delle somme che non verranno spese e possono essere utilizzate ai fini del conguaglio di quanto riconosciuto all'Impresa EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY S.P.A. per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione verificatesi nell'anno 2021, giusta clausola revisionale ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 e ss.mm.ii.;
- considerato che per detto conguaglio dell'importo totale di **€ 8.310,95** bisogna rimodulare il Quadro Tecnico Economico della perizia di variante e di assestamento contabile;

**VISTA** la determina n. 598/2023 del 04/10/2023, che con la presente si intende annullare, per alcuni refusi nonché per rimodulare correttamente alcune voci di spesa previste tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, con gli importi effettivamente già spesi e ricalcolati (ancora da spendere);

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**SI**

#### **D E T E R M I N A**

1. Di annullare la determina n. 598/2023 del 04/10/2023.
2. Di rimodulare, nel rispetto dell'impegno complessivo pari a **€ 394.642,60** di cui al D.D.G. n. 1418/2022 del 28/09/2022, il Quadro Tecnico Economico della perizia di variante e di assestamento contabile, al fine di consentire il conguaglio dell'importo totale di **€ 8.310,95**, quale differenza tra la sopracitata Fattura n. 32PA/2023 del 02/08/2023 dell'importo totale di **€ 14.082,44** e l'anticipazione concessa dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile nella misura del 50% pari ad **€ 5.771,49**, di quanto riconosciuto all'Impresa EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY S.P.A. per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione verificatesi nell'anno 2021, giusta clausola revisionale ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 e ss.mm.ii.. Detto importo di **€ 8.310,95** trova ristoro all'interno delle voci tra le somme a disposizione dell'Amministrazione che non sono state utilizzate, secondo il seguente



nuovo Quadro Tecnico Economico:

**Rimodulazione del Quadro Tecnico Economico  
della perizia di variante e di assestamento contabile**

*per le spese relative alla revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici  
per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione,  
di cui al comma 8 dell'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021 n. 73 e ss.mm.ii.*

<b>A) IMPORTO DEI LAVORI A LORDO</b>	<b>€ 422.305,57</b>	€ 422.305,57	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 9.085,32</u>		
a detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		<u>€ 9.085,32</u>	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 413.220,25	
Per ribasso d'asta offerto del 30,1111% su euro 391.463,15		<u>€ 124.425,16</u>	
Importo complessivo dei lavori al netto		€ 288.795,09	
a sommare gli oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		<u>€ 9.085,32</u>	
<b>Importo dei lavori al netto comprensivo degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>		<b>€ 297.880,40</b>	€ 297.880,40
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
Importo IVA aliquota 22%	€ 65.533,69		
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)	€ 4.752,69		
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 350,00		
Oneri Conferimento a discarica (Fattura n. 9PA/2022 dell'8/04/2022)	€ 7.037,56		
Art. 23, comma 11-bis, del D.Lgs. 50/2016	€ 9.000,00		
Spese per missioni (DRS n. 654 del 15/05/2023 di liquidazione)	€ 349,80		
Spese per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, di cui al comma 8 dell'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021 n. 73 e ss.mm.ii.	€ 8.310,95		
Residuo somme non spese al 09/10/2023	€ 1.427,51		
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 96.762,20</b>	€ 96.762,20	<u>€ 96.762,20</u>
<b>TOTALE SOMME IMPEGNATE</b>			<b>€ 394.642,60</b>
<b>C) ECONOMIE NON SPENDIBILI</b>			
Economie non spendibili - Ribasso d'asta	€ 124.425,16		
Economie non spendibili - IVA sui lavori a lordo	<u>€ 25.932,24</u>		
<b>Totale economie non spendibili</b>	<b>€ 150.357,41</b>	€ 150.357,41	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€ 545.000,00</b>	

3. Di provvedere alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

*Arch. Pianif. Antonio Nicolosi*

**IL DIRIGENTE**

**Responsabile del Servizio 6**

*Ing. Salvatore Caruso*