

Regione Siciliana



Codice Fiscale
partita I.V.A.

80012000826
2711070827

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI CALTANISSETTA

Rep./DA n. 413/2023 /2023 del 18/07/2023

DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL Q.T.E., CORRETTO DA REFUSI, RELATIVO ALLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE FINALE, REDATTA IN DATA 03/02/2021

OGGETTO: *Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n.178 (dalla S.P. n.7 alla S.P. n.27) - (Strada Consortile 29 bis S.P. 7 - S.P. 27 innesto con la S.P. 7 presso Piano La Donna Contrada Contessa - innesto con la S.P. 27 in contrada Pileri)*
ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA SICILIA LOTTO 2 - PROVINCIA DI CALTANISSETTA

CUP: I77H18002000002 – C.I.G. 823788883A

Cod. Caronte: SI_1 22603 - Codice finanziario: U.2.03.01.02.002

Impresa Esecutrice: *A.T.I. composta dalle Imprese "Co.Min. s.r.l." (mandataria), con sede legale in Mussomeli (CL) Via Europa n.6, C.F./P.I.01307850857, e da "G.C. Costruzioni s.r.l." (mandante) con sede a Mussomeli, via Ugo Foscolo s.n.c, C.F./P.I. 01815370851; le Imprese di detta A.T.I., successivamente, per la gestione amministrativa ed esecuzione dei lavori, hanno costituito la "Quadro Caltanissetta – Società Consortile a r.l.", iscritta alla C.C.I.A.A. di Caltanissetta al n. R.E.A. CL 117291, con P.I.: 02061400855;*

Contratto applicativo: *Stipulato in data 27/04/2020, Rep. n° 6197, Registrato a Mussomeli (CL) il 07/05/2020 al n.398 serie III.*

Atto di Sottomissione: *Rep. n° 6209 stipulato in data 14/12/2020, Registrato a Mussomeli (CL) il 14/01/2021 al n.34 serie III.*

Il Responsabile Unico del Procedimento

- **Vista** la Perizia di Variante Tecnica e di Assestamento Contabile Finale redatta ed approvata in data 03/02/2021, riportante il seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E DI ASSESTAMENTO CONTO FINALE	
A	LAVORI
	Importo lavori a misura € 644.586,36
	A detrarre oneri per la sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta € 3.970,06
	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 640.616,30
	A detrarre il ribasso d'asta del 32,4210 % - € 207.694,21
	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta € 432.922,09
	Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta € 3.970,06
	Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza € 436.892,15
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 22 % su € 436,888,67	€ 96.115,27	
Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori)	€ 10.313,38	
Contributo ANAC	€ 375,00	
Spese per vigilanza in cantiere	€ 9.616,27	
Accertamenti e prove di laboratorio IVA compresa	€ 3.600,00	
Conferimento a discarica IVA compresa	€ 15.000,00	
Spese di rimozione alberi d'alto fusto	€ 17.000,00	
Economie ribasso d'asta perizia di variante IVA compresa	€ 3.397,11	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 155.418,03	€ 155.418,03
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE FINALE		
		€ 592.310,18
Economie ribasso d'asta perizia di variante IVA compresa		€ 249.989,82
Importo complessivo progetto approvato con DDG 3559/S9.02 del 16/12/2019		€ 842.300,00

- **Visto** il D.D.G. n. 639/2023 di approvazione atti contabilità finale dei lavori in argomento, dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico;
- **Visto** il rilievo n. 322/2023 al D.D.G. n. 639/2023, dell'Assessorato Regionale dell'Economia - Ragioneria Generale, nel quale in virtù di quanto riportato nel relativo Q.T.E. della Perizia di Variante Tecnica e di Assestamento Contabile Finale, si evidenzia l'insufficienza della copertura della perizia di assestamento conto finale;
- **Considerato** che nel Q.T.E. della Perizia di Variante Tecnica e di Assestamento Contabile Finale, per un refuso sono state inserite le Economie di ribasso d'asta perizia di variante e assestamento IVA 22% compresa di € 3.397,11, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, anziché tra le economie conseguite;
- **Ritenuto** che, in virtù di quanto sopra citato, il Q.T.E. della Perizia di Variante Tecnica e di Assestamento Contabile Finale, è da intendersi come segue:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E DI ASSESTAMENTO CONTO FINALE		
A	LAVORI	
	Importo lavori a misura	€ 644.586,36
	A detrarre oneri per la sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.970,06
	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 640.616,30
	A detrarre il ribasso d'asta del 32,4210 %	- € 207.694,21
	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 432.922,09
	Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 3.970,06
	Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza	€ 436.892,15
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	I.V.A. 22 % su € 436,888,67	€ 96.115,27
	Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori)	€ 10.313,38

Contributo ANAC	€ 375,00	
Spese per vigilanza in cantiere	€ 9.616,27	
Accertamenti e prove di laboratorio IVA compresa	€ 3.600,00	
Conferimento a discarica IVA compresa	€ 15.000,00	
Spese di rimozione alberi d'alto fusto	€ 17.000,00	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 152.020,92	€ 152.020,92
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE FINALE		
		€ 588.913,07
ECONOMIE		
Economie ribasso d'asta di progetto IVA 22% compresa		€ 249.989,82
Economie ribasso d'asta perizia di variante e assestamento IVA 22% compresa		€ 3.397,11
Importo complessivo progetto approvato con DDG 3559/S9.02 del 16/12/2019		€ 842.300,00

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) **che la narrativa** in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- 2) **di approvare** la correzione del Q.T.E. della Perizia di Variante Tecnica e di Assestamento Contabile Finale dei lavori in narrativa, secondo quanto di seguito:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E DI ASSESTAMENTO CONTO FINALE		
A	LAVORI	
Importo lavori a misura		€ 644.586,36
A detrarre oneri per la sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 3.970,06
Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 640.616,30
A detrarre il ribasso d'asta del 32,4210 %		- € 207.694,21
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta		€ 432.922,09
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta		€ 3.970,06
Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza		€ 436.892,15
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
I.V.A. 22 % su € 436,888,67	€ 96.115,27	
Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori)	€ 10.313,38	
Contributo ANAC	€ 375,00	
Spese per vigilanza in cantiere	€ 9.616,27	
Accertamenti e prove di laboratorio IVA compresa	€ 3.600,00	
Conferimento a discarica IVA compresa	€ 15.000,00	
Spese di rimozione alberi d'alto fusto	€ 17.000,00	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 152.020,92	€ 152.020,92

IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE FINALE	€ 588.913,07
ECONOMIE	
Economie ribasso d'asta di progetto IVA 22% compresa	€ 249.989,82
Economie ribasso d'asta perizia di variante e assestamento IVA 22% compresa	€ 3.397,11
Importo complessivo progetto approvato con DDG 3559/S9.02 del 16/12/2019	€ 842.300,00

3) di trasmettere il presente atto alla U.O. n. 01 di quest'Ufficio, per gli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione di cui al comma 6 dell'art. 98 della legge Regionale n. 9 del 07/05/2015;

4) di trasmettere il presente atto al Settore IV del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, per gli adempimenti consequenziali.

Caltanissetta, 18/07/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. *Dario Filippo Maria Meli*

Il Dirigente del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Reg.le del Genio Civile

Visto la nota prot. n. 22391 del 14/02/2023 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Tecnico Ing. Duilio Alongi, assume le funzioni di Ingegnere Capo del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, nelle more della definizione del bando per la nuova nomina;;

Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente proposta di determinazione;

Dato atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n. 190 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

ADOTTA

la superiore proposta di determinazione, in ogni sua parte che qui si intende integralmente riportata, trascritta ed approvata avente ad oggetto: **“DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL Q.T.E., CORRETTO DA REFUSI, RELATIVO ALLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE FINALE, REDATTA IN DATA 03/02/2021”**, relativa ai **“Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n.178 (dalla S.P. n.7 alla S.P. n.27) - (Strada Consortile 29 bis S.P. 7 - S.P. 27 innesto con la S.P. 7 presso Piano La Donna Contrada Contessa - innesto con la S.P. 27 in contrada Pileri)”**.

Il R.U.P. è onerato a trasmettere il presente atto in originale al Settore IV del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, per gli adempimenti consequenziali.



Il Dirigente Generale
Ingegnere Capo ad Interim
Duilio Alongi