

A7 DRP
D.R.A. n. 96 del 13 MAR 2024



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE
AREA 7 GESTIONE PROGRAMMI PER LA COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEA E LA COOPERAZIONE SOVRANAZIONALE

IL DIRIGENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTA** la Legge regionale 7 Maggio 2015, n. 9, art. 98, comma 6;
- VISTA** la legge 16 Gennaio 2024, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026";
- VISTA** la legge 16 Gennaio 2024, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026";
- VISTE** la Circolare n. 11 del 01/07/2021 e la Circolare integrativa n. 17 del 10/12/2021 dell'Assessorato Regionale all'Economia relative all'art. 9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 09 del 05/04/2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3;
- VISTO** il D.D.G. n. 318/DRP del 16/06/2022, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Daniela Bica l'incarico di Dirigente preposto all'Area 7 - Gestione programmi per la Cooperazione Territoriale Europea e la Cooperazione sovranazionale;
- VISTO** il "Programma di cooperazione transfrontaliera ITALIA TUNISIA 2014-2020" per il periodo di programmazione 2014 - 2020 nell'ambito dello Strumento ENI dell'UE adottato con Decisione della CE C(2015) 9131 finale del 17 dicembre 2015;
- VISTO** il D.D.G. n. 458 del 06/08/2020 con il quale è stato approvato il contratto di sovvenzione tra la Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento regionale della Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Italia Tunisia 2014-2020 con sede a Palermo, Piazza Sturzo 36, Cod fisc.80012000826, rappresentata dal Dirigente Generale pro-tempore e l'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche (UTAP), in qualità di Beneficiario Principale con sede Tunisi, n.6 Rue de l'assistance par Avenue Alain Savary Cité El Khadra, rappresentata dal Presidente pro-tempore, in qualità di rappresentante legale, stipulato in data 06/08/2020 per il progetto denominato INTESA "Innovation dans les Technologies à support d'un développement Soutenable de l'Agro-Industrie"; cod. IS_2.1_074;
- VISTO** il D.D.G. n. 28/A VII del 01/02/2023 con il quale è stato approvato l'addendum sottoscritto dal Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Programmazione e dal rappresentante legale del beneficiario del progetto INTESA che ha prorogato di n. 9 mesi, ovvero sino al

30.09.2023, il periodo di realizzazione indicato all'art.2 comma 3 del contratto di sovvenzione e ha modificato altresì gli art. 7 e 9 del medesimo contratto del progetto INTESA approvato con D.D.G. n. 461 del 06/08/2020;

VISTA la nota prot. n. 3030 del 06/09/2023 con la quale il beneficiario del progetto INTESA ha chiesto l'estensione del progetto di ulteriori n. 2 mesi dal 30.09.2023 al 30.11.2023;

VISTA la procedura di consultazione scritta conclusa il 04/10/2023 con nota prot. n. 13311 con la quale il Comitato Misto di Sorveglianza ha approvato la richiesta di proroga di ulteriori n. 2 mesi del periodo di implementazione del progetto INTESA ovvero fino al 30.11.2023;

VISTO l'addendum sottoscritto dal Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Programmazione e dal rappresentante legale del beneficiario del progetto INTESA con il quale il periodo di realizzazione del progetto è esteso di ulteriori 2 mesi e cioè sino al 30.11.2023;

VISTA la nota n. 3997 del 28/11/2023 con la quale il beneficiario del progetto INTESA ha chiesto l'estensione del progetto di ulteriori n. 15 giorni dal 30.11.2023 al 15.12.2023;

VISTA la procedura di consultazione scritta conclusa il 14/12/2023 con nota prot. n. 17770 con la quale il Comitato Misto di Sorveglianza ha approvato la proroga del periodo di implementazione del progetto INTESA fino al 15.12.2023;

VISTO l'addendum sottoscritto dal Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Programmazione e dal rappresentante legale del beneficiario del progetto INTESA con il quale il periodo di realizzazione del progetto è esteso sino al 15.12.2023;


RITENUTO di dover procedere alla modifica del periodo di realizzazione del progetto indicato all'art.2 comma 3 del contratto di sovvenzione;

DECRETA

ART. UNICO E' approvato l'addendum sottoscritto dal Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Programmazione e dal rappresentante legale del beneficiario del progetto INTESA che modifica il periodo di realizzazione indicato all'art.2 comma 3 del contratto di sovvenzione del progetto INTESA, approvato con D.D.G. n. 458 del 06/08/2020, stipulato in data 06/08/2020 tra la Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento regionale della Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Italia Tunisia 2014-2020 e l'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche (UTAP), in qualità di Beneficiario Principale del progetto. Il periodo di attuazione del progetto è prorogato sino al 15.12.2023.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della L.R. 21/2014, come sostituito dall'art. 98, c. 6 della L.R. n. 9/2015.

Palermo, 13/03/2024



Il Dirigente dell'Area 7
Daniela Segreto