

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale Delle Infrastrutture e Della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI SIRACUSA

S.P. 32 CARLENTINI - PEDAGAGGI (SR) – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PIANO VIARIO - MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NEI TRATTI TRA LE KILOMETRICHE 2,355 : 2,825 - 3,250 : 4,450 - 5,800 : 9,750.
CUP: E17H21011820002 - CIG: 9160524F88 Cod. Caronte SI 1 29413

Determina di approvazione in linea tecnica del QTE rimodulato a seguito della redazione della perizia di assestamento finale.

DETERMINA N. 127 DEL 13/03/2024

Premesso che:

- con il D.D.G. n° 1473 del 07/06/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, è stato finanziato il progetto esecutivo a favore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, – codice finanziario **U.2.03.01.02.002**, per un importo complessivo di €1.200.000,00 per l'intervento "S.P. 32 – Carlentini - Pedagogaggi –Intervento di manutenzione della pavimentazione stradale nei tratti tra le kilometriche 2,355 : 2,825 - 3,250 : 4,450 - 5,800 : 9,750". CUP: E17H21011820002 Cod. Caronte SI 1 29413, con il seguente Quadro Tecnico Economico:

A) LAVORI:

Importo lavori soggetto a ribasso	€ 912.433,54	
Oneri di Sicurezza	€ 17.850,02	
Importo lavori	€ 930.283,56	€ 930.283,56

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A al 22% sui lavori e sicurezza	€ 204.662,38	
Imprevisti	€ 10.794,52	
Competenze c.3 art. 113 D.Lgs 50/2016 – 80% competenze tecniche	€ 14.884,54	
Competenze Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva	€ 9.000,00	
Prove di laboratorio	€ 5.000,00	
Oneri accesso discarica	€ 20.000,00	
Quota autorità di vigilanza	€ 375,00	
Spese Ufficio di progettazione e D.L.	€ 5.000,00	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 269.716,44	€ 269.716,44
Totale complessivo		€ 1.200.000,00

- a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del comma 3 dell'art.1 della Legge 120/2022, è rimasta aggiudicataria dell'appalto l'impresa KAYA SCAVI SRL con sede a Priolo Gargallo (SR) c/da Biggemi ex SS 114 n. 134, C.F. e Partita IVA: 01863190896 per l'importo di €715.080,63 al netto del ribasso d'asta offerto del 23,5856% compresi oneri di sicurezza non soggetti a r.a..

- con Determinazione n° 236 del 15 aprile 2022 l'Ingegnere capo ha proceduto ad aggiudicare l'appalto dei lavori S.P. 32 CARLENTINI - PEDAGAGGI (SR) – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL

PIANO VIARIO - MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NEI TRATTI TRA LE KILOMETRICHE 2,355 : 2,825 - 3,250 : 4,450 - 5,800 : 9,750 all'operatore economico **KAYA SCAVI SRL** con sede a Priolo Gargallo (SR) c/da Biggemi ex SS 114 n. 134, C.F. e Partita IVA: 01863190896;

- in conseguenza il nuovo quadro economico dopo l'aggiudicazione, depurato del ribasso d'asta pari a €215.202,93 oltre IVA, risultava il seguente:

A) LAVORI:

Importo lavori detratto il ribasso del 23.5856%	€ 697.230,61	
Oneri di Sicurezza	<u>€ 17.850,02</u>	
Importo lavori	€ 715.080,63	€ 715.080,63

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A al 22% sui lavori e costi sicurezza	€ 157.317,74	
Imprevisti	€ 10.794,52	
Competenze c.3 art. 113 D.Lgs 50/2016 – 80% competenze tecniche	€ 14.884,54	
Competenze Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva	€ 9.000,00	
Prove di laboratorio	€ 5.000,00	
Oneri accesso discarica	€ 20.000,00	
Quota autorità di vigilanza	€ 375,00	
Spese Ufficio di progettazione e D.L.	<u>€ 5.000,00</u>	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 222.371,80	<u>€ 222.371,80</u>

Totale complessivo

€ 937.452,43

C) ECONOMIE:

Economie sui lavori ribasso del 23,5856 %	€215.202,93	
I.V.A. su ribasso	<u>€ 47.344,61</u>	
Totale economie	€262.547,57	<u>€262.547,57</u>

Totale Progetto Finanziato

€1.200.000,00

Visto che in data 03.04.2023 è stata redatta una Perizia di Variante senza incremento di spesa, trasmessa, munita del parere tecnico al Libero Consorzio dei Comuni con nota prot. n° 49010 del 04/04/2022.

Vista la Deliberazione n. 60 del 27 aprile 2023, trasmessa a questo ufficio dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con nota n. 888 del 03/05/2023, con la quale il Commissario Straordinario ha deliberato l'approvazione dal punto di vista amministrativo, della perizia di variante senza incremento di spesa del progetto inerente i lavori sulla "S.P. 32 CARLENTINI - PEDAGAGGI (SR) – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PIANO VIARIO - MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NEI TRATTI TRA LE KILOMETRICHE 2,355 : 2,825 - 3,250 : 4,450 - 5,800 : 9,750, secondo il quadro economico di seguito riportato:

QTE PERIZIA DI VARIANTE SENZA INCREMENTO DI SPESA

A) Lavori		
Lavori al netto del r.a. del 23,5856%	€690.468,59	
Oneri di sicurezza	<u>€ 19.777,63</u>	
Totale lavori al netto		€710.246,22
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A al 22% sui lavori e sicurezza	€156.254,17	
Imprevisti	€10.794,52	
Competenze c.3 art.113 D.Lgs 50/2016 – 80% competenze tecniche	€14.884,54	
Competenze coordinatore della sicurezza	€7.536,67	
Prove di laboratorio	€1.410,00	

Oneri accesso discarica	€32.533,56	
Quota autorità vigilanza	€375,00	
Spese Ufficio di progettazione e D.L.	€3.417,75	
Totale Somme a Disposizione		<u>€227.206,21</u>
TOTALE INTERVENTO		€937.452,43
C) Economie da accantonarsi per utilizzo ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022		
Economie sui lavori ribasso d'asta del 23,5856%	€215.202,93	
IVA su ribasso d'asta	<u>€47.344,64</u>	
Totale economie		€ 262.547,57
TOTALE PROGETTO		€ 1.200.000,00

Visto che i lavori sono stati ultimati in data 07.04.2023, giusto certificato di ultimazione dei lavori ed entro il tempo utile contrattuale.

Visto lo stato finale dei lavori è stato redatto dalla D.L. in data 26.06.2023 per un importo complessivo netto pari a di €710.246,22 da cui detraendo i due certificati di pagamento in acconto e l'anticipazione del 30% per complessivi € 706.694,99 risulta un credito netto dell'Impresa di € 3.551,23 oltre IVA.

Vista la perizia di assestamento finale redatta in data 26.06.2023 per il complessivo importo di € 937.452,43 così distinto: € 710.246,22 per lavori al netto compresi di € 19.777,63 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 227.206,21 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Visto il QTE della perizia di assestamento finale e che di seguito si riporta:

QTE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE

A	LAVORI	Perizia di Assestamento Finale	
	lavori al netto del ribasso d'asta del 15,87	€	690.468,59
	Oneri di sicurezza	€	19.777,63
	Totale lavori al netto	€	710.246,22
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	IVA al 22% sui lavori e sicurezza	€	156.254,17
	Imprevisti (comprensivi di IVA)	€	-
	Competenze c.3 art.113 D.Lgs. 50.2016 – 80%	€	14.884,54
	Competenze Coordinatore della sicurezza	€	6.177,60
	Prove di laboratorio	€	1.187,06
	Oneri accesso discarica	€	32.533,56
	Quota autorità vigilanza	€	375,00
	Spese ufficio di progettazione e D.L.	€	2.907,75
	50% degli imprevisti per utilizzo ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2022	€	5.397,26
	ECONOMIE	€	7.489,27
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	227.206,21
	Importo complessivo dei lavori (A+B)	€	937.452,43

C	Economie da accantonarsi per utilizzo ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022		
	Economie sui lavori ribasso d'asta del 23,5856%	€	215.202,93
	IVA su ribasso d'asta	€	47.344,64
	Totale economie da accantonare	€	262.547,57
	TOTALE PROGETTO (A+B+C)	€	1.200.000,00

Ritenuto per comodità di lettura, riportare di seguito il quadro di confronto tra il QTE della perizia di variante senza incremento di spesa e il QTE della perizia di assestamento finale;

Considerato che con la redazione della suddetta perizia di assestamento finale, si è rimodulato il QTE al fine di accertare le economie residue derivanti dai lavori e dalle somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro di raffronto sotto riportato:

RAFFRONTO TRA QTE PERIZIA DI VARIANTE SENZA INCREMENTO DI SPESA E QUELLO DI ASSESTAMENTO FINALE

A	LAVORI	Perizia di variante senza incremento di spesa	Perizia di Assestamento Finale
	lavori al netto del ribasso d'asta del 15,87	€ 690.468,59	€ 690.468,59
	Oneri di sicurezza	€ 19.777,63	€ 19.777,63
	Totale lavori al netto	€ 710.246,22	€ 710.246,22
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	IVA al 22% sui lavori e sicurezza	€ 156.254,17	€ 156.254,17
	Imprevisti (comprensivi di IVA)	€ 10.794,52	€ -
	Competenze c.3 art.113 D.Lgs. 50.2016 – 80%	€ 14.884,54	€ 14.884,54
	Competenze Coordinatore della sicurezza	€ 7.536,67	€ 6.177,60
	Prove di laboratorio	€ 1.410,00	€ 1.187,06
	Oneri accesso discarica	€ 32.533,56	€ 32.533,56
	Quota autorità vigilanza	€ 375,00	€ 375,00
	Spese ufficio di progettazione e D.L.	€ 3.417,75	€ 2.907,75
	50% degli imprevisti per utilizzo ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2022	€ -	€ 5.397,26
	ECONOMIE	€ -	€ 7.489,27
		€ -	€ -
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 227.206,21	€ 227.206,21
	Importo complessivo dei lavori (A+B)	€ 937.452,43	€ 937.452,43

C	Economie da accantonarsi per utilizzo ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022		
	Economie sui lavori ribasso d'asta del 23,5856%	€ 215.202,93	€ 215.202,93
	IVA su ribasso d'asta	€ 47.344,64	€ 47.344,64
	Totale economie da accantonare	€ 262.547,57	€ 262.547,57
	TOTALE PROGETTO (A+B+C)	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00

Tutto ciò premesso e considerato

Visto il QTE della perizia di assestamento finale sopra riportato e che di seguito si riporta nuovamente per comodità di lettura:

QTE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE

A	LAVORI	Perizia di Assestamento Finale	
	lavori al netto del ribasso d'asta del 15,87	€	690.468,59
	Oneri di sicurezza	€	19.777,63
	Totale lavori al netto	€	710.246,22
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	IVA al 22% sui lavori e sicurezza	€	156.254,17
	Imprevisti (comprensivi di IVA)	€	-
	Competenze c.3 art.113 D.Lgs. 50.2016 – 80%	€	14.884,54
	Competenze Coordinatore della sicurezza	€	6.177,60
	Prove di laboratorio	€	1.187,06
	Oneri accesso discarica	€	32.533,56
	Quota autorità vigilanza	€	375,00
	Spese ufficio di progettazione e D.L.	€	2.907,75
	50% degli imprevisti per utilizzo ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2022	€	5.397,26
	ECONOMIE	€	7.489,27
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	227.206,21
	Importo complessivo dei lavori (A+B)	€	937.452,43
C	Economie da accantonarsi per utilizzo ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022		
	Economie sui lavori ribasso d'asta del 23,5856%	€	215.202,93
	IVA su ribasso d'asta	€	47.344,64
	Totale economie da accantonare	€	262.547,57
	TOTALE PROGETTO (A+B+C)	€	1.200.000,00

DETERMINA

di approvare in linea tecnica la rimodulazione del QTE della perizia di assestamento finale come in premessa indicato e di seguito riportato:

A	LAVORI	Perizia di Assestamento Finale	
	lavori al netto del ribasso d'asta del 15,87	€	690.468,59
	Oneri di sicurezza	€	19.777,63
	Totale lavori al netto	€	710.246,22
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	IVA al 22% sui lavori e sicurezza	€	156.254,17
	Imprevisti (comprensivi di IVA)	€	-
	Competenze c.3 art.113 D.Lgs. 50.2016 – 80%	€	14.884,54
	Competenze Coordinatore della sicurezza	€	6.177,60
	Prove di laboratorio	€	1.187,06
	Oneri accesso discarica	€	32.533,56
	Quota autorità vigilanza	€	375,00
	Spese ufficio di progettazione e D.L.	€	2.907,75
	50% degli imprevisti per utilizzo ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2022	€	5.397,26
	ECONOMIE	€	7.489,27
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	227.206,21
	Importo complessivo dei lavori (A+B)	€	937.452,43
C	Economie da accantonarsi per utilizzo ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022		
	Economie sui lavori ribasso d'asta del 23,5856%	€	215.202,93
	IVA su ribasso d'asta	€	47.344,64
	Totale economie da accantonare	€	262.547,57
	TOTALE PROGETTO (A+B+C)	€	1.200.000,00

Siracusa, 13/03/2024

F.TO Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Paolo Ortisi

F.TO Il Dirigente del Servizio
(Ing. Maurizio Vaccaro)

