

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale Delle Infrastrutture e Della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI SIRACUSA

S.P. 23 PALAZZOLO - GIARRATANA - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PIANO VIARIO -
MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL TRATTO COMPRESO TRA LO
SVINCOLO SULLA SS124 E LA PROGRESSIVA KM 2,200.

CUP: E17H21011790002 - CIG: 9153265939

**Determina di approvazione in linea tecnica del QTE rimodulato a seguito della redazione della
perizia di assestamento finale.**

DETERMINA N. 189 DEL 11/04/2024

Premesso che:

- con il D.D.G. n° 1472 del 07/06/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, è stato finanziato il progetto esecutivo a favore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, – codice finanziario **U.2.03.01.02.002**, per un importo complessivo di €1.000.000,00 per l'intervento "S.P. 23 – Palazzolo-Giarratana – Intervento di manutenzione della pavimentazione stradale del tratto compreso tra lo scincolo sulla S.S. 124 e progressiva Km. 2,200". CUP: E17H21011790002 Cod. Caronte SI 1 29415, con il seguente Quadro Tecnico Economico:

A	LAVORI		
	Importo lavori soggetto a ribasso	€745.142,64	
	oneri per la sicurezza	€13.750,17	
	Importo Lavori	€758.892,81	€758.892,81
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	IVA al 22% sui lavori e costi sicurezza	€166.956,42	
	Imprevisti(Compresa IVA)	€38.604,63	
	Competenze c.3 art.113 D.Lgs 50/2016 -80%	€6.071,14	
	Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	€7.100,00	
	Prove di laboratorio	€5.000,00	
	Oneri di accesso alla discarica	€15.000,00	
	Quota Autorità vigilanza	€375,00	
	Spese Ufficio di progettazione e DL	€2.000,00	
	Totale Somme a Disposizione	€241.107,19	€241.107,19
	Importo complessivo del progetto		€1.000.000,00

- a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021, è rimasta aggiudicataria dell'appalto l'impresa **EFFEPI Srl**, con sede legale in Villafrati (Palermo) in

via Europa 20, C.F./Partita IVA: 05371750828, per l'importo di € 640.638,67 al netto del ribasso d'asta offerto del 15,87% compresi oneri di sicurezza non soggetti a r.a..

- con Determinazione n° 225 del 12 aprile 2022 l'Ingegnere capo ha proceduto ad aggiudicare l'appalto dei lavori S.P. 23 – Palazzolo-Giarratana – Intervento di manutenzione della pavimentazione stradale del tratto compreso tra lo scincolo sulla S.S. 124 e progressiva Km. 2,20 all'operatore economico EFFEPI Srl, con sede legale in Villafrati (Palermo) in via Europa 20, C.F./Partita IVA: 05371750828;

- in conseguenza il nuovo quadro economico dopo l'aggiudicazione, depurato del ribasso d'asta pari a €118.254,14 oltre IVA, risultava il seguente:

A) Lavori		
Lavori al netto del r.a. del 15,87%	€626.888,50	
Oneri di sicurezza	<u>€ 13.750,17</u>	
Totale lavori al netto		€640.638,67
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA al 22% sui lavori e sicurezza	€140.940,51	
Imprevisti (comprensivi di IVA)	€38.604,63	
Competenze c.3 art.113 D.Lgs 50/2016 – 80% competenze tecniche	€6.071,14	
Competenze coordinatore della sicurezza	€7.100,00	
Prove di laboratorio	€5.000,00	
Oneri accesso discarica	€15.000,00	
Quota autorità vigilanza	€375,00	
Spese Ufficio di progettazione e D.L.	€2.000,00	
Totale Somme a Disposizione		<u>€215.091,28</u>
TOTALE INTERVENTO		€855.729,95
C) Economie		
Economie sui lavori ribasso d'asta del 15,87%	€118.254,14	
IVA su ribasso d'asta	<u>€26.015,91</u>	
Totale economie		€ 144.270,05
TOTALE PROGETTO		€ 1.000.000,00

Visto che in data 21.07.2023 è stata redatta una Perizia di Variante senza incremento di spesa, trasmessa, munita del parere tecnico al Libero Consorzio dei Comuni con nota prot. n° 103063 del 24/07/2023.

Vista la Deliberazione n. 142 del 16 agosto 2023, con la quale il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha deliberato l'approvazione dal punto di vista amministrativo, della perizia di variante senza incremento di spesa del progetto inerente i lavori sulla "S.P. 23 PALAZZOLO - GIARRATANA - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PIANO VIARIO - MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO SULLA SS124 E LA PROGRESSIVA KM 2,200, secondo il quadro economico di seguito riportato:

A) Lavori		
Lavori al netto del r.a. del 15,87%	€622.164,15	
Oneri di sicurezza	<u>€ 5.554,10</u>	
Totale lavori al netto	€627.718,25	€627.718,25
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA al 22% sui lavori e sicurezza	€138.098,02	

Imprevisti (comprensivi di IVA)	€0	
Competenze c.3 art.113 D.Lgs 50/2016 – 80% competenze tecniche	€7.042,52	
Competenze coordinatore della sicurezza	€7.014,96	
Prove di laboratorio	€2.507,10	
Oneri accesso discarica	€53.671,78	
Quota autorità vigilanza	€375,00	
Spese Ufficio di progettazione e D.L.	€0	
50% degli imprevisti per utilizzo ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2022	€19.302,32	
Totale Somme a Disposizione	€228.011,70	€228.011,70
TOTALE INTERVENTO		€855.729,95
C) Economie da accantonarsi per utilizzo ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022		
Economie sui lavori ribasso d'asta del 15,87%	€118.254,14	
IVA su ribasso d'asta	€26.015,91	
Totale economie	€ 144.270,05	€ 144.270,05

Visto che i lavori sono stati ultimati in data 30.08.2023, giusto certificato di ultimazione dei lavori ed entro il tempo utile contrattuale.

Visto lo stato finale dei lavori è stato redatto dalla D.L. in data 27/10/2023 per un importo complessivo netto pari a di €627.701,42 da cui detraendo i tre certificati di pagamento in acconto e l'anticipazione del 30% per complessivi € 624.562,91 risulta un credito netto dell'Impresa di € 3.138,51 oltre IVA.

Vista la perizia di assestamento finale redatta in data 27/10/2023 per il complessivo importo di € 855.729,95 così distinto: € 627.701,42 per lavori al netto compresi di € 5.504,60 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 228.028,53 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Visto il QTE della perizia di assestamento finale e che di seguito si riporta:

QTE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE

A	LAVORI	Perizia di Assestamento Finale	
	lavori al netto del ribasso d'asta del 15,87	€	622.196,82
	Oneri di sicurezza	€	5.504,60
	Totale lavori al netto	€	627.701,42
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	IVA al 22% sui lavori e sicurezza	€	138.094,31
	Imprevisti (comprensivi di IVA)	€	-
	Competenze c.3 art.113 D.Lgs. 50.2016 – 80%	€	7.042,52
	Competenze Coordinatore della sicurezza	€	7.014,96
	Prove di laboratorio	€	2.448,54
	Oneri accesso discarica	€	53.379,05
	Quota autorità vigilanza	€	375,00
	Spese ufficio di progettazione e D.L.	€	-
	50% degli imprevisti per utilizzo ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2022	€	19.302,32
	ECONOMIE	€	371,83

	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	228.028,53
	Importo complessivo dei lavori (A+B)	€	855.729,95
C	Economie da accantonarsi per utilizzo ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022		
	Economie sui lavori ribasso d'asta del 15,87%	€	118.254,14
	IVA su ribasso d'asta	€	26.015,91
	Totale economie da accantonare	€	144.270,05
	TOTALE PROGETTO (A+B+C)	€	1.000.000,00

Ritenuto per comodità di lettura, riportare di seguito il quadro di confronto tra il QTE della perizia di variante senza incremento di spesa e il QTE della perizia di assestamento finale;

Considerato che con la redazione della suddetta perizia di assestamento finale, si è rimodulato il QTE al fine di accertare le economie residue derivanti dai lavori e dalle somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro di raffronto sotto riportato:

RAFFRONTO TRA QTE PERIZIA DI VARIANTE SENZA INCREMENTO DI SPESA E QUELLO DI ASSESTAMENTO FINALE

A	LAVORI	Perizia di variante senza incremento di spesa	Perizia di Assestamento Finale
	lavori al netto del ribasso d'asta del 15,87	€ 622.164,15	€ 622.196,82
	Oneri di sicurezza	€ 5.554,10	€ 5.504,60
	Totale lavori al netto	€ 627.718,25	€ 627.701,42
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	IVA al 22% sui lavori e sicurezza	€ 138.098,02	€ 138.094,31
	Imprevisti (comprensivi di IVA)	€ -	€ -
	Competenze c.3 art.113 D.Lgs. 50.2016 – 80%	€ 7.042,52	€ 7.042,52
	Competenze Coordinatore della sicurezza	€ 7.014,96	€ 7.014,96
	Prove di laboratorio	€ 2.507,10	€ 2.448,54
	Oneri accesso discarica	€ 53.671,78	€ 53.379,05
	Quota autorità vigilanza	€ 375,00	€ 375,00
	Spese ufficio di progettazione e D.L.	€ -	€ -
	50% degli imprevisti per utilizzo ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2022	€ 19.302,32	€ 19.302,32
	ECONOMIE	€ -	€ 371,83
		€ -	€ -
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 228.011,70	€ 228.028,53

	Importo complessivo dei lavori (A+B)	€	855.729,95	€	855.729,95
C	Economie da accantonarsi per utilizzo ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022				
	Economie sui lavori ribasso d'asta del 15,87%			€	118.254,14
	IVA su ribasso d'asta			€	26.015,91
	Totale economie da accantonare			€	144.270,05
	TOTALE PROGETTO (A+B+C)			€	1.000.000,00

Tutto ciò premesso e considerato

Visto il QTE della perizia di assestamento finale sopra riportato e che di seguito si riporta nuovamente per comodità di lettura:

QTE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE

A	LAVORI	Perizia di Assestamento Finale	
	lavori al netto del ribasso d'asta del 15,87	€	622.196,82
	Oneri di sicurezza	€	5.504,60
	Totale lavori al netto	€	627.701,42
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	IVA al 22% sui lavori e sicurezza	€	138.094,31
	Imprevisti (comprensivi di IVA)	€	-
	Competenze c.3 art.113 D.Lgs. 50.2016 – 80%	€	7.042,52
	Competenze Coordinatore della sicurezza	€	7.014,96
	Prove di laboratorio	€	2.448,54
	Oneri accesso discarica	€	53.379,05
	Quota autorità vigilanza	€	375,00
	Spese ufficio di progettazione e D.L.	€	-
	50% degli imprevisti per utilizzo ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2022	€	19.302,32
	ECONOMIE	€	371,83
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	228.028,53
	Importo complessivo dei lavori (A+B)	€	855.729,95
C	Economie da accantonarsi per utilizzo ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022		
	Economie sui lavori ribasso d'asta del 15,87%	€	118.254,14
	IVA su ribasso d'asta	€	26.015,91
	Totale economie da accantonare	€	144.270,05
	TOTALE PROGETTO (A+B+C)	€	1.000.000,00

DETERMINA

di approvare in linea tecnica la rimodulazione del QTE della perizia di assestamento finale come in premessa indicato e di seguito riportato:

A	LAVORI	Perizia di Assestamento Finale	
	lavori al netto del ribasso d'asta del 15,87	€	622.196,82
	Oneri di sicurezza	€	5.504,60
	Totale lavori al netto	€	627.701,42
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	IVA al 22% sui lavori e sicurezza	€	138.094,31
	Imprevisti (comprensivi di IVA)	€	-
	Competenze c.3 art.113 D.Lgs. 50.2016 – 80%	€	7.042,52
	Competenze Coordinatore della sicurezza	€	7.014,96
	Prove di laboratorio	€	2.448,54
	Oneri accesso discarica	€	53.379,05
	Quota autorità vigilanza	€	375,00
	Spese ufficio di progettazione e D.L.	€	-
	50% degli imprevisti per utilizzo ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2022	€	19.302,32
	ECONOMIE	€	371,83
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	228.028,53
	Importo complessivo dei lavori (A+B)	€	855.729,95
C	Economie da accantonarsi per utilizzo ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022		
	Economie sui lavori ribasso d'asta del 15,87%	€	118.254,14
	IVA su ribasso d'asta	€	26.015,91
	Totale economie da accantonare	€	144.270,05
	TOTALE PROGETTO (A+B+C)	€	1.000.000,00

Siracusa, 11/04/2024

F.TO Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Giovanni Magro

F.TO Il Dirigente del Servizio
(Dott. Ing. Maurizio Vaccaro)

