



D.D.G. 372 n° /S.09/DRPC Sicilia del 21.06.2024

Oggetto: FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana: Cod.: AG_ 05 SAN GIOVANNI GEMINI "Lavori di manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza) della strada comunale Vrachi di Lizzu"-cod. Caronte:SI_1_18261 - C.U.P. G37H16001280006 CIG 7920214F57 -
Presenza d'atto approvazione perizia di variante tecnica suppletiva



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- Visto** lo Statuto della Regione siciliana;
- Viste** le leggi e il regolamento sulla contabilità dello Stato;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni
- Vista** la Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70;
- Vista** la Legge Regionale n. 7 del 21.05.2019 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
- Visto** il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile";
- Visto** il D.P.R.S 5 dicembre 2009, n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- Visto** il D.P.R.S. n. 12 del 27.6.2019 recante "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2018, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii." con il quale è stato modificato l'assetto organizzativo del D.R.P.C .Sicilia;
- Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
- Visto** il Decreto Legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante "Norme per l'attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali";
- Vista** la Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";
- Vista** la Deliberazione della Corte dei Conti 25 novembre 2016, n. 6/2017/PREV, depositata il 12 gennaio 2017, con la quale vengono individuati i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati con risorse comunitarie per il periodo di programmazione 2014-2020 da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
- Vista** la Circolare 23 febbraio 2017, n. 6 del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento della Programmazione "PO FESR 2014/2020 controlli delle Ragionerie Centrali snellimento delle procedure", costituente allegato 3 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, aggiornata con nota della Ragioneria Generale della Regione 6 marzo 2017, prot. n. 10848;
- Visto** il D.P.Reg. n. 439 del 13.02.2023 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n.74 del 10 febbraio 2023, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Visto** l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione

- regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima Legge regionale 3/2015;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- Vista** la Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.”;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Vista** la Circolare 4 maggio 2016, n. 86313/DRT di applicazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Visto** l'art. 24 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- Vista** la circolare dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità 26 maggio 2017, n. 113312 avente ad oggetto “Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Circolare recante prime indicazioni” e ss.mm.ii; Visto il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- Visto** il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Visto** il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- Vista** la legge Regionale n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”.
- Visto** l'art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita “*In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell'Ufficio gare delle attività relative all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica*”;
- Vista** la legge 16 gennaio 2024, n. 2. Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026.
- Vista** la legge 16 gennaio 2024, n. 1. Legge di stabilità regionale 2024-2026;
- Vista** la Deliberazione n. 15 del 22 gennaio 2024. “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
- Visto** il Regolamento delegato (UE) 7 gennaio 2014, n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Visto** il Regolamento delegato (UE) 3 marzo 2014, n. 480/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 7 marzo 2014, n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 28 luglio 2014, n. 821/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 22 settembre 2014, n. 1011/2014 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Vista** la Delibera C.I.P.E. n. 94 del 06.11.2015 relativa a “Regione siciliana – Programma di Azione e Coesione 2014/2020 – prima assegnazione di risorse;
- Vista** la Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016, con la quale, nell'ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”, assegnando alla Regione Siciliana un importo di 2.320,4 milioni di euro diversamente suddivisi per aree tematiche d'intervento;
- Visto** il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio.
- Considerato** che nella citata Delibera CIPE n° 26 del 10 agosto 2016 sono previsti interventi per il riassetto del territorio, diversamente suddivisi per ambiti di intervento, per un totale di € 591.448.516,66 al fine di attivare interventi di difesa

- del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti - allegato A - contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire per ogni annualità;
- Vista** la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - Interventi - Presa d'atto”; Vista la Delibera di Giunta Regionale n°358 del 26 ottobre 2016 concernente “Modifica deliberazione della Giunta regionale n°301 del 10 settembre 2016 – Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Approvazione rimodulazione interventi”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 198 del 18.5.2017 di approvazione del documento Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per il Sud – Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO);
- Visto** il D.D.G. 1073 del 01/12/2017 registrato alla Corte dei Conti al foglio n° 164 reg. n.1 del 29.12.2017 con il quale è stata approvata la pista di controllo per il Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia;
- Vista** la deliberazione n.318 del 28 agosto 2018 avente per oggetto”FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”;
- Vista** la deliberazione n.452 del 15 novembre 2018 avente per oggetto ”FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”, contenente a pag. 5 dell’all.”A” proposta del D.R.P.C. di rimodulazione al Piano degli interventi;
- Considerato** che il progetto Cod.: AG_ 05 SAN GIOVANNI GEMINI “*Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza) della Strada comunale Vrachii di Lizzu*” in San Giovanni Gemini (AG) - Cod. Caronte: SI_1_18261 - C.U.P.: G37H16001280006 – C.I.G.: 7920214F57 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016, concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”;
- Visto** il D.D.G. n.1742 del 28.12.2018 con il quale è stato finanziato il progetto in questione per l’importo di €. **3.326.756,00** e disposto l’impegno di €. 160.209,85 per il 2018 e la prenotazione di €. 2.793.194,00 per l’anno 2019, nonché è stata prenotata la spesa di €. 373.352,15 per il 2020 a valere sul cap. 516432;
- Vista** la Determina n.298/S.08/DRPC del 20.12.2019 di presa atto della Determina Dirigenziale del Comune di San Giovanni Gemini n.326 del 23.05.2019, con cui l’Arch. Giuseppe Reina viene nominato R.U.P. dell’intervento AG_ 05 SAN GIOVANNI GEMINI, in sostituzione del Geom. Renato Minafra posto in quiescenza;
- Vista** la determinazione dirigenziale n.142 del 05/09/2017 con la quale è stato conferito l’incarico per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di che trattasi all’Arch. Giuseppe Reina e Geom. Antonino Lo Guasto, dipendenti in servizio presso l’U.T.C. - Area Tecnica, ai sensi degli artt. 24 comma 1 lett.a) del D.Lgs 50/2016;
- Vista** la determinazione dirigenziale n.149 del 06/09/2017 con la quale è stato conferito l’incarico professionale di Supporto al RUP per la progettazione strutturale delle opere in c.a. al Dott. Ing. Paolino Scibetta, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al n.821- mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31, c. 8, e 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n.56/2017;
- Vista** la determinazione dirigenziale n.193 del 20/10/2017 con la quale è stato conferito l’incarico professionale per il servizio di verifica della progettazione di che trattasi alla Società di Team Engineering s.r.l., con sede in PALERMO, Via Liguria n. 45, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n.56/2017;
- Considerato** che l’U.T.C. del Comune di San Giovanni Gemini ha redatto il progetto esecutivo dei “*lavori di manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza) della strada comunale Vrachii di Lizzu*” in San Giovanni Gemini, dell’importo complessivo, di € 3.328.680,20, di cui € 2.341.114,83 per lavori a base d’asta, compresi € 53.183,04 per oneri di sicurezza ed € 987.565,37 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- Considerato** che il progetto di che trattasi è stato approvato in linea tecnica, con parere tecnico favorevole, da parte del Responsabile Unico del Procedimento in data 16/07/2018, ai sensi dell’art.5 comma 3 della L.R. 12/07/2011 n.12 per l’importo complessivo di € 3.326.756,00, di cui € 2.341.114,83 per lavori a base d’asta compresi € 53.183,04 per oneri di sicurezza ed € 985.641,17 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- Considerato** il progetto in oggetto, validato dal Rup in data 16/07/2018 è stato approvato in linea amministrativa dalla Giunta Comunale con atto n.85 del 18/07/2018, ed è stato finanziato con D.D.G. n.1742 del 28/12/2018 della Protezione Civile della Regione Siciliana per l’intero importo di € 3.326.756,00;
- Vista** la nota prot.n.6880 del 06/02/20 con la quale il Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Servizio Interventi di Difesa Attiva del Territorio - al fine di pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento in oggetto nei tempi previsti dalla Delibera Cipe 26/2016, 17, ha invitato il Comune, a produrre il progetto esecutivo aggiornato al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., approvato e validato dal Rup;
- Vista** la con nota pec prot.n.28830 del 15/05/2019, con la quale il Servizio 8 Interventi di Difesa Attiva del Territorio di San Giovanni La Punta, in riferimento all’intervento di che trattasi, ha richiesto la trasmissione della determina a contrarre con indicazione della scelta di modalità di gara di appalto ai sensi del D.L. n.132/2019;
- Vista** la nota prot. n. 63783/S.02/DRPC del 25.11.2020 con allegato il verbale n. 35 del 24.11.2020 con cui la commissione di gara ha aggiudicato in via provvisoria la gara d’appalto per i “*lavori di manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza) della strada comunale "Vrachii di Lizzu" in San Giovanni Gemini*” all’Operatore Economico **Aveni s.r.l.** con sede con sede legale in Via Moleti n. 20, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Me) - p.iva 02675130831- che ha formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa (punteggio di 87,20) con il ribasso percentuale di 23,8610 sull’importo a base d’asta di euro 2.287.931,79 oltre oneri di sicurezza per euro

- 53.183,04, per l'importo di aggiudicazione al netto di euro 1.795.191,43 comprensivi di oneri di sicurezza ed oltre iva.
- Vista** la determina n.78/2021 del RUP di proposta di aggiudicazione definitiva dell'appalto di che trattasi.
- Visto** il D.D.G. n. 658 del 01.12.2021 con cui è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto relativo all'intervento denominato Cod.: AG_ 05 SAN GIOVANNI GEMINI "Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza) della Strada comunale Vrachii di Lizzu" in San Giovanni Gemini (AG) - Cod. Caronte: SI_1_18261 - C.U.P.: G37H16001280006 – C.I.G.: 7920214F57 - all'impresa AVENI s.r.l. con sede legale in Via Moleti n. 20, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Me) - p.iva 02675130831, che ha offerto un ribasso pari al 23,8610%, per un importo complessivo dell'intervento, pari €. 2.675.317,43 di cui €. 1.795.191,43 per lavori comprensivi di oneri di sicurezza ed €. 880.126,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Visto** il contratto stipulato con l'impresa aggiudicataria dei lavori AVENI s.r.l. con sede legale in Via Moleti n. 20, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Me) - p.iva 02675130831, stipulato in data 28.12.2021 - Rep. n.158 (raccolta Iride 21/2021) registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo, in data 29.12.2021 al n. 1736 serie1;
- Visto** il D.D.G. n.457/S.08/DRPC Sicilia del 22.09.2022 che approva il contratto, impegna le somme di €. 2.515.107,58 di cui € 2.331.351,34 per l'esercizio finanziario 2022 ed €. 183.756,24 per il 2023, al netto delle somme impegnate con D.D.G. n.1742 del 28.12.2018 di finanziamento, pari a € 160.209,85;
- Vista** la determina n. 334 del 27.12.2021 del R.U.P. di approvazione del quadro tecnico economico rimodulato in alcune voci di spesa comprese fra le somme a disposizione dell'amministrazione, per l'importo complessivo di euro 3.326.755,99 di cui euro 1.795.191,43 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi di oneri di sicurezza.
- Visto** l'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, denominato "Decreto Aiuti", ove si prevede che per i lavori aggiudicati con scadenza offerta entro il 31/12/2021 i lavori vengano contabilizzati con l'applicazione al 90% dei prezzari aggiornati al 2022 o in assenza dei prezzari in acconto con un aumento forfettario del 20% dei prezzi contrattuali, reperendo le somme in prima battuta tra gli imprevidi, ribasso d'asta ed economie del programma degli interventi;
- Vista** la determina n. 172 del 08.09.2022 di rimodulazione del quadro economico con l'introduzione dell'accantonamento delle somme per revisione prezzi ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 50/2022;
- Visto** il verbale del 17.06.2022 di consegna parziale dei lavori effettuata ai sensi dell'art. 5 comma 9 del Decreto n.49/2018;
- Visto** il verbale di consegna definitiva dei lavori redatto in data 23.11.2022;
- Vista** la nota acquisita al prot. n. 1614 del 31.01.2023 del Comune, con la quale la direzione lavori ha richiesto l'autorizzazione alla redazione di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. C del D.Lgs. 50/2016;
- Vista** la proposta di autorizzazione prot. n. 1624 del 31.01.2023 del Comune, con la quale il RUP ha avanzato al Soggetto attuatore, Dipartimento della Protezione Civile della Regione Sicilia, condividendo le motivazioni esplicitate dalla direzione lavori, la richiesta di autorizzazione a redigere perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. C del D.Lgs. 50/2016;
- Vista** la nota n. 7872 del 21/02/2023 del DRPC, con cui questa Direzione Generale, nella qualità di S.A. e Soggetto attuatore, nell'autorizzare la redazione della P.V.S. di cui sopra, paventando la momentanea impossibilità di reperire le somme necessarie per dare intera copertura alla stessa e al costo del caro materiale afferente all'intero intervento, al fine di scongiurare l'instaurarsi di possibili contenziosi con l'Impresa assuntrice dei lavori, invitava l'Amministrazione comunale o a impinguare con proprie risorse la dotazione finanziaria o a limitare le eventuali variazioni in più nell'ambito dell'importo complessivo previsto per l'intervento;
- Vista** la nota prot. n. 30216 del 12.07.2023 del DRPC, con la quale si è portato a conoscenza dei Soggetti coinvolti che in ordine al piano FSC 2014/2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana, il Dipartimento Regionale della Programmazione, con nota n.° 6989 del 22/05/2023, nel comunicare l'assenza di fondi disponibili sul FSC in parola per fare fronte al caro materiale e ad eventuali PVS, autorizzava a procedere alla copertura dei maggiori costi e delle P.V.S., attingendo ai ribassi d'asta conseguiti in sede di gara.
- Preso atto che:**
- a seguito della sopra richiamata ed esplicitata nota n.° 7872 del 21/02/2023, la D.L., in accoglimento alle raccomandazioni espresse, ha provveduto ad eliminare quanto più possibile le opere di finitura o complementari o non strettamente necessarie allo scopo progettuale, al fine di limitare quanto più possibile l'ulteriore impegno finanziario.
 - per la totale copertura della quota parte del caro materiale, calcolato secondo le previsioni dell'art.26 del D.L. n. 50/2022, che rimaneva fuori dai fondi reperiti tra le somme stanziare per l'intervento, ivi compreso il ribasso d'asta, non avendo altre possibilità di finanze interne al finanziamento ed al piano degli investimenti di appartenenza, per il tramite del D.R.T. della Regione Siciliana, in data 25/07/2023 il R.U.P. ha inoltrato istanza di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti tramite piattaforma dedicata.
- Vista** la perizia di variante e suppletiva, che comporta un incremento dei lavori pari al 19,9151% rispetto al progetto originario, dell'importo netto dei lavori di € 2.152.705,30 rispetto all'importo di contrattuale netto di € 1.795.191,43, per un incremento di € 357.513,88 per lavori al netto, mentre l'importo complessivo della PVS (escluso il riconoscimento caro materiale) sarà di € 2.875.230,43 contro l'importo di € 2.675.317,43 previsto nel quadro economico post gara con un incremento dell'importo totale del 7,4725% dovuto ad economie nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Vista** la nota prot. 44650 del 09/04/2024 del Dipartimento Regionale Tecnico con la quale è stata finanziata la somma pari ad € 585.971,34 per fare fronte al pagamento del caro materiale per l'intervento in oggetto.
- Considerato** che la disponibilità finanziaria a copertura dell'intervento risulta essere complessivamente di € **3.912.727,34**, pari all'importo totale di perizia, di cui € **3.326.756,00** finanziati con D.D.G. n.1742 del 28.12.2018 ed € **585.971,34** finanziati con i fondi assegnati dal MIT per il caro materiale di cui alla nota del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 44650 del 09/04/2024.
- Visto** il Quadro Tecnico Economico di raffronto, approvato dal R.U.P., tra il progetto originario e la P.V.S. implementata delle somme occorrenti per fare fronte al caro materiale ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e del finanziamento del M.I.T., risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO PROGETTO - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

	Importo progetto	Importo perizia di variante	Differenze	Variazione %
A. OPERE				
Importo Lavori	2.341.114,83 €	2.803.848,87 €		
Oneri della sicurezza inclusi nei lavori non soggetti alla rib. d'asta	53.183,04 €	74.945,77 €		
Importo lavori depurato degli oneri per la sicurezza	2.287.931,79 €	2.728.903,10 €		
ribasso percentuale 23,8610%	545.923,40 €	651.143,57 €		
Importo lavori al netto del ribasso compresi oneri	1.795.191,43 €	1.795.191,43 €	2.152.705,30 €	2.152.705,30 €
			357.513,88 €	19,915%
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1. Imprevisti	117.055,74 €	7.835,62 €	- 109.220,12 €	-93,306%
2. IVA su opere (22%)	394.942,11 €	473.595,17 €	78.653,05 €	19,915%
3. Consulenza strutturale al RUP in fase di progettazione	28.319,03 €	28.319,03 €	- €	0,000%
4. Oneri e IVA su spese voce 3	7.362,95 €	7.362,95 €	- €	0,000%
5. Consulenza strutturale al RUP in fase esecutiva	20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	-100,000%
6. Oneri e IVA su spese per D.L.	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	-100,000%
7. Indennità art. 113 del D.Lgs. N. 50/16 (2% Importo lavori)	46.822,30 €	56.076,98 €	9.254,68 €	19,765%
8. Collaudo statico e tecnico-amministrativo	18.253,25 €	- €	- 18.253,25 €	-100,000%
9. Oneri ed IVA su collaudi	5.269,75 €	- €	- 5.269,75 €	-100,000%
10. Spese per accertamenti tecnici di laboratorio	13.429,17 €	13.429,17 €	- €	0,000%
11. Relazione geologica ed indagini sismiche	66.001,24 €	66.001,24 €	- €	0,000%
12. Spese tecniche per verifica di progettazione	20.014,31 €	20.014,31 €	- €	0,000%
13. Indennità di occupazione temporanea	979,50 €	979,50 €	- €	0,000%
14. Spese commissioni giudicatrici	21.000,00 €	21.000,00 €	- €	0,000%
15. Spese per pubblicità di gara	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	0,000%
16. Contributo AVCP	600,00 €	600,00 €	- €	0,000%
17. Oneri di conferimento discarica	83.177,50 €	10.000,00 €	- 73.177,50 €	-87,977%
18. Rimborsi spese per D.LL.	2.311,17 €	2.311,17 €	- €	0,000%
19. Spese oneri di sicurezza per emergenza covid-19	11.957,36 €	- €	- 11.957,36 €	-100,000%
20. Spese IVA oneri emergenza covid-19	2.630,62 €	- €	- 2.630,62 €	-100,000%
Sommano Somme a disposizione dell'amministrazione	880.126,00 €	880.126,00 €	722.525,13 €	722.525,13 €
IMPORTO COMPLESSIVO POST GARA		2.675.317,43 €	2.875.230,43 €	199.913,01 €
				7,472%
C. CARO MATERIALE				
1. Caro Materiale art. 26 D.L. n. 50/22	715.888,96 €	850.407,30 €		
2. IVA caro materiale	157.495,57 €	187.089,61 €		
Sommano maggiore importo lavori per caro materiale	873.384,53 €	873.384,53 €	1.037.496,91 €	
Importo progetto originario e P.V.S. comprensivi del caro materiale		3.548.701,96 €	3.912.727,34 €	364.025,38 €
D. DISPONIBILITA' FINANZIARIA				
1. Importo complessivo finanziamento originario		3.326.756,00 €	3.326.756,00 €	
2. Importo finanziato dal M.I.T. art. 26 D.L. 50/2022			585.971,34 €	
3. Importo Caro Materiale approvato dal Ministero			480.304,38 €	
4. IVA caro materiale approvato dal Ministero			105.666,96 €	
			585.971,34 €	
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO		3.326.756,00 €	3.912.727,34 €	585.971,34 €
				17,613%
Saldo finanziamenti importo totale P.V.S. onnicomprensivo			€ 0,00	

Preso atto della determina del RUP n. 381 del Reg. Gen. Comune di San Giovanni Gemini del 14/05/2024 di approvazione della P.V.S., del parere tecnico favorevole sensi dell'art.5 comma 3 della L.R. 12/07/2011 n.12, del verbale di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 della P.V.S. dalla quale si evince che:

- detta perizia di variante tecnica e suppletiva è corredata degli elaborati previsti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dei visti, pareri, approvazioni, nulla-osta ed altri atti analoghi la cui adozione da parte degli organi ed uffici competenti sia prevista dalla vigente normativa in relazione agli specifici contenuti ed alle caratteristiche delle opere da eseguire.
- la suddetta perizia di variante non altera la sostanza del progetto.
- le motivazioni connesse alla redazione della perizia di variante e suppletiva non dipendono da errori o da omissioni del progetto esecutivo e le modifiche non alterano la natura complessiva del contratto.
- le predette motivazioni sono ascrivibili alla declaratoria di cui all'art. 106 comma 1 lettera C del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:" e la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice.
- l'impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi, ha sottoscritto lo schema di atto di sottomissione in accettazione delle opere previste in variante e dei nuovi prezzi concordati, impegnandosi senza alcuna eccezione e/o riserva, all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale.
- il RUP ha espresso parere tecnico favorevole sensi dell'art.5 comma 3 della L.R. 12/07/2011 n.12 ed ha proceduto alla stesura del verbale di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 a corredo della Determina n. 381 del Reg. Gen. San Giovanni Gemini;

DECRETA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante del presente atto;

Art. 2 Si prende atto delladetermina N. Registro Generale 381 del 14-05-2024 del Comune di S. Giovanni Gemini di approvazione della perizia di variante e suppletiva riguardante i *“lavori di manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza) della strada comunale Vrachi di Lizzu” in San Giovanni Gemini, C.U.P. G37H16001280006 - CIG 7920214F57* - per l'importo complessivo di € 3.912.727,34 come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		
A. OPERE		
Importo Lavori	2.803.848,87 €	
Oneri della sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a rib	74.945,77 €	
Importo lavori depurato degli oneri per la sicurezza	2.728.903,10 €	
ribasso percentuale	23,8610%	651.143,57 €
Importo lavori al netto del ribasso compresi oneri	2.152.705,30 €	2.152.705,30 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1. Imprevisti	7.835,61 €	
2. IVA su opere (22%)	473.595,17 €	
3. Consulenza strutturale al RUP in fase di progettazione	28.319,03 €	
4. Oneri e IVA su spese voce 3	7.362,95 €	
5. Consulenza strutturale al RUP in fase esecutiva	- €	
6. Oneri e IVA su spese per D.L.	- €	
7. Indennità art. 113 del D.Lgs. N. 50/16 (2% Importo lavori)	56.076,98 €	
8. Collaudo statuto e tecnico-amministrativo	- €	
9. Oneri ed IVA su collaudi	- €	
10. Spese per accertamenti tecnici di laboratorio	13.429,17 €	
11. Relazione geologica ed indagini sismiche	66.001,24 €	
12. Spese tecniche per verifica di progettazione	20.014,31 €	
13. Indennità di occupazione temporanea	979,50 €	
14. Spese commissioni giudicatrici	21.000,00 €	
15. Spese per pubblicità di gara	15.000,00 €	
16. Contributo AVCP	600,00 €	
17. Oneri di conferimento discarica	10.000,00 €	
18. Rimborsi spese per D.LL.	2.311,17 €	
	722.525,13 €	722.525,13 €
IMPORTO COMPLESSIVO POST GARA		2.875.230,43 €
C. CARO MATERIALE		
1. Caro Materiale art. 26 D.L. n. 50/22	850.407,30 €	
2. IVA caro materiale	187.089,61 €	
Somma maggiore importo lavori per caro materiale	1.037.496,91 €	1.037.496,91 €
Importo totale di Perizia comprensivo di caro materiale		3.912.727,34 €
D. Disponibilità finanziaria		
1. Importo complessivo finanziamento originario	3.326.756,00 €	
2. Importo finanziato dal M.I.T. art. 26 D.L. n.50/2022	€ 585.971,34	
3. Importo Caro Materiale approvato dal Ministero	480.304,38 €	
5. IVA caro materiale approvato dal Ministero	105.666,96 €	
Somma Disponibilità finanziaria	3.912.727,34 €	3.912.727,34 €
Saldo complessivo finanziamento - importo totale P.V.S.		0,00 €

Art. 3. La copertura finanziaria della perizia è garantita per € 3.326.356,00 a valere sul capitolo 516432 e per € 585.971,34 sui fondi assegnati dal MIT per il caro materiale di cui alla nota del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 44650 del 09/04/2024.

Art. 4 L'Ufficiale Rogante è autorizzato a sottoscrivere l'atto di sottomissione per il maggiore importo di € 357,513,88;

Art. 5 Il Servizio 9 Reg.le di PC per la Provincia di Agrigento e l'Area 3 Gestione Risorse Finanziarie del DRPC Sicilia avranno cura di avviare l'iter procedurale per procedere all'impegno suppletivo in carico al DRPC Sicilia a valere sul capitolo 516432;

- Art. 6** di notificare il presente Decreto al Comune di San Giovanni Gemini, al Servizio 8 Interventi in Emergenza del DRPC Sicilia, al RUP il quale avrà cura di trasmettere per il tramite del Servizio 9 Reg.le di PC per la provincia di Agrigento di trasmettere all'Ufficiale Rogante la documentazione necessaria alla stipula;
- Art. 7** Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R.n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/5/2015 sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.
- Art. 8** Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.21. A registrazione avvenuta il presente Decreto sarà pubblicato nel sito www.euroinfosicilia.it nel sito [www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione civile](http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione_civile).

Il Funzionario Direttivo tit. P.O. n. 3
(ing. Carmelo Arcieri)



Il Dirigente del Servizio S.09
(ing. Calogero Crapanzano)

Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
(ing. Salvatore Cocina)