

**Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA**



**Regione Siciliana  
Assessorato Regionale Delle Infrastrutture e  
della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE  
SERVIZIO DI SIRACUSA**

**Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P. 26 Pachino-Rosolini, mediante la riqualificazione del piano stradale e la realizzazione di una rotatoria all'intersezione con la S.P. 56 Bimmisca-Agliastro. - CUP: EH27H19001850002 - Cod. Caronte SI 1 27341 – CIG: 893379F31**

**Determina di approvazione in linea tecnica del QTE rimodulato a seguito della redazione della perizia di assestamento finale.**

**DETERMINA N. 295 DEL 03/06/2024**

**Premesso che:**

- a seguito di espletamento di procedura aperta e successivo provvedimento di aggiudicazione di cui al DDG 943 del 28/11/2019, con contratto Rep. N. 006 sottoscritto in data 29/04/2020 è stato concluso dal Dipartimento Regionale Tecnico, con l'impresa European Construction Company s.p.a l'accordo quadro ai sensi dell'art. 54 co. 3 del D.Lgs 50/16 di appalto di esecuzione lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria delle strade della provincia di Siracusa, CIG 79622597FB (diverso da quello di questo specifico intervento con CIG 8933793F31), con importo massimo complessivo per la durata dell'accordo stesso di € 5.000.000,00 e con un ribasso economico offerto dall'impresa del 30,1111% sui prezzi di gara;
- ai sensi del contratto di Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Applicativi, che ai sensi dell'art. 6 dello stesso contratto di Accordo Quadro, sarà concluso mediante sottoscrizione di scrittura privata e con le condizioni ivi riportate;
- con nota prot. 149847 del 30/09/2021 il Dirigente Generale ha invitato l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa a procedere per l'intervento in epigrafe mediante ricorso al contratto applicativo dell'Accordo Quadro già stipulato;
- il contratto applicativo tra la Stazione appaltante e l'impresa European Construction Company s.p.a. con sede in Priolo Gargallo (SR) c.a.p. 96010, S.P. 25 Priolo-Floridia - Km 2 s.n.c. - P.IVA: 01932080896, fu stipulato in forma di scrittura privata n. 0186892 del 09/12/2021;
- con D.D.G. n. 2089 del 29/07/2021 del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori per l'*"Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P.26 Pachino-Rosolini, mediante la riqualificazione del piano stradale e la realizzazione di una rotatoria all'intersezione con la S.P. 56 Bimmisca-Agliastro"*, CUP: E27H19001850002 – Codice Caronte SI 1 27341 del Libero Consorzio

Comunale di Siracusa dell'importo di €4.105.000,00 di cui €3.098.834,29 per lavori a base d'asta ed € 1.006.165,71 a disposizione della Amministrazione, a valere sulle risorse Patto del Sud, giusto quadro tecnico economico di seguito riportato:

#### A) LAVORI:

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 3.041.102,71
Oneri di sicurezza	<u>€ 57.731,58</u>
<b>Sommano</b>	<b>€ 3.098.834,29</b>

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- I.V.A. sui lavori 22%	€ 681.743,54	
- Imprevisti	€ 96.385,13	
- Oneri di accesso a discarica	€ 63.440,00	
- Prove di laboratorio ed analisi materiale	€ 10.000,00	
- Competenze c. 3 art. 113 Dlgs 50/2016	€ 47.902,28	
- Oneri per espropri	€ 11.194,76	
- Competenze coordinatore Sicurezza	€ 38.000,00	
- Competenze collaudo tecnico amministrativo	€ 14.500,00	
-Competenze collaudo statico	€ 9.500,00	
-Spese ufficio progettazione e DL	€ 13.500,00	
-Spese di facile consumo	€ 2.000,00	
-Allacci ENEL	€ 15.000,00	
-Spese per studio e vigilanza archeologica	€ 3.000,00	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b><u>€ 1.006.165,71</u></b>
<b>Importo complessivo dei lavori</b>		<b><u>€ 4.105.000,00</u></b>

- applicando il ribasso d'asta del 30,1111% (corrispondente in termini monetari ad euro 915.709,48), all'importo dei lavori soggetti a ribasso di € 3.041.102,71 risulta per l'intervento in epigrafe l'importo contrattuale complessivo di euro 2.183.124,81 di cui € 57.731,58 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;
- in conseguenza il nuovo quadro economico dopo l'aggiudicazione, depurato del ribasso d'asta pari a €915.709,48 oltre IVA, risultava il seguente:

A ) Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,1111% (€915.709,48 )	€2.125.393,23	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 57.731,58</u>	
<b>Sommano</b>	<b>€2.183.124,81</b>	<b>€2.183.124,81</b>

#### B ) Somme a disposizione dell'amministrazione

• I.V.A sui lavori 22%	€ 480.287,46
• Imprevisti	€ 96.385,13
• Oneri di accesso alla discarica	€ 63.440,00
• Prove di laboratorio ed analisi materiali	€ 10.000,00
• Competenze c.3 art.113 Dlgs 50/2016	€ 47.902,28
• Oneri per espropri	€ 11.194,76
• Competenze coordinatore di Sicurezza	€ 38.000,00
• Competenze collaudo tecnico amministrativo	€ 14.500,00
• Competenze collaudo statico	€ 9.500,00
• Spese ufficio progettazione e DL	€ 13.500,00
• Spese di facile consumo	€ 2.000,00

• Allacci ENEL	€ 15.000,00
• Spese per studio e vigilanza archeologica	€ 3.000,00
<b>Sommano</b>	<b>€ 804.709,63</b>

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 804.709,63  
**IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI** **€2.987.834,44**

**VISTA** che la consegna dei lavori sotto riserva di legge fu effettuata in data 25.10.2021, giusto verbale in pari data, senza riserva ed eccezione alcuna da parte dell'Impresa;

**VISTA** la Perizia di variante senza incremento di spesa, redatta in data 25.09.2023, trasmessa al Libero Consorzio Comunale di Siracusa il 27.09.2023 con nota prot. 127361, corredata dal parere in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011.

**VISTA** la Deliberazione n. 156 del 06/10/2023, con la quale il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha approvato in linea amministrativa la perizia di variante senza incremento di spesa secondo il quadro economico di seguito riportato:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>Perizia di Variante senza incremento di spesa</b>
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 30,1111%	€ 2.125.392,23
	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 57.730,16
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri di sicurezza	€ 2.183.122,39
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
	I.V.A. sui lavori 22%	€ 480.286,93
	Imprevisti	€ -
	50% degli imprevisti per utilizzo ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2022	€ 48.192,57
	Competenze incarico per Rilievo topografico	€ 7.782,29
	Competenze Incarico per Studio idrologico del bacino di interesse	€ 6.316,89
	Competenze Incarico per espropri	€ 6.405,00
	Spostamento impianto telefonico	€ 2.908,41
	Spese per trasferimenti di proprietà	€ 4.000,00
	Oneri di accesso a discarica	€ 75.000,00
	Prove di laboratorio ed analisi materiale	€ 7.000,00
	Competenze c. 3 art. 113 Dlgs 50/2016 80x100	€ 41.152,52
	Oneri per espropri e spese	€ 14.194,75
	Competenze coordinatore Sicurezza	€ 20.611,66
	Competenze collaudo tecnico amministrativo	€ -
	Competenze collaudo statico	€ -
	Spese ufficio di progettazione e DL (missioni, applicativo cantiere etc.)	€ 15.000,00
	Spese di facile consumo	€ 2.000,00

	Allacci ENEL	€ 5.000,00
	Spese per studio e vigilanza archeologica	€ -
	Somme per utilizzo ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2022	€ <u>68.861,02</u>
	<b>Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 804.712,04</b>
	<b>Importo complessivo dei lavori (A+B)</b>	<b>€ 2.987.834,43</b>
C	<b>ECONOMIE</b> <b>Economie sui lavori per ribasso del 30,1111%, da accantonare per aumento prezzi dei materiali e compensazione ex art. 26 DL 50/2022</b>	
	Ribasso d'asta	€ 915.709,48
	IVA su ribasso	€ 201.456,09
	<b>Totale economie</b>	<b>€ <u>1.117.165,57</u></b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€ 4.105.000,00</b>

**VISTA** la nota Prot. gen. 135792 del 16.10.2023, con cui fu trasmessa al D.I.M.T. la perizia di Variante senza incremento di spesa corredata della delibera del LCC n. 156 del 06.10.2023 di approvazione;

**VISTO** che seguito della redazione della suddetta perizia di variante senza incremento di spesa, è stato sottoscritto dall'Impresa in data 28.09.2023 l'Atto di Sottomissione n. 1 (Atti IRIDE D.R.T. n. 127893 del 28/09/2023), con cui furono concordati n. 16 Nuovi Prezzi;

**VISTO** che per effetto delle proroghe concesse con nota n. 43169 di prot. del 24.03.2003 e con nota n. 107489 del 02.08.2023, il nuovo termine utile per dare compiuti i lavori veniva a scadere il 23.11.2023.

**VISTO** che l'ultimazione dei lavori avvenne in data 20.11.2023, come fu accertato con Certificato di ultimazione lavori, e quindi entro il tempo utile contrattuale, come sopra differito.

**VISTO** lo stato finale redatto dalla D.L. in data 09/01/2024 per un importo complessivo netto pari a di € 2.183.122,35 da cui detraendo i sette certificati di pagamento in acconto pari per complessivi € 1.953.894,50 risulta un credito netto dell'Impresa di €229.227,85 oltre IVA;

**VISTA** la perizia di assestamento finale redatta in data 09.01.2024 per il complessivo importo di € 2.987.834,43 così distinto: € 2.183.122,35 per lavori al netto complessivi di € 57.730,15 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 1.720.421,56 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**Visto** il QTE della perizia di assestamento finale e che di seguito si riporta:

**QTE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE**

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>Perizia di Assestamento Finale</b>
----------	---------------	---------------------------------------

	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 30,1111%	€ 2.125.392,20
	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 57.730,15
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri di sicurezza	€ <b>2.183.122,35</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
	IVA su lavori 22%	€ 480.286,92
	Imprevisti	€ -
	50% degli Imprev. per utilizzo ai sensi dell'art. 26 D,Lgs 50/2022	€ 48.192,57
	Competenze incarico per rilievo topografico	€ 7.782,29
	Competenze Incarico studio idrologico del bacino di interesse	€ 6.316,89
	Competenze per Incarico per espropri	€ 6.212,85
	Spostamenti impianto telefonico	€ 2.908,41
	Spese per trasferimenti di proprietà	€ 4.000,00
	Oneri di accesso a discarica	€ 66.464,18
	Prove di laboratorio ed analisi materiale	€ 5.288,70
	Competenze c. 3 art.113 D.Lgs 50/2016- 80x100	€ 41.152,52
	Oneri per espropri e spese	€ 14.194,75
	Competenze coordinatore della sicurezza	€ 20.611,66
	Competenze collaudo tecnico amministrativo	€ -
	Competenze collaudo statico	€ -
	Spese ufficio di progettazione e DL (Missioni, applicativo di cantiere)	€ 13.848,80
	Spese di facile consumo	€ 2.000,00
	Allacci ENEL	€ 5.000,00
	Spese per studio e vigilanza archeologica	€ -
	Somme per utilizzo ai sensi art. 26 Dlgs 50/22	
	Contributo Anac	€ 600,00
	Compensazione autorizzata per pagamento sal straordinari ai sensi ex art. 26 DL 50/2022 compreso I.V.A.	€ 915.709,48
	Economie residue derivanti dai lavori e dalle somme a disposizione	€ 79.851,54
	<b>Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>	€ <b>1.720.421,56</b>
	<b>Importo complessivo dei lavori (A+B)</b>	€ <b>3.903.543,91</b>
<b>C</b>	<b>ECONOMIE</b>	
	IVA sul ribasso	€ 201.456,09

	<b>Totale economie</b>	<b>€ 201.456,09</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€ 4.105.000,00</b>

**Ritenuto** per comodità di lettura, riportare di seguito il quadro di confronto tra il QTE della Perizia di variante senza incremento di spesa e il QTE della Perizia di Assestamento Finale;

**Considerato** che con la redazione della suddetta perizia di assestamento finale, si è rimodulato il QTE al fine di accertare le economie residue derivanti dai lavori e dalle somme a disposizione dell'Amministrazione e nel contempo inserire tra le somme a disposizione dell'amministrazione la voce "contributo ANAC", come da quadro di raffronto sotto riportato:

**RAFFRONTO TRA QTE PERIZIA DI V. SENZA INCREMENTO DI SPESA E QUELLO DI ASSESTAMENTO FINALE**

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>Perizia di variante senza incremento di spesa</b>	<b>LAVORI</b>	<b>Perizia di Assestamento Finale</b>
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 30,1111%	€ 2.125.392,23	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 30,1111%	€ 2.125.392,20
	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 57.730,16	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 57.730,15
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri di sicurezza	€ <b>2.183.122,39</b>	Importo lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri di sicurezza	€ <b>2.183.122,35</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
	IVA su lavori 22%	€ 480.286,93	IVA su lavori 22%	€ 480.286,92
	Imprevisti	€ -	Imprevisti	€ -
	50% degli Imprev. per utilizzo ai sensi dell'art. 26 D,Lgs 50/2022	€ 48.192,57	50% degli Imprev. per utilizzo ai sensi dell'art. 26 D,Lgs 50/2022	€ 48.192,57
	Compet. incarico per rilievo topografico	€ 7.782,29	Competenze incarico per rilievo topografico	€ 7.782,29
	Competenze per Incarico studio idrologico	€ 6.316,89	Competenze per Incarico studio idrologico	€ 6.316,89
	Competenze per Incarico per espropri	€ 6.405,00	Competenze per Incarico per espropri	€ 6.212,85
	Spostamenti impianto telefonico	€ 2.908,41	Spostamenti impianto telefonico	€ 2.908,41
	Spese per trasferimenti di proprietà	€ 4.000,00	Spese per trasferimenti di proprietà	€ 4.000,00

	Oneri di accesso a discarica	€ 75.000,00	Oneri di accesso a discarica	€ 66.464,18
	Prove di laboratorio ed analisi materiale	€ 7.000,00	Prove di laboratorio ed analisi materiale	€ 5.288,70
	Competenze c. 3 art.113 D.Lgs 50/2016- 80x100	€ 41.152,52	Competenze c. 3 art.113 D.Lgs 50/2016- 80x100	€ 41.152,52
	Oneri per espropri e spese	€ 14.194,75	Oneri per espropri e spese	€ 14.194,75
	Competenze coordinatore della sicurezza	€ 20.611,66	Competenze coordinatore della sicurezza	€ 20.611,66
	Competenze collaudo tecnico amministrativo	€ -	Competenze collaudo tecnico amministrativo	€ -
	Competenze collaudo statico	€ -	Competenze collaudo statico	€ -
	Spese ufficio di progettazione e DL	€ 15.000,00	Spese ufficio di progettazione e DL (Missioni, applicativo di cantiere)	€ 13.848,80
	Spese di facile consumo	€ 2.000,00	Spese di facile consumo	€ 2.000,00
	Allacci ENEL	€ 5.000,00	Allacci ENEL	€ 5.000,00
	Spese per studio e vigilanza archeologica	€ -	Spese per studio e vigilanza archeologica	€ -
	Somme per utilizzo ai sensi art. 26 Dlgs 50/22	€ 68.861,02	Somme per utilizzo ai sensi art. 26 Dlgs 50/22	
			Contributo Anac	€ 600,00
			Compensazione autorizzata per pagamento sal straordinari ai sensi ex art. 26 DL 50/2022 compreso I.V.A.	€ 915.709,48
			Economie residue derivanti dai lavori e dalle somme a disposizione	€ 79.851,54
	<b>Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 804.712,04</b>	<b>Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 1.720.421,56</b>
	<b>Importo complessivo dei lavori (A+B)</b>	<b>€ 2.987.834,43</b>	<b>Importo complessivo dei lavori (A+B)</b>	<b>€ 3.903.543,91</b>
<b>C</b>	<b>ECONOMIE</b>		<b>ECONOMIE</b>	

	Economie sui lavori per ribasso del 30.1111 % da accantonare per aumento prezzi dei materiali e compensazione ex art. 26 DL 50/2022			
	Ribasso d'asta	€	915.709,48	
	IVA sul ribasso	€	201.456,09	IVA sul ribasso € 201.456,09
	<b>Totale economie</b>	€	<b>1.117.165,57</b>	<b>Totale economie € 201.456,09</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B+C)</b>	€	<b>4.105.000,00</b>	<b>TOTALE PROGETTO (A+B+C) € 4.105.000,00</b>

**Tutto ciò premesso e considerato**

**Visto** il QTE della perizia di assestamento finale sopra riportato e che di seguito si riporta per comodità di lettura:

**QTE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE**

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>Perizia di Assestamento Finale</b>	
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 30,1111%	€	2.125.392,20
	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	57.730,15
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri di sicurezza	€	<b>2.183.122,35</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	IVA su lavori 22%	€	480.286,92
	Imprevisti	€	-
	50% degli Imprev. per utilizzo ai sensi dell'art. 26 D,Lgs 50/2022	€	48.192,57
	Competenze incarico per rilievo topografico	€	7.782,29
	Competenze Incarico studio idrologico del bacino di interesse	€	6.316,89
	Competenze per Incarico per espropri	€	6.212,85
	Spostamenti impianto telefonico	€	2.908,41
	Spese per trasferimenti di proprietà	€	4.000,00
	Oneri di accesso a discarica	€	66.464,18
	Prove di laboratorio ed analisi materiale	€	5.288,70
	Competenze c. 3 art.113 D.Lgs 50/2016- 80x100	€	41.152,52
	Oneri per espropri e spese	€	14.194,75
	Competenze coordinatore della sicurezza	€	20.611,66
	Competenze collaudo tecnico amministrativo	€	-
	Competenze collaudo statico	€	-



	Spese ufficio di progettazione e DL (Missioni, applicativo di cantiere)	€	13.848,80
	Spese di facile consumo	€	2.000,00
	Allacci ENEL	€	5.000,00
	Spese per studio e vigilanza archeologica	€	-
	Somme per utilizzo ai sensi art. 26 Dlgs 50/22		
	Contributo Anac	€	600,00
	Compensazione autorizzata per pagamento sal straordinari ai sensi ex art. 26 DL 50/2022 compreso I.V.A.	€	915.709,48
	Economie residue derivanti dai lavori e dalle somme a disposizione	€	79.851,54
	<b>Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€</b>	<b>1.720.421,56</b>
	<b>Importo complessivo dei lavori (A+B)</b>	<b>€</b>	<b>3.903.543,91</b>
<b>C</b>	<b>ECONOMIE</b>		
	IVA sul ribasso	€	201.456,09
	<b>Totale economie</b>	<b>€</b>	<b>201.456,09</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€</b>	<b>4.105.000,00</b>

#### DETERMINA

di approvare in linea tecnica la rimodulazione del QTE della perizia di assestamento finale come in premessa indicato e di seguito riportato:

#### QTE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>Perizia di Assestamento Finale</b>	
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 30,1111%	€	2.125.392,20
	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	57.730,15
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri di sicurezza	<b>€</b>	<b>2.183.122,35</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	IVA su lavori 22%	€	480.286,92
	Imprevisti	€	-
	50% degli Imprev. per utilizzo ai sensi dell'art. 26 D,Lgs 50/2022	€	48.192,57
	Competenze incarico per rilievo topografico	€	7.782,29

	Competenze Incarico studio idrologico del bacino di interesse	€ 6.316,89
	Competenze per Incarico per espropri	€ 6.212,85
	Spostamenti impianto telefonico	€ 2.908,41
	Spese per trasferimenti di proprietà	€ 4.000,00
	Oneri di accesso a discarica	€ 66.464,18
	Prove di laboratorio ed analisi materiale	€ 5.288,70
	Competenze c. 3 art.113 D.Lgs 50/2016- 80x100	€ 41.152,52
	Oneri per espropri e spese	€ 14.194,75
	Competenze coordinatore della sicurezza	€ 20.611,66
	Competenze collaudo tecnico amministrativo	€ -
	Competenze collaudo statico	€ -
	Spese ufficio di progettazione e DL (Missioni, applicativo di cantiere)	€ 13.848,80
	Spese di facile consumo	€ 2.000,00
	Allacci ENEL	€ 5.000,00
	Spese per studio e vigilanza archeologica	€ -
	Somme per utilizzo ai sensi art. 26 Dlgs 50/22	
	Contributo Anac	€ 600,00
	Compensazione autorizzata per pagamento sal straordinari ai sensi ex art. 26 DL 50/2022 compreso I.V.A.	€ 915.709,48
	Economie residue derivanti dai lavori e dalle somme a disposizione	€ 79.851,54
	<b>Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 1.720.421,56</b>
	<b>Importo complessivo dei lavori (A+B)</b>	<b>€ 3.903.543,91</b>
<b>C</b>	<b>ECONOMIE</b>	
	IVA sul ribasso	€ 201.456,09
	<b>Totale economie</b>	<b>€ 201.456,09</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€ 4.105.000,00</b>

F.TO Il Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Paolo Ortisi

F.TO Il Dirigente del Servizio  
(ing. Maurizio Vaccaro)

