



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

REGIONE SICILIAMA  
Assessorato Infrastrutture e  
Mobilità Dipartimento Regionale  
Tecnico Ufficio Regionale del  
Genio Civile Servizio di Catania

**Oggetto:** Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 componente 4 Investimento 2.1b  
Fascicolo SIGED 4.38.12/34 – DPCM 23 agosto 2022

**Lavori di realizzazione di un canale di gronda a monte dell'abitato, lungo la via Pietro Nenni e fino al torrente "Loddiero" nel comune di Scordia (CT)**

**CUP: G48H21000240006 - CIG: B08835745E**

**DETERMINA N. 421 del 04/07/2025**

- RETTIFICA DETERMINA N. 682 DEL 25.10.2024 – rimodulazione Q.T.E. Post Gara**
- RETTIFICA DETERMINA N. 133 DEL 06.03.2025 – approvazione perizia di variante**
- LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

- Visto** lo statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali “ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”;
- Vista** la l.r. n. 7 del 21.05.2019 “disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”, integrata dalla l. r. n. 13 del 2020, “disposizioni per l'accelerazione dei procedimento amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti”;
- Visto** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- Visto** il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, abilitate alla costituzione delle strutture organizzative dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
- Vista** la delibera di giunta regionale n. 481 del 19 novembre 2021, con la quale questo Dipartimento regionale tecnico, veniva individuato come soggetto attuatore degli interventi tecnici consequenziali per il ripristino delle infrastrutture colpite da eventi calamitosi;
- Visto** il D. P. Reg. 05 aprile 2022 n. 9 “Regolamento di attuazione del titolo II della l.r. 16.12.08, n. 19, rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'articolo 13,

comma 3, della legge regionale 17.03.16, n. 3 che sostituisce e abroga il D. P. Reg. 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.mm. e ii. (GURS n. 25/22);

- Vista** la nota prot. n. 18031/DG/DRPC Sicilia del 22 aprile 2022, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico, veniva nominato soggetto attuatore per gli interventi “nuovi progetti” Regione Sicilia, facendo seguito alla delibera di giunta regionale n. 481 del 19 novembre 2021”;
- Visto** il decreto del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 -"istruzioni operative per il soggetto attuatore" elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai soggetti attuatori nella realizzazione dell'intervento “missione 2 – componente 4 – sub-investimento 2.1b - misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;
- Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici”;
- Vista** la legge n. 41 del 21 aprile 2023 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (pnc), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative”;
- Vista** la legge regionale n.12 del 12 ottobre 2023 – “recepimento del codice dei contratti pubblici in Sicilia di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- Visto** il decreto del capo Dipartimento della Protezione Civile - rep. n. 5 dell'11 gennaio 2023, che ha approvato l'elenco degli interventi discendenti dal piano varato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del DPCM del 23 agosto 2022 recante “assegnazione e modalità di trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, sub-investimento 2.1.b del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” – Regione Siciliana, assegnando per l'esecuzione dei lavori in oggetto un importo complessivo pari ad euro 2.683.179,65;
- Visto** il decreto del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - *"istruzioni operative per il soggetto attuatore" elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai soggetti attuatori nella realizzazione dell'intervento “missione 2 – componente 4 – sub-investimento 2.1b - misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”.*
- Visto** il decreto del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - *"manuale operativo per l'avvio dell'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della Protezione Civile" elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell'intervento “missione 2 – componente 4 – sub investimento 2.1b - misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;*
- Visto** il DDG n. 823 del 16 giugno 2022, con il quale il Dirigente Generale del DRT Arch. Salvatore Lizzio, conferisce all'Ingegnere Gaetano Laudani l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio del Genio Civile di Catania con decorrenza dalla stessa data;
- Visto** il D.D.G. n 646 del 10.05.2024 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Alfio Carciotto in servizio presso l'ufficio del Genio civile di Catania e la costituzione dell'ufficio di direzione lavori;
- Visto** il decreto n.67 del 21 febbraio 2024 con cui il Dirigente Generale dell'Amministrazione Attuatrice Presidenza Regione Sicilia - ufficio PNRR – DRPC Sicilia *decreta* l'approvazione dell'accordo di concessione di finanziamento tra il DRPC Sicilia ed il Dipartimento Regionale Tecnico del 30.01.2024, finalizzato alla realizzazione del progetto di che trattasi;
- Vista** la determina n. 682 del 25.10.2024 di rimodulazione del Q.T.E post gara e di approvazione del contratto di appalto al R.T.I. composto da: Flumec S.r.L., con sede legale in Agrigento (AG) Via

Parco Angeli, n. 4 P. IVA 02324330840 (Capogruppo Mandataria) ed Evotec S.r.l. con sede legale in Agrigento (AG) Contrada Ciavolotta P. IVA 03098570843 (Mandante), che ha offerto un ribasso del 33,128% sull'importo posto a base di gara, la cui applicazione determina un importo netto contrattuale di € 1.891.152,42 (unmilioneottocentonovantunomilacentocinquantadue/42) oltre IVA con il seguente Q.T.E.:

<b>A) Importo lordo dei lavori</b>	€ 2.683.179,95	
a detrarre:		
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 292.369,96	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.390.809,99	
A detrarre il ribasso d'asta del 33,128%	€ 792.027,53	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.598.782,46	
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 292.369,96	
Importo contrattuale	€ 1.891.152,42	<b>1.891.152,42</b>

Costo della manodopera € 175.776,61

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

b. 1 Rilievi, indagini, accertamenti, prove di laboratorio (IVA inclusa)	€ 4.982,95
b. 2 Archeologia	€ 10.000,00
b. 3 Allacciamenti ai pubblici servizi – risoluzione delle interferenze (IVA inclusa)	€ 200.000,00
b. 4 Imprevisti ed accantonamento ex art. 205 D. Lgs. 50/2016 (<5%)	€ 134.159,00
b. 5 Competenze tecniche per PFTE, progetto esecutivo e CSE	€ 127.310,81
b. 6 Competenze tecniche per Direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 82.515,73
b. 7 Supporto al R.U.P. per la verifica della progettazione esecutiva e validazione del progetto	€ 3.696,05
b. 8 Collaudo tecnico - amministrativo e collaudo statico	€ 13.350,73
b. 9 Incentivi ex art. 113, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 80% del 2%	€ 42.930,88
b. 10 Contributo ANAC	€ 660,00
b. 11 Oneri di conferimento in discarica (IVA inclusa)	€ 45.930,77
<b>b. 12</b>	<b>€ 665.536,92</b>

**C) IVA ed altre imposte**

c. 1 Contributi previdenziali su onorari professionisti	€ 9.074,93
c. 2 IVA sui lavori a base d'asta (2.683.179,95*0,22)	€ 416.053,42
c. 3 IVA su onorari professionali 22%	€ 51.908,62
<b>c. 4</b>	<b>€ 477.037,08</b>

**Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (b.12 + c.4)** € 1.142.574,00 **1.142.574,00**

**D) Accantonamenti per compensazione (art. 26 D.L.**

50/2022 e per eventuali perizie di variante:

- da ribasso d'asta	€ 792.027,53	
- IVA sul ribasso d'asta	€ 174.246,06	
<b>D) Totale accantonamenti</b>	€ 966.273,59	€ 966.273,59

**Importo del progetto finanziato** € **4.000.000,01**

**Accertato** che l'importo del punto *b.1 Rilievi, indagini, accertamenti, prove di laboratorio (IVA inclusa)* erroneamente riportato € 4.982,95 deve intendersi € 4.982,94 pertanto il Q.T.E. risulta come di seguito:

<b>A) Importo lordo dei lavori</b>	€ 2.683.179,95
a detrarre:	
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 292.369,96
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.390.809,99
A detrarre il ribasso d'asta del 33,128%	€ 792.027,53
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.598.782,46

Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 292.369,96	
Importo contrattuale	€ 1.891.152,42	<b>1.891.152,42</b>

Costo della manodopera € 175.776,61

#### **B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

b. 1 Rilievi, indagini, accertamenti, prove di laboratorio (IVA inclusa)	€ 4.982,94	
b. 2 Archeologia	€ 10.000,00	
b. 3 Allacciamenti ai pubblici servizi – risoluzione delle interferenze (IVA inclusa)	€ 200.000,00	
b. 4 Imprevisti ed accantonamento ex art. 205 D. Lgs. 50/2016 (<5%)	€ 134.159,00	
b. 5 Competenze tecniche per PFTE, progetto esecutivo e CSE	€ 127.310,81	
b. 6 Competenze tecniche per Direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 82.515,73	
b. 7 Supporto al R.U.P. per la verifica della progettazione esecutiva e validazione del progetto	€ 3.696,05	
b. 8 Collaudo tecnico - amministrativo e collaudo statico	€ 13.350,73	
b. 9 Incentivi ex art. 113, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 80% del 2%	€ 42.930,88	
b. 10 Contributo ANAC	€ 660,00	
b. 11 Oneri di conferimento in discarica (IVA inclusa)	€ 45.930,77	
<b>b. 12</b>	<b>€ 665.536,91</b>	

#### **C) IVA ed altre imposte**

c. 1 Contributi previdenziali su onorari professionisti	€ 9.074,93	
c. 2 IVA sui lavori a base d'asta (2.683.179,95*0,22)	€ 416.053,42	
c. 3 IVA su onorari professionali 22%	€ 51.908,62	
<b>c. 4</b>	<b>€ 477.037,08</b>	

**Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (b.12 + c.4)** € 1.142.573,99 **1.142.573,99**

#### **D) Accantonamenti per compensazione (art. 26 D.L.**

50/2022 e per eventuali perizie di variante:

- da ribasso d'asta	€ 792.027,53	
- IVA sul ribasso d'asta	€ 174.246,06	

**D) Totale accantonamenti** € 966.273,59 € 966.273,59

**Importo del progetto finanziato** € **4.000.000,00**

**Visto** il contratto appalto Rep. n. 20 del 30/09/2024 registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento il 08.10.2024 al n. 1014 Serie 3 con il quale sono stati affidati i “**Lavori di realizzazione di un canale di gronda a monte dell'abitato, lungo la via Pietro Nenni e fino al torrente "Loddiero" nel comune di Scordia (CT)**” CUP: G48H21000240006 CIG: B08835745E al R.T.I. composto da: Flumec S.r.L., con sede legale in Agrigento (AG) Via Parco Angeli n. 4 P. IVA 02324330840 (Capogruppo Mandataria) ed Evotec S.r.l. con sede legale in Agrigento (AG) Contrada Ciavolotta P. IVA 03098570843 (Mandante).

**Vista** la nota dell'Impresa Capogruppo Flumec S.r.L. del 02.12.2024, assunta al protocollo di questo Ufficio in data 02.12.2024 al n. 146427, con la quale è stata trasmessa l'appendice all'atto costitutivo originario Rep. 7900 Racc.5637 registrato ad Agrigento il 27.09.2024 n. 5648 Serie IT, necessario alla regolamentazione delle percentuali di partecipazione, con allegato atto modificativo di raggruppamento temporaneo di imprese Registrato ad Agrigento il 27.11.2024 n. 7008 Serie 1T;

**Visto** il verbale di consegna del 09.10.2024 redatto dal Direttore dei lavori Arch. Carlo M.V.M. Musumeci;

**Visto** il verbale sospensione dei lavori, giusto verbale redatto in data 11.12.2024, con decorrenza 15.11.2024 ripresa in data 16.12.2024 per complessivi giorni 31 (trentuno) con scadenza dei lavori al 03.01.2026;

**Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori Arch. Carlo M.V.M. Musumeci in data 10.02.2025 per l'importo complessivo di € 4.000.000,00, di cui € 1.891.152,42 per lavori

al netto del ribasso d'asta del 33,128% ed € 2.108.847,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Vista** la determina n. 133 del 06.03.2025 per l'approvazione della perizia di variante nella quale veniva riportato il seguente Q.T.E.:

<b>A) Importo lordo dei lavori</b>	€ 2.683.179,95	
a detrarre:		
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 292.368,46	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.390.811,49	
A detrarre il ribasso d'asta del 33,128%	€ 792.028,03	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.598.783,46	
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 292.368,46	
Importo contrattuale	€ 1.891.151,92	<b>1.891.151,92</b>
<i>Costo della manodopera € 175.776,61</i>		

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

b. 1 Rilievi, indagini, accertamenti, prove di laboratorio (IVA incl.)	€ 4.982,94	
b. 2 Archeologia	€ 10.000,00	
b. 3 Allacciamenti ai pubblici servizi – risoluzione delle interferenze (IVA inclusa)	€ 200.000,00	
b. 4 Imprevisti ed accantonamento ex art. 205 D. Lgs. 50/2016 (<5%)	€ 134.159,00	
b. 5 Competenze tecniche per PFTE, progetto esecutivo e CSE	€ 127.310,81	
b. 6 Competenze tecniche per Direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 82.515,73	
b. 7 Supporto al R.U.P. per la verifica della progettazione esecutiva e validazione del progetto	€ 3.696,05	
b. 8 Collaudo tecnico - amministrativo e collaudo statico	€ 13.350,73	
b. 9 Incentivi ex art. 113, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 80% del 2%	€ 42.930,88	
b. 10 Contributo ANAC	€ 660,00	
b. 11 Oneri di conferimento in discarica (IVA inclusa)	€ 45.930,77	
<b>b. 12</b>	<b>€ 665.536,91</b>	

**C) IVA ed altre imposte**

c. 1 Contributi previdenziali su onorari professionisti	€ 9.074,93	
c. 2 IVA sui lavori a base d'asta (2.683.179,95*0,22)	€ 416.053,42	
c. 3 IVA su onorari professionali 22%	€ 51.908,62	
<b>c. 4</b>	<b>€ 477.036,97</b>	

**Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (b.12 + c.4)** € 1.142.573,88 **1.142.573,88**

**D) Accantonamenti per compensazione (art. 26 D.L.**

50/2022 e per eventuali perizie di variante:

- da ribasso d'asta	€ 792.028,03	
- IVA sul ribasso d'asta	€ 174.246,17	

**D) Totale accantonamenti** € 966.274,20 **€ 966.274,20**

**Importo del progetto finanziato** **€ 4.000.000,00**

**Accertato** che l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta erroneamente riportato € 292.368,46 deve intendersi € 292.369,96 pertanto il Q.T.E. risulta come di seguito:

<b>A) Importo lordo dei lavori</b>	€ 2.683.179,95	
a detrarre:		
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 292.369,96	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.390.809,99	
A detrarre il ribasso d'asta del 33,128%	€ 792.027,53	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.598.782,46	
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 292.369,96	
Importo contrattuale	€ 1.891.152,42	<b>1.891.152,42</b>

Costo della manodopera € 175.776,61

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

b. 1 Rilievi, indagini, accertamenti, prove di laboratorio (IVA inclusa)	€ 4.982,94
b. 2 Archeologia	€ 10.000,00
b. 3 Allacciamenti ai pubblici servizi – risoluzione delle interferenze (IVA inclusa)	€ 200.000,00
b. 4 Imprevisti ed accantonamento ex art. 205 D. Lgs. 50/2016 (<5%)	€ 134.159,00
b. 5 Competenze tecniche per PFTE, progetto esecutivo e CSE	€ 127.310,81
b. 6 Competenze tecniche per Direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 82.515,73
b. 7 Supporto al R.U.P. per la verifica della progettazione esecutiva e validazione del progetto	€ 3.696,05
b. 8 Collaudo tecnico - amministrativo e collaudo statico	€ 13.350,73
b. 9 Incentivi ex art. 113, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 80% del 2%	€ 42.930,88
b. 10 Contributo ANAC	€ 660,00
b. 11 Oneri di conferimento in discarica (IVA inclusa)	€ 45.930,77
<b>b. 12</b>	<b>€ 665.536,91</b>

**C) IVA ed altre imposte**

c. 1 Contributi previdenziali su onorari professionisti	€ 9.074,93
c. 2 IVA sui lavori a base d'asta (2.683.179,95*0,22)	€ 416.053,42
c. 3 IVA su onorari professionali 22%	€ 51.908,62
<b>c. 4</b>	<b>€ 477.037,08</b>

**Totale somme a disposizione dell'Amministrazione**

€ 1.142.573,99 **1.142.573,99**

**D) Accantonamenti per compensazione (art. 26 D.L.**

50/2022 e per eventuali perizie di variante:

- da ribasso d'asta	€ 792.027,53
- IVA sul ribasso d'asta	€ 174.246,06

**D) Totale accantonamenti**

€ 966.273,59 € 966.273,59

Importo del progetto finanziato

**€ 4.000.000,00**

**Visto** l'Atto di sottomissione Rep. n. 04 del 10.03.2025 registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento il 14.03.2025 al n. 220 Serie 3;

**Visto** il registro di contabilità sottoscritto in data 28.05.2025 senza riserve dall'impresa Flumec S.r.L. Capogruppo Mandataria, con sede legale in Agrigento (AG) Via Parco Angeli n. 4 P. IVA 02324330840 e dall'Impresa Evotec S.r.L. Mandante, con sede legale in Agrigento (AG) Contrada Ciavolotta s.n.c. P. IVA 03098570843 per l'importo lordo di € 880.291,02;

**Visto** il 2° Stato Avanzamento Lavori emesso in data 28.05.2025 relativo ai lavori a tutto il 15.05.2025 per l'importo di € 1.352.455,80 (euro unmilionetrecentocinquantaduemilaquattrocentocinquanta-cinque/80) al netto di ribasso d'asta del 33,128%;

**Visto** il 2° Certificato di pagamento emesso in data 28.05.2025 relativo al 2° Stato Avanzamento Lavori, per l'importo di € 584.970,99 (euro cinquecentoottantaquattromilanovecentosettanta/99) al netto delle ritenute oltre IVA al 22% (split payment) per € 128.693,62 (euro centoventottomilaseicentonovantatre/62);

**Visto** il Durc On Line prot. INAIL\_47841882 del 17.02.2025 con scadenza 17.06.2025 attestante la regolarità della posizione dell'Impresa Capogruppo Mandataria Flumec S.r.L., con sede legale in Agrigento (AG) Via Parco Angeli n. 4 P. IVA 02324330840;

**Visto** il Durc On Line prot. INAIL\_46764570 del 22.11.2024 con scadenza 22.07.2025 attestante la regolarità della posizione dell'Impresa Mandante Evotec S.r.l. con sede legale in Agrigento (AG), Contrada Ciavolotta P. IVA 03098570843;

**Vista** l'attestazione dell'iscrizione alla White list della Prefettura di Agrigento del 15.07.2024 per l'Impresa Capogruppo Mandataria Flumec S.r.L., con sede legale in Agrigento (AG) Via Parco Angeli n. 4 P. IVA 02324330840;



- Vista** la richiesta di rinnovo dell'iscrizione alla White list della Prefettura di Agrigento del 24.01.2025 per l'Impresa Mandante Evotec S.r.l. con sede legale in Agrigento (AG), Contrada Ciavolotta P. IVA 03098570843;
- Vista** la dichiarazione dei flussi finanziari del 19.05.2025 dell'Impresa Capogruppo Mandataria Flumec S.r.L., con sede legale in Agrigento (AG) Via Parco Angeli n. 4 P. IVA 02324330840;
- Vista** la dichiarazione dei flussi finanziari del 09.05.2025 l'Impresa Mandante Evotec S.r.l. con sede legale in Agrigento (AG), Contrada Ciavolotta P. IVA 03098570843;
- Vista** la dichiarazione di non avere ceduto i crediti del 19.03.2025 dell'Impresa Capogruppo Mandataria Flumec S.r.L., con sede legale in Agrigento (AG) Via Parco Angeli n. 4 P. IVA 02324330840;
- Vista** la dichiarazione di non avere ceduto i crediti del 09.05.2025 l'Impresa Evotec S.r.l. con sede legale in Agrigento (AG) Contrada Ciavolotta P. IVA 03098570843;
- Vista** la determina n. 331 del 05.06.2025 di liquidazione del 2° Certificato di pagamento che con la presente viene interamente sostituita;

### **PROPONE DI DETERMINARE**

- **che** la premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **la rimodulazione** del Q.T.E. post gara come di seguito specificato:

A) Importo lordo dei lavori	€ 2.683.179,95	
a detrarre:		
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 292.369,96	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.390.809,99	
A detrarre il ribasso d'asta del 33,128%	€ 792.027,53	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.598.782,46	
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 292.369,96	
Importo contrattuale	€ 1.891.152,42	<b>1.891.152,42</b>
Costo della manodopera € 175.776,61		
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b. 1 Rilievi, indagini, accertamenti, prove di laboratorio (IVA inclusa)	€ 4.982,94	
b. 2 Archeologia	€ 10.000,00	
b. 3 Allacciamenti ai pubblici servizi – risoluzione delle interferenze (IVA inclusa)	€ 200.000,00	
b. 4 Imprevisti ed accantonamento ex art. 205 D. Lgs. 50/2016	€ 134.159,00	
b. 5 Competenze tecniche per PFTE, progetto esecutivo e CSE	€ 127.310,81	
b. 6 Competenze tecniche per Direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 82.515,73	
b. 7 Supporto al R.U.P. per la verifica della progettazione esecutiva e validazione del progetto	€ 3.696,05	
b. 8 Collaudo tecnico - amministrativo e collaudo statico	€ 13.350,73	
b. 9 Incentivi ex art. 113, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 80% del 2%	€ 42.930,88	
b. 10 Contributo ANAC	€ 660,00	
b. 11 Oneri di conferimento in discarica (IVA inclusa)	€ 45.930,77	
b. 12	€ 665.536,91	
C) IVA ed altre imposte		
c. 1 Contributi previdenziali su onorari professionisti	€ 9.074,93	
c. 2 IVA sui lavori a base d'asta (2.683.179,95*0,22)	€ 416.053,42	
c. 3 IVA su onorari professionali 22%	€ 51.908,62	
c. 4	€ 477.037,08	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (b.12 + c.4)	€ 1.142.573,99	<b>1.142.573,99</b>
D) Accantonamenti per compensazione (art. 26 D.L.		

50/2022 e per eventuali perizie di variante:

- da ribasso d'asta	€ 792.027,53	
- IVA sul ribasso d'asta	€ 174.246,06	
D) Totale accantonamenti	€ 966.273,59	€ 966.273,59
<b>Importo del progetto finanziato</b>		<b>€ 4.000.000,00</b>

- **la rimodulazione** del Q.T.E. della perizia di variante come di seguito specificato:

<b>A) Importo lordo dei lavori</b>	€ 2.683.179,95	
a detrarre:		
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 292.369,96	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.390.809,99	
A detrarre il ribasso d'asta del 33,128%	€ 792.027,53	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.598.782,96	
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 292.368,46	
Importo contrattuale	€ 1.891.152,42	<b>1.891.152,42</b>

*Costo della manodopera € 175.776,61*

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

b. 1 Rilievi, indagini, accertamenti, prove di laboratorio (IVA inclusa)	€ 4.982,94
b. 2 Archeologia	€ 10.000,00
b. 3 Allacciamenti ai pubblici servizi – risoluzione delle interferenze (IVA inclusa)	€ 200.000,00
b. 4 Imprevisti ed accantonamento ex art. 205 D. Lgs. 50/2016 (<5% )	€ 134.159,00
b. 5 Competenze tecniche per PFTE, progetto esecutivo e CSE	€ 127.310,81
b. 6 Competenze tecniche per Direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 82.515,73
b. 7 Supporto al R.U.P. per la verifica della progettazione esecutiva e validazione del progetto	€ 3.696,05
b. 8 Collaudo tecnico - amministrativo e collaudo statico	€ 13.350,73
b. 9 Incentivi ex art. 113, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 80% del 2%	€ 42.930,88
b. 10 Contributo ANAC	€ 660,00
b. 11 Oneri di conferimento in discarica (IVA inclusa)	€ 45.930,77
<b>b. 12</b>	<b>€ 665.536,91</b>

**C) IVA ed altre imposte**

c. 1 Contributi previdenziali su onorari professionisti	€ 9.074,93
c. 2 IVA sui lavori a base d'asta (2.683.179,95*0,22)	€ 416.053,53
c. 3 IVA su onorari professionali 22%	€ 51.908,62
<b>c. 4</b>	<b>€ 477.037,08</b>

<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	€ 1.142.573,99	<b>1.142.573,99</b>
---	----------------	---------------------

**D) Accantonamenti per compensazione** (art. 26 D.L.

50/2022 e per eventuali perizie di variante:

- da ribasso d'asta	€ 792.027,53	
- IVA sul ribasso d'asta	€ 174.246,06	
D) Totale accantonamenti	€ 966.273,59	€ 966.273,59
Importo del progetto finanziato		€ 4.000.000,00

- **di potersi liquidare e autorizzare** il pagamento del 2° certificato di pagamento all'R.T.I. composto da: Flumec S.r.L., con sede legale in Agrigento (AG) Via Parco Angeli n. 4 P. IVA 02324330840 (Capogruppo Mandataria) ed Evotec S.r.l. con sede legale in Agrigento (AG), Contrada Ciavolotta snc P. IVA 03098570843 (Mandante), per la somma complessiva di € 584.970,99 (diconsi euro cinquecentootantaquattromilanovecentosettanta/99) oltre IVA al 22 % (split payment) € 128.693,62 (euro centoventoottomilaseicentonovantatre/62) così ripartito:
- o All'Impresa Flumec S.r.L. "Capogruppo Mandataria" l'importo di € 332.556,01 (euro trecentotrentaduemilacinquecentocinquantasei/01) oltre IVA al 22% (split payment) € 73.162,32



(euro settantatremilacentosessantadue/32), pari ad una percentuale del 56,85% come stabilito nell'atto modificativo di raggruppamento temporaneo di imprese registrato ad Agrigento il 27 novembre 2024 n. 7008 Serie 1T citato in premessa;

- o All'Impresa Evotec S.r.L. "Mandante" l'importo di € 252.414,98 (euro duecentocinquantaduemilaquattrocentoquattordici/98) oltre IVA al 22% (split payment) € 55.531,30 (euro cinquantacinquemilacinquecentotrentuno/30), pari ad una percentuale del 43,15% come stabilito nell'atto modificativo di raggruppamento temporaneo di imprese registrato ad Agrigento il 27 novembre 2024 n. 7008 Serie 1T citato in premessa;
- **di trasmettere** la presente Determina al Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia Via Abela, 5 PALERMO ([dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it));
- **di assicurare** l'opportuna pubblicità ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 sul sito internet della Regione Siciliana.

La presente determina annulla e sostituisce la determina n. 682 del 25.10.2024, la determina n. 133 del 06.03.2025 e la determina n. 331 del 05.06.2025

### **Il Responsabile Unico del Progetto**

*Ing. Alfio Carciotto*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

Il Dirigente del Servizio,

### **ADOPTA**

la superiore proposta di Determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata per:

- la rimodulazione del Q.T.E post gara;
- la rimodulazione del Q.T.E della Perizia di variante;
- il pagamento del 2° certificato di pagamento lavori per l'importo complessivo di € 584.970,99 oltre IVA al 22% all' R.T.I. composto dall'Impresa Flumec S.r.L. Capogruppo Mandataria con sede legale in Agrigento (AG), Via Parco Angeli n. 4 P.IVA 02324330840 ed Evotec S.r.l. Mandante con sede legale in Agrigento (AG), Contrada Ciavalotta snc P. IVA 03098570843 esecutrici dei **"Lavori di realizzazione di un canale di gronda a monte dell'abitato, lungo la via Pietro Nenni e fino al torrente "Loddiero" nel comune di Scordia (CT)"** CUP: G48H21000240006 - CIG: B08835745E

### **Il Dirigente del Servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Catania**

*Ing. Gaetano Laudani*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93