



OGGETTO: O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015: Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani.

PA 009 “Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica”

CUP J57B15000430001

Approvazione Perizia di variante e QTE distribuzione della spesa, autorizzazione e stipula atti aggiuntivi al contratto principale

DISPOSIZIONE N. 752 del 04/07/2025

IL DIRIGENTE GENERALE

(ex art. 1 O.C.D.P.C. 435/2017 – Ufficio PNRR Drpc Sicilia)

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii;

VISTO il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;

VISTO D. Lgs. n.159/2011 e ss. mm. e ii. “Codice delle Leggi antimafia e delle Misure di Prevenzione”;

VISTO il D. Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile” e ss. mm. e ii;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm. e ii;

VISTA la legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazione) “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

VISTA la legge 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 divenuto efficace a far data 01 luglio 2023;

VISTO il D. lgs 31 dicembre 2024, n. 209 - Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTA la L.R. n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 36/2023;

VISTA la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” che definisce l’equo compenso per i professionisti;”

VISTO il D.M. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;

VISTO l’art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita “In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell’Ufficio gare delle attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l’impiego di piattaforma telematica”;

VISTA l’O.C.D.P.C. n. 257 del 30 maggio 2015 stabilisce i primi interventi urgenti necessari a ripristinare le strutture danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani”;

VISTO l’art. 1 della OCDPC n. 257 del 30 maggio 2015, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi suddetti, nomina Commissario delegato il Dirigente Generale del DRPC Sicilia;

VISTO l’art. 4 della medesima Ordinanza che definisce la copertura finanziaria disposta per la realizzazione degli interventi previsti e autorizza l’apertura di un’apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

VISTA	la Contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze ex OCDPC 257/2015;
VISTO	l'OCDPC n. 435/2017 che all'art.1 comma 1 individua la Regione Siciliana quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi utili al superamento del contesto di criticità di cui all'OCDPC n. 257/2015 e al comma 2 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo superamento;
VISTO	il D.P. Reg. n.720 del 17.02.2025, con il quale il Presidente della Regione, in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 14.02.2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
VISTO	il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante <i>“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”</i> ;
VISTO	il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTO	la Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b del PNRR che prevede <i>“Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”</i> , che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018 volti ad incrementare la resilienza delle comunità locali delle aree colpite da eventi calamitosi nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;
VISTO	il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per i <i>“nuovi progetti”</i> da individuare nell'ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali nelle aree colpite e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali;
VISTA	la Circolare RGS del 14/10/2021 n. 21 recante: <i>“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”</i> e relativi allegati;
VISTO	il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - <i>“Istruzioni operative per il Soggetto attuatore”</i> elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell'intervento <i>“Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”</i> ;
VISTO	D. Lgs 36/2023, con riferimento all'art. 225, comma 8 del citato Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale <i>“In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”</i> ;
VISTA	la Legge n. 41 del 21 aprile 2023 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, <i>“recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative”</i> ;
VISTO	il Decreto del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - <i>“Manuale operativo per l'avvio dell'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile”</i> elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell'intervento <i>“Missione 2 – Componente 4 – sub investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”</i> ;
VISTO	il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare l'art. 36. Comma 1;
VISTO	il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell'11 gennaio 2023 di approvazione dell'elenco degli interventi presentato dalla Regione Siciliana;
VISTO	l'Accordo stipulato in data 12 maggio 2023, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 tra l'Amministrazione centrale (Dipartimento della Protezione Civile) e l'Amministrazione attuatrice

(Regione Siciliana) per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b “*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*”;

- VISTO** il Decreto di approvazione n. 1235 del 15 maggio 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 1731 del 12.06.2023, del richiamato accordo sottoscritto in data 12 maggio c.a. tra il DPC e la Regione Siciliana;
- VISTA** la Disposizione del Presidente della Regione n. 799 del 24 ottobre 2023 con cui il Dipartimento regionale della Protezione Civile viene individuato quale “Ufficio PNRR - DRPC Sicilia” preposto a tutte le attività tecnico-amministrative e finanziarie – fiscali, nonché ai relativi necessari adempimenti, per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b “*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*”;
- VISTO** l’individuazione dell’intervento con il CUP J57B15000430001;
- VISTA** la Disposizione commissariale n. 50 del 05.05.2016 con la quale è stato approvato il progetto preliminare e finanziato l’intervento per un importo complessivo pari a € 7.500.000,00, in seguito al verbale di verifica e validazione del 03/05/2016;
- VISTA** la Disposizione n. 05 del 27/01/2017 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, si è disposta l’aggiudicazione definitiva/efficace dell’appalto dei servizi di ingegneria e architettura correlati alla progettazione definitiva ed esecutiva, studio di impatto ambientale, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché allo studio geologico esecutivo, in favore dell’operatore economico RTP Cpg. STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI (Mandanti Cascone Engineering s.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione s.r.l. – geol. Alessio D’Urso);
- VISTO** il contratto n. 13/2019 del 17/07/2019 stipulato con il RTP Cpg. STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI (Mandanti Cascone Engineering s.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione s.r.l. – geol. Alessio D’Urso) per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento;
- VISTA** la disposizione n. 109 del 06/06/2019 con la quale il Dirigente Generale dispone l’incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità, assistenza ai collaudi e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione al RTP: Cpg. Studio Ingeo ingegneri e geologi associati - mandanti: Cascone Engineering srl - AB2 Engineering progettazione e costruzione srl - Geol. Alessio D’Urso;
- VISTA** la nota prot. 4101 del 07.04.2021 con la quale l’Ufficio del Commissario di Governo, con riferimento alla nota prot. 14345/S07/DRPC Sicilia del 10/03/2021, ha rappresentato che le ulteriori risorse economiche, pari a € 1.500.000,00 trovano copertura finanziaria nella Delibera di Giunta Regionale n. 541/2020 concernente “*FSC 2014/2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana*” e che, pertanto, si sarebbe provveduto all’emissione del relativo decreto di finanziamento;
- VISTA** la disposizione n. 251 del 09/03/2022 e successiva disposizione di rettifica n. 302 del 18/03/2022, con la quale si dispone l’aggiudicazione efficace dei lavori in epigrafe in favore della R.T.I. BDF Appalti Srl (Cpg) – Gruppo Ciccotti Srl, con sede in Agrigento, Via Unità d’Italia n. 85 - P.IVA/CF 01649200845, per l’importo complessivo di € 9.000.000,00;
- VISTO** il contratto rep. n. 18 del 14/07/2022 e registrato a Palermo il 19/07/2022 al n. 1365 stipulato tra il DRPC Sicilia e RTI BDF APPALTI – GRUPPO CICCOTTI s.r.l., COD. FISC. E P. IVA 03052370842;
- VISTA** la disposizione n. 745 del 11/07/2022 con la quale con la quale l’arch. Antonino Terrana dirigente dell’Area 5 Gare e Contratti del D.R.P.C. Sicilia, è stato nominato RUP dell’intervento, in sostituzione dell’Arch. Alberto Vecchio;
- VISTO** il Verbale di consegna lavori, ai sensi dell’art. 5 D.M. n. 49 del 07.03.18, del 08.09.2022;
- VISTO** il Verbale di concreto inizio in data 20.09.2022;
- VISTA** la disposizione n. 1154 del 28/12/2022 con la quale si rimodula il QTE e si autorizza a contrarre i servizi d’architettura ed ingegneria per il Collaudo Statico ed i servizi di sorveglianza archeologica;
- VISTO** il contratto aggiuntivo rep. n. 19 del 28.02.2023 stipulato con il RTP Cpg. STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI (Mandanti Cascone Engineering s.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione s.r.l. – geol. Alessio D’Urso) relativamente alla Direzione Lavori, misura e contabilità, assistenza ai collaudi e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- VISTA** la Disposizione n. 433 del 07.06.2023 con la quale il Dirigente Generale ha disposto di prendere atto ed approvare la rimodulazione del QTE, proposta dal RUP con la Determina n. 074/2023/A.05/IRIDE del 29.03.2023, anche al fine di rimodulare le spese tra il DRPC e l’UCOM
- VISTO** il Decreto n. 1606 del 12.09.2023 con il quale il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Sicilia decreta di cofinanziare l’intervento denominato: “Ricostruzione di un tratto di strada della S.P. 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da progr.va km 2+800 circa a progr.va km 5+400 circa oltre ripresa della sovrastruttura e opere di sistemazione idraulica”, per l’importo di € 1.500.000,00, atteso che la restante somma necessaria

all'attuazione del progetto, pari a € 7.500.000,00 trova copertura a valere sulla contabilità speciale n. 5972 di cui all'OCDPC 257/2015 e la cui ripartizione delle spese tra DRPC Sicilia e UCOM è chiaramente individuata nel QTE di progetto rimodulato già approvato con Disposizione n. 433 del 07.06.2023;

VISTA la Disposizione n. 868 del 10.11.2023 con la quale il Dirigente Generale ha disposto di prendere atto ed approvare la rimodulazione del QTE e la rimodulazione delle spese tra il DRPC e l'UCOM;

VISTA la nota prot. n. 40889 /DRPC Sicilia del 21/09/2023 integrata con successive note nn. 57056 del 28.11.2023, 56837 del 27.12.2023 e 1964 del 17.01.2024, con la quale si richiede la rimodulazione del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell'11 gennaio 2023 di approvazione dell'elenco dei nuovi interventi presentato dalla Regione Siciliana;

VISTO il Decreto rep. 312 del 01/02/2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11/01/2023;

VISTO il Decreto rep. 453 del 09/02/2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11/01/2023, , che modifica ed integra il Decreto rep. 312 del 01/02/2024, PNRR Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b dove risulta inserito, al progressivo n. 20 tra i nuovi interventi, l'ulteriore finanziamento di € 4.000.000,00;

VISTA la nota prot. 18831 del 10/04/2024 con la quale il DPC comunica che il decreto rep. 453 del 09.02.2024 è stato registrato alla Corte dei Conti al n. 784 del 20/03/2024;

VISTA la Disposizione n. 383 del 16.04.2024 con la quale il Dirigente Generale ha approvato in linea tecnica ed amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva per lavori suppletivi dell'intervento in argomento identificato con il codice 257_PA009 – Intervento PNRR progr. n. 20 Elenco dei progetti nuovi Decreto Rep. 453 del 09.02.2024”, di importo complessivo pari a € 13.000.000,00, con la formalizzazione dei lavori suppletivi di importo finanziato di € 4.000.000,00, di cui € 2.171.384,79 al netto del ribasso d'asta di 14,1263 % e di € 1.828.615,21 per somme a disposizione con il QTE di seguito riportato, ove sono ricomprese, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce B.1.1 e B.4.2, le spese e gli oneri per conferimento a discarica, ripartite sui fondi DRPC e PNRR

Voci di spesa		Perizia Suppletiva			
A) LAVORI		GLOBALE	FINANZIAMENTO DRPC	FINANZIAMENTO UCOM	FINANZIAMENTO PNRR
A.1	Lavori a misura	€ 8.693.424,57	€ 4.802.609,87	€ 1.394.469,48	€ 2.496.345,22
A.2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	€ 170.602,43	€ 110.895,99	€ 32.025,66	€ 27.680,78
	Totale	€ 8.864.027,00	€ 4.913.505,86	€ 1.426.495,14	€ 2.524.026,00
A.3	Ribasso d'asta 14,1263%	€ 1.228.059,24	€ 678.431,08	€ 196.986,94	€ 352.641,21
A.	Importo Contrattuale	€ 7.635.967,76	€ 4.235.074,78	€ 1.229.508,20	€ 2.171.384,79
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione					
	Spese generali				
B.1.1	Oneri conferimento a discarica	€ 108.302,43	€ 68.302,43	€ 0,00	€ 40.000,00
B.1.2	Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio oneri e Iva compresi già liquidate	€ 202.025,75	€ 202.025,75	€ 0,00	€ 0,00
B.1.3	Imprevisti e accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire	€ 175.973,84	€ 27.018,01	€ 0,00	€ 148.955,83
B.1.4	Acquisizione di aree o immobili	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
B.1.5	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati Già LIQUIDATE DISP.097/2016	€ 1.141,88	€ 570,94	€ 0,00	€ 570,94
B.1.6	Contributi ANAC già liquidati	€ 1.025,00	€ 1.025,00	€ 0,00	€ 0,00
B.1.7	Oneri ASP	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	Spese tecniche e procedurali				
B.2.1	Studio Geologico compreso indagini sismiche integrative oneri e IVA compresi	€ 67.444,47	€ 29.705,65	€ 0,00	€ 37.738,82
B.2.2	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, consulenza geologica, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, Studio di Impatto Ambientale al netto dei contributi e dell'IVA	€ 275.742,45	€ 192.055,80	€ 0,00	€ 83.686,65
B.2.3	Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, geologo al netto dei contributi e dell'IVA	€ 323.835,62	€ 222.396,19	€ 0,00	€ 101.439,43
B.2.4	Spese tecniche per frazionamenti	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
B.2.5	Spese tecniche per Assistenza Archeologica agli scavi (prescrizione PAUR)	€ 11.625,00	€ 7.750,00	€ 0,00	€ 3.875,00
B.2.6	Collaudo Statico	€ 110.645,11	€ 76.522,08	€ 0,00	€ 34.123,03
B.2.7	Contributo ANAC Collaudo Statico	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.8	Spese tecniche per incentivi alla progettazione preliminare ex art. 92 D.lgs. 163/2006	€ 4.111,53	€ 4.111,53	€ 0,00	€ 0,00
B.2.9	Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 62.751,40	€ 44.565,40	€ 0,00	€ 18.186,00
B.2.10	Struttura stabile a supporto del RUP art.15 comma 6 D. Lgs 36/2023	€ 48.855,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.855,00

B.2.11	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	€ 38.576,46	€ 38.576,46	€ 0,00	€ 0,00
B.2.12	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	€ 25.376,00	€ 25.376,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.13	Spese pubblicazione già liquidate SAI	€ 5.721,05	€ 5.721,05	€ 0,00	€ 0,00
B.2.14	Spese per pubblicità lavori già liquidate	€ 6.147,96	€ 6.147,96	€ 0,00	€ 0,00
B.2.15	Spese per monitoraggi e indagini integrative già liquidate	€ 39.756,99	€ 39.756,99	€ 0,00	€ 0,00
B.2.16	Spese per monitoraggi post operam - v. Piano di Monitoraggio	€ 80.234,15	€ 40.519,65	€ 0,00	€ 39.714,50
B.2.17	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 38.434,30	€ 23.434,30	€ 0,00	€ 15.000,00
B.2.18	Compenso per il collegio consultivo tecnico art. 6, comma 7 della legge 120/2020 così come integrato dalla legge 108/2021)	€ 76.461,28	€ 55.326,08	€ 0,00	€ 21.135,20
B.2.19	Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi a copertura delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (articolo 23, comma 11-bis del d.lgs. 50/2016)	€ 9.081,60	€ 9.081,60	€ 0,00	€ 0,00
	Altre spese				
B.3.1	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
B.3.2	Costi per la risoluzione interferenze inamovibili e ripristini ambientali	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
B.3.3	Accantonamento art. 26 D.L. 50/2022	€ 1.264.640,06	€ 821.031,11	€ 0,00	€ 443.608,95
	Contributi e imposte				
B.4.1	IVA lavori	€ 1.679.912,91	€ 931.716,45	€ 270.491,80	€ 477.704,65
B.4.2	IVA discarica	€ 23.826,53	€ 15.026,54	€ 0,00	€ 8.800,00
B.4.3	IVA sugli imprevisti	€ 38.714,24	€ 5.943,96	€ 0,00	€ 32.770,28
B.4.4	Contributi previdenziali sulle spese tecniche di cui alle voci B.2.2 - B.2.6	€ 29.473,93	€ 20.348,96	€ 0,00	€ 9.124,96
B.4.5	IVA su spese tecniche e contributi previdenziali	€ 168.590,86	€ 116.396,07	€ 0,00	€ 52.194,80
B.4.6	IVA per monitoraggi fase pregetto definitivo	€ 8.746,54	€ 8.746,54	€ 0,00	€ 0,00
B.4.7	IVA monitoraggio fase cantiere e post operam	€ 17.651,51	€ 8.914,32	€ 0,00	€ 8.737,19
B.4.8	IVA su accertamenti e verifiche	€ 8.455,53	€ 5.155,55	€ 0,00	€ 3.300,00
B.4.9	IVA su opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00
B.4.10	IVA sui costi per la risoluzione interferenze inamovibili e ripristini ambientali	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00
B.4.11	IVA sugli Accantonamento art. 26 D.L. 50/2022	€ 278.220,81	€ 180.626,84	€ 0,00	€ 97.593,97
	Totale somme a disposizione	€ 5.364.032,24	€ 3.264.925,22	€ 270.491,81	€ 1.828.615,21
	SOMMANO	€ 13.000.000,00	€ 7.500.000,00	€ 1.500.000,01	€ 4.000.000,00

- VISTA** la nota del Sindaco del Comune di Caltavuturo Prot. N.4224 del 16-01-2025 Caltavuturo assunta dal DRPC Sicilia prot. 1720 del 16.01.2025, «con la quale si richiedeva una variante alla SP24 con modifiche alle pendenze ed alla piattaforma stradale nell'ambito del cantiere;
- VISTA** la nota Prot. n. 4011 /A05/DRPC Sicilia del 28.01.2025, con la quale il RUP richiedeva alla RTP – capogruppo Studio Associato "Studio Ingeo – Ingegneri e Geologi associati, una apposita relazione contenente le proprie valutazioni circa la fattibilità e l'opportunità di intervenire sul tratto di strada evidenziato nella nota del Sindaco di Caltavuturo;
- VISTA** la nota Prot. n. 026/2025-PB del 31/1/2025 con la quale il direttore dei lavori ha relazionato al R. U. P. quanto richiesto, allegando anche n. 6 tavole tecniche, che recavano la soluzione alle problematiche segnalate rispettando le prescrizioni della nota di cui al punto precedente;
- VISTA** la nota prot. 5272 del 04/02/2025, con la quale il RUP nell'esprimere il parere favorevole alla rimodulazione parziale della perizia di variante proposta dalla Direzione dei Lavori e dal Comune di Caltavuturo, chiede l'autorizzazione alla Stazione Appaltante e soggetto attuatore, ed evidenzia che la stessa, sarà realizzata senza costi aggiuntivi rispetto a quelli già programmati nel QTE e contenuti nell'atto aggiuntivo sottoscritto con l'operatore economico;
- VISTA** nota prot. 6040 del 10.02.2025 con la quale la stazione appaltante DRPC Sicilia nella qualità di soggetto Attuatore ha autorizzato il RUP a procedere al perfezionamento ed alla approvazione della rimodulazione parziale della Perizia di Variante e Suppletiva approvata con determina n. 80-Iride del 12 aprile 2024;
- PRESO ATTO** di quanto rappresentato dal RUP **in merito** alla sopravvenuta necessità di lavori in variante non previsti nell'appalto iniziale, senza costi aggiuntivi rispetto a quelli già programmati nel QTE e contenuti nell'atto aggiuntivo sottoscritto con l'operatore economico, e della nota Prot. n. 0006242 /A05/DRPC Sicilia dell'11.02.2025 con cui il RUP informava la Direzione lavori di procedere al perfezionamento ed alla redazione finale della rimodulazione parziale della Perizia di Variante e Suppletiva approvata con determina n. 80-Iride del 12 aprile 2024 - Modifiche alla piattaforma stradale nell'ambito del cantiere. Inoltre il RUP evidenzia che ciò comporta l'adeguamento degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria con gli stessi operatori economici, atteso che il ricorso ad ulteriori professionalità esterne risulterebbero impraticabili per motivi economici e tecnici, comportanti anche per la stazione appaltante notevoli disagi e un sostanziale incremento dei costi;
- VISTA** la nota n. 112/2025 del 28/04/2025 con la quale la Direzione Lavori ha trasmesso la perizia di che trattasi e la rimodulazione del QTE, integrata successivamente con la nota PEC n. 135/2025-PB del 07/05/2025 assunta al prot. 20884 del 08/05/2025 con la trasmissione degli elaborati con le testate riportanti il logo relativo al Finanziamento Next Generation come richiesto dalle procedure in ambito PNRR;
- CONSIDERATO** che al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi (milestone e target) e dare immediata attuazione dell'investimento, con l'avvio tempestivo e di realizzazione operativa del progetto di opere suppletive, al fine di non incorrere in ritardi attuativi, concludendo gli interventi nella forma, nei modi

e nei tempi previsti dalla citata misura del PNRR, la Direzione Lavori ha emanato l'Ordine di Servizio n. 6 in data 17/02/2025;

PRESO ATTO che gli onorari aggiuntivi e le spese sono state utilmente inserite tra le somme a disposizione del quadro economico complessivo ed opportunamente riportate nella colonna che fa riferimento al Piano PNRR Missione 2_C4. I2.1b;

PRESO ATTO della relazione del Direttore Lavori dalla quale si evince che nel corso dei lavori è scaturita la necessità di apportare alcune variazioni alle opere da eseguire, e pertanto, ha proposto e redatto la perizia suppletiva e di variante, trasmessa con nota PEC 135 del 07.05.2025 acquisita al protocollo IRIDE in data 08.05.2025 prot. 20884 costituita dagli elaborati grafici relativi al progetto delle opere in ambito PNRR oltre agli elaborati economici sottoscritti ed agli atti;

PRESO ATTO delle elaborazioni proposte, che hanno formalizzato la perizia di variante e la rimodulazione ripartizione della spesa del QTE, dell'intervento denominato *"Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica"*, identificato con il codice 257_PA009 – intervento PNRR progressivo n. 20, di importo complessivo di € 13.000.000,00, non comportante, nel complesso, per l'impresa esecutrice nessun aumento dell'importo contrattuale originario quindi in conformità al combinato disposto dell'art.106 comma 2 lettera c, e del comma 7 del D. Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 40 del Capitolato Speciale d'Appalto con il QTE di seguito riportato:

Voci di spesa		Perizia di Variata distribuzione della Spesa 2025			
A) LAVORI		GLOBALE	FINANZIAMENTO DRPC	FINANZIAMENTO UCOM	FINANZIAMENTO PNRR
A.1	Lavori a misura	€ 8.693.424,57	€ 4.604.880,94	€ 1.394.469,48	€ 2.694.074,15
A.2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	€ 170.602,43	€ 86.446,98	€ 32.025,66	€ 52.129,79
	Totale	€ 8.864.027,00	€ 4.691.327,92	€ 1.426.495,14	€ 2.746.203,94
A.3	Ribasso d'asta 14,1263%	€ 1.228.059,24	€ 650.499,30	€ 196.986,94	€ 380.573,00
A.	Importo Contrattuale	€ 7.635.967,76	€ 4.040.828,62	€ 1.229.508,20	€ 2.365.630,94
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione					
	Spese generali				
B.1.1	Oneri conferimento a discarica	€ 103.752,39	€ 63.752,39	€ 0,00	€ 40.000,00
B.1.2	Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio oneri e Iva compresi già liquidate	€ 165.819,31	€ 165.819,31	€ 0,00	€ 0,00
B.1.3	Imprevisti e accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire	€ 100.573,66	€ 62.128,62	€ 0,00	€ 38.445,04
B.1.4	Acquisizione di aree o immobili	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
B.1.5	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati già LIQUIDATE DISP.097/2016	€ 1.141,88	€ 570,94	€ 0,00	€ 570,94
B.1.6	Contributi ANAC già liquidati	€ 1.025,00	€ 1.025,00	€ 0,00	€ 0,00
B.1.7	Oneri ASP	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	Spese tecniche e procedurali				
B.2.1	Studio Geologico compreso indagini sismiche integrative oneri e IVA compresi	€ 59.662,05	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 43.662,05
B.2.2	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, consulenza geologica, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, Studio di Impatto Ambientale al netto dei contributi e dell'IVA	€ 286.216,04	€ 192.055,80	€ 0,00	€ 94.160,24
B.2.3	Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza contabile, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, geologo al netto dei contributi e dell'IVA	€ 369.624,18	€ 222.396,19	€ 0,00	€ 147.227,99
B.2.4	Spese tecniche per frazionamenti	€ 16.450,00	€ 11.450,00	€ 0,00	€ 5.000,00
B.2.5	Spese tecniche per Assistenza Archeologica agli scavi (prescrizione PAUR)	€ 12.593,75	€ 7.750,00	€ 0,00	€ 4.843,75
B.2.6	Collaudo Statico	€ 105.845,67	€ 76.522,08	€ 0,00	€ 29.323,59
B.2.7	Contributo ANAC Collaudo Statico	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.8	Spese tecniche per incentivi alla progettazione preliminare ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 4.111,53	€ 4.111,53	€ 0,00	€ 0,00
B.2.9	Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 62.751,40	€ 44.565,40	€ 0,00	€ 18.186,00
B.2.10	Struttura stabile a supporto del RUP art.15 comma 6 D. Lgs 36/2023	€ 48.855,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.855,00
B.2.11	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	€ 14.168,56	€ 14.168,56	€ 0,00	€ 0,00
B.2.12	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	€ 25.376,00	€ 25.376,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.13	Spese pubblicazioni già liquidate SAI	€ 5.721,05	€ 5.721,05	€ 0,00	€ 0,00
B.2.14	Spese per pubblicità lavori già liquidate	€ 6.147,96	€ 6.147,96	€ 0,00	€ 0,00
B.2.15	Spese per monitoraggi e indagini integrative già liquidate	€ 38.009,89	€ 38.009,89	€ 0,00	€ 0,00
B.2.16	Spese per monitoraggi post operam - v. Piano di Monitoraggio	€ 80.234,15	€ 40.519,65	€ 0,00	€ 39.714,50
B.2.17	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 38.434,30	€ 23.434,30	€ 0,00	€ 15.000,00
B.2.18	Compenso per il collegio consultivo tecnico art. 6, comma 7 della legge 120/2020 così come integrato dalla legge 108/2021)	€ 76.461,28	€ 55.326,08	€ 0,00	€ 21.135,20
B.2.19	Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi a copertura delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (articolo 23, comma 11-bis del d.lgs. 50/2016)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	Altre spese				
B.3.1	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
B.3.2	Costi per la risoluzione interferenze inanimabili e ripristini ambientali	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
B.3.3	Accantonamento art. 26 D.L. 50/2022	€ 1.394.709,15	€ 1.049.219,40	€ 0,00	€ 345.489,75
	Contributi e imposte				
B.4.1	IVA lavori	€ 1.679.912,90	€ 888.982,30	€ 270.491,80	€ 520.438,81
B.4.2	IVA discarica	€ 22.825,54	€ 14.025,54	€ 0,00	€ 8.800,00
B.4.3	IVA sugli imprevisti	€ 22.126,21	€ 13.668,30	€ 0,00	€ 8.457,91
B.4.4	Contributi previdenziali sulle spese tecniche di cui alle voci B.2.2 - B.2.6	€ 31.629,19	€ 20.406,96	€ 0,00	€ 11.222,22
B.4.5	IVA su spese tecniche e contributi previdenziali	€ 180.918,94	€ 116.727,83	€ 0,00	€ 64.191,12
B.4.6	IVA per monitoraggi fase progetto definitivo	€ 8.362,18	€ 8.362,18	€ 0,00	€ 0,00
B.4.7	IVA monitoraggio fase cantiere e post operam	€ 17.651,51	€ 8.914,32	€ 0,00	€ 8.737,19
B.4.8	IVA su accertamenti e verifiche	€ 8.455,55	€ 5.155,55	€ 0,00	€ 3.300,00
B.4.9	IVA su opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale	€ 4.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.400,00
B.4.10	IVA sui costi per la risoluzione interferenze inanimabili e ripristini ambientali	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.200,00
B.4.11	IVA sugli Accantonamento art. 26 D.L. 50/2022	€ 306.836,01	€ 230.828,27	€ 0,00	€ 76.007,75
	Totale somme a disposizione	€ 5.364.032,24	€ 3.459.171,38	€ 270.491,80	€ 1.634.369,06
	SOMMANO	€ 13.000.000,00	€ 7.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 4.000.000,00

- PRESO ATTO** che il valore della Variante e rimodulazione di Spesa ai sensi dell'art.106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 – Capo 5 - del Capitolato Speciale d'Appalto è al di sotto di quelli indicati alle lettere a) e b) del medesimo comma e la modifica non altera la natura complessiva del contratto e le opere aggiuntive, inserite in luogo delle precedenti previste, sono interamente ascrivibili alle categorie di lavoro utilizzate nel progetto originario;
- PRESO ATTO** che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella Variante e rimodulazione di Spesa di che trattasi, occorre incrementare il tempo utile per dare ultimati i lavori e, pertanto, vengono concessi all'operatore economico titolare dell'appalto ulteriori 201 (duecentouno) giorni naturali e consecutivi. Di conseguenza, il termine ultimo per l'ultimazione verrà aggiornato al giorno 20 febbraio 2026.
- Le motivazioni per la concessione della proroga anzidetta sono esplicitate nella relazione generale di perizia "elaborato 00_2016_042_VA5_GEN_REL_VA010" sottoscritto dal DL e dal RUP da cui si evince, fra l'altro che ".....in termini di ridefinizione dei tempi all'atto della redazione della presente variante, debbano essere concessi all'impresa ulteriori 120 (O. d. S. n. 6) + 44 (periodo intercorso fra O. d. S. n. 6 e autorizzazione del Genio Civile) + 37 (problematiche meteo) per un totale pari a 201 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine per l'ultimazione dei lavori. Di conseguenza, all'approvazione della presente variante, il termine ultimo per l'ultimazione verrà aggiornato al giorno 20 febbraio 2026.....».
- PRESO ATTO** che, con nota prot. 214/2025-PB del 01/07/2025 trasmessa a mezzo pec, il Direttore dei Lavori dott. ing. Paolo Barsotti ha fornito "Precisazioni inerenti i tempi contrattuali dell'appalto a seguito della Perizia di Variata Distribuzione della Spesa", condivisi dal RUP attraverso sottoscrizione della medesima, che giustificano la concessione della proroga di 201 giorni naturali e consecutivi, associata alla perizia di variata distribuzione di spesa con particolare riferimento agli addendi la cui somma ha determinato il predetto valore;
- ACCERTATO** che l'attuale copertura finanziaria delle variazioni in aumento è assicurata sulla Contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18" del Piano Finanziario PNRR, oltre alla conferma di quelli già previsti nella contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze della ex OCDPC 257/2015, e quello che graverà sulla contabilità speciale n. 5447 istituita presso Tesoreria dello Stato, intestata al Commissario straordinario delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;
- VISTA** la proposta n. 22344/A.05/IRIDE del 16.05.2025 di approvazione della Perizia di variante e rimodulazione spesa per lavori dell'intervento denominato "Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica", identificato con il codice 257_PA009 – intervento PNRR progressivo n. 20 elenco dei progetti nuovi decreto Rep. 453 del 09.02.2024, di importo complessivo in € 13.000.000,00, con la quale il RUP ha espresso parere favorevole
- RITENUTO** necessario procedere all'approvazione in linea amministrativa della Perizia di variante e rimodulazione spesa per lavori dell'intervento denominato "Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica", identificato con il codice 257_PA009 – intervento PNRR progressivo n. 20, di importo complessivamente stimato in € 13.000.000,00;
- RITENUTO** necessario procedere alla proposta di stipula di apposito atto di sottomissione all'operatore economico titolare dell'appalto originario senza incremento dell'importo contrattuale originario, e che, le determinazioni assunte fanno parte sostanziale della presente perizia di variante e faranno parte integrante dell'atto aggiuntivo che sarà stipulato a seguito dell'approvazione della presente procedura;
- RITENUTO** necessario procedere anche alla modifica dei contratti - disciplinari di incarico in corso di esecuzione e durante il periodo di efficacia, senza una nuova procedura di affidamento identificati in modo dettagliato dall'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii., così come ripresi dall'art. 120 del Nuovo Codice D. Lgs 36/2023, poiché la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa sono da ritenersi inalterate; e le modifiche di aumento economico del contratto principale non eccede il 50 per cento del valore applicato con riferimento all'ultima modifica accordata;

Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento,

DISPONE

- ART. 1** L'approvazione della proposta n. 22344/A.05/IRIDE del 16.05.2025, con la quale il RUP dell'intervento ha espresso parere favorevole di approvazione della Perizia di variante e rimodulazione spesa per lavori dell'intervento denominato "Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e

opere di sistemazione idraulica”, identificato con il codice 257_PA009 – intervento PNRR progressivo n. 20 elenco dei progetti nuovi decreto Rep. 453 del 09.02.2024, di importo complessivo in € 13.000.000,00;

ART. 2 di approvare in linea amministrativa la perizia di variante e di rimodulazione quadro di spesa dell'intervento “PA 009” Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica” – n. 20 elenco dei progetti nuovi decreto Rep. 453 del 09.02.2024, redatta dalla direzione dei lavori;

ART. 3 di approvare il QTE della perizia rimodulato così come indicato in premessa, dell'importo complessivo di € 13.000.000,00, nel quale, viene riportata la colonna che fa riferimento all'importo di finanziamento di € 7.500.000,00 di cui alla O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015 dell'importo di €. 4.000.000,00 finanziato con il decreto REP. 453 del 09.02.2024 - Piano PNRR Missione 2_C4. I2.1b e dall'importo di € 1.500.00,00 di cui al decreto n. 1606 del 12.09.2023 di finanziamento UCOM, secondo lo schema di seguito riportato:

Voci di spesa		Perizia di Variata distribuzione della Spesa 2025			
A) LAVORI		GLOBALE	FINANZIAMENTO DRPC	FINANZIAMENTO UCOM	FINANZIAMENTO PNRR
A.1	Lavori a misura	€ 8.693.424,57	€ 4.604.880,94	€ 1.394.469,48	€ 2.694.074,15
A.2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	€ 170.602,43	€ 86.446,98	€ 32.025,66	€ 52.129,79
	Totale	€ 8.864.027,00	€ 4.691.327,92	€ 1.426.495,14	€ 2.746.203,94
A.3	Ribasso d'asta 14,1263%	€ 1.238.059,24	€ 650.499,30	€ 196.986,94	€ 380.573,00
A.	Importo Contrattuale	€ 7.635.967,76	€ 4.040.828,62	€ 1.229.508,20	€ 2.365.630,94
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione					
	Spese generali				
B.1.1	Oneri conferimento a discarica	€ 103.752,39	€ 63.752,39	€ 0,00	€ 40.000,00
B.1.2	Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio oneri e Iva compresi già liquidate	€ 165.819,31	€ 165.819,31	€ 0,00	€ 0,00
B.1.3	Imprevisti e accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire	€ 100.573,66	€ 62.128,62	€ 0,00	€ 38.445,04
B.1.4	Acquisizione di aree o immobili	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
B.1.5	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati già LIQUIDATE DISP.097/2016	€ 1.141,88	€ 570,94	€ 0,00	€ 570,94
B.1.6	Contributi ANAC già liquidati	€ 1.025,00	€ 1.025,00	€ 0,00	€ 0,00
B.1.7	Oneri ASP	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	Spese tecniche e procedurali				
B.2.1	Studio Geologico compreso indagini sismiche integrative oneri e IVA compresi	€ 59.662,05	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 43.662,05
B.2.2	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, consulenza geologica, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, Studio di Impatto Ambientale al netto dei contributi e dell'IVA	€ 286.216,04	€ 192.055,80	€ 0,00	€ 94.160,24
B.2.3	Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza geomaiora, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, geologo al netto dei contributi e dell'IVA	€ 369.624,18	€ 222.396,19	€ 0,00	€ 147.227,99
B.2.4	Spese tecniche per frazionamenti	€ 16.450,00	€ 11.450,00	€ 0,00	€ 5.000,00
B.2.5	Spese tecniche per Assistenza Archeologica agli scavi (prescrizione PAUR)	€ 12.393,75	€ 7.750,00	€ 0,00	€ 4.643,75
B.2.6	Collaudo Statico	€ 105.845,67	€ 76.522,08	€ 0,00	€ 29.323,59
B.2.7	Contributo ANAC Collaudo Statico	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.8	Spese tecniche per incentivi alla progettazione preliminare ex art. 92 D.lgs. 163/2006	€ 4.111,53	€ 4.111,53	€ 0,00	€ 0,00
B.2.9	Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 62.751,40	€ 44.565,40	€ 0,00	€ 18.186,00
B.2.10	Struttura stabile a supporto del RUP art. 15 comma 6 D. Lgs 36/2023	€ 48.855,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.855,00
B.2.11	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	€ 14.168,56	€ 14.168,56	€ 0,00	€ 0,00
B.2.12	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	€ 25.376,00	€ 25.376,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.13	Spese pubblicazione già liquidate SAI	€ 5.721,05	€ 5.721,05	€ 0,00	€ 0,00
B.2.14	Spese per pubblicità lavori già liquidate	€ 6.147,96	€ 6.147,96	€ 0,00	€ 0,00
B.2.15	Spese per monitoraggi e indagini integrative già liquidate	€ 38.009,89	€ 38.009,89	€ 0,00	€ 0,00
B.2.16	Spese per monitoraggi post operam - v. Piano di Monitoraggio	€ 80.234,15	€ 40.519,65	€ 0,00	€ 39.714,50
B.2.17	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 38.434,30	€ 23.434,30	€ 0,00	€ 15.000,00
B.2.18	Compenso per il collegio consultivo tecnico art. 6, comma 7 della legge 120/2020 così come integrato dalla legge 108/2021)	€ 76.461,28	€ 55.326,08	€ 0,00	€ 21.135,20
B.2.19	Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per sopralluoghi a copertura delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (articolo 23, comma 11-bis del d.lgs. 50/2016)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Altre spese					
B.3.1	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
B.3.2	Costi per la risoluzione interferenze inamovibili e ripristini ambientali	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
B.3.3	Accantonamento art. 26 D.L. 50/2022	€ 1.394.709,15	€ 1.049.219,40	€ 0,00	€ 345.489,75
Contributi e imposte					
B.4.1	IVA lavori	€ 1.679.912,90	€ 888.982,30	€ 270.491,80	€ 520.438,81
B.4.2	IVA discarica	€ 22.825,54	€ 14.025,54	€ 0,00	€ 8.800,00
B.4.3	IVA sugli imprevisti	€ 22.126,21	€ 13.668,30	€ 0,00	€ 8.457,91
B.4.4	Contributi previdenziali sulle spese tecniche di cui alle voci B.2.2 - B.2.6	€ 31.629,19	€ 20.406,96	€ 0,00	€ 11.222,23
B.4.5	IVA su spese tecniche e contributi previdenziali	€ 180.918,94	€ 116.727,83	€ 0,00	€ 64.191,12
B.4.6	IVA per monitoraggi fase pregetto definitivo	€ 8.362,18	€ 8.362,18	€ 0,00	€ 0,00
B.4.7	IVA monitoraggio fase cantiere e post operam	€ 17.651,51	€ 8.914,32	€ 0,00	€ 8.737,19
B.4.8	IVA su accertamenti e verifiche	€ 8.455,55	€ 5.155,55	€ 0,00	€ 3.300,00
B.4.9	IVA su opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale	€ 4.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.400,00
B.4.10	IVA sui costi per la risoluzione interferenze inamovibili e ripristini ambientali	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.200,00
B.4.11	IVA sugli Accantonamento art. 26 D.L. 50/2022	€ 306.836,01	€ 230.828,27	€ 0,00	€ 76.007,75
	Totale somme a disposizione	€ 5.364.032,24	€ 3.459.171,38	€ 270.491,80	€ 1.634.369,06
	SOMMANO	€ 13.000.000,00	€ 7.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 4.000.000,00

- ART. 4** la rimodulazione delle condizioni di cui al disciplinare d'incarico contratto originario rep. n. 13 del 17/07/2019 e dal contratto aggiuntivo rep. n. 19 del 28.02.2023 stipulati con il RTP Cpg. STUDIO INGENGE E GEOLOGI ASSOCIATI (Mandanti Cascone Engineering s.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione s.r.l. – geol. Alessio D'Urso), prevedendo l'estensione del servizio riguardante l'onorario dei lavori suppletivi di cui alla disposizione n. 383 del 16.04.2024 e di quello di cui alla presente variante e rimodulazione della spesa, per l'importo presuntivo massimo già previsto nel QTE;
- ART. 5** la rimodulazione delle condizioni dell'incarico di affidamento n. 584 del 09.01.2023 alla Eikon Servizi per i Beni Culturali S.a.s. di C. Salvaggio & C. Via Amendola 37, 91025 Marsala (TP), prevedendo l'estensione del servizio riguardante l'onorario dei lavori suppletivi di cui alla disposizione n. 383 del 16.04.2024 e di quello di cui alla presente variante e rimodulazione della spesa, per l'importo presuntivo massimo già previsto nel QTE;
- ART. 6** la rimodulazione delle condizioni ed estensione del disciplinare di incarico n. 19 del 11.12.2023 relativo all'affidamento del collaudo statico, Studio Associato Indearc con sede a Palermo in via Generale di Maria n. 83, prevedendo l'estensione del servizio riguardante l'onorario dei lavori suppletivi di cui alla disposizione n. 383 del 16.04.2024 e di quello di cui alla presente variante e rimodulazione della spesa, per l'importo presuntivo massimo già previsto nel QTE;
- ART. 7** di procedere alla stipula di apposito atto di sottomissione con l'operatore economico titolare dell'appalto, senza incremento dell'importo contrattuale originario, con la concessione di ulteriori 201 (duecentouno) giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori con conseguente termine ultimo aggiornato al 20 febbraio 2026;
- ART. 8** di autorizzare l'Area A05 e l'Ufficiale Rogante del DRPC Sicilia alla stipula degli atti di sottomissione e aggiuntivi ai contratti originari e disciplinari di incarico, per effetto della presente approvazione della perizia di variante;
- ART. 9** la presente disposizione verrà notificata al RUP dell'intervento, all'Ufficiale Rogante del DRPC Sicilia, al Servizio S.13 "Servizio regionale di protezione civile per la Provincia di Palermo" del DRPC Sicilia, al Servizio S.11 "Servizio regionale di protezione civile per la Provincia di Catania" del DRPC Sicilia, all'Area A05 "gare e contratti –Ufficio PNRR del DRPC Sicilia" e pubblicata sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Dirigente dell'Area A.05 ad interim
Ufficio Pnrr Drpc Sicilia
Dott. Giuseppe La Rosa

Il Dirigente Generale
Amm.ne Att.ce Pnrr- Resp. OCDPC257/15
Ing. S. Cocina