

Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana**  
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento Tecnico  
Ufficio Regionale del Genio Civile  
Servizio di Agrigento

**RIBERA – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL’EDIFICIO DENOMINATO  
“CENTRO SERVIZI” IN USO AL CONSORZIO DI BONIFICA 3 IN LOCALITÀ BORGO BONSIGNORE.**

**CUP G41G24000300002**

**CIG B975DE2BDA**

**DETERMINA DI RIMODULAZIONE ED APPROVAZIONE NUOVO Q.T.E. A SEGUITO DI GARA**

***Il Responsabile Unico del Procedimento***

- Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- Vista** la L.R. n. 12 del 12/10/2023 - “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgvo 31/03/2023 n. 36. Disposizioni varie”.
- Visto** il D.D.G. n. 2133/2025 del 24/11/2025 a mezzo del quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha nominato il sottoscritto F.D. Arch. Pietro Distefano Responsabile Unico del Progetto.
- Visto** l'art. 17 del D. Lgs 36/2023, che stabilisce l'obbligatorietà di adottare, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, la decisione di contrarre;
- Vista** la decisione a contrarre n. 943 del 05/12/2025, con la quale veniva indetta la procedura negoziata ex art. ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs.36/2024;
- Considerato** che per i lavori in argomento, giusta espletamento della superiore procedura di selezione risulta aggiudicatario l'operatore economico “COEDIL s.r.l.”, con sede legale in via Caravaggio, 3 – 92021 ARAGONA ( AG) – P.I. n° 030023700846, per un importo pari ad € 264.001,03, al netto del ribasso d'asta del 35,7176%, oltre IVA di legge.
- Visto** il quadro economico allegato al progetto esecutivo, che di seguito si riporta:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Lavori di manutenzione	1			410.689,44
Sicurezza	10			22.503,26
SOMMANO I LAVORI			€	433.192,70
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (5,194746% sui lavori)		22.503,26		
a detrarre		22.503,26	€	22.503,26
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€	410.689,44
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
Iva sui lavori 10%		43.319,27		
Imprevisti 10%		43.311,76		
Accantonamento art 45 c.3 D Lgs 36/2023 <80% del 2%>		6.931,08		
Accantonamento art 45 c.5 D. Lgs 36/2023<20%del 2%>		1.732,77		
Test di cessione compreso ina al 22%		1.000,00		
Conferimento a discarica compreso iva al 22%		5.000,00		
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.		250,00		
Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L.		1.500,00		
Vigilanza in cantiere (art.41 c.10 D.Lgs 36/2023		10.000,00		
IRAP 8,50% sul 2,00%		762,42		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				113.807,30
<b>IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori</b>			€	<b>547.000,00</b>

**Ritenuto** di dovere rimodulare il Quadro Economico di cui sopra, al fine di individuare economie generali di spesa realizzate dal ribasso d'asta assentito in sede di gara;

tutto ciò visto, considerato e ritenuto, lo scrivente

### D E T E R M I N A

**Art. 1)** la rimodulazione ed approvazione del Quadro Economico, del progetto per l'esecuzione degli “ interventi di manutenzione straordinaria sull'edificio denominato centro servizi in uso al consorzio di bonifica 3 in località Borgo Bonsignore – Ribera ( AG)” , al netto del ribasso d'asta del 35,7176%, come di seguito riportato:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Lavori di manutenzione	1			410.689,44
Sicurezza	10			22.503,26
SOMMANO I LAVORI			€	433.192,70
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (5,194746% sui lavori)		22.503,26		
a detrarre		22.503,26	€	22.503,26
Per ribasso d'asta del 35,7176% su euro 410.689,44= € 146.688,41			€	146.688,41
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>			€	<b>286.504,29</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
Iva sui lavori 10%		28.650,43		
Imprevisti 10%		43.337,75		
Accantonamento art 45 c.3 D Lgs 36/2023 <80% del 2%>		6.931,08		
Accantonamento art 45 c.5 D. Lgs 36/2023<20%del 2%>		1.732,77		
Test di cessione compreso ina al 22%		1.000,00		
Conferimento a discarica compreso iva al 22%		5.000,00		
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.		250,00		
Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L.		1.500,00		
Vigilanza in cantiere (art.41 c.10 D.Lgs 36/2023		10.000,00		
IRAP 8,50% sul 2,00%		736,43		
<b>ECONOMIE</b>				
Da ribasso d'asta		146.688,41		
Da IVA		14.668,84		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				260.495,71
<b>IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori</b>			€	<b>547.000,00</b>

**Art. 2)** La presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento.

f.to Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Pietro Distefano

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*