

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE SERVIZIO DI MESSINA

Rep. n° 03 del 23-01-2026

LAVORI: COMUNI DI MILAZZO E BARCELLONA P.G. (Città Metropolitana di Messina) Progetto di consolidamento e ricostruzione dell’impalcato del ponte sul Torrente Mela – Strada Provinciale 75/b (ME). – COD. CARONTE SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 – CIG: 88467556DFD-

- Terza Perizia di variante

STAZIONE APPALTANTE: UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE SERVIZIO DI MESSINA

IMPRESA: ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in viale dei Caduti di Nassiriya n. 55, 70124 Bari, partita IVA 06936440723.

R.U.P.: Ing. Santi Trovato

CONTRATTO: in data 20 gennaio 2023, rep. n. 14263, reg.to a Messina il 1 febbraio 2023 Serie 1, n° 8

ADDENDUM ALL’ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

REGISTRATO IL 29 DICEMBRE 2025 AL N.409 SERIE 3 presso l’Agenzia l’Agenzia delle Entrate di Agrigento – Ufficio Territoriale di Sciacca

PREMESSO che:

☐ in data 29 dicembre 2025 è stato registrato presso l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Sciacca l’Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi relativo alla terza di perizia di variante del “Progetto di consolidamento e ricostruzione dell’impalcato del ponte

[Handwritten signature and initials]

sul Torrente Mela – Strada Provinciale 75/b (ME). – COD. CARONTE SI_1_28465 - CUP:

G69J20000370006 – CIG: 88467556DFD” ricadente fra i comuni di Milazzo e Barcellona

Pozzo di Gotto;

☐ si è rilevato un errore materiale nel computo metrico e riportato nel quadro economico

della perizia, si è dovuto procedere ad una nuova approvazione da parte del RUP , e al pre-

sente addendum all’atto di sottomissione sottoscritto in data 18 dicembre 2025 e registrato

presso l’Agenzia delle Entrate di Agrigento – Ufficio Territoriale di Sciacca il 29 dicembre

2025 al N.409 Serie 3;

TUTTO CIO' PREMESSO

l’anno duemilaventisei il giorno ventitre del mese di gennaio col presente addendum si con-

viene che l’art.2 è così modificato:

ART.2

Le nuove lavorazioni comportano un importo in diminuzione di € 115.680,56 rispetto

all’importo contrattuale di € 3.467.034,07 derivante dalla seconda perizia di variante, pertan-

to il nuovo importo netto contrattuale ascende al netto del ribasso d’asta del 29,623% ad €

3.351.353,51 oltre IVA, di cui € 3.221.477,03 per lavori a misura ed € 129.876,48 per oneri

di sicurezza oltre IVA, tali costi in aumento rispetto alla seconda perizia di variante di €

19.839,64, per una minore spesa pari ad €. 115.680,56 rispetto alla seconda variante pari al -

3.34%.

Resta confermato tutto il reato.

Letto, confermato e sottoscritto

L'IMPRESA

(ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL

Viale dei Caduti di Nassiriyah n. 55, 70124 Bari

Il Direttore dei Lavori

Ing. Giovanna Grinciari

Il Responsabile Unico del Procedimento

L’Ingegnere Capo

Santi Trovato