

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE
MESSINA

Concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori
art. 107, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Oggetto: **Delibera di Giunta Regionale 21 marzo 2023, n.125**
Accordo Quadro triennale per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia" Lotto 5 – Provincia di Messina –
- CIG: 9005192785 –
"REALIZZAZIONE MURO IN C.A. SU FONDAZIONE INDIRETTE ALLA PROGRESSIVA KM 7 + 450 CIRCA S.P. 2 DI ROCCELLA VALDEMONE (ME)"
CUP: B37H22001690002 - CODICE CARONTE S1 29596

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici" (nel seguito *Codice*)
- Visto** l'art.24 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n.8 che recepisce il Codice;
- Vista** la Legge Regionale 12 luglio 2011, n.12 così come modificato dall'art.24 della Legge Reg.le 8/2016 per effetto del *Codice*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del *Codice*;
- Visto** l'Accordo Istituzionale stipulato data 9 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Regione Siciliana e la Città Metropolitana di Messina in per l'attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza, previsti nel Piano degli interventi stradali per l'anno 2019, apprezzato con deliberazione di Giunta Regionale del 27 febbraio 2019, n. 82, e per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, delle attività di progettazione e/o successiva realizzazione delle opere della rete viaria, (art.1) nonché di quelli riguardanti la manutenzione straordinaria e il potenziamento della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, e la collocazione di barriere di sicurezza, su tratti viari indicati dalla Città Metropolitana di Messina, per una lunghezza di complessivi cento chilometri (art. 1bis);
- Visto** il decreto 9 gennaio 2020, n. 02/Gab. dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con il quale è stato approvato l'Accordo Istituzionale sopra citato;
- Viste** le Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del *Codice*, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017;
- Visto** il D.D.G. n. 375/2023 del 15 marzo 2023 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha disposto l'approvazione del contratto di accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia" – Lotto 5 – provincia di Messina – CIG: 9005192785, stipulato in data 09.02.2023, rep. n. 30, tra il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ed il Procuratore speciale del R.T.I. costituito dall'impresa Consorzio Stabile 3 Emme Difesa Ambiente e Territorio Società Consortile A R.L.

(Capogruppo Mandataria) con sede legale in Via Paolo Emilio, 32 – 00192 Roma (RM) – C.F./P.IVA 06934780963 e l'impresa SAFEROAD RRS GmbH (Mandante) con sede legale in Strada del Recioto, 11 – 37024 Negrar (VR) – C.F./P.IVA 04243750231, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale Atti pubblici di Palermo al n. 299 - Serie 1 del 21.02.2023 (ribasso d'asta 17,7777% - importo aggiudicazione euro 5.817.829,90);

Rilevato che il predetto Accordo Istituzionale, all'art. 4, prevede che il Dipartimento Regionale Tecnico assuma le funzioni di stazione appaltante ed eserciti per tale ruolo le competenze attribuite dal *Codice* e dalle relative Linee guida dell'ANAC;

Rilevato che in virtù di quanto previsto nel citato art. 4 dell'Accordo Istituzionale, la Regione Siciliana (Dipartimento Regionale Tecnico) è autorizzata a operare sui beni messi a disposizione dalla Città Metropolitana di Messina in relazione agli interventi oggetto dello stesso accordo;

Visto il D.D.G. n. 979/2024 dell'1 luglio 2024 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha nominato l'Ing. Giovanna Grinciari, funz. Dir. quale Responsabile unico del procedimento dei lavori nonché responsabile dei lavori dipendente del DRT, in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina;

Dato atto ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dall'art. 42 del "*Codice*", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il RUP dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

Visto il D.D.G. n.2104/2022 del 25 luglio 2022, del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo "**Progetto per la realizzazione di un muro in c.a. su fondazioni indirette alla progressiva Km.7+450 circa della S.P. di Roccella Valdemone**" CUP B37H220011690002– Cod. Caronte SI_1_29596, a favore della Città Metropolitana di Messina, **Codice finanziario: U.2.03.01.02.004** per un importo complessivo di **€ 765.612,46**, e impegnato sul capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana **672475** "*Spese per il rafforzamento con la rete globale delle Aree Interne del piano di azione e coesione (Programma Operativo Complementare – POC) 2014/2020*" la somma complessiva di **€ 765.612,46** giusto quadro economico di seguito riportato:

LAVORI	
Lavori a base d'asta	€ 580.000,00
Oneri di sicurezza	€ 16.884,00
Sommano	€ 596.884,00
SOMME A DISPOSIZIONE	DELL'AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 22%	€ 131.314,48
Incentivo funzioni tecniche	€ 9.550,14
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 20.295,07
Oneri conferimento a discarica	€ 6.000,00
Assicurazione obbligatoria	€ 1.193,77
Contributo A.N.AC.	€ 375,00
Sommano	€ 168.728,46
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 765.612,46

Visto l'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I – Norme Amministrative, allegato al Contratto di Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia – Lotto 5 – Messina - CIG **79005192785**, stipulato in data 9 febbraio 2023, Rep. n. 030, nel quale è stabilito che "le singole prestazioni di lavoro che saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione saranno disciplinate con specifici contratti di appalto (contratti applicativi) il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste";

Preso atto che in data 6 marzo 2025, Rep. Contratti GCME n.06 è stato stipulato il contratto applicativo, tra l'Ing.

Santi Trovato, Ingegnere Capo del Servizio del Genio Civile di Messina, e l'Ing. Raffaele Ventura nella qualità di Procuratore Speciale, giusta Procura Speciale – Rep. n.3306 del 31 gennaio 2025 del Notaio Dott. Andrea Pinto del Distretto notarile di Ravenna, in nome e per conto del R.T.I. costituito dal Consorzio Stabile 3 Emme Difesa Ambiente e Territorio Società Consortile AR.L. (Capogruppo mandataria) con sede legale in Via Paolo Emilio, 32 – 00192 Roma (RM) e dall'impresa SAFEROAD RRS GmbH (Mandante) con sede legale in Strada Recioto, 11 – 37024 Negrar (VR) aggiudicatario dei "Lavori di manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio ex Province della Sicilia" – Lotto 5 – Messina - CIG **9005192785**, di cui al D.D.G. n. 375/2023 del 15 marzo 2023;

Vista la consegna dei lavori del 28 marzo 2025;

Visto il verbale di concreto inizio dei lavori in data 9 maggio 2025;

Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 11 agosto 2025;

Vista la Determina di approvazione del contratto applicativo e della perizia di variante a firma del Dirigente del Servizio del Genio Civile di Messina in data 01 dicembre 2025 N.915 il cui quadro economico è il seguente:

LAVORI	
Lavori a base d'asta	€ 689.675,00
Ribasso d'asta 17,777%	€ 122.603,52
restano	€ 567.071,48
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.989,00
Totali al netto del ribasso d'asta	€ 586.060,48
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
I.V.A. 22%	€ 128.933,30
Incentivo funzioni tecniche	€ 14.173,28
Oneri conferimento a discarica	€ 10.000,00
Copertura assicurativa dipendenti	€ 1.417,33
Collaudatore	€ 18.492,42
Prove di laboratorio su materiali e servizi	€ 4.000,00
Imprevisti	€ 2.535,65
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 179.551,98

Importo complessivo netto di progetto € 765.612,46

Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 18 febbraio 2026;

Vista la pec del 21 aprile 2026, assunta al protocollo dello scrivente Ufficio in pari data, prot.n.49296, con la quale l'impresa "Consorzio Stabile 2 Emme Difesa Ambiente e Territorio Soc. Cons. a r.l. " ha chiesto per il completamento dei lavori una proroga fino al 20 giugno, pari giorni 53;

visto il parere espresso dal Direttore dei Lavori del 24 aprile 2026, e pervenuta con pec della Città Metropolitana di Messina del 27 aprile 2026, prot.n.17336, in applicazione dell'art.13.10 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte prima, accoglie la richiesta di proroga e concede giorni 53 per il completamento dei lavori, a far data dal 28 aprile 2026 e pertanto l'ultimazione dei lavori è il 20 giugno 2026;

Ritenuta assentibile, per i motivi esposti dall'Operatore economico "Consorzio Stabile 2 Emme Difesa Ambiente e Territorio Soc. Cons. a r.l." e non riconducibili a fatto proprio né a negligenza o colpa di quest'ultimo, concedere, in conformità alla proposta del Direttore dei Lavori, la proroga dei termini contrattuali di 53 gg. (cinquantatre) naturali e consecutivi, con il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato per il giorno 20 giugno 2026.

Visto l'art. 107, comma 5, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica-amministrativa;

PROPONE

- a) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui trascritte ed approvate;
- b) di prendere atto della richiesta di proroga avanzata dall'Operatore economico "Consorzio Stabile 2 Emme Difesa Ambiente e Territorio Soc. Cons. a r.l." con sede legale in Via Monte delle Gioie n.13 – 00199 Roma, Cod. Fiscale 06934780963, con pec del 21 aprile 2026;
- c) di concedere all'Operatore economico "Consorzio Stabile 2 Emme Difesa Ambiente e Territorio Soc. Cons. a r.l.", esecutore dell'intervento in oggetto, giusto Contratto stipulato in data 6 marzo 2025, Rep. Contratti GCME n.06, registrato nell'Ufficio Territoriale di Gorgonzola - Direz. II di Milano dell'Agenzia delle Entrate, il 6 marzo 2025, al N.231, Serie 3, la proroga dei termini contrattuali pari a gg. 53 (cinquantatre) naturali e consecutivi, con il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato per il giorno 20 giugno 2026;
- d) che la predetta proroga è concessa a condizione che l'Operatore economico "Consorzio Stabile 2 Emme Difesa Ambiente e Territorio Soc. Cons. a r.l.", non possa accampare diritti, risarcimenti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
- e) di trasmettere la presente determina al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 - Infrastrutture viarie – Sicurezza Stradale, al Dipartimento Regionale Tecnico – Area 3 - Coordinamento Uffici G.C. dell'isola e delle attività da svolgere per altri Dipartimenti e/o Enti Locali, e al Direttore dei Lavori e REO ing. Anna Chiofalo c/o Città Metropolitana di Messina – III Direzione – Viabilità Metropolitana, per le eventuali determinazioni di competenza;
- f) di disporre la pubblicazione della presente Determina nel sito istituzionale del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina.

Il Responsabile unico del procedimento
Ing. Giovanna Grinciari

DETERMINA DI PROROGA DEL TERMINE ULTIMAZIONE DEI LAVORI CUP: B37H22001690002 - CODICE CARONTE S1 29596

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento;

Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

Considerato ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del "Codice", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

ADOTTA

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e riportata, ad oggetto "**Approvazione proroga del termine di ultimazione dei lavori del "Progetto per la realizzazione di un muro di sostegno in c.a. su fondazioni indirette alla progressiva Km 7+450 circa della S.P. di Roccella Valdemone" inerente l'Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia - lotto 5 – Messina –**

DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio del Genio civile – Servizio di Messina.

Il Dirigente del Servizio
L'Ingegnere Capo
ing. Santi Trovato