



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



D.R.S. N. 883 del 21/05/2026

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Genio Civile di Catania

Oggetto: Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 componente 4 Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/34 – DPCM 23 agosto 2022. **“Lavori di messa in sicurezza dei versanti del Colle della Croce sovrastanti il centro abitato nel Comune di Palagonia (CT)”**.

CIG: B0720F2FB7 - CUP: G58H21000220006

Approvazione Perizia di Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. 36/2023. Provvedimento di convalida e integrazione in via di autotutela amministrativa del D.R.S. n. 810 del 08/05/2026 ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2, della Legge n. 241/1990.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
- Vista** la legge regionale 08/07/1977, n. 47 in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 7/09/1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 15/05/2000, n. 10 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 7 che disciplina le funzioni e le responsabilità dirigenziali;
- Visto** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Vista** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 e il relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.Reg. 05/04/2022, n. 9 sull'assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali;
- Visto** l'art. 4 della legge regionale 12/07/2011, n. 12 che ha istituito il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), con specifico riferimento all'art. 120 (Varianti in corso d'opera) e all'art. 42, comma 4 (Verifica e validazione dei progetti);
- Viste** la L.R. 05/01/2026, n. 1 ("Legge di stabilità regionale 2026/2028") e la L.R. 05/01/2026, n. 2 ("Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028");
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale;
- Visto** il D.P.Reg. n. 448 del 13/02/2023 e successiva proroga con D.P.Reg. n. 667 del 07/03/2024, con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del DRT all'ing. Duilio Alongi;
- Visto** il D.D.G. n. 823 del 16 giugno 2022 e successiva proroga con D.D.G. n. 567 del 03/04/2026, con cui l'Ingegnere Gaetano Laudani è stato nominato Ingegnere Capo del Servizio del Genio Civile di Catania;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



- Visto** il D.D.G. n. 1117 del 20/07/2023 con cui il Dirigente Generale del DRT ha nominato l'ing. Antonino Curcio Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) per l'intervento in oggetto;
- Visto** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale - Rep. N. 5 dell'11 gennaio 2023 di approvazione dell'elenco degli interventi finanziati a valere sulle risorse del PNRR, Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b, per un importo complessivo di € 2.000.000,00 correlato al DPCM 23 agosto 2022;
- Visto** il D.D.G./DRPC n. 67 del 21/02/2024 di approvazione dell'Accordo di concessione di finanziamento tra il DRPC Sicilia ed il Dipartimento Regionale Tecnico sottoscritto in data 30/01/2024;
- Visti** la Determina n. 19 del 23/01/2024 di Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria, nonché il Verbale di verifica e il correlato Verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritti in data 25/01/2024 ai sensi dell'art. 42, co. 4 del D.Lgs. 36/2023;
- Visto** il Contratto d'Appalto stipulato in data 25/06/2024 (Rep. n. 10, registrato all'Agenzia delle Entrate di Brescia il 01/10/2024 al n. 267534) affidato all'O.E. Consorzio Stabile Costruendo S.r.l.;
- Vista** il proprio precedente D.R.S. n. 810 del 08/05/2026 avente ad oggetto approvazione della perizia di variante in argomento;
- Considerato** che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, sono emerse circostanze impreviste e imprevedibili per l'ente appaltante al momento della redazione del progetto esecutivo originario, che necessitano di modifiche strutturali e tecniche per garantire la perfetta messa in sicurezza dei versanti del Colle della Croce;
- Dato Atto** che il Direttore dei Lavori ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera trasmessa al R.U.P. ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. 36/2023, determinata da varianti in corso d'opera derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili, la cui necessità non altera la natura generale del contratto e risulta indispensabile al completamento funzionale dell'opera;
- Considerato** che la suddetta variante comporta un incremento lordo dell'importo dei lavori contrattuali che passa da € 1.389.274,98 a € 1.428.233,08 al lordo del ribasso d'asta, generando un aumento netto di spesa pari a € 62.283,52;
- Accertato** sotto il profilo ingegneristico e contabile che l'incremento netto di € 62.283,52 corrisponde esattamente ad un aumento percentuale del 6,69% rispetto all'importo contrattuale originario, valore che risulta ampiamente inferiore alla soglia del 50% prescritta dall'art. 120, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 ed è finanche contenuto entro il limite del quinto d'obbligo (20%) di cui al medesimo quadro normativo, escludendo pertanto qualsiasi configurazione di "variante essenziale" o alterazione transattiva del contratto che richiederebbe una nuova procedura di gara;
- Considerato** che la variante è stata redatta mediante l'applicazione di n. 02 Nuovi Prezzi desunti dal Prezzario Regionale vigente al momento dell'appalto o da apposite analisi prezzi debitamente concordate e formalizzate mediante Verbale di concordamento nuovi prezzi allegato all'Atto di sottomissione, sottoscritto senza riserve dall'O.E. Consorzio Stabile Costruendo S.r.l.;
- Dato atto** che il nuovo Quadro Economico rimodulato a seguito della perizia di variante non altera l'importo complessivo del finanziamento pubblico concesso pari a € 2.000.000,00, rimanendo perfettamente invariato il limite di spesa autorizzato con DDG/DRPC n. 67 del 21/02/2024 e garantendo la piena invarianza finanziaria per l'Amministrazione;



QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE (Rimodulato ex art. 120 D.Lgs. 36/2023)

DESCRIZIONE

VARIANTE

A) Lavori in Appalto

Importo complessivo dei lavori in variante	€ 1.502.153,83	
A dedurre oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 73.920,75	
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.428.233,08	
A dedurre ribasso d'asta del 38,170%	-€ 545.156,57	
Importo netto dei lavori (esclusa sicurezza)	€ 883.076,51	
A sommare oneri della sicurezza	€ 73.920,75	
IMPORTO TOTALE NETTO CONTRATTUALE (A)	€ 956.997,26	€ 956.997,26

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

IVA sui lavori il 22%	€ 210.539,40	
Incentivi funzioni tecniche per lavori 2% dell'80% x imp. </= 1mil.	€ 16.000,00	
Incentivi funzioni tecniche per lavori 1,90% dell'80% x imp. > 1mil.	€ 6.460,00	
IRAP su incentivi per lavori	€ 1.106,72	
Incentivi funzioni tecniche per progettazione 2,00% dell'80%	€ 1.570,23	
IRAP su incentivi per progettazione	€ 107,46	
Compenso professionale (escluso spese e IVA) (CP)	€ 88.481,63	
Spese ed oneri (IVA e Cassa di Previdenza)	€ 23.783,86	
Indagini Geognostiche e prove di laboratorio (compreso IVA)	€ 17.405,78	
Oneri discarica (compreso IVA)	€ 11.796,65	
Contributo ANAC	€ 660,00	
Collaudo	€ 0,00	
Spese ed oneri (IVA e Cassa di Previdenza)	€ 0,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00	
Accantonamento ribasso d'asta ed IVA afferente (gara)	€ 665.091,01	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 1.043.002,74	€ 1.043.002,74
IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO (A + B)		€ 2.000.000,00

- Vista** la Determina n. 331 del 21/05/2026 con la quale il R.U.P. ha provveduto alla convalida e integrazione in via di autotutela della precedente Determina n. 298 dell'08/05/2026, sanandone il vizio formale relativo all'omissione dei loghi istituzionali e confermandone l'efficacia *ex tunc*
- Rilevato** sotto il profilo amministrativo e giuridico che il precedente D.R.S. n. 810 del 08/05/2026, pur recando un contenuto dispositivo corretto nella sostanza tecnica, è risultata inficiata da un mero vizio formale estrinseco (errore materiale nell'omissione grafica dei loghi istituzionali vincolanti nell'intestazione dell'atto);
- Considerato** che i bandi e i finanziamenti regolati dalle direttive del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) impongono, a pena di inammissibilità della spesa e revoca del finanziamento da parte dell'Amministrazione Centrale Titolare (MIT) e del Servizio Centrale per il PNRR (MEF), l'assoluto rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione visiva mediante l'apposizione dei loghi ufficiali dell'Unione Europea, di NextGenerationEU e delle amministrazioni titolari;
- Ravvisata** pertanto la necessità giuridica di intervenire in via di autotutela amministrativa mediante il legittimo istituto della **convalida ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241**, e secondo i principi di legalità, buon andamento, proporzionalità e certezza del diritto, procedendo alla sanatoria del predetto vizio formale estrinseco del D.R.S. n. 810 del 08/05/2026 tramite l'integrazione dell'esatta veste grafica istituzionale richiesta per la corretta



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



rendicontazione dei fondi PNRR, escludendo l'annullamento d'ufficio dell'atto al fine di non comportare alcuna soluzione di continuità o interruzione dell'efficacia temporale dell'azione amministrativa, del vincolo contrattuale e della validità tecnica della variante;

Ritenuto sussistere l'interesse pubblico concreto, attuale e prevalente alla regolarizzazione formale del provvedimento e alla salvaguardia dei finanziamenti pubblici, e dato atto che il presente provvedimento di convalida conserva e consolida gli effetti *ex tunc* a far data dall'adozione dell'atto convalidato, garantendo la perfetta stabilità e l'ininterrotta continuità giuridico-economica del rapporto negoziale in essere con l'appaltatore;

DECRETA

Per le motivazioni in fatto e in diritto indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, confermate e trascritte come parte integrante del dispositivo:

ART. 1 Il presente provvedimento, adottato in via di autotutela amministrativa ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2, della Legge n. 241/1990, **convalida e integra** a ogni effetto di legge il D.R.S. n. 810 del 08/05/2026, sanandone il vizio formale estrinseco grafico esposto in premessa e confermandone retroattivamente (*ex tunc*), stante l'assoluta identità oggettiva e sostanziale del dispositivo tecnico, l'efficacia e la validità giuridica a decorrere dalla data della sua adozione (08/05/2026).

ART. 2 È approvata la Perizia di Variante, nonché il relativo atto di sottomissione, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c e comma 2 del D.Lgs 36/2023 unitamente al nuovo quadro economico della stessa, ripartito come nelle premesse, relativa ai lavori di "Lavori di messa in sicurezza dei versanti del Colle della Croce sovrastanti il centro abitato nel Comune di Palagonia (CT)". CIG: B0720F2FB7 CUP: G58H21000220006, per l'importo complessivo di € 2.000.000,00 di cui € 883.076,51 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 73.920,75 per oneri di sicurezza ed € 1.043.002,74 per somme a disposizione dell'amministrazione.

ART. 3 Alla maggiore *spesa* netta derivante dalla perizia di variante, quantificata in € 62.283,52, si fa fronte interamente ed esclusivamente con le somme già impegnate e disponibili all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione previste nell'ambito del DDG/DRPC n. 67 del 21/02/2024, senza alcun incremento del finanziamento originario e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

ART. 4 Il presente *decreto*, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21 (come sostituito dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9), sarà pubblicato per esteso sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione. Viene altresì trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per l'apposizione del visto di competenza e per la relativa registrazione contabile ai sensi dell'art. 9 della L.R. 15 aprile 2021 n. 9. Si darà corso agli adempimenti obbligatori di trasmissione informatica ad ANAC e al MIT nei termini e con le modalità di legge a cura del R.U.P. ai sensi dell'art. 120, comma 14 del D.Lgs. 36/2023.

Catania, 21/05/2026

Il Dirigente del Servizio Regionale
Ufficio del Genio Civile di Catania
Ing. Gaetano Laudani