



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Il Dirigente Generale
Soggetto attuatore e
Responsabile del coordinamento delle attività
ex O.C.D.P.C n. 1180/2026

DISPOSIZIONE N. 77 del 07/05/2026

O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana.

– **Comune di NISCEMI (CL)** - Lavori di somma urgenza per la pavimentazione della Regia Trazzera Niscemi – San Michele di Ganzaria (CL) – CUP: G97H26000140002 – CIG: BA9FA37290.

Perizia di variante e suppletiva. Autorizzazione alla modifica dell'importo contrattuale mediante l'utilizzo del ribasso d'asta e ulteriore finanziamento.

(riscontro nota prot. 55316 del 05/05/2026)

**IL DIRIGENTE GENERALE – SOGGETTO ATTUATORE E RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA'
EX O.C.D.P.C N. 1180/2026**

Visto il D.P. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;

Vista la disposizione commissariale n. 1 del 04 febbraio 2026 con cui è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale l'Ufficio commissariale - struttura di supporto e nominato il Preposto nella persona del Dirigente Generale del medesimo Dipartimento;

Visto l'art. 15, comma 2, dell'Ordinanza n. 1180/2026 che prevede che *“Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente Ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati o al soggetto responsabile del coordinamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 2”*;

Visto l'art. 1 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è individuato quale Soggetto attuatore per tutte le azioni di cui all'Ordinanza n. 1180/2026 - fatta eccezione per quelle attribuite o che saranno attribuite ad altri soggetti attuatori - e quale responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori nominati dal Commissario Delegato e di tutte le strutture e uffici, regionali e non, di cui si avvale.

Visto il quadro tecnico economico della perizia giustificativa dei lavori indicati in oggetto del 11/03/2026, approvato con D.D.G. n. 736/2026 del 28/04/2026, per un importo complessivo pari a € 877.000,00;

Vista la Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep. A/C n. 05/2026 del 05/05/2026;

Vista la nota prot. n. 55316 del 05.05.2016, acquisita agli atti di questa struttura il 05.05.2026 al n. 24057, con la quale il RUP chiede l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett.c) e comma 2 del D.Lgs 36/2023, trattandosi di circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione Appaltante.

Considerato che la nota del punto precedente, prot. n. 55316 del 05.05.2016, evidenzia, altresì, che la variazione al contratto in corso richiesta, comporta necessariamente l'incremento di costo complessivo dell'opera pari al 26,16% circa, rispetto all'importo originario, e rientra nei limiti previsti dal comma 2 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, senza alterare la natura generale del contratto.

Visto che nella medesima nota prot. n. 55316 del 05.05.2016, il RUP, nel condividere le motivazioni della necessità di redigere la perizia di variante e suppletiva, avanzata dalla D.L., rappresenta che le lavorazioni aggiuntive, di cui alla relazione tecnica, risultano indifferibili e strettamente necessarie, ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett.c) e comma 2 del D. Lgs 36/2023, per garantire la sicurezza della circolazione, la funzionalità dell'infrastruttura, nell'ambito delle finalità di protezione civile, sottese alla dichiarazione di somma urgenza.

Visto che il contenuto della precedente nota prot. 55316 del 05.05.2026, che si richiama integralmente, evidenzia la necessità, per la redazione della perizia di variante e suppletiva, di attingere dalle economie derivanti dal ribasso d'asta contrattuale, pari ad € 60.480,85 oltre IVA 22% pari a € 13.305,79, per complessivi € 73.786,64, dalle somme per imprevisti e dalle ulteriori economie disponibili all'interno del quadro economico approvato con D.D.G. n. 736/2026 del 28/04/2026 e di ricorrere necessariamente a un ulteriore finanziamento integrativo pari a € 60.000,00, ovvero complessivamente pari al diverso importo risultante dal quadro tecnico economico rilevabile dagli atti trasmessi unitamente alla richiesta.

Per quanto sopra visto e considerato, preso atto delle motivazioni che hanno indotto alla richiesta di redazione della perizia di variante e suppletiva in argomento, come esplicitate nella relazione del direttore dei lavori allegata alla nota prot. 55316 del 05.05.2026

DISPONE

- di prendere atto della nota prot. n. 55316 del 05/05/2026 e degli elaborati tecnici allegati relativi alla richiesta di redazione della perizia di variante e suppletiva;
- di prendere in considerazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 comma 1 lett. l dell'Allegato I.2 del D.Lgs 36/2023, la necessità della redazione della perizia di variante e suppletiva con la raccomandazione di valutare attentamente se non debba considerarsi, per le circostanze evidenziate dalla nota prot. n. 55316 del 05/05/2026, il comma 1 lettera b) dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., per la sopravvenuta necessità di lavori supplementari nel rispetto rigoroso dei punti 1) e 2) della medesima b) del comma 1 dell'art. 120, anziché il comma 1, lett. c), fermo restando il comma 2, dell'art.120 del medesimo D.Lgs., dando atto che le modifiche derivano da circostanze impreviste e imprevedibili emerse in corso d'opera, che non alterano la natura generale del contratto e comportano un incremento dell'importo contrattuale pari a circa il 26,16% rispetto all'importo originario, rientrante nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023;
- di prendere in considerazione quanto esposto al fine dell'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta contrattuale, pari a € 60.480,85, oltre IVA al 22% pari a € 13.305,79, per complessivi **€ 73.786,64**;
- di prendere in considerazione l'utilizzo delle somme disponibili nel quadro economico, incluse le somme per imprevisti e le ulteriori economie disponibili;
- di prendere in considerazione l'incremento di finanziamento di **€ 60.000,00**, necessario alla copertura delle maggiori lavorazioni non assorbibili nell'ambito delle somme già stanziare, che trova copertura

nelle economie derivanti dall'IVA non imponibile sull'importo dei "lavori di somma urgenza per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture portuali di primissimo intervento sul territorio dell'Isola di Linosa (AG)" pari ad € 100.380,50, di cui al D.D.G. n.761/2026 del 05.05.2026.

- che seguirà apposito DDG dello scrivente di approvazione della perizia di variante e suppletiva , a seguito di prenotazione dell'impegno della somma supplementare necessaria pari a € 60.000,00 sul capitolo di spesa 500012 " Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del DRPC" rubrica 4 , Missione 11, Programma 2, Titolo II esercizio finanziario in corso, su cui il DRT é stato delegato fino alla concorrenza di € 18.105.540,00
- di dare atto che l'importo complessivo della perizia di variante e suppletiva proposta risulta pari a € 937.000,00.
- Che ai sensi e per gli effetti del comma 13 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. le modifiche e le variazioni devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante;
- che il RUP dei lavori in argomento é onerato ad osservare e applicare le procedure inerenti al contenuto del comma 14 e del comma 15 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
- di attenersi in considerazione della tipologia dei lavori in argomento al contenuto dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il Dirigente Generale

Soggetto attuatore

Responsabile del coordinamento delle attività

ex O.C.D.P.C n. 1180/2026.

Ing. duilio Alongi

