



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Il Dirigente Generale
Soggetto attuatore e
Responsabile del coordinamento delle attività
ex O.C.D.P.C n. 1180/2026

DISPOSIZIONE N. 95 del 08/07/2026

O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana.

Interventi di somma urgenza (art. 140 D.Lgs 31/03/2023 n. 36 e ss.mm.ii.) – Comune di Santa Teresa di Riva (ME). Lavori di somma urgenza per la realizzazione di opere provvisorie di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e di tratti di lungomare crollati e/o danneggiati nel Comune di Santa Teresa di Riva (ME), tra la piazza Galassiopea lato Messina e via Lungomare G. Falcone n° 75 C.U.P. : G91B26000030002 – CIG: BA80739A85.
(riscontro nota prot. n. 82867 del 07/07/2026)

**IL DIRIGENTE GENERALE – SOGGETTO ATTUATORE E RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITA' EX O.C.D.P.C N. 1180/2026**

Visto il D.P. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;

Vista la disposizione commissariale n. 1 del 04 febbraio 2026 con cui è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale l'Ufficio commissariale - struttura di supporto e nominato il Preposto nella persona del Dirigente Generale del medesimo Dipartimento;

Visto l'art. 15, comma 2, dell'Ordinanza n. 1180/2026 che prevede che *“Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente Ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati o al soggetto responsabile del coordinamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 2”*;

Visto l'art. 1 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è individuato quale Soggetto attuatore per tutte le azioni di cui all'Ordinanza n. 1180/2026 - fatta eccezione per quelle attribuite o che saranno attribuite ad altri soggetti attuatori - e quale responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori nominati dal Commissario Delegato e di tutte le strutture e uffici, regionali e non, di cui si avvale.

Visto il quadro tecnico economico della perizia giustificativa dei lavori indicati in oggetto del 29/03/2026, approvato con D.D.G. n. 781 del 06/05/2026, per un importo complessivo pari a €770.000,00;

Vista la Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep. n. 20 de22.05.2026 registrata a Roma il 12/06/2026 al n. 1783 serie 3, approvata con D.D.G. 1012 del 16/06/2026.

Vista la nota prot. n. 82867 del 07/07/2026, acquisita in pari data agli atti di questa struttura al n. 24503, con la quale il RUP chiede l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett.b) e comma 2 del D.Lgs 36/2023, per lavorazioni indifferibili e strettamente necessarie, per garantire la sicurezza della circolazione, la funzionalità dell'infrastruttura, la durabilità dell'intervento nell'ambito delle finalità di protezione civile, sottese alla dichiarazione di somma urgenza.

Considerato che la nota del punto precedente evidenzia, altresì, che la variazione al contratto in corso richiesta, comporta necessariamente l'incremento di costo complessivo dell'opera pari al 27,35% circa, rispetto all'importo originario, e rientra nei limiti previsti dal comma 2 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, senza alterare la natura generale del contratto.

Richiamata integralmente la nota prot. n. 82867 del 07/07/2026, con la quale si evidenzia che la redazione della perizia di variante e suppletiva trova piena copertura finanziaria all'interno del quadro economico approvato con D.D.G. 1012 del 16/06/2026, mediante l'utilizzo delle somme per imprevisti e delle economie di spesa e non comporta la necessità di ulteriori finanziamenti;

Per quanto sopra visto e considerato, preso atto delle motivazioni che hanno indotto alla richiesta di redazione della perizia di variante e suppletiva in argomento, come esplicitate nella su richiamata nota

DISPONE

- "di prendere atto, per come evidenziato nella nota prot. n. 82867 del 07/07/2026 che la redazione della perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e comma 2, è finalizzata all'esecuzione di lavori supplementari non previsti nell'appalto iniziale, ove dato il contesto di somma urgenza, un eventuale cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici, oltre a causare notevoli disagi e un sostanziale incremento dei costi per la stazione appaltante. Essa si rende necessaria per garantire la sicurezza della circolazione, la funzionalità dell'infrastruttura, la durabilità dell'intervento nell'ambito delle finalità di protezione civile, sottese alla dichiarazione di somma urgenza. E inoltre viene evidenziato che nel corso della esecuzione dei lavori si sono evidenziate le effettive condizioni dei luoghi, diverse e più gravose rispetto a quelle stimate in sede di redazione del verbale di somma urgenza e relativa perizia giustificativa, in quanto è emersa la necessità di eseguire le seguenti lavorazioni non prevedibili in sede di consegna avvenuta con modalità di somma urgenza, giusta art.140 del D.Lgs. 36/2023, consistenti in :
 - Maggiori quantità di pietrame per il completamento della scogliera radente;
 - Il riempimento della voragine formatasi a causa dei marosi sul lungomare G. Falcone tra la piazza Galassiopea e il civico 75 e tra la via Franca e la Via Cacciola.
 - Il Rifacimento della pavimentazione stradale nel tratto interessato dall'intervento;
 - La realizzazione di un passaggio pedonale lato mare .
- "di prendere atto che il maggiore importo delle lavorazioni aggiuntive troverà copertura finanziaria all'interno del quadro economico della perizia approvata con il DDG n.781 del 06/05/2026 e con il D.D.G. n. 1012 del 16/06/2026 di approvazione del quadro economico, mediante l'utilizzo delle somme per imprevisti e delle economie di spesa già individuate;
- di dare atto che l'importo complessivo della perizia di variante e suppletiva proposta risulta pari a €

701.954,50 con una economia di € 68.045,50 rispetto alla perizia giustificativa approvata con DDG n.781 del 06/05/2026, e che pertanto l'intervento non necessita di ulteriori finanziamenti.

- che seguirà apposito DDG dello scrivente di approvazione del Quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva;
- che ai sensi e per gli effetti del comma 13 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. le modifiche e le variazioni devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante;
- che il RUP dei lavori in argomento é onerato ad osservare e applicare le procedure inerenti al contenuto del comma 14 e del comma 15 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
- di attenersi in considerazione della tipologia dei lavori in argomento al contenuto dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.



Il Dirigente Generale

*Soggetto attuatore Responsabile del
coordinamento delle attività
ex O.C.D.P.C n. 1180/2026.*

Ing. duilio Alongi