

REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Catania

Oggetto: Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 componente 4 Investimento 2.1b
Fascicolo SIGED 4.38.12/34 – DPCM 23 agosto 2022

**Lavori di realizzazione di un canale di gronda a monte dell'abitato, lungo la via Pietro Nenni e
fino al torrente "Loddiero" nel comune di Scordia (CT)**

CUP: G48H21000240006 - CIG: B08835745E

DETERMINA N. 598 del 04/08/2026

Rimodulazione del Quadro Tecnico Economico allegato alla Determina n.473 del 26.06.2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Visto** lo statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali "ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";
- Vista** la L.r. n. 7 del 21.05.2019 "disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", integrata dalla l. r. n. 13 del 2020, "disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti";
- Visto** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- Visto** il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, abilitate alla costituzione delle strutture organizzative dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".
- Vista** la delibera di giunta regionale n. 481 del 19 novembre 2021, con la quale questo Dipartimento regionale tecnico, veniva individuato come soggetto attuatore degli interventi tecnici consequenziali per il ripristino delle infrastrutture colpite da eventi calamitosi;
- Visto** il D. P. Reg. 05 aprile 2022 n. 9 "Regolamento di attuazione del titolo II della l.r. 16.12.08, n. 19. rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17.03.16, n. 3 che sostituisce e abroga il D. P. Reg. 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.mm. e ii.

(GURS n. 25/22);

- Vista** la Legge Regionale 09 gennaio 2025, n. 1, recante “Legge di stabilità regionale 2025/2027”;
- Vista** la Legge Regionale 09 gennaio 2025, n.2 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 16/01/2025 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
- Vista** la nota prot. n. 18031/DG/DRPC Sicilia del 22 aprile 2022, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico, veniva nominato soggetto attuatore per gli interventi “nuovi progetti” Regione Sicilia, facendo seguito alla delibera di giunta regionale n. 481 del 19 novembre 2021”;
- Visto** il decreto del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 -"istruzioni operative per il soggetto attuatore" elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai soggetti attuatori nella realizzazione dell'intervento “missione 2 – componente 4 – sub-investimento 2.1b - misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;
- Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici”;
- Vista** la legge n. 41 del 21 aprile 2023 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (pnc), nonché' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative”;
- Vista** la legge regionale n.12 del 12 ottobre 2023 – “recepimento del codice dei contratti pubblici in Sicilia di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- Visto** il decreto del capo Dipartimento della Protezione Civile - rep. n. 5 dell’11 gennaio 2023, che ha approvato l’elenco degli interventi discendenti dal piano varato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del DPCM del 23 agosto 2022 recante “assegnazione e modalità di trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, sub-investimento 2.1.b del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” – Regione Siciliana, assegnando per l’esecuzione dei lavori in oggetto un importo complessivo pari ad euro 2.683.179,65;
- Visto** il decreto del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - "istruzioni operative per il soggetto attuatore" elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai soggetti attuatori nella realizzazione dell'intervento “missione 2 – componente 4 – sub-investimento 2.1b - misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;
- Visto** il decreto del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 -"manuale operativo per l'avvio dell'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della Protezione Civile" elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell'intervento “missione 2 – componente 4 – sub investimento 2.1b - misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione

del rischio idrogeologico”;

- Visto** il DDG n. 823 del 16 giugno 2022, con il quale il Dirigente Generale del DRT Arch. Salvatore Lizzio, conferisce all’Ingegnere Gaetano Laudani l’incarico di Ingegnere Capo del Servizio del Genio Civile di Catania con decorrenza dalla stessa data, prorogata al 31/12/2026 giusto D.D.G. n. 1219 del 13/07/2026;
- Visto** il D.D.G. n 646 del 10.05.2024 di nomina del Responsabile Unico del Progetto Ing. Alfio Carciotto in servizio presso l’ufficio del Genio civile di Catania, e di costituzione dell’ufficio di direzione lavori;
- Visto** il decreto n.67 del 21 febbraio 2024 con cui il Dirigente Generale dell’Amministrazione Attuatrice Presidenza Regione Sicilia - ufficio PNRR – DRPC Sicilia decreta l’approvazione dell’accordo di concessione di finanziamento tra il DRPC Sicilia ed il Dipartimento Regionale Tecnico del 30.01.2024, finalizzato alla realizzazione del progetto di che trattasi;
- Vista** la determina rep n.421 del 04.07.2025 di rimodulazione del Q.T.E post gara e di approvazione del contratto di appalto al R.T.I. composto da: Flumec S.r.L., con sede legale in Agrigento (AG) Via Parco Angeli, n. 4 P. IVA 02324330840 (Capogruppo Mandataria) ed Evotec S.r.l. con sede legale in Agrigento (AG) Contrada Ciavolotta P. IVA 03098570843 (Mandante), che ha offerto un ribasso del 33,128% sull’importo posto a base di gara, la cui applicazione determina un importo netto contrattuale di € 1.891.152,42 (unmilioneottocentonovantunomilacentocinquantadue/42) oltre IVA con il seguente Q.T.E.:

QUADRO ECONOMICO			
A)	LAVORI		
1	Importo dei lavori	€ 2.683.179,95	
2	Costo della manodopera	€ 175.776,61	
3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 292.369,96	
4	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 2.390.809,99	
5	Ribasso del 33,128%	€ 792.027,53	
6	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.598.782,46	
7	Importo netto contrattuale	€ 1.891.152,42	€ 1.891.152,42
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
1	Rilievi, indagini, accertamenti, prove di laboratorio (IVA inclusa)	€ 4.982,94	
2	Archeologia	€ 10.000,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi – risoluzione delle interferenze (IVA inclusa)	€ 200.000,00	
4	Imprevisti ed accantonamento ex art. 205 D. Lgs. 50/2016 (<5%)	€ 134.159,00	
5	Competenze tecniche per PFTE, progetto esecutivo e CSE	€ 127.310,81	
6	Competenze tecniche per Direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 82.515,73	
7	Supporto al R.U.P. per la verifica della progettazione esecutiva e validazione del progetto	€ 3.696,05	
8	Collaudo tecnico- amministrativo e collaudo statico	€ 13.350,73	
9	Incentivi ex art. 113, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 80% del 2%	€ 42.930,88	
10	Contributo ANAC	€ 660,00	
11	Oneri di conferimento in discarica (IVA inclusa)	€ 45.930,77	
12		€ 665.536,91	€ 665.536,91
C)	IVA ED ALTRE IMPOSTE		
1	Contributi previdenziali su onorari professionisti	€ 9.074,93	
2	IVA sui lavori a base d'asta (2.683.179,95*0,22)	€ 416.053,42	
3	IVA su onorari professionali 22%	€ 51.908,62	
4	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B.12+C4)	€ 1.142.573,99	€ 1.142.573,99
D)	ACCANTONAMENTI PER COMPENSAZIONE (ART. 26 D.L. 50/2022) E PER EVENTUALI PERIZIE DI VARIANTE:		
1	da ribasso d'asta	€ 792.027,53	
2	IVA sul ribasso d'asta	€ 174.246,06	
3	TOTALE ACCANTONAMENTI	€ 966.273,59	€ 966.273,59
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 4.000.000,00

- Visto** il contratto appalto Rep. n. 20 del 30/09/2024 registrato all’Agenzia delle Entrate di Agrigento il 08.10.2024 al n. 1014 Serie 3 con il quale sono stati affidati i “**Lavori di realizzazione di un canale di gronda a monte dell'abitato, lungo la via Pietro Nenni e fino al torrente "Loddiero" nel comune di Scordia (CT)**” CUP:

G48H21000240006 CIG: B08835745E al R.T.I. composto da: Flumec S.r.L., con sede legale in Agrigento (AG) Via Parco Angeli n. 4 P. IVA 02324330840 (Capogruppo Mandataria) ed Evotec S.r.l. con sede legale in Agrigento (AG) Contrada Ciavolotta P. IVA 03098570843 (Mandante);

- Vista** la nota dell'Impresa Capogruppo Flumec S.r.L. del 02.12.2024, assunta al protocollo di questo Ufficio in data 02.12.2024 al n. 146427, con la quale è stata trasmessa l'appendice all'atto costitutivo originario Rep. 7900 Racc.5637 registrato ad Agrigento il 27.09.2024 n. 5648 Serie IT, necessario alla regolamentazione delle percentuali di partecipazione, con allegato atto modificativo di raggruppamento temporaneo di imprese Registrato ad Agrigento il 27.11.2024 n. 7008 Serie 1T;
- Visto** il verbale di consegna del 09.10.2024 redatto dal Direttore dei lavori Arch. Carlo M.V.M. Musumeci;
- Visto** il verbale sospensione dei lavori, giusto verbale redatto in data 11.12.2024, con decorrenza 15.11.2024 ripresa in data 16.12.2024 per complessivi giorni 31 (trentuno) con scadenza dei lavori al 03.01.2026.
- Visto** il verbale di ripresa dei lavori, giusto verbale redatto in data 11.12.2024, con decorrenza dal 16.12.2024;
- Vista** la 1° perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori Arch. Carlo M.V.M. Musumeci in data 10.02.2025 per l'importo complessivo di € 4.000.000,00, di cui € 1.891.152,42 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,128% ed € 2.108.847,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- Vista** la determina n. 421 del 04.07.2025 del Responsabile Unico del Procedimento con la quale viene approvata la suddetta perizia di variante
- Visto** l'Atto di sottomissione Rep. n. 04 del 10.03.2025 registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento il 14.03.2025 al n. 220 Serie 3;
- Visto** il verbale sospensione dei lavori, giusto verbale redatto in data 29.07.2025, per la redazione della 2° perizia di variante e suppletiva;
- Vista** la 2° perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori Arch. Carlo M.V.M. Musumeci in data 04.11.2025 per l'importo complessivo di € 4.000.000,00, di cui € 2.795.220,72 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,128% ed € 1.204.779,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Vista** la determina n. 840 del 13.11.2025 del Responsabile Unico del Progetto con la quale viene approvata la 2° perizia di variante e suppletiva e rimodulato il Q.T.E. come di seguito:

A)	LAVORI		
1	Importo dei lavori	€ 4.006.945,96	
3	A detrarre Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 349.238,76	
4	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 3.657.707,20	
5	A detrarre il Ribasso del 33,128%	€ 1.211.725,24	
6	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 2.445.981,96	
7	Importo netto contrattuale	€ 2.795.220,72	€ 2.795.220,72
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
1	Allacciamenti ai pubblici servizi – risoluzione delle interferenze (IVA inclusa)	€ 2.000,00	
2	Competenze tecniche per PFTE, progetto esecutivo e CSE	€ 140.000,00	
3	Incentivi ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 (80% DEL 2%)	€ 64.111,14	
4	Spese per attività di Direzione Lavori, assistenza e vigilanza in cantiere, rimborso missioni, spese di carattere strumentale ecc	€ 8.000,00	
5	Contributo ANAC	€ 660,00	
6	IVA su lavori a base d'asta	€ 614.948,56	
7	Oneri di conferimetro in discarica (IVA inclusa)	€ 123.000,00	
8	Indennità di occupazione, servitù, registrazione atti, ecc	€ 2.000,00	
9	IVA su onorari professionali	€ 30.800,00	
10	Sorveglianza archeologica	€ 7.000,00	
		€ 992.519,69	€ 992.519,69
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri per la sicurezza oneri a carico dell'Amministrazione		€ 3.787.740,41
	Accantonamento per compensazione (art. 26 D.L. 50/2022) e/o eventuali oneri a carico dell'Amministrazione		€ 212.259,59
	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO		€ 4.000.000,00

Vista la determina n. 148 del 16/03/2026 che annulla e sostituisce integralmente la determina n. 910 del 01/12/2025, con la quale il Responsabile Unico del Progetto, a seguito della necessità di dover pagare alla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. la somma complessiva di € 4.246,82, ha rimodulato il Quadro Tecnico Economico come di seguito:

A)	LAVORI		
1	Importo dei lavori	€ 4.006.945,96	
3	A detrarre Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 349.238,76	
4	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 3.657.707,20	
5	A detrarre il Ribasso del 33,128%	€ 1.211.725,24	
6	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 2.445.981,96	
7	Importo netto contrattuale	€ 2.795.220,72	€ 2.795.220,72
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
1	Allacciamenti ai pubblici servizi – risoluzione delle interferenze (IVA inclusa)	€ 2.000,00	
2	Competenze tecniche per PFTE, progetto esecutivo e CSE	€ 140.000,00	
3	Incentivi ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 (80% DEL 2%)	€ 64.111,14	
4	Spese per attività di Direzione Lavori, assistenza e vigilanza in cantiere, rimborso missioni, spese di carattere strumentale ecc	€ 6.881,47	
5	Contributo ANAC	€ 660,00	
6	IVA su lavori a base d'asta	€ 614.948,56	
7	Oneri di conferimetro in discarica (IVA inclusa)	€ 123.000,00	
8	Indennità di occupazione, servitù, registrazione atti, ecc	€ 2.000,00	
9	IVA su onorari professionali	€ 30.800,00	
10	Sorveglianza archeologica	€ 3.871,70	
11	Spese per istruttoria pratica e oneri di primo impianto da versare alla RFI S.p.a. (IVA inclusa)	€ 4.246,82	
		€ 992.519,69	€ 992.519,69
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri per la sicurezza oneri a carico dell'Amministrazione		€ 3.787.740,41
	Accantonamento per compensazione (art. 26 D.L. 50/2022) e/o eventuali oneri a carico dell'Amministrazione		€ 212.259,59
	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO		€ 4.000.000,00

Visto L' Addendum Contrattuale stipulato in modalità elettronica del 15.04.2026 Rep. n. 10 del 16/04/2026 in corso di registrazione ricevuto dalla Direzione Provinciale di Agrigento e protocollato in data 22-04-2026 sul registro Ufficiale con il numero 54984 , con il quale per le motivazioni in esso riportate sono state rimodulate le percentuali di partecipazione del R.T.I. composto da: Flumec S.r.L., (Capogruppo Mandataria) ed Evotec S.r.l. (Mandante), come di seguito specificate: Flumec S.r.l. 52,42%; Evotec S.r.l. 47,58%;

Vista la III perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori arch. Carlo M.V.M. Musumeci in data 18.06.2026, per l'importo complessivo di € 4.000.000,00, di cui € 2.795.086,14 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,128% comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 1.204.940,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui al seguente Q.T.E. :

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE N.3 RIMODULATO			
A)	LAVORI		
1	Importo dei lavori	€ 4.006.744,80	
2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 349.238,58	
3	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 3.657.506,22	
4	Ribasso del 33,128%	€ 1.211.658,66	

5	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 2.445.847,56	
6	Importo netto contrattuale	€ 2.795.086,14	€ 2.795.086,14
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
1	Allacciamenti ai pubblici servizi- risoluzione delle interferenze (IVA inclusa)	€ 2.000,00	
2	Competenze tecniche per PFTE, Progetto esecutivo e CSE	€ 140.000,00	
3	Incentivi ex art. 45 D. Lgs. 36/2023 80% del 2%	€ 58.658,75	
4	IRAP su indennità tecniche a carico dell'Ente(8,50% imponibile previdenziale)	€ 5.449,17	
5	Spese per attività di direzione lavori, assistenza e vigilanza in cantiere, rimborso missioni, spese di carattere strumentale, ecc.	€ 6.881,47	
6	Contributo ANAC	€ 660,00	
7	IVA sui lavori al 22%	€ 614.918,95	
8	Oneri di conferimento a discarica (IVA inclusa)	€ 123.000,00	
9	Indennità di occupazione, servitù, registrazione atti etc.	€ 2.000,00	
10	IVA su onorari professionali al 22%	€ 30.800,00	
11	Sorveglianza archeologica compreso IVA ed altri oneri	€ 4.039,11	
12	Spese per istruttoria pratica e oneri di primo impianto da versare alla RFI S.p.a (IVA inclusa)	€ 4.246,82	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 992.654,27	€ 992.654,27
	Accantonamento per compensazione (art. 26 D.L. 50/2022) e/o eventuali oneri a carico dell'Amministrazione		€ 212.259,59
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 4.000.000,00

Considerato che nel Q.T.E. allegato alla Determina di approvazione della 3ª Perizia di Variante e Suppletiva non si è tenuto conto del QTE rimodulato, allegato alla Determina 148 del 16.03.2026, necessario per il pagamento degli oneri di primo impianto e spese di istruttoria alla RFI per attraversamento ferroviario interrato.

Per quanto sopra esposto si è reso necessario rimodulare il Quadro Tecnico Economico, e

PROPONE DI DETERMINARE

- di approvare il Q.T.E. rimodulato come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE N.3 RIMODULATO			
A)	LAVORI		
1	Importo dei lavori	€ 4.006.744,80	
2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 349.238,58	
3	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 3.657.506,22	
4	Ribasso del 33,128%	<u>€ 1.211.658,66</u>	
5	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 2.445.847,56	
6	Importo netto contrattuale	€ 2.795.086,14	€ 2.795.086,14
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
1	Allacciamenti ai pubblici servizi- risoluzione delle interferenze (IVA inclusa)	€ 2.000,00	
2	Competenze tecniche per PFTE, Progetto esecutivo e CSE	€ 140.000,00	
3	Incentivi ex art. 45 D. Lgs. 36/2023 80% del 2%	€ 58.658,75	
4	IRAP su indennità tecniche a carico dell'Ente(8,50% imponibile previdenziale)	€ 5.449,17	
5	Spese per attività di direzione lavori, assistenza e vigilanza in cantiere, rimborso missioni, spese di carattere strumentale, ecc.	€ 6.881,47	
6	Contributo ANAC	€ 660,00	
7	IVA sui lavori al 22%	€ 614.918,95	
8	Oneri di conferimento a discarica (IVA inclusa)	€ 123.000,00	
9	Indennità di occupazione, servitù, registrazione atti etc.	€ 2.000,00	
10	IVA su onorari professionali al 22%	€ 30.800,00	
11	Sorveglianza archeologica compreso IVA ed altri oneri	€ 4.039,11	
12	Spese per istruttoria pratica e oneri di primo impianto da versare alla RFI S.p.a (IVA inclusa)	€ 4.246,82	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 992.654,27	€ 992.654,27
	Accantonamento per compensazione (art. 26 D.L. 50/2022) e/o eventuali oneri a carico dell'Amministrazione		€ 212.259,59
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 4.000.000,00

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile -Servizio di Palermo.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Alfio Carciotto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3 comma 2 del D.Lgs 39/93

Il Dirigente Capo del Servizio

ADOTTA

la superiore proposta di Determinazione per **Rimodulazione Quadro Tecnico Economico allegato alla III Perizia di Variante e suppletiva**, che si intende trascritta ed integralmente riportata inerente i "Lavori di realizzazione di un canale di gronda a monte dell'abitato, lungo la via Pietro Nenni e fino al torrente "Loddiero" nel comune di Scordia (CT)" CUP: G48H21000240006 CIG: B08835745E.

Il Dirigente del Servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Catania

Ing. Gaetano Laudani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3 comma 2 del D.Lgs 39/93