UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI CALTANISSETTA

Codice Fiscale 80012000826
partita I.V.A. 2711070827

CALTANISSETTA
Risposta a nota n.
del

Rep./DA n. 830 *2022* *del 21/10/2022*

DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA RIMODULAZIONE DEL Q.T.E., A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DEL "CORRISPETTIVO DI APPALTO" (relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022) DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 1, DEL D.L. n. 50 DEL 17/05/2022.

OGGETTO: **<<Caltanissetta - Lavori di manutenzione straordinaria del piano viario e messa in sicurezza della SP 38 "Mussomeli – San Cataldo" dal Km. 0+000 al Km. 12+700 Bivio Valle>>.**

Accordo istituzionale (Art. 15 L. 241/1990) tra Regione Siciliana e Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta - Attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza previsti nel "Piano degli interventi stradali per l'anno 2019" di cui alla delibera di Giunta Regionale del 27/02/2019 n. 82 (FSC ANTE 2007 – FSC 2014/2020 – POC 2014/2020).

CUP: I77H20000070002 – CIG : 8965206209

Cod. Caronte: SI 1 27572 - Codice finanziario: U.2.03.01.02.003

Impresa Esecutrice: *A.T.I. composta dalle Imprese "Co.Min. s.r.l." (mandataria), con sede legale in Mussomeli (CL) Via Europa n.6, C.F./P.I.01307850857, e da "G.C. Costruzioni s.r.l." (mandante) con sede a Mussomeli, via Ugo Foscolo s.n.c, C.F./P.I. 01815370851; le Imprese di detta A.T.I., successivamente, per la gestione amministrativa ed esecuzione dei lavori, hanno costituito la "Quadro Caltanissetta – Società Consortile a r.l.", iscritta alla C.C.I.A.A. di Caltanissetta al n. R.E.A. CL 117291, con P.I.: 02061400855;*

Contratto applicativo: *stipulato in data 22/12/2021, Rep. n. 6246 del 22/12/2021, registrato all'Agenzia delle Entrate – sede di Mussomeli (CL) - il 28/12/2021 al n. 1640 serie 3 Atti privati.*

Il Responsabile Unico del Procedimento

- **Visto** il D.D.G. n. 265/2020 del 22/04/2020, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha nominato il gruppo di progettazione dei lavori in epigrafe, tra i funzionari dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, così composto:
  - *Responsabile Unico del Procedimento nonché Responsabile dei lavori*: Arch. Vincenzo Salvaggio, Funzionario Direttivo;
  - *Progettista e coordinatore del gruppo di progettazione*: Geom. Luigi Di Natali, Funzionario Direttivo ;
  - *Progettisti*: Geom. Aurelio Sberna, Geom. Rosario Amodeo e Geom. Salvatore Contino, Funzionari Direttivi;
  - *Collaborazione alle attività del R.U.P.* : Geom. Patrizia Ragusa, Funzionario Direttivo;

- **Visto** il quadro economico del progetto esecutivo succitato, redatto in data 23/07/2021 ed approvato in linea tecnica dallo scrivente R.U.P. - ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. - dell'importo complessivo di € 600.000,00, cui € 444.317,36 per lavori, € 20.982,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 155.682,64 per somme a disposizione dell'Amm.ne, risulta così distinto:

IMPORTO LAVORI		€	444.317,36
Costo netto manodopera incluso nei lavori € 29.216,01			
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (4,722413% sui lavori)	20.982,50		
a detrarre	20.982,50	€	20.982,50
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	423.334,86
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
I.V.A. 22 % sui lavori [444317,36*0,22]	97.749,82		
Imprevisti < 5 % [444317,36*0,05]	22.215,87		
Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) - art.113 D.Lgs 50/2016			
[444317,36*0,02*0,8]	7.109,08		
Accertamenti e prove di laboratorio comma 7 art.167 D.Lgs. 50/2016	3.000,00		
Oneri per analisi e caratterizzazioni - test di cessione D.P.R. 120/2017	1.107,87		
Spese per vigilanza in cantiere personale Direzione Lavori - art.23 D.Lgs 50/2016	9.500,00		
Assicurazione progettisti e direzione lavori comma 4 art.24 D.Lgs. 50/2016	2.000,00		
Oneri conferimento in discarica	13.000,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	155.682,64		155.682,64
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		**€**	**600.000,00**

- **Visto** il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana n. 4209 del 14/12/2021, con il quale è stato finanziato per il suindicato progetto l'importo complessivo di € 600.000,00, da imputare per € 300.000,00 nell'esercizio finanziario 2021 ed € 300.000,00 nell'esercizio finanziario 2022, per la realizzazione del progetto esecutivo relativo all'intervento denominato **"Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 38 Mussomeli – San Cataldo dal Km 0+000 al Km 12+700 Bivio Valle", CUP: I77H20000070002 - Cod. Caronte SI 1 27572** trasmesso dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, **Codice finanziario: U.2.03.01.02.003**, giusto il seguente quadro tecnico economico:

A) LAVORI:

• Importo dei lavori a base d'asta		€ 423.334,86
• Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 20.982,50
Totale Lavori		**€ 444.317,36**

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

• IVA al 22% sui lavori	€ 97.749,82	
• Imprevisti	€ 22.215,87	
• Incentivi funzioni tecniche (80% del 2% lavori)	€ 7.109,08	
• Accertemanti e prove di laboratorio	€ 3.000,00	
• Oneri per analisi e caratterizzazioni – test cessioni	€ 1.107,87	
• Spese di vigilanza cantieri e direzione lavori	€ 9.500,00	
• Assicurazione progettisiti e direzione lavori	€ 2.000,00	
• Oneri per conferimento in discarica	€ 13.000,00	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 155.682,64	**€ 155.682,64**
Totale Complessivo		**€ 600.000,00**

- **Visto** il contratto applicativo stipulato in data 22/12/2021, Rep. n. 6246 del 22/12/2021, registrato all'Agenzia delle Entrate – sede di Mussomeli (CL) - il 27/12/2021 al n. 1640 serie 3 Atti Privati, con il quale l'ATI: CO.MIN. S.R.L. e G.C. COSTRUZIONI S.R.L. ha assunto l'esecuzione dei lavori in oggetto, in quanto aggiudicataria dello specifico lotto dell'accordo quadro espletato dalla Regione Siciliana per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia;

- **Visto** l'atto del 05/03/2020, n. rep 29.180 reg.to a Caltanissetta il 10/03/2020 al n. 772 serie 1T, l'ATI CO.MIN. srl (capogruppo) e G.C. COSTRUZIONI srl si è costituita nella società consortile a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile, denominata *"Quadro Caltanissetta società consortile a responsabilità limitata"* con sede in Mussomeli Viale Europa n. 6 C.F. e P.I. 02061400855, rappresentata dall'amministratore unico Sig. Mingoia Claudio, nato a Mussomeli il 16/02/1961 e con oggetto sociale l'esecuzione delle prestazioni integrate occorrenti per l'esecuzione dell'appalto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria delle strade dell'ex Provincia di Caltanissetta di cui al lotto n. 2 del richiamato accordo quadro;

- **Visto** il "Quadro Tecnico Economico" post gara, elaborato dallo scrivente R.U.P., che risulta essere stato definito come segue:

	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO S.P. 38 POST CONTRATTO			
	Importo totale dei lavori			€ 444.317,36
	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta			€ 20.982,50
	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 423.334,86
	A detrarre il ribasso d'asta del 32,4210 %			-€ 137.249,39
	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta			€ 286.085,47
	Oneri sicurezza inclusi nei lavori			€ 20.982,50
	Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta compresi on.sic.			€ 307.067,97
	Somme a disposizione dell'Amm.ne :			
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€	67.554,95	
2	Imprevisti	€	22.215,87	
3	Incentivo funzioni tecniche (80% del 2%) art.113 D.Lgs 50/2016	€	7.109,08	
4	Accertamenti e prove di laboratorio c.7 art.167 D.Lgs 50/2016	€	3.000,00	
5	Oneri per analisi -caratterizzazioni-test cessione DPR 120/2017	€	1.107,87	
6	Vigilanza in cantiere personale Dir. Lavori art.23 D.Lgs 50/2016	€	9.500,00	
7	Assicurazione progettisti e Direzione Lavori c.4 art.24 D.Lgs 50/2016	€	2.000,00	
8	Oneri conferimento in discarica	€	13.000,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	125.487,77	€ 125.487,77
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO A SEGUITO STIPULA CONTRATTO			**€ 432.555,74**
	Economie derivanti dal ribasso d'asta IVA 22 % compresa			**€ 167.444,26**
				€ 600.000,00

- **Vista** la perizia di variante e suppletiva dei lavori in narrativa, approvata in linea tecnica dallo scrivente R.U.P. - ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.il cui importo complessivo ammonta ad € 313.742,97 per lavori al netto del ribasso d'asta del 32,4210% comprese € 14.655,53 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso d'asta, ed € 111.272,78 per somme a disposizione dell'Amm.ne, secondo il seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE S.P. 38			
	Importo totale dei lavori			€ 457.230,06
	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta			€ 14.655,53
	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 442.574,53
	A detrarre il ribasso d'asta del 32,4210 %			-€ 143.487,09
	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta			€ 299.087,44
	Oneri sicurezza inclusi nei lavori			€ 14.655,53
	Importo perizia di variante e suppletiva al netto del ribasso d'asta compresi oneri sicurezza			€ 313.742,97
	Somme a disposizione dell'Amministrazione :			
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€	69.023,45	
2	Incentivo funzioni tecniche (80% del 2%) art.113 D.Lgs 50/2016	€	7.315,68	
3	Accertamenti e prove di laboratorio c.7 art.167 D.Lgs 50/2016	€	600,00	
4	Vigilanza in cantiere personale Dir. Lavori art.23 D.Lgs 50/2016	€	17.963,65	
5	Assicurazione progettisti e Direzione Lavori c.4 art.24 D.Lgs 50/2016	€	700,00	
6	Oneri conferimento in discarica, compresa caratterizzazione IVA 22 % compresa	€	15.600,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	111.202,78	€ 111.202,78
	IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			**€ 424.945,76**
	Economie derivanti dal ribasso d'asta IVA 22 % compresa			€ 175.054,25
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO APPROVATO CON D.D.G. 4209 DEL 14/12/2021			**€ 600.000,00**

- **Visto** il 1° Certificato di pagamento del 01/03/2022, relativo al 1° S.A.L. a tutto il 23/02/2022, dell'importo di € 241.098,98 oltre I.V.A. al 22%;

- **Visto** il 2° ed ultimo Certificato di pagamento del 18/05/2022, relativo al 2° ed ultimo S.A.L. a tutto il 21/04/2022, dell'importo di € 71.053,99 oltre I.V.A. al 22%;

- **Visto** che i lavori in narrativa, consegnati in data 03/11/2021, sono stati ultimati in data 31/05/2022;

- **Visto** il contenuto dell'art. 26, comma 1, del D.L. n. 50 del 17/05/2022, ove prevede che *"... Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamentostraordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022"*;

- **Vista** la nota di quest'Ufficio prot. n. 84429 del 09/06/2022 indirizzata a D.I.M.T., con la quale – dovendo applicare quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del D.L. n. 50 del 17/05/2022 – per i lavori in narrativa è stata richiesta la disponibilità delle somme relative al ribasso d'asta;

- **Vista** la nota del Serv. 7 del D.I.M.T. prot. n. 46648 del 17/08/2022, con la quale *"... si rappresenta che le risorse relative alle economie compreso il ribasso d'asta dei lavori indicati in oggetto comprensivi della collegata I.V.A.. per un importo complessivo di € 163.517,43, sono disponibili per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione"*;

- **Visto** il *"primo ed ultimo stato di avanzamento lavori straordinario – competenze inerenti alla compensazione di cui all'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 e ss.mm.ii"*, dell'importo riconosciuto all'O.E. dalla Stazione Appaltante di € 134.030,68 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 29.486,75 per un **importo complessivo di € 163.517,43**;

- **Ritenuto** che per la copertura della succitata spesa - ad oggi determinata, si farà fronte con quanto segue:

- da somme provenienti dal Q.E. ….....	€ 1.000,00
- da somma derivante dalla disponibilità parziale del ribasso d'asta, giusta nota D.I.M.T. prot. n. 46648 del 17/08/2022 …..... ….....	€ 162.517,43
	€ 163.517,43

- **Dovendo** procedere alla rimodulazione del Q.T.E. dei lavori in narrativa, in virtù dell'importo riconosciuto all'O.E. dalla Stazione Appaltante a seguito dell'applicazione dell'art. 26, comma 1, del D.L. 17/05/2022;

PROPONE DI DETERMINARE

1) che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;

2) di approvare la rimodulazione del Q.T.E. dei lavori in narrativa, in virtù dell'importo riconosciuto all'O.E. dalla Stazione Appaltante a seguito dell'applicazione dell'art. 26, comma 1, del D.L. 17/05/2022, secondo quanto di seguito:

	S.P. n. 38 - QUADRO ECONOMICO – a seguito della compensazione di cui all'art. 26, c. 1, del D.L. n. 50/2022		
	Importo totale dei lavori		€ 457.328,91
	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 14.655,53
	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 442.673,38
	A detrarre il ribasso d'asta del 32,4210 %		-€ 143.519,14
	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta		€ 299.154,24
	Oneri sicurezza inclusi nei lavori		€ 14.655,53
	Importo perizia di variante e suppletiva al netto del ribasso d'asta compresi oneri sicurezza		€ 313.809,77
	Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€ 69.038,15	
2	Incentivo funzioni tecniche (80% del 2%) art.113 D.Lgs 50/2016	€ 7.317,26	
3	Accertamenti e prove di laboratorio c.7 art.167 D.Lgs 50/2016	€ 500,00	
4	Vigilanza in cantiere personale Dir. Lavori art.23 D.Lgs 50/2016	€ 17.741,47	
5	Assicurazione progettisti e Direzione Lavori c.4 art.24 D.Lgs 50/2016	€ 500,00	
6	Oneri conferimento in discarica, compresa caratterizzazione IVA 22 % compresa	€ 16.000,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 111.096,88	€ 111.096,88
	IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		€ 424.906,66
	A detrarre importi provenienti da Somme a Disposizione dell'Amm.ne (accertamenti e prove di laboratorio + Assicurazione progettisti) da utilizzare per la compensazione di cui all'art. 26 c.1. del D.L. n. 50/2022	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	Sommano		**€ 423.906,66**
	COMPENSO di cui all'art. 26 c.1. del D.L. n. 50/2022:		
	importi provenienti da Somme a Disposizione dell'Amm.ne (accertamenti e prove di laboratorio + Assicurazione progettisti)	€ 1.000,00	
	Somma derivante dalla disponibilità parziale del ribasso d'asta, utile a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi, giusta nota D.I.M.T. prot. n. 46648 del 17/08/2022	€ 162.517,43	
	Somma il compenso art. 26 c.1. del D.L. n. 50/2022	€ 163.517,43	**€ 163.517,43**
	ECONOMIE:		
	ribasso d'asta da contratto, IVA 22 % compresa		**€ 12.575,91**
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO APPROVATO CON D.D.G. 4209 DEL 14/12/2021		**€ 600.000,00**

3) di trasmettere il presente atto alla U.O. n. 01 di quest'Ufficio, per gli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione di cui al comma 6 dell'art. 98 della legge Regionale n. 9 del 07/05/2015;

4) di trasmettere il presente atto al Settore IV del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, per gli adempimenti consequenziali.

Caltanissetta, 21/10/2022

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Vincenzo Salvaggio

Il Dirigente del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Reg.le del Genio Civile

Visto il D.D.G. n. 772/2022 del 14/06/2022 di predisposizione del sottoscritto a Ingegnere Capo del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Reg.le del Genio Civile;

Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente proposta di determinazione;

Dato atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n. 190 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

ADOTTA

la superiore proposta di determinazione, in ogni sua parte che qui si intende integralmente riportata, trascritta ed approvata avente ad oggetto: "***RIMODULAZIONE DEL Q.T.E. A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DEL "CORRISPETTIVO DI APPALTO" (relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022) DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 1, DEL D.L. n. 50 DEL 17/05/2022",*** relativa ai ***"Lavori di manutenzione straordinaria del piano viario e messa in sicurezza della SP 38 "Mussomeli – San Cataldo" dal Km. 0+000 al Km. 12+700 Bivio Valle".***

Il R.U.P. è onerato a trasmettere il presente atto in originale alla U.O. n. 01 di quest'Ufficio, per gli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione di cui al comma 6 dell'art. 98 della legge Regionale n. 9 del 07/05/2015, nonché al Settore IV del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, per gli adempimenti consequenziali.

F.to L'Ingegnere Capo
Duilio Alongi