Rep. D.A. n. 873 del 02/11/2022

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Caltanissetta

Oggetto: Proposta di determina liquidazione della rata di saldo dei lavori " Progetto degli interventi necessari a rendere carreggiabile la pista esistente tramite la realizzazione di un bypass, per il ripristino provvisorio e temporaneo della via di emergenza costituita dalla S.P. 12, nelle more dei lavori di consolidamento del tratto in frana tra il Km. 4+200 ed il Km. 4+500".Comune di Niscemi (CL) CUP: G91B19000280002 - CIG: 80201515F9 - Cod.Caronte: SI_1 22687.,

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le *"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTA la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti Regionali;

VISTO il D.P. Reg. n. 2760 del 18/06/2020 con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 252 del 14/06/2020, è stato riconferito all'arch. Salvatore Lizzio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico a decorrere dal 16/06/2020 per la durata di anni 3 (tre);

VISTO il D.P.R.S. n. 12 del 27.06.2019, recante *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016, n. 3. Modifica del D.P.R.S. 18/01/2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni"*;

VISTO il D.D.G. n. 772 del 14/06/2022 con il quale è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta del Dipartimento Regionale Tecnico con decorrenza 16/06/2022;

VISTA la nota prot.n.151124 del 18/07/2019, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, nominava per l'esecuzione dei lavori in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento il F.D. Arch.Vincenzo Salvaggio;

VISTA la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante *"Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana"*;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali"*;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che *"In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015"*;

VISTA la legge regionale n 13 del 25/05/2022, "legge di stabilità regionale 2022- 2024";

VISTA la legge regionale n 14 del 25/05/2022, "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022- 2024;

VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 concernente il *"Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 - 2020 – Aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, le2. b) e c) della Legge n. 190/2014"*;

VISTA la delibera n. 26/2016 del 10 agosto 2016 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 267 del 15 novembre 2016;

VISTO il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana, riguardante l'attuazione degli interventi prioritari e l'individuazione delle aree d'intervento strategiche per il territorio al fine di realizzare un percorso unitario d'intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 di approvazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli intervento ed individuazione delle aree d'intervento strategiche per il territorio e i prospetti allegati "A" e "B" nei quali vengono riportati dettagliatamente gli interventi strategici, l'importo complessivo degli stessi e le risorse previste per la loro attuazione;

VISTA la Deliberazione di G. R. n. 303 del 21 settembre 2016 *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Interventi – Presa d'atto"*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017 *<<Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato "B" alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016>>*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 287 del 8 agosto 2019 che modifica la deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 Gennaio 2019 - *<<Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento "Allegato B" alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica>>*;

VISTO il decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, n. 154 del 15 febbraio 2017, con il quale sono state apportate le modifiche al bilancio della regione, per l'esercizio finanziario 2017, mediante l'istituzione di vari capitoli in entrata;

VISTA la Deliberazione della Giunta di Governo n. 461 del 13 dicembre 2019 avente per oggetto *"FSC 2014/2020. Patto per il SUD della Regione Siciliana. Intervento ID 1825 – "Comune di Niscemi (CL)- trasferimento titolarità del finanziamento"*, con la quale viene trasferita la titolarità dell'intervento dal Dipartimento Regionale delle Infrastrutture al Dipartimento Regionale Tecnico.

VISTO il D.D. n. 226/2020 del Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro, con il quale si dispongono variazioni in termini di competenza del bilancio finanziario della Regione Siciliana;

VISTO il D.D.G. n. 291 del 28/04/2020 del Dipartimento Regionale Tecnico, con il quale è stata accertata sul capitolo di entrata 7768 *"Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria"* del Bilancio della Regione, – codice finanziario E.4.02.01.01.001 – per annualità 2020, la somma complessiva di € 269.749,61 secondo lo schema seguente:

	Capitolo 7768			
	Entrata 2020	Entrata 2021	Entrata 2022	Entrata totale
"Comune di Niscemi (CL)- Progetto degli interventi necessari a rendere carreggiabile la pista esistente tramite la realizzazione di un by- pass, per il ripristino provvisorio e temporaneo della via di emergenza costituita dalla S.P. 12, nelle more dei lavori di consolidamento del tratto in frana tra il Km. 4+200 ed il Km. 4+500" - CUP:G91B19000280002	€269.749,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 269.749,61

VISTO il progetto dell'intervento denominato *"Comune di Niscemi (CL)- Progetto degli interventi necessari a rendere carreggiabile la pista esistente tramite la realizzazione di un bypass, per il ripristino provvisorio e temporaneo della via di emergenza costituita dalla S.P. 12, nelle more dei lavori di consolidamento del tratto in frana tra il Km. 4+200 ed il Km. 4+500"*, redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, incluso nell'Allegato "B" modificato di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 3/2019 al numero identificativo n. 1825 – CUP: G91B19000280002 – codice Caronte SI 1 22687, il cui importo complessivo messo a disposizione ammontava ad euro € 269.749,61;

VISTO il quadro economico di progetto dell'intervento di seguito riportato:

A LAVORI

A1	Importo lavori a misura	€ 190.392,84	**€ 190.392,84**

A2	Oneri sulla sicurezza	€ 10.220,47
A3	Restano soggetti a ribasso	€ 180.172,37

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B 1.	I.V.A. del 22% su A	€ 41.886,42	
B 2.	Incentivi per funzioni tecniche 0.80 del 2% importo lavori (art. 113 comma 3 D.lgs. 50/2016)	€ 3.046,29	
B 4	Rimborso spese vigilanza cantiere (art. 23 comma 11-bis)	€ 5.000,00	
B 5	Oneri conferimento e discarica e test di cessione con caratterizzazione terreni	€ 5.270,00	
B 6	Materiale di facile consumo	€ 750,00	
B 7	Oneri parere igienico sanitario	€ 68,77	
B 8	Contributo Anac	€ 300,00	
B 10	Indagini geognostiche	€ 7.921,33	
B 11	Assicurazione	€ 3.500,00	
B 12	Imprevisti	€ 9.519,64	
B 13	I.V.A. al 22% su imprevisti	€ 2.094,32	
	Totale B	€ 79.356,77	**€ 79.356,77**

IMPORTO TOTALE PROGETTO A+B **€ 269.749,61**

VISTA la nota prot. n. 169516 del 22/08/2019 con la quale il D.G. del D.R.T. ha autorizzato, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.L. 32/2019 convertito con L. n.55/2019 modificativo del D.Lgs. 50/2016, l'avvio della procedura di affidamento nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate e finalizzate all'opera;

VISTA la determina a contrarre prot. n. 174957 del 04/09/2019, redatta dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;

VISTA la proposta di affidamento, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., formulata dal Seggio di Gara dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, inerente i lavori in argomento giusto verbale di gara del 11/10/2019 pubblicato sul sito istituzionale e verificato dal R.U.P. (art. 33 comma 1 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) con provvedimento prot. n. 206512 del 22/10/2019;

VISTA la determina di aggiudicazione prot. n. 207400 del 23/10/2019 alla ditta "CO.ANT. SRL" - P. IVA Omissis - con sede in Mussomeli Via G. D'Annunzio s.n.c., che ha offerto il ribasso del 27,5813% per l'importo al netto del ribasso d'asta pari a € 130.478,49 (diconsi centotrentamilaquat_ trocentosettantotto/49), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € 10.220,47 (diconsi diecimiladuecentoventi/47), per un totale contrattuale pari a € 140.698,96 (diconsi centoquarantamilaseicentonovantotto/96);

VISTO che l'aggiudicazione è divenuta efficace in data 25/11/2019 a seguito dell'accertamento da parte del R.U.P. del possesso dei requisiti in capo all'affidatario;

VISTO l'esito di gara autorizzata da questo Dipartimento con nota n. 169516 del 22/08/2019 ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D. lgs. 32/2019 recepito con legge n. 55/2019;

CONSIDERATO che per finanziare il suddetto progetto, per l'impegno delle somme occorrenti per il pagamento delle prestazioni rese, si è dovuto ridurre l'accertamento di cui al D.D.G. 291 del 28 Aprile 2020 della somma relativa al ribasso d'asta e relativa I.V.A per un importo pari ad **€ 60.626,53** rideterminando l'importo complessivo del progetto di **€ 209.123,08** come di seguito riportato:

A LAVORI

A1	Importo lavori a misura	€ 190.392,84	
A2	Oneri sulla sicurezza	€ 10.220,47	
A3	Restano soggetti a ribasso	€ 180.172,37	
A4	Ribasso pari al 0,275813	€ 49.693,88	
A5	Importo al netto del r.a	€ 130.478,49	
A2.	Oneri sulla sicurezza	€ 10.220,47	
	Totale A	€ 140.698,96	**€ 140.698,96**

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B 1.	I.V.A. del 22% su A	€ 30.953,77	
B 2.	Incentivi per funzioni tecniche 0.80 del 2% importo lavori (art. 113 comma 3 D.lgs. 50/2016)	€ 3.046,29	
B 3	Rimborso spese vigilanza cantiere (art. 23 comma 11-bis)	€ 5.000,00	
B 4	Oneri conferimento e discarica e test di cessione con caratterizzazione terreni	€ 5.270,00	
B 5	Materiale di facile consumo	€ 750,00	
B 6	Oneri parere igienico sanitario	€ 68,77	
B 7	Contributo Anac	€ 300,00	
B 8	Indagini geognostiche	€ 7.921,33	
B 9	Assicurazione	€ 3.500,00	
B 10	Imprevisti	€ 9.519,64	
B 11	I.V.A. al 22% su imprevisti	€ 2.094,32	
	Totale B	€ 68.424,12	**€ 68.424,12**
	IMPORTO TOTALE PROGETTO A+B		**€ 209.123,08**

CONSIDERATO che, per procedere al finanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento su citato CUP: G91B19000280002, è stato necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di **€ 209.123,08** con imputazione sul capitolo 672168 *"Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione della rete viaria secondaria"* del Bilancio della Regione;

CONSIDERATO che il cronoprogramma di spesa, relativo al suddetto progetto, predisposto da questo Dipartimento secondo i tempi previsti della realizzazione delle opere e del relativo collaudo, ha previsto la spesa a carico del bilancio della Regione Siciliana di € 209.123,08 così ripartita:

	Capitolo 672168			
	Spesa 2020	Spesa 2021	Spesa 2022	Spesa totale
"Comune di Niscemi (CL)- Progetto degli intervento necessari a rendere carreggiabile la pista esistente tramite la realizzazione di un bypass, per il ripristino provvisorio e temporaneo della via di		€ 0,00	€ 0,00	

emergenza costituita dalla S.P. 12, nelle more dei lavori di consolidamento del tratto in frana tra il Km. 4+200 ed il Km. 4+500" CUP:G91B19000280002	**€ 209.123,08**			**€ 209.123,08**

VISTO il contratto di appalto **Rep. 6200 del 22/07/2020** tra l'Ing. Duilio Alongi n.q. di Dirigente del Servizio del Genio Civile di Caltanissetta, giusta nomina con D.D.G. 33/2019, in rappresentanza della Stazione Appaltante e il Sig. Antinoro Vincenzo, nella qualità di Direttore Tecnico, Amministratore Unico e socio di maggioranza dell'impresa "CO.ANT. SRL" - P. IVA Omissis - con sede in Mussomeli Via G. D'Annunzio s.n.c., che ha offerto il ribasso del 27,5813% per l'importo al netto del ribasso d'asta pari a € 130.478,49 (diconsi centotrentamilaquattrocentosettantotto/49), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € 10.220,47 (diconsi diecimiladuecentoventi/47), per un totale contrattuale pari a € 140.698,96 (diconsi centoquarantamilaseicentonovantotto/96);

VISTO il D.D.G. n. 1015/2020 del 06/11/2020, che annulla e sostituisce il decreto n. 618 del 04/08/2020 e assume l'impegno con imputazione sul capitolo 672168 *"Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione della rete viaria secondaria"* del Bilancio della Regione, per la somma complessiva di **€ 209.123,08** come di seguito riportato:

A LAVORI

A1	Importo lavori a misura	€ 190.392,84	
A2	Oneri sulla sicurezza	€ 10.220,47	
A3	Restano soggetti a ribasso	€ 180.172,37	
A4	Ribasso pari al 0,275813	€ 49.693,88	
A5	Importo al netto del r.a	€ 130.478,49	
A2.	Oneri sulla sicurezza	€ 10.220,47	
	Totale A	€ 140.698,96	**€ 140.698,96**

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B 1.	I.V.A. del 22% su A	€ 30.953,77	
B 2.	Incentivi per funzioni tecniche 0.80 del 2% importo lavori (art. 113 comma 3 D.lgs. 50/2016)	€ 3.046,29	
B 3	Rimborso spese vigilanza cantiere (art. 23 comma 11-bis)	€ 5.000,00	
B 4	Oneri conferimento e discarica e test di cessione con caratterizzazione terreni	€ 5.270,00	
B 5	Materiale di facile consumo	€ 750,00	
B 6	Oneri parere igienico sanitario	€ 68,77	
B 7	Contributo Anac	€ 300,00	
B 8	Indagini geognostiche	€ 7.921,33	
B 9	Assicurazione	€ 3.500,00	
B 10	Imprevisti	€ 9.519,64	
B 11	I.V.A. al 22% su imprevisti	€ 2.094,32	
	Totale B	€ 68.424,12	**€ 68.424,12**

IMPORTO TOTALE PROGETTO A+B **€ 209.123,08**

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori, redatto in data 14/07/2020 con cui si certifica che i lavori sono stati ultimati in data 13/07/2020;

PRESO ATTO che l'Impresa esecutrice ha sottoscritto il Registro di Contabilità dei lavori e lo Stato Finale senza alcuna riserva;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del 09/09/2021, esitato positivamente in data 10/09/2021;

VISTA la Relazione sul conto finale in data 03/09/2021 dalla quale si evince che i lavori eseguiti dall'Impresa "CO.ANT. SRL - P. IVA Omissis - con sede in Mussomeli Via G. D'Annunzio s.n.c.," ascendono ad € 147.215,90 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 32.387,50, con un credito netto all'O.E. pari ad € 684,98 al netto dell'I.V.A. al 22% pari ad € 150,70;

VISTO il D.D.S. n. 163/2021 del 17/02/2021, con il quale è stato liquidato all'Impresa esecutrice l'importo di € 146.530,92 per il pagamento del 1° ed ultimo S.A.L. al netto dell'I.V.A. pari ad € 32.236,80 per un importo complessivo di € 178.767,72;

VISTO l'art. 6 *"Tracciabilità dei flussi finanziari "* del contratto di appalto Rep. 6200 del 22/07/2020 ;

VISTO il Durc regolare prot. n. INAL_34931080 del 06/10/2022 con scadenza 03/02/2023 dal quale si evince la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S.-I.N.A.I.L. e CNCE;

VISTO il D.D.G. n. 1592/2022 del 11/10/2022 del Dirigente Generale del D.R.T. di approvazione degli atti di contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori citati in narrativa;

VISTO il D.R.S. n. 1737/2022 del 27/10/2022 con il quale il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta ha approvato il contratto di appalto Rep.n. 6200 del 22/07/2020 tra l'Ing. Duilio Alongi n.q. di Dirigente del Servizio del Genio Civile di Caltanissetta, giusta nomina con D.D.G. 33/2019, in rappresentanza della Stazione Appaltante e il Sig. Antinoro Vincenzo, nella qualità di Direttore Tecnico, Amministratore Unico e socio di maggioranza dell'impresa "CO.ANT. SRL" - P. IVA Omissis - con sede in Mussomeli Via G. D'Annunzio s.n.c., , che ha offerto il ribasso del 27,5813% per l'importo al netto del ribasso d'asta pari a € 130.478,49 (diconsi centotrentamilaquattrocentosettantotto/49), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € 10.220,47 (diconsi diecimiladuecentoventi/47), per un totale contrattuale pari a € 140.698,96 (diconsi centoquarantamilaseicentonovantotto/96);

VISTA la nota dell'Ufficio di Ragioneria prot. 146155 del 27/10/2022, con la quale si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria sul Cap. 672168 impegno n. 1-2020-1015-2022-R assunto con D.D.G 1015/2022 del 06/11/2020;

RITENUTO altresì che si può procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;

Vista la fattura elettronica n. 21 del 24/10/2022, dell'importo complessivo pari a € 835,68 di cui 684,98 per imponibile e di € 150,70 per Iva esposta, CUP: G91B19000280002 - CIG: 80201515F9 emessa dall'impresa "CO.ANT. SRL" - P. IVA Omissis - con sede in Mussomeli Via G. D'Annunzio s.n.c.;

RITENUTO necessario provvedere nell'esercizio finanziario in corso alla liquidazione e alla autorizzazione al pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto di € 684,98 al netto dell'I.V.A. al 22% pari ad € 150,70 per un importo complessivo di € 835,68 a gravare sull'**impegno n.1-2020-1015-2022-R** con imputazione sul capitolo **672168** *"Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione della rete viaria secondaria"* del Bilancio della Regione, assunto con il D.D.G. 1015/2020 del 06/11/2020, con codice gestionale E.4.02.01.01.001,Cod.Caronte: SI_1 22687;

PROPONE DI DETERMINARE

- **di** richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **di** potersi liquidare il pagamento della rata di saldo dei lavori " Progetto degli interventi necessari a rendere carreggiabile la pista esistente tramite la realizzazione di un bypass, per il ripristino provvisorio e temporaneo della via di emergenza costituita dalla S.P. 12, nelle more dei lavori di consolidamento del tratto in frana tra il Km. 4+200 ed il Km. 4+500".Comune di Niscemi (CL) CUP: G91B19000280002 - CIG: 80201515F9 - Cod.Caronte: SI_1 22687., all'O.E. "CO.ANT. SRL" - P. IVA Omissis - con sede in Mussomeli Via G. D'Annunzio s.n.c., la somma complessiva di € 835,68 di cui 684,98 per imponibile e di € 150,70 per Iva esposta, sul **672168,** impegno n.**1-2020-1015-2022-R ;**
- **di** trasmettere la presente Determina al Direttore dei lavori, F.D. Geom. Giuseppe Giannone;
- **di** assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs.33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

f.to Il Responsabile del Procedimento
Arch. Vincenzo Salvaggio

APPROVAZIONE PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

Il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta

VISTO D.D.G. n. 772 del 14/06/2022, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta del Dipartimento Regionale Tecnico con decorrenza 16/06/2022;
VISTA la nota dell'Ufficio di Ragioneria, prot. n.146155 del 27/10/2022, con la quale si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria sul Cap. 672168 impegno n. 1-2020-1015-2022-R assunto con D.D.G 1015/2022 del 06/11/2020;
PRESO ATTO e fatta propria la proposta formulata dal RUP Arch. Vincenzo Salvaggio, per l'adozione della presente Determinazione;
VISTA la nota sopra richiamata dell'Ufficio Ragioneria che ha attestato la regolarità contabile ed il parere positivo alla liquidazione;
DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n. 190 e dell'art. 42 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

ADOTTA

la superiore proposta di Determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto: "Proposta di determina liquidazione della rata di saldo dei lavori " Progetto degli interventi necessari a rendere carreggiabile la pista esistente tramite la realizzazione di un bypass, per il ripristino provvisorio e temporaneo della via di emergenza costituita dalla S.P. 12, nelle more dei lavori di consolidamento del tratto in frana tra il Km. 4+200 ed il Km. 4+500".Comune di Niscemi (CL) CUP: G91B19000280002 - CIG: 80201515F9 - Cod.Caronte: SI_1 22687.

Caltanissetta 02/11/2022

f.to Il Dirigente del Servizio
Ing. Duilio Alongi