Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Genio Civile di Enna

DETERMINA N. 405 DEL 14/07/2023

SP 18 "Nicosia – Agira" dal Km 0+000 al Km 7+300 bivio SP 85b – Manutenzione ordinaria piano viario. Territorio comunale di Agira e Nissoria -

Ente Appaltante:	Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio Ufficio Genio Civile Enna, Via Roma n.209, Enna
Impresa Aggiudicataria:	Società Consortile Enna strade – Viale Dei Normanni, 2 – 93014 Mussomeli Part. IVA 02064000850;
Contratto:	in data 17/01/2022 n. 194 di rep. – reg. a Caltanissetta il 21/01/2022 n. 63 - Ribasso d'asta :28,0843 %. - atto sottomissione: registro atti Ufficio n. 208 del 18/10/2022 – registrato a Mussomeli al 1587 serie 3° AP in data 21/10/2022;

CUP:G17H21026690006
CIG: 8955832A5B
COD. Caronte SI 1 27648

PROPOSTA DI DETERMINA

Approvazione QTE rimodulato in applicazione del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto ing. Luigi Messina funzionario direttivo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori indicati in oggetto:

- visto il contratto applicativo dell'accordo quadro per l'esecuzione lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia – Lotto 4 Provincia di Enna, del 17/01/2022 n. 194, registrato a Mussumeli il 24/01/2022 n. 63, con il quale la Stazione Appaltante Servizio Genio Civile di Enna, ha affidato l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto allaSocietà Consortile Enna Strade s.r.l. P.I. 02064000850, con sede a Mussomeli, viale dei Normanni, formata tra i componenti dell'A.T.I. aggiudicatari dell'Accordo Quadro:
  - società a responsabilità limitata "Eredi Geraci Salvatore s.r.l.", P.I. 01427670854, con sede a Mussomeli (CL), Via Aosta, 5 quota 40%;
  - società a responsabilità limitata "Co.Ger. s.r.l.", P.I. 01515010856, con sede a Mussomeli (CL), Via Toscana, 4 quota 20%;
  - società a responsabilità limitata "Geraci Giuseppe Costruzioni s.r.l." P.I. 01534310857 con sede a Mussomeli (CL), Via Lombardo Radice, 18 quota 20%;
  - impresa omonima "Duino Giuseppe Alberto" C.F. **********, con sede a Baragiano (PZ), Via Serra del Mulino, 39 quota 10%;
  - società a responsabilità limitata "Eurorock s.r.l." P.I. 00500880224, con sede a Trento, Via Brennero, 322, quota 10%

- visto l'atto sottomissione: registro atti Ufficio n. 208 del 18/10/2022 – registrato a Mussomeli al 1587 serie 3° AP in data 21/10/2022
- visto il verbale di consegna dei lavori in data 15/11/2021;
- visto il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50**, "**Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina"
- vista la determina n.182 del 19/04/2023 di approvazione del quadro tecnico economico rimodulato in applicazione del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.
- rilevato che, per mero errore materiale, nel QTE allegato alla determina sopra citata si è indicato l'importo complessivo di € 2.096.590,55 anziché € 2.095.590,55 e l'importo di accantonamento di € 463.099,95 anziché € 463.099,96
- ritenuto pertanto procedere alla rettifica dell'errore materiale;
- visto,rilevato e ritenuto quanto sopra esposto;

PROPONE

- di annullare la determina n.182 del 19/04/2023
- a totale modifica della determina n.182 del 19/04/2023 di approvare l'allegato "quadro economico rimodulato" come parte integrante del presente provvedimento recante la previsione "*accantonamento somme da utilizzarsi ai sensi dell'art.26 del d.l. 17/05/22 n.50"* pari a €. 463.099,96tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

Il Responsabile Unico Del Procedimento
(F.D. Luigi Messina)
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93)

L'Ingegnere Capo, Dirigente del Servizio Genio Civile di Enna, giusta nomina del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico di cui al D.D.G. n. 901 del 23/06/2022

Visto la proposta di Determina del RUP sopra riportata

DETERMINA

- di annullare la determina n.182 del 19/04/2023
- a totale modifica della determina n.182 del 19/04/2023 di approvare l'allegato "quadro economico rimodulato" come parte integrante del presente provvedimento recante la previsione "*accantonamento somme da utilizzarsi ai sensi dell'art.26 del d.l. 17/05/22 n.50"* pari a €. 463.099,96tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

La presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale di quest'Ufficio del Genio Civile di Enna - Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti.

L'Ingegnere Capo
(arch. Concetta Fontanazza)
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93)

Oggetto: SP 18 "Nicosia – Agira" dal Km 0+000 al Km 7+300 bivio SP 85b – Manutenzione ordinaria piano viario.

Quadro economico rimodulato della p.v.s. in applicazione del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.

A – LAVORI			
- Importo dei lavori al netto del ribasso del 28,0843%	€	1.198.168,63	
- costi della sicurezza	€	60.528,35	
Importo complessivo dei lavori al netto	**€**	**1.258.696.98**	€ 1.258.696,98
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
- Iva su lavori (1.258.696,98*22%)	€.	276.913,34	
- Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (art.113 comma 3 D.Lgs.50/2016)	€	21.795,53	
- Polizza assicurativa Progettisti – RUP - DL	€	0,00	
- Versamento Autorità Vigilanza	€.	375,00	
- Oneri di conferimento a discarica	€	68.806,14	
- Imprevisti	€	0,00	
- Spese per attività di direzione dei lavori (missioni etc.)	€	3.000,00	
- Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche	€	0,00	
- Per consulenza archeologica	€	2.903,60	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	**€**	**373.793,61**	€ 373.793,61
Importo Complessivo dei lavori al netto			**€ 1.632.490,59**
C – ACCANTONAMENTO SOMME DA UTILIZZARSI AI SENSI DELL'ART.26 DEL D.L. 17/05/22 n.50			
- 50% degli imprevisti (18.741,40)	€.	9.370,70	
- Altre economie	€.	1.868,09	
- Economie da ribasso d'asta	€	451.861,17	
Totale economie	**€**	**463.099,96**	€ 463.099,96
Importo complessivo			**€ 2.095.590,55**

Il Direttore dei Lavori
(arch. Giuseppe Di Lavore)
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93)

Il Responsabile Unico Del Procedimento
(ing. Luigi Messina)
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93)