DET. 512 del 31/08/2023

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile
Agrigento

Oggetto: "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli immobili siti ad Agrigento in Piazza Vittorio Emanuele, in Viale della Vittoria e in piazzale Rosselli, destinati a sede degli Uffici del Genio Civile di Agrigento"- **Determina di approvazione nuovo Q.T.E.** rimodulato a seguito di Perizia di Variante Tecnica e di Assestamento Contabile Finale e in applicazione del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.		
CUP : G47H20003620006	**CIG : 8950117E2F**	**RUP : Dott. Alfonso Faseli**

Il Responsabile Unico del Procedimento

Vista la Determina a contrarre n. 501 del 21/10/2021.

Visto l'Avviso di Procedura Negoziata prot. 162726 del 25/10/2021.

Visti gli esiti della gara esperita in procedura telematica nelle sedute del 05/11/2021 e 08/11/2021, riportati in appositi Verbali trasmessi dal Presidente del Seggio di gara all'uopo nominato dallo scrivente.

Considerato che per i lavori in argomento, giusta espletamento della superiore procedura di selezione ex art. 1 comma 2 lett.b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, risulta aggiudicataria l'impresa "ZAB Costruzioni" srl *che ha offerto il ribasso d'asta del 30,5526% per l'importo al netto del ribasso di € 316.004,26 oltre € 25.532,90 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 341.537,16.*

Visto il quadro economico allegato al progetto esecutivo, che di seguito si riporta:

RIEPILOGO CAPITOLI				IMPORTO
Piazzale Rosselli	1			165.769,51
Piazza V. Emanuele	7			128.752,68
Viale della Vittoria	15			160.504,54
Sicurezza	24			25.532,94
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA			€	480.559,67
Costi sicurezza inclusi nei lavori (5,31316% sui lavori)		25.532,90		
a detrarre		25.532,90	€	25.532,90
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€	455.026,77
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
IVA ed eventuali altre imposte 10%		48.055,97		
imprevisti e arrotondamenti (10% circa)		47.970,41		
Accantonamento art 113 c.3 del D.Lgs 50/2016 (80% del 2%)		7.688,95		
Spese strumentali ex art.23 comma 11 bis del D.Lgs 50/2016		1.500,00		
Test di cessione		1.000,00		
Assicurazione progettisti		3.000,00		
Accesso a discarica		10.000,00		
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.		225,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		119.440,33		119.440,33
IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori			**€**	**600.000,00**

Visto il seguente Quadro Economico dei lavori in argomento rimodulato a seguito della gara:

LAVORI		480.559,67
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (5,31316% sui lavori)	a detrarre	25.532,90

Importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso	455.026,77		
Ribasso d'asta pari al 30,5526% a detrarre	139.022,51		
	316.004,26		
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	25.532,90		
	341.537,16	€	**341.537,16**
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA 10%	34.153,72		
imprevisti e arrotondamenti (10% circa)	47.970,41		
Accantonamento art 113 c.3 del D.Lgs 50/2016 (80% del 2%)	7.688,95		
Spese strumentali ex art.23 comma 11 bis del D.Lgs 50/2016	1.500,00		
Test di cessione	1.000,00		
Assicurazione progettisti	3.000,00		
Accesso a discarica	10.000,00		
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	225,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	105.538,08	€	**105.538,08**
IMPORTO COMPLESSIVO DA FINANZIARE		**€**	**447.075,24**
Economie da ribasso d'asta	**€ 139.022,51**		
Economie da IVA	**€ 13.902,25**		
TOTALE ECONOMIE	**€ 152.924,76**		

Vista la Perizia di Variante e Supplettiva presentata dal D.L. Arch. Angelo Cimino e approvata in linea tecnica dal RUP il 09/01/2023;

Visto il rilievo n. 671 del 16/08/2023 dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Ragioneria Generale della Regione, nel quale in virtù di quanto riportato nel Q.T.E. della Perizia di variante Tecnica e di Assestamento, si evidenzia l'insufficienza della copertura della perizia di assestamento conto finale;

Ritenuto di dover rielaborare il Q.T.E. post gara con il Q.T.E. contenente le modifiche apportate a seguito di Perizia di variante Tecnica e di Assestamento Contabile nonché l'accantonamento somme da utilizzarsi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n.50 del 17/05/;

Premesso quanto sopra:

PROPONE DI DETERMINARE

1) che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
2) di approvare il Q.T.E. definitivo a seguito di Perizia di Variante e di Assestamento Contabile Finale dei lavori in narrativa, secondo il quadro sotto riportato:

RIEPILOGO CAPITOLI		Importo Paragr.	Importo sub Cap.		IMPORTO
					500.354,08
			500.354,08		
Piazzale Rosselli		143.901,83			
Piazza V. Emanuele		143.681,84			
Viale Della Vittoria		162.513,20			
Sicurezza		50.257,21			
			Sommano i lavori	€	500.354,08
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (10,044329% sui lavori)			50.257,21		
a detrarre			50.257,21	€	50.257,21
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€	450.096,87
Per ribasso d'asta del 30,5526% su euro 450.096,87= € 137.516,30				€	137.516,30
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO				**€**	**362.837,78**
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE					
IVA ed eventuali altre imposte 10% [362837,78*,10]			36.283,78		
Economie da Imprevisti			554,53		
Accantonamento art.113 c. 3 D.Lgs.50/2016			7.688,95		
Spese strumentali ex art. 23 comma 11bis del D.Lgs 50/2016			1.500,00		
Test di cessione			0		

Oneri conferimento a discarica	0		
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	225,00		
ACCANTONAMENTO SOMME ART.26 D.L. 50/22 1^ SAL Bis			
Art. 26 D.L. 50/22 < 50% degli imprevisti	23.985,20		
Accantonamento da economie per comp. art.26 D.L. 50/22	25.250,15		
Ribasso d'asta	137.516,30		
Assicurazione progettisti	0,00		
Economie varie	4.158,31		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	237.162,22	€	237.162,22
IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori		**€**	**600.000,00**

Agrigento, li 28/08/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to (Dott. Alfonso Faseli)

Il Dirigente del Servizio di Agrigento dell'Ufficio del Genio Civile

Vista la superiore proposta formulata dal RUP ;

Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente proposta di determinazione;

Dato atto ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.6 novembre 2012 n. 190 e dell'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016, nel rispetto dell'art.7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

ADOTTA

la superiore proposta di determinazione, in ogni sua parte che qui s'intende integralmente riportata, trascritta ed approvata avente ad oggetto: "Determina di approvazione nuovo Q.T.E. a seguito di Perizia di Variante Tecnica e di Assestamento Contabile finale e in applicazione del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. , redatta in data 09/01/2023, relativa ai "lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli immobili siti ad Agrigento in Piazza Vittorio Emanuele, in Viale della Vittoria e in piazzale Rosselli, destinati a sede degli Uffici del Genio Civile di Agrigento" per cui il nuovo Q.T.E. post gara è quello di seguito riportato:

RIEPILOGO		Importo Paragr.	Importo sub Cap.	IMPORTO
				500.354,08
			500.354,08	
Piazzale Rosselli		143.901,83		
Piazza V. Emanuele		143.681,84		
Viale Della Vittoria		162.513,20		

Sicurezza		50.257,21			
			Sommano i lavori	€	500.354,08
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (10,044329% sui lavori)			50.257,21		
a detrarre			50.257,21	€	50.257,21
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€	450.096,87
Per ribasso d'asta del 30,5526% su euro 450.096,87= € 137.516,30				€	137.516,30
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO				**€**	**362.837,78**
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE					
IVA ed eventuali altre imposte 10% [362837,78*,10]			36.283,78		
Economie da Imprevisti			554,53		
Accantonamento art.113 c. 3 D.Lgs.50/2016			7.688,95		
Spese strumentali ex art. 23 comma 11bis del D.Lgs 50/2016			1.500,00		
Test di cessione			0		
Oneri conferimento a discarica			0		
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.			225,00		
ACCANTONAMENTO SOMME ART.26 D.L. 50/22 1^ SAL Bis					
Art. 26 D.L. 50/22 < 50% degli imprevisti			23.985,20		
Accantonamento da economie per comp. art.26 D.L. 50/22			25.250,15		
Ribasso d'asta			137.516,30		
Assicurazione progettisti			0,00		
Economie varie			4.158,31		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			237.162,22	€	237.162,22
IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori				**€**	**600.000,00**

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet di questa stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici.

Agrigento, 28/08/2023

L'Ingegnere Capo
f.to (Arch. Salvatore La Mendola)