Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale Delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI SIRACUSA

Intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano viario della S.P. 32 Carlentini-Pedagaggi del Comune di Carlentini (SR) - C.U.P. E17H19002890002 - Cod. Caronte SI 1 25235 – C.I.G. 8389025A6C

Determina di svincolo delle somme trattenute a garanzia sui certificati di pagamento emessi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 e dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;

DETERMINA N. 151 DEL 21/03/2024

Premesso che:

- l'importo complessivo dei lavori in argomento, come risulta dal D.D.G. di finanziamento del Dirigente Generale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3243 del 28.10.2020, è pari ad € 2.585.000,00 di cui € 1.820.764,87 per lavori a base d'asta ed € 779.235,13 a disposizione della Amministrazione, come dal seguente Q.T.E.:

A) LAVORI:		
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 1.779.876,88
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta		€ 40.887,99
	Sommano	**€ 1.820.764,87**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
- Imprevisti 5% (I.V.A. compresa)	€ 65.416,40	
- I.V.A. Sui lavori 22%	€ 400.568,27	
- Espropri ed oneri connessi	€ 32.500,00	
- Oneri prove materiali	€ 25.000,00	
- Contributo ANAC	€ 600,00	
- Oneri accesso alla discarica	€ 85.000,00	
- Spese tecniche procedure esproprio	€ 39.464,72	
- Spese per trasferimenti proprietà	€ 3.000,00	
- Spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 48.810,99	
- Spese tecniche collaudo statico I.V.A. ed oneri	€ 20.783,29	
- Spese tecn. collaudo amm.vo I.V.A. ed oneri	€8.959,24	
- Indennità di missione	€ 5.000,00	
- Incentivo art. 113 80% del 2% D.Lgs. 50/2016	€ 29.132,22	
Sommano	**€ 764.235,13**	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		**€ 764.235,13**
Importo complessivo progetto		**€ 2.585.000,00**

- a seguito di procedura aperta ai sensi ex art. 60 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. è rimasta aggiudicataria dell'appalto l'impresa Sorce Costruzioni Srl con sede in Mussomeli (CL) per l'importo di € 1.473.938,06 al netto del ribasso d'asta offerto del 19,468% compresi oneri di sicurezza non soggetti a r.a..
- in conseguenza il nuovo quadro economico dopo l'aggiudicazione, depurato del ribasso d'asta pari a € 346.826,81 oltre IVA, risultava il seguente:

A) LAVORI:		
Lavori al netto del ribasso d'asta 19,486%	€ 1.433.050,07	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 40.887,99	
Sommano	€ 1.473.938,06	**€ 1.473.938,06**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
Imprevisti < 5% (I.V.A. compresa)	€ 65.416,40	
I.V.A. sui lavori 22%	€ 324.266,37	
Espropri ed oneri connessi	€ 32.500,00	
Oneri per prove su materiali	€ 25.000,00	
Contributo ANAC	€ 600,00	
Oneri di accesso alla discarica	€ 85.000,00	
Spese tecniche per procedure di esproprio	€ 39.464,72	
Spese per trasferimenti di proprietà	€ 3.000,00	
Spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 48.810,99	
Spese tecniche collaudo statico	€ 20.783,29	
Spese tecniche collaudo amministrativo	€ 8.959,24	
Indennità di missione	€ 5.000,00	
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 – 80% del 2%	€ 29.132,22	
Sommano	€ 687.933,23	**€ 687.933,23**
Importo complessivo progetto		**€ 2.161.871,29**

C) ECONOMIE:

Economie da ribasso d'asta (19,486%)	€ 346.826,81	
IVA da ribasso	€ 76.301,90	
Totale economie	€ 423.128,71	**€ 423.128,71**
Importo Finanziato		**€ 2.585.000,00**

VISTO il contratto d'appalto stipulato, tra l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa e l'impresa Sorce Costruzioni S.r.l., con sede in Mussomeli (CL), Via Mario Rapisardi n. 18, P.IVA 01968210854, in data 07/12/2020 avente n. 21705 di rep. reg.to a Noto (SR) il 9.12.2020 al n. 2318;

VISTA che la consegna dei lavori fu effettuata in data 21.01.2021, giusto verbale in pari data, senza riserva ed eccezione alcuna da parte dell'Impresa;

VISTA la Perizia di variante, suppletiva e di assestamento, redatta in data 05.08.2022, è stata trasmessa al Libero Consorzio Comunale di Siracusa il 08.08.2022 con nota prot. 112507, corredata dal parere in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011.

VISTO il successivo QTE rettificato della perizia di variante, suppletiva e di assestamento, trasmesso con nota 0127796 del 20/09/2022;

VISTO il successivo parere tecnico ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011, in sostituzione di quello precedente inviato, trasmesso al Libero Consorzio Comunale di Siracusa con nota prot. n° 131876 del 29/09/2022;

VISTA la Deliberazione n. 164 del 26 settembre 2022, trasmessa al Dipartimento regionale infrastrutture, mobilità e trasporti dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con nota n. 1979 del 27/09/2022, con la quale il Commissario Straordinario ha deliberato di rettificare la deliberazione del Consorzio n. 153 del 30/08/2022, di approvazione dal punto di vista amministrativo, della perizia di variante, suppletiva e di assestamento del progetto dei lavori sulla "S.P. 32. Intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano viario della S.P. 32 Carlentini – Pedagaggi,", tenendo conto di quanto segnalato dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa con nota n. 127796/2022 secondo il quadro economico di seguito riportato:

:

					IMPORTI LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE
	IMPORTO LAVORI A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO				
1	Lavori della perizia al lordo del ribasso e compresi oneri di sicurezza	€	2.149.742,10		
2	A detrarre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	57.611,54		
3	Resta l'importo dei lavori della perizia soggetti al ribasso d'asta =1-2	€	2.092.130,56		
4	Per ribasso d'asta del 19,486% su euro 2.092.130,56	€	407.672,56		
5	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta e degli oneri di sicurezza = 3-4	**€**	**1.684.458,00**		

QUADRO TECNICO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO

A	**LAVORI**				
	Lavori al netto del ribasso d'asta del 19,486%	€	1.684.458,00		
	Oneri di Sicurezza	€	57.611,54		
	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso e compresi oneri di sicurezza	€	1.742.069,54	**€**	**1.742.069,54**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**				
	I.V.A. sui lavori 22%	€	383.255,30		
	Espropri ed oneri connessi	€	32.500,00		
	Oneri per prove su materiali	€	25.000,00		
	Oneri di accesso alla discarica	€	82.000,00		
	Contributo ANAC	€	600,00		
	Spese tecniche per procedure di esproprio	€	39.464,72		
	Spese per trasferimenti di proprietà	€	3.000,00		
	Spese tecniche coordinamento sicurezza	€	21.000,00		
	Spese tecniche collaudo statico	€	-		
	Spese tecniche collaudo amministrativo	€	-		
	Indennità di missione	€	12.978,20		

Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 – 80% del 2%		€	29.132,24	
Somme per compensazione incremento prezzi		€	55.768,18	
	SOMMANO	€	684.698,64	**€ 684.698,64**
TOTALE IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO			**TOTALE**	**€2.426.768,18**

VISTO che seguito della redazione della suddetta perizia di variante suppletiva e di assestamento, è stato sottoscritto dall'Impresa in data 05.10.2022 l'Atto di Sottomissione n. 21715 di rep., registrato all'Ufficio del Registro Caltanissetta, sportello di Mussomeli, al n. 1568 in data 18.10.2022.

VISTO il D.D.G. n. 2898 del 30.09.2022 con cui il Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 – Infrastrutture Viarie, che qui si intende riportato, ha accertato sul capitolo di entrata 7476 "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria del Bilancio della Regione, – codice finanziario E.4.02.01.01.001, per la realizzazione dei lavori sulla "S.P. 32. Intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano viario della S.P. 32 Carlentini – Padagaggi" CUP: E17H19002890002, Cod. Caronte SI 1 25235, la somma di € 264.896,89;

VISTO che per effetto delle proroghe concesse e del maggior tempo suppletivo derivanti dell'Atto di Sottomissione n.21715 del 5.10.2022, il nuovo termine utile per dare compiuti i lavori veniva a scadere il 15.03.2023.

VISTO che **l'**ultimazione dei lavori avvenne in data 10.03.2023, come fu accertato con Certificato di ultimazione lavori, e quindi entro il tempo utile contrattuale, come sopra differito.

PRESO ATTO che l'impresa esecutrice dei lavori ha sottoscritto il Registro di Contabilità dei lavori senza alcuna riserva;

VISTA la perizia di assestamento finale redatta in data 05.05.2023 per il complessivo importo di € 2.426.768,18 cosi distinto: € 1.742.044,51 per lavori al netto compresivi di €. 57.949,84 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 684.723,67 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTO che l'Impresa esecutrice Sorce Costruzioni S.r.l. non ha avanzato richiesta di anticipazione come previsto dall'art. 18 del C.S.A. allegato al Contratto.

VISTO che l'importo della detta perizia di assestamento è contenuto all'interno del finanziamento.

VISTO lo stato finale redatto dalla D.L. in data 08/05/2023 per un importo complessivo netto pari a di € 1.742.044,51 da cui detraendo i sei certificati di pagamento in acconto pari per complessivi € 1.733.334,29 risulta un credito netto dell'Impresa di € 8.710,22 oltre IVA;

VISTA la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori ing. Massimo Adamo 01/09/2023;

VISTA la relazione e certificato di collaudo strutturale redatta dal Collaudatore statico in corso d'opera ing. Luigi Messina esitato positivamente in data 16/02/2023;

VISTO il certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto dal Collaudatore tecnico-amministrativo ing. Luigi Messina esitato positivamente in data 21/12/2023, che ha rettificato a seguito di un mero

errore riportato nella relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori ing. Massimo Adamo l'importo da riconoscere come credito all'impresa a seguito delle ritenute a garanzia dello 0,50% sui certificati di pagamento emessi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 e dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;

VISTO che a seguito dell'introduzione dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 e dell'art.26 del D.L. 17/05/2022 n.50 sono stati emessi i seguenti SAL straordinari:

1° SAL straordinario relativo al 1° e 2 SAL importo complessivo riconosciuto	€ 7.351,77
2° SAL straordinario relativo al 3° SAL importo complessivo riconosciuto	€ 4.411,05
Totale riconosciuto	**€ 11.762,82**

VISTO che seguito dell'introduzione dell'art.26 del D.L. 17/05/2022 n.50 sono stati emessi i seguenti SAL straordinari:

4° SAL bis importo complessivo riconosciuto	€ 200.988,05
5° SAL bis importo complessivo riconosciuto	€ 200.666,98
6° SAL bis importo complessivo riconosciuto	€ 971,00
Totale riconosciuto	**€ 402.626,03**

VISTO che per il pagamento dei SAL straordinari ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 e dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 sono emessi i seguenti certificati di pagamento a cui sono state applicate le ritenute a garanzia dello 0,5%:

Certificato n. 1 straordinario emesso in data 22/06/2022	€ 7.315,01
Certificato n. 2 straordinario emesso in data 22/06/2022	€ 4.388,99
Certificato n. 4 straordinario (acconto) emesso in data 15/06/2022	€ 101.455,68
Certificato n. 4 straordinario (saldo) emesso in data 07/09/2022	€ 98.527,43
Certificato n. 5 straordinario emesso in data 17/01/2023	€ 199.663,04
Certificato n. 6 straordinario emesso in data 11/04/2023	€ 966,14
Totale certificati straordinari	**€ 412.316,29**

importo riconosciuto art. 1-septies del D.L. n. 73/2021	€. 11.762,82
importo riconosciuto art. 26 del D.L. 50/2022	€. 402.626,03
totale importo riconosciuto	€. 414.388,85
A detrarre gli acconti corrisposti all'impresa	€. 412.316,29
resta il credito netto dell'impresa di	**€. 2.072,56**

CONSIDERATO che l’importo netto complessivo riconosciuto ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 e dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022 ammonta ad € 414.388,85 oltre IVA, ed essendo stato effettuato pagamento in acconto, al netto della trattenuta a garanzia per infortuni dello 0.5%, per complessivi **€ 412.316,29** oltre IVA, a seguito dell’emissione dei certificati straordinari, restano da pagare, a saldo **€ 2.072,56** oltre IVA al 22% pari ad **€ 455,96**, per un totale di **€ 2.528,52;**

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

di potersi svincolare le somme trattenute a garanzia sui certificati di pagamento emessi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 e dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022, per un importo a saldo di **€ 2.072,56** oltre IVA al 22% pari ad **€ 455,96**, per un totale di **€ 2.528,52;**

Siracusa, 21/03/2024

F.TO Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Paolo Ortisi

F.TO Il Dirigente del Servizio
(Maurizio Vaccaro)

