D.R.S. N° 2541 / 2024

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna

Il Dirigente del Servizio di Enna dell'Ufficio Regionale del Genio Civile

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999 n. 200;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
VISTO il D. Lgs 23 giugno 2011 n°118 e s.m.i., concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, e dei loro organismi", recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 11 della L.R. 13/01/2015 n. 3;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa", a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i.;
VISTO l'art.6 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n.123, controllo contabile;
VISTA la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12;
VISTO il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13;
VISTA legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
VISTO il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;
VISTO il D. Lgs. 27 dicembre 2019 n. 158, art.2 comma 3;
VISTA la Legge Reg.le 21/05/2019 n. 7, art. 35, comma 2, "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", che dispone sono fatti salvi i regolamenti emanati in attuazione dell'art. 2, commi 2 bis e 2 ter, della precedente legge regionale 30/04/1991 n. 10;
VISTO il D.P.R.S. n.9 del 5 aprile 2022, Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 448 del 13 febbraio 2023, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n.88 del 10 febbraio 2023, all'Ing. Duilio Alongi è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, **riconfermato** con Deliberazione n. 69 dell'1 marzo 2024 "Permanenza in servizio dell'ing. Duilio Alongi - Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità".;
VISTO il D.D.G. n. 901 del 23/06/2022 che ha conferito all'Arch. Concetta Fontanazza l'incarico di Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Enna, del Dipartimento Regionale Tecnico;
VISTA la Legge di stabilità regionale 2024-2026 del 16 gennaio 2024, n. 1;

VISTA la Legge di Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026 del 16 gennaio 2024, n. 2;

VISTA la Circolare 11 dell'1/7/2021 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;

RICHIAMATO il Dlgs n. 159/2011, il Protocollo di Legalità sottoscritto, la Circolare dell'Assessorato Regionale LL.PP. n. 593/2006, il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2021/2023 della Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 530 del 11/03/2021;

VISTO il DDG n.1209 del 26/08/2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT ha nominato in qualità di RUP Arch. Pian. Giuseppe Di Lavore Funzionario Direttivo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna, contestualmente al Gruppo di Direzione ed ai relativi collaboratori;

VISTO l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;

VISTO l'art. 140 del D. Lgs 36/2023, riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;

VISTA la deliberazione n. 332 del 21 ottobre 2024 con la quale la Giunta Regionale," in conformità alla proposta del Presidente della Regione siciliana 21 ottobre 2024, protocollo n. 21708, dichiara lo stato di crisi e di emergenza regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020 n. 13, per i danni provocati dagli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19 e 20 ottobre 2024, per la durata di mesi sei eventualmente prorogabili e nomina quale Commissario delegato alla realizzazione degli interventi necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di crisi e di emergenza, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico che si coordinerà per il piano di detti interventi con il Dipartimento regionale della protezione civile e si potrà avvalere della collaborazione delle strutture regionali;

VISTA la deliberazione n. 334 del 05 novembre 2024 con la quale la Giunta Regionale, autorizza l'utilizzo del "Fondo di riserva per le spese impreviste" - capitolo 215702 del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, per la somma di euro 2.800.000,00 occorrente all'esecuzione dei primi interventi non procrastinabili nei territori di Licata (AG), Enna (frana strada Enna-Pergusa), Fiume Dittaino (Comune di Assoro in provincia di Enna), Isola di Stromboli (ME), Frazione di Ginostra (ME) e Catania (Via Santa Sofia), dando mandato alla Ragioneria generale della Regione di procedere alla variazione di bilancio con la istituzione di un nuovo capitolo, in conformità alla proposta di cui alla nota 29 ottobre 2024, prot. n. 131963 del Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, Commissario delegato alla realizzazione degli interventi, trasmessa dal Presidente della Regione con nota 29 ottobre 2024, prot. n. 22297;

VISTO il verbale di **somma urgenza** 23/10/2024 redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023;

VISTA la nota prot. 130174 del 24/10/2024 con la quale il Commissario Delegato per lo stato di Crisi ed Emergenza eventi meteo avversi, ha autorizzato l'esecuzione dell'intervento in epigrafe, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 per complessivi € 800.000,00 (di cui € 485.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 300.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione);

VISTO il D.D.G. n. 1718 del 24/10/2024 di **nomina del Responsabile Unico** del progetto e dell'ufficio di progettazione e direzione lavori, distribuito come segue:

Responsabile Unico del Progetto	Arch.Vincenzo Salvaggio, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Caltanissetta
Supporto al RUP	Geom. Maurizio Bonasera, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Enna
Progettista e coordinatore del gruppo di progettazione, Direttore dei Lavori	Ing. Luigi Messina, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna
Progettisti	Ing. Roberto Mistretta, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Agrigento Ing. Francesca Calì, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta
Direttore dei Lavori	Ing. Luigi Messina, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori	Ing. Francesca Calì, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta
Collaboratore per la predisposizione degli atti di gara	Geom. Salvatore Alessi, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Agrigento
Direttori Operativi	Ing. Francesca Calì, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta Geom Salvatore Failla, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Agrigento Ing. Aldo Murgano, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna
Ispettori di Cantiere	Ing. Roberto Mistretta, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Agrigento Geom. Gaspare Patti, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Agrigento
Consulente aspetti Geologici	Dott. Geol. Biagio Spalma, Dirigente del Servizio 9 del DRT che può avvalersi dell'apporto del consulente Dott.ssa Geol. Eugenia Belluardo
Consulente aspetti strutturali	Ing. Nicola Alleruzzo, Funzionario DRT - Ing. Santa Rita, Tomarchio esperto PNRR del DRT
Collaudatore statico	Ing. Ignazio Cassaniti, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Catania
Aspetti Archeologici	Dott.ssa Michela Ursino, Funzionario del Servizio – Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania.

VISTA la **Proposta di Affidamento diretto** concordata e negoziata prot. n. 130559 del 25/10/2024, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico SICANIA COSTRUZIONI SRL con sede in c/da Pistolena s.n.c. CIMINNA (PA) P.IVA 06820120829 pec: sicaniacostruzioni@pec.it , in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 12/B, classifica IV, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 9920, al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad € 485.000,00, che verrà compiutamente definito successivamente con la redazione della perizia;

VISTA la deliberazione n. 342 del 11 novembre 2024 con la quale la Giunta Regionale delibera di estendere agli eventi del 21 e 22 ottobre 2024 lo **stato di crisi e di emergenza regionale** dichiarato con la deliberazione della Giunta regionale n. 332 del 21 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, per gli eventi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 18, 19 e 20 e di determinare la durata dello stato di crisi e di emergenza regionale per mesi sei e di nominare, ai sensi del predetto articolo 3, comma 4, lett.b), della legge regionale n. 13/2020, e che nomina il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico quale **Commissario delegato** per il coordinamento delle attività finalizzate a superare tale stato di crisi;

VISTO il D.D. n. 1697 dell'11/11/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dip. Reg.le Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato in termini di competenza e di cassa, con il quale **è stato istituito il Capitolo di spesa 672223** – **Codice Finanziario** U.2.02.01.09.014 – N.F. 1 "Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024" con corrispondente riduzione di pari importo sul capitolo 215702, della somma complessiva di € 2.800.000,00 per l'esercizio finanziario 2024;

VISTA la perizia giustificativa redatta dal Direttore dei Lavori in data 06/11/2024 verificata e validata dal RUP il 19/11/2024 con protocollo n° 140623 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 come recepito e modificato dalla L.R. 12/2023;

VISTA la decisione di contrarre e **affidamento diretto con valenza di contratto** Rep. A/C n. 13 del 28/11/2024 redatta ai sensi dell'art. 17 comma 2, del D.Lgs 36/2023 con la quale la Stazione Appaltante ha affidato, con le modalità di cui all'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023, i *"Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso in via Pergusa in territorio del Comune di Enna, nel tratto circoscritto e interessato dal crollo avvenuto a seguito degli aventi meteorici dal 18 e 19 ottobre 2024"*, con **CUP**: G77H24001140002 e **CIG**: B409DB687A, all'**Operatore Economico** SICANIA COSTRUZIONI SRL con sede in c/da Pistolena s.n.c. CIMINNA (PA) **P. IVA e C. F.** 06820120829 pec: sicaniacostruzioni@pec.it, Amministratore Unico Sig.ra SISCANU TATIANA nata a UNGHENI MOLDAVIA il 08/06/1987 e residente in CIMINNA (PA) in C.DA PI-

STOLENA SNC C.F: , per l'importo netto contrattuale € 441.800,00 compresi €15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22% di cui al sottostante quadro tecnico economico:

A.Lavori		
- Importo totale	€ **500.000,00**	
- oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 15.000,00	
- importo dei lavori a base d'asta	€ 485.000,00	
- a detrarre il ribasso d'asta del 12%	€ 58.200,00	
- importo dei lavori al netto del ribasso	€ 426.800,00	
- oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 15.000,00	
Importo dei lavori dei lavori al netto	€ **441.800,00**	€ 441.800,00
B.Somme a disposizione amministrazione		
- I.V.A. su lavori 22% (441.800,00x22%)	€ 97.196,00	
- Contributo ANAC	€ 410,00	
- Incentivi alle funzioni tecniche (art.45 comma 3 d.lgs. n. 36/2023)	€ 8.000,00	
- Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 comma 5 d.lgs. n. 36/2023)	€ 2.000,00	
- Oneri di confer. a discarica e caratterizz. rocce e terre di scavo IVA inclusa	€ 24.590,00	
- oneri art. 41 D.lgs n. 36/2023 (direzione lavori - studio, vigilanza e spese per sopralluoghi)	€ 25.000,00	
- Imprevisti 10%	€ 50.000,00	
- IVA 22% sugli imprevisti	€ 11.000,00	
- Copertura assicurativa rischi (art. 2 comma 4 D.lgs. n. 36/2023	€ 4.000,00	
- Spese per prove di laboratorio	€ 15.000,00	
- Supporto tecnico al RUP art. 15 comma 6 D.lgs n. 36/2023 <1% sui lavori	€ 5.000,00	
- Spese per sorveglianza archeologica	€ 5.000,00	
Totale somme a disposizione amministrazione	€ **247.196,00**	€ 247.196,00
Importo complessivo del progetto al netto		**€ 688.996,00**

VISTO il D.D.G. N.2274 DEL 09/12/2024 di approvazione della **decisione di contrarre e affidamento** diretto con valenza di contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D.Lgs n. 36/2023;

CONSIDERATO concluso l'iter di affidamento dei lavori, per cui si può procedere, ai sensi della Delibera ANAC 18 dicembre 2019, n. 1197 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2020" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020, al versamento obbligatorio del contributo all'Autorità Nazionale Anti Corruzione;

VISTA la nota prot. 150000 del 10/12/2024 con la quale la Direzione Lavori ha chiesto al RUP l'autorizzazione a redigere una "**perizia di variante e suppletiva**" ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, utilizzando in parte le somme degli imprevisti ed in parte il minor costo degli oneri di conferimento in discarica e le spese di sorveglianza archeologica previste nel Q.T.E. di cui alla perizia giustificativa del 06/11/2024;

RICHIAMATO l'**Atto di Sottomissione** Rep. RACC. GEN. n. 17 del 16/12/2024 con il quale l'O.E. "as-

sume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori secondi gli stessi patti e condizioni del contratto", al netto del ribasso d'asta del 12%, per il maggiore importo rispetto a quello indicato del contratto per complessivi € 507.800,00 e che definisce il seguente Quadro Tecnico Economico:

A.Lavori		
- Importo totale	**€ 575.000,00**	
- oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 15.000,00	
- importo dei lavori a base d'asta	€ 560.000,00	
- a detrarre il ribasso d'asta del 12%	€ 67.200,00	
- importo dei lavori al netto del ribasso	€ 492.800,00	
- oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 15.000,00	
Importo dei lavori dei lavori al netto	**€ 507.800,00**	**€ 507.800,00**
B.Somme a disposizione amministrazione		
- I.V.A. su lavori 22% (507.800,00x22%)	€ 111.716,00	
- Contributo ANAC	€ 410,00	
- incentivi per funzioni tecniche per dipendenti (art.45 comma 3 d.lgs. n. 36/2023)	€ 9.200,00	
- incentivi per funzioni tecniche per dipendenti (art. 45 comma 5 d.lgs. n. 36/2023)	€ 2.300,00	
- Oneri di conferim. a discarica e caratter. rocce e terre IVA inclusa	€ 3.851,93	
- oneri art. 41 D.lgs n. 36/2023 (direzione lavori - studio, vigilanza e spese per sopralluoghi)	€ 25.000,00	
- Copertura assicurativa dei rischi del personale (art. 2 comma 4 D.lgs. n. 36/2023	€ 4.000,00	
- Spese per prove di laboratorio	€ 15.000,00	
- Supporto tecnico al RUP art. 15 comma 6 D.lgs n. 36/2023 <1% sui lavori	€ 5.000,00	
- Accantonamento per revisione prezzi	€ 4.718,07	
Totale somme a disposizione amministrazione	**€ 181.196,00**	**€ 181.196,00**
Importo complessivo del progetto al netto		**€ 688.996,00**

VISTO l'**Impegno di spesa n° 1/2024**, assunto sul Capitolo 672223 "Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024"– Cod. Fin. U.2.02.01.09.014;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n° 1 a tutto il 18/12/2024, emesso in pari data per l'importo lordo dei lavori a misura di € 334.698,38;

VISTO il Certificato di Pagamento n° 1 del 18/12/2024, per il pagamento primo Stato d'Avanzamento lavori, di nette € 294.309,19 oltre Iva al 22% pari ad € 64.748,02 per l'importo complessivo di € 359.057,21;

VISTA la proposta di DETERMINA di LIQUIDAZIONE sottoscritta dal RUP dei lavori in data 19/12/2024 rubrica n. 999, per gli importi già distinti nel superiore Certificato di Pagamento, per la liquidazione dell'obbligazione assunta nei riguardi dell'Impresa SICANIA COSTRUZIONI SRL, per il Pagamento del 1° Stato d'avanzamento dei lavori, controfirmata dal Funzionario Delegato in pari data;

VISTO il **DURC** estratto on-line in data 23/10/2024, relativo all'impresa aggiudicataria SICANIA COSTRUZIONI SRL, prot. INAIL_46153562 con validità fino al 20/02/2025 ha certificato la **regolarità** dei versamenti;

PRESO ATTO degli esiti rilevati alla richiesta di eventuali **Inadempimenti**, effettuata con identificativo univoco 202400005400962 in data 20/12/2024, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, che ha definito **non inadempiente** l'impresa SICANIA COSTRUZIONI SRL **P. IVA e C. F.** 06820120829, giusta Certificazione acquisite al portale del MEF e da quest'ultimo rilasciata senza limiti normativi di validità temporale;

NEL RISPETTO della recente Circolare n° 24 prot. 43328 del 17/12/2024 della Ragioneria Generale della Regione, Serv. 4;

RITENUTO di dovere provvedere a liquidare il pagamento del **Contributo all'A.N.A.C.** relativo alla gara N° #919, Scheda generali *"AD3) Affidamento diretto >= 5k € e entro i valori ammessi n°1336 - 29/10/2024 11:25 Confermato"* inserita sul portale "TUTTOGARE - Regione Siciliana - Dipartimento Regionale tecnico - Centrale unica di committenza di Lavori e Servizi di progettazione", determinato in € 410,00, imputando la spesa sull'impegno n° 1-2024-2474-2024-C inserito nel Capitolo di Spesa 672223 cod. Siope U.2.02.01.09.014 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario corrente;

RITENUTO di dovere provvedere a liquidareil pagamento complessivo di € 359.057,21 della suddetta liquidazione dell'obbligazione assunta col Certificato di Pagamento n° 1, mediante l'emissione dei titoli alla Ditta SICANIA COSTRUZIONI SRL **P. IVA e C. F.** 06820120829 per la quota imponibile, e nei confronti dello Stato per l'IVA al 22% in regime di Split Payment, imputando l'intera spesa sull'impegno n° 1-2024-2474-2024-C dell'Esercizio Finanziario 2024, inserito nel capitolo di Spesa 672223 cod. Siope U.2.02.01.09.014 del bilancio della Regione Siciliana;

AI SENSI della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

D E C R E T A

ART. 1) Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si liquida la spesa di € 410,00 per il pagamento del contributo **A.N.A.C.** , riferito alla **Gara N°** #919, Scheda generali **"AD3) Affidamento diretto >= 5k € e entro i valori ammessi n° 1336 - 29/10/2024 11:25 Confermato"** inserita sul portale *"TUTTOGARE - Regione Siciliana - Dipartimento Regionale tecnico - Centrale unica di committenza di Lavori e Servizi di progettazione"*, da versare sul **C.F. e P.I.** 97584460584, **Impegno** 1-2024-2474-2024-C dal Cap. di Spesa 672223 inserito nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2024;

ART. 2) Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si Liquida la spesa complessiva di € 359.057,21, come definita dallo Stato d'Avanzamento dei Lavori e Certificato di Pagamento n° 1, all'Impresa SICANIA COSTRUZIONI SRL con sede in c/da Pistolena s.n.c. nel Comune di Ciminna (PA) P. IVA e C. F. 06820120829, a gravare sul Capitolo di spesa 672223, cod. Siope U.2.02.01.09.014, Impegno n° 1-2024-2474-2024-C dell'Esercizio Finanziario 2024, di cui:

- per quota Imponibile, € 294.309.19 da corrispondere alla predetta Impresa aggiudicatrice, C.F./P.IVA 06820120829, mediante bonifico bancario nel Conto Corrente dedicato, Cod. **IBAN** , acceso presso il Banco BPM filiale 02306 di Marineo (PA),
- ed € 64.748,02 di IVA al 22%, da versare in regime di Split Payment con le modalità definite con circolare n° 1 del 13/01/2023 della Ragioneria Generale;

ART. 3) Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana.

ART. 4) Il presente atto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Infrastrutture e

Mobilità per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della LR 15 aprile 2021 n. 9;

Enna, lì 20 dicembre 2024

Il Dirigente
Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Enna
F.to in data 20/12/2024
(*Arch. Concetta Fontanazza)*

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93)