UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA
ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Catania

Operatore economico:	**CONSORZIO STABILE CONCORDIA Soc. Cons. a r.l. con sede legale in Agrigento (AG), Viale della Vittoria, 85 - Codice Fiscale: xxxxxxxxxxx - Partita I.V.A. xxxxxxxxxx**
Ente appaltante:	**Regione Siciliana - Assessorato Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - Palermo** Codice Fiscale 80012000826 – PEC: dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO: - Valorizzazione e completamento dell'area destinata ad attività sportive ed equestri della tenuta di "Ambelia" Militello Val di Catania.

"Intervento per la realizzazione di una cabina elettrica a servizio della struttura"

DETERMINA n. 934 DEL 11/12/2024

PER LA LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO N. 3 PER IL PAGAMENTO DEL 1° e 2° S.A.L. bis DI CUI ALL'ART. 26, del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.

CIG: 872474602B CUP: G71B21003450002

Il sottoscritto Dott. Geol. Vito Zingale, funzionario direttivo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori indicati in oggetto nominato con D.D.G. n. 233/2021 del 11.03.2021;

Vista la Determina di aggiudicazione n. 64 del 31.05.2021, con la quale si è proceduto alla aggiudicazione per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto all'impresa aggiudicataria **CONSORZIO STABILE CONCORDIA Soc. Cons. a r.l.** con sede legale in Agrigento (AG), Viale della Vittoria, 85 - Codice Fiscale: xxxxxxxxxxx - Partita I.V.A. xxxxxxxxxx, per l'importo netto contrattuale di € 330.166,96 (equivalente al ribasso del 20,785% sull'importo a base d'asta) oltre € 17.054,34 per oneri di sicurezza e quindi per l'importo complessivo dei lavori di € 347.221,30 oltre IVA;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 14.01.2022 sotto riserva di Legge nelle more della stipula del contratto;

Visto il Contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento in data 13/06/2022 al n. 901 Serie 3;

Visto il D.R.S. n. 2417/2022 del 27/12/2022 di approvazione del Contratto;

Visto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 per i lavori eseguiti a tutto il 15/12/2022;

Visto il Certificato n. 1 del 20/12/2022 per il pagamento della prima rata di € 157.551,77 oltre I.V.A. al 22% di € 34.661,39 il tutto per un totale di € 192.213,16;

Vista la Determina n. 2 del 09.01.2023 per la liquidazione del certificato n.1 per il pagamento del S.A.L. n. 1;

Visto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 per i lavori eseguiti a tutto il 27/11/2024;

Visto il Certificato n. 2 del 30/11/2024 per il pagamento della seconda rata di € 209.915,65 oltre I.V.A. al 22% di € 46.181,44 il tutto per un totale di € 256.097,09;

Vista la Determina n. 897 del 05.12.2024 per la liquidazione del certificato n. 2 per il pagamento del S.A.L. n. 2**;**

Visto l'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n.50 e ss.mm.ii. – Disposizioni urgenti in materia di Appalti Pubblici di lavori;

Visto il prospetto di calcolo per il Maggiore importo;

Visto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 e 2 bis per i lavori eseguiti a tutto il 27/11/2024 aggiornato con il prezzario infrannuale 2022 ai sensi dell'art. 26 del D.L. n.50/2022;

Visto il Certificato n. 3 per il pagamento dei lavori eseguiti a tutto il 27/11/2024 aggiornato con il prezzario infrannuale 2022 ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n.50 e ss.mm.ii.;

Visto il nuovo Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito della revisione prezzi come segue:

Intervento di valorizzazione e completamento dell'area destinata ad attività sportive equestri della Tenuta di Ambelia di Militello Val di Catania

"Progetto per la realizzazione di una cabina a servizio della struttura"

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL dl 50/2022

A	**LAVORI**			
	a1	Importo lavori		€ 487.082,81
	a2	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 19.146,76
		Importo dei lavori soggetto a ribasso		€ 467.936,05
	a3	A detrarre ribasso d'asta 20,785%		€ 97.260,51
		Sommano i lavori al netto		€ 370.675,54
		A sommare gli oneri speciali per la sicurezza		€ 19.146,76
		IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		**€ 389.822,30**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**			
	b1	IVA 22% sull'importo complessivo dei lavori	€ 85.760,91	
	b2	Accantonamento 80% del 2% di (art. 113 comma 2 D. Lgs. 50/2016)	€ 7.793,32	
	b3	Accantonamento 20 % del 2,00% di cui all'art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016	€ 0,00	
	b3	Preventivo Enel per nuova linea	€ 36.976,16	
	b4	IVA 22% su preventivo Enel	€ 8.134,76	
	b5	Contributo ANAC	€ 375,00	
	b6	Oneri conferimento a discarica autorizzata	€ 0,00	
	b7	Prove Materiche	€ 0,00	
	b8	Collaudo	€ 0,00	
	b9	missioni e trasferte	€ 500,00	
	b10	Imprevisti < 5% e arrotondamenti	€ 1.979,73	
	b11	Accant.somme 80% per art. 26 D.L. 50/2022, al netto del ribasso d'asta	€ 39.800,28	
	b12	Detrazioni 0,50 per infortuni su b11	€ 199,00	
	b13	IVA 22% su b11	€ 8.756,06	
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 190.275,22	**190.275,22 €**
C	**ECONOMIE**			
	c1	Economie da ribasso d'asta (a3b11-b12-b13)-	€ 48.505,16	
	c2	IVA al 22% da ribasso d'sta	€ 21.397,31	
		Totale Economie	€ 69.902,48	69.902,48 €
		IMPORTO COMPLESSIVO		**650.000,00 €**

Visto il DURC on line con scadenza di validità 08.02.2025, relativo all'impresa affidataria CONSORZIO STABILE CONCORDIA Soc. Cons. a r.l.;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'Impresa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge n. 136 del 13.08.2010 Tracciabilità dei flussi finanziari assunta al protocollo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania in data 16/12/2021 prot. n. 191499;

CONSIDERATO

che l'impresa affidataria dell'appalto ha dichiarato di assumere gli obblighi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, così come riportato nella dichiarazione, assunta al protocollo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania in data 16/12/2021 prot. n. 191499, con l'indicazione del codice IBAN del conto dedicato: IT1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, presso la Banca INTESA SAN PAOLO SPA Agenzia di Agrigento, intestato a CONSORZIO STABILE CONCORDIA Soc. Cons. a r.l.;

PROPONE

di approvare il Quadro Tecnico Economico rimodulato e di potersi liquidare, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 118/2011, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, all'impresa aggiudicataria l'imponibile di € 39.601,28 (Euro trentanovemilaseicentouno/28), Codice IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, Filiale di Caltagirone; di dare atto al pagamento dell'IVA per € 8.712,28 (Euro ottomilasettecentododici/28), in favore dell'erario, secondo le modalità di cui alla Legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Geol. Vito Zingale)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dellart.3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93)

IL DIRIGENTE CAPO DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

DETERMINA

- di approvare ad ogni fine di legge la superiore narrativa predisposta dal Responsabile del Procedimento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina qui integralmente riportata;
- di approvare il Quadro Tecnico Economico rimodulato ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n.50 e ss.mm.ii.;
- di adottare, attribuendole efficacia esterna;
- di potersi liquidare, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 118/2011, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, all'impresa aggiudicataria l'imponibile di € 39.601,28 (Euro trentanovemilaseicentouno/28), Codice IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, presso la Banca INTESA SAN PAOLO SPA Agenzia di Agrigento, intestato a CONSORZIO STABILE CONCORDIA Soc. Cons. a r.l.;
- di dare atto al pagamento dell'IVA per € 8.712,28 (Euro ottomilasettecentododici/28), in favore dell'erario, secondo le modalità di cui alla Legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione, in favore dell'erario, secondo le modalità di cui alla Legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

Dispone la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile di Catania.

IL DIRIGENTE CAPO SERVIZIO
(Dott. Ing. Gaetano Laudani)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dellart.3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93)