D.R.S. N. 2161 DEL 02 dicembre 2024

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI MESSINA

"Lavori di messa in sicurezza della Stele della Madonna della Lettera - Forte SS. Salvatore, Comune di Messina".
Liquidazione ed autorizzazione al pagamento della fatture elettroniche:

- n. 72 del 02/12/2024 di importo complessivo pari a € 14.273,19 (diconsi quattordicimilanove centosettantacinque//63) di cui € 12.975,63 per imponibile ed € 1.297,56 per I.V.A.;
- n. 73 del 02/12/2024 di importo complessivo pari a € 2.320,13 (diconsi duemilatrecentoventi//13) di cui € 2.109,21 per imponibile ed € 210,92 per I.V.A.;
- n. 74 del 02/12/2024 di importo complessivo pari a € 10.616,13 (diconsi diecimilaseicentosedici//13) di cui € 9.651,03 per imponibile ed € 965,10 per I.V.A.

emesse dall'operatore economico TECNO COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale a Gangi (PA), Contrada Nasari snc, C.F./P. IVA 04335830826 ; con imputazione della spesa sul Capitolo n. 684178 U.2.02.01.10 cod CIG 9136015E11;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021";
Vista la legge regionale n. 1 del 16 gennaio 2024, "Legge di stabilità regionale 2024-2026"**;**
Vista la legge regionale n. 2 del 16 gennaio 2024, "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026";
Visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 2 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 81/2008 che individua il soggetto datore di lavoro al quale per l'esercizio delle funzioni deve essere assicurata autonomia e poteri gestionali di spesa;
Vista la legge regionale 16/12/2008, n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013 concernente il "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 05 dicembre 2009, n. 12 e ss.mm.ii.", con il quale, a decorrere dal 01/03/2013, è stato istituito il Dipartimento Regionale Tecnico all'interno dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità;
Visto il D.P.Reg. n. 9 del 05/04/2022 concernente il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016, n.3. Modifica del D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" recepito con legge regionale 13/01/2015, n. 3 capo II";
Visto il D.Lgs. 30 giugno 2011, n.123 - recante riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art.49 della Legge 31 dicembre

2009, n. 196 – e, in particolare, l'art.6 relativo al controllo contabile e l'art.7 riguardante il controllo amministrativo, recepito con l'art. 6, commi 1 e 2, della L.R.11.08.2017, n. 16;
Visto il Decreto Legislativo 27/12/2019, n. 158 di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli;
Visto il D.Lgs.vo n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice degli contratti);
Visto il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, ha conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;
VISTO il D.P.Reg. n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n.69 del 01 marzo 2024, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
Visto il D.D.G. n. 1523 del 29 settembre 2023 , con il quale il Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico,Ing.Duilio Alongi, ha conferito all'ing. Santi Trovato l'incarico di Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina del Dipartimento Regionale Tecnico con decorrenza 01 ottobre 2023;
Visto il D.D.G. n. 1569 del 05 ottobre 2023 , con il quale è stato approvato, il contratto individuale di lavoro stipulato il 05.10.2023 tra il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, Ing. Duilio Alongi e l'Ing. Santi Trovato, relativo all'incarico dell'Ing. Santi Trovato, a dirigente preposto alla struttura Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina del Dipartimento Regionale Tecnico, con decorrenza 01.10.2023 e scadenza 31.12.2025.
Visto il D.D.G. n.389 del 17/03/2023 con il quale il Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico,Ing.Duilio Alongi, ha conferito al Geom Francesco MUSCIUMARRA Funz. Direttivo incardinato presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina l'incarico R.U.P. relativo all'intervento denominato ***"Lavori di messa in sicurezza della Stele della Madonna della Lettera - Forte SS. Salvatore, Comune di Messina".***
Visto il D.D.G. n. 1929/2023 del 17 novembre 2023 con il quale è stato finanziato il progetto dei *"Lavori di messa in sicurezza della Stele della Madonna della Lettera - Forte SS. Salvatore, Comune di Messina"* **.** nel Comune di Messina,CUP: G45F21002940009 - CIG: 9136015E11, sono impegnati € 343.600,66 sul capitolo di bilancio di spesa n. 684178 "Spese per l'intervento di recupero, riqualificazione e valorizzazione della zona Falcata (ME) di cui alla delibera di Giunta regionale n. 119 del 4 marzo 2021", Codici: U.2.02.01.10 – impegno n.1 secondo il seguente quadro economico:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI				
A	**LAVORI A MISURA**				
A1)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza)	€	234.354,45		
A2)	Importo per attuazione dei Piani di sicurezza	€	42.991,35		
A	Somma l'importo per l'esecuzione dei lavori	€	277.345,80		
A1)	Importo per l'esecuzione (al netto Piani di sicurezza)	€	234.354,45		
A3)	Ribasso d'asta del 17,3721 %	€	40.712,29		
A4)	Importo netto dei lavori	€	193.642,16		
A2)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	42.991,35		
A5)	Importo netto contrattuale (comprensivo Piani di sicurezza)	€	236.633,51	**€**	**236.633,51**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**				
B1)	I.V.A. su lavori e forniture 10%	€	19.364,22		
	I.V.A. su sicurezza 10%	€	4.299,14		
	Spese e oneri	€	19.771,92		
B11)	Per imprevisti (50% su € 18,748,36)	€	9.374,18		
	totale somme a disposizione Amm.ne	€	52.809,45	**€**	**52.809,45**
	sommano			**€**	**289.442,96**
	ACCANTONAMENTO SOMME ART. 25 DL 50/2022				
C1)	50% degli imprevisti (50% su € 18,748,36)	€	9.374,18		
C2)	Quota economie da ribasso d'asta da impegnare per accantonamento art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50	€	40.712,29		
C3)	IVA su quota economie da ribasso d'asta da impegnare per accantonamento art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50	€	4.071,23		
	sommano	€	54.157,70	**€**	**54.157,70**
				€	**343.600,66**

Visto il D.D. n. 592/2024 del 30/04/2024 di riaccertamento parziale dei residui passivi di nuova formazione al 31/12/2023**;**

Visto il Contratto di appalto, da cui si rileva la tracciabilità dei flussi finanziari, redatto in forma pubblica amministrativa, con sottoscrizione in firma digitale delle parti contraenti, Dirigente del Servizio Ufficio Regionale Genio Civile Servizio di Messina Ing. Santi Trovato/ Sig Carmelo NASELLO, nato a Gangi (PA) il 18 Febbraio 1955 n.q. di Amministratore Unico e legale rappresentante della società TECNO COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale a Gangi (PA), Contrada Nasari snc, C.F./P. IVA 04335830826, in data 12 gennaio 2024 iscritto al Rep n. 14270 del 12 gennaio 2024

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L. in data 09 luglio 2024 ed approvata in linea tecnica ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e L.R. 12 luglio 2011 n. 12 art. 5 comma 3, in data 25.09.2024 con provvedimento n. 116087 dal quale si rileva che l'importo dei lavori contrattuali ammonta ad € 282.356,33 compresi degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per l'importo di € 97.924,18 ; € 34.007,55 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 27.236,78 per accantonamento caro materiali di cui all'art. 25 del D.Lgs DL. 50/2022 per un totale di € 343.600,66 secondo il Q.T.E. come di seguito rimodulato;

A	**IMPORTO DEI LAVORI CONTRATTUALI**	
1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 223.208,08
2	Ribasso d'asta del 17,3721%	€ 38.775,93
3	Lavori al netto del ribasso	€ 184.432,15
4	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 97.924,18
	A - IMPORTO DEI LAVORI CONTRATTUALI	**€ 282.356,33**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	€ 0,00
1	IVA al 10% sui lavori	€ 28.235,63
2	Imprevisti	€ 0,00
3	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al RUP e di verifica e validazione	€ 0,00
	Eventiali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
	spese per pubblicità ed ove previsto per opere artistiche	€ 0,00
	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 0,00
4	Contributo ANAC	€ 225,00
5	Ripartizione 2% fondo per la progettazione e l'innovazione ex art.113 D.L. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 5.546,92
	B - Totale somme a somme a disposizione dell'amministrazione	**€ 34.007,55**
	SOMMANO A+B	**€ 316.363,88**
C	**SOMME RESIDUE**	
1	Per gli oneri relativi al caro materiali	€ 27.236,78
2		
	C – Totale somme residue	**€ 27.236,78**
	IMPORTO TOTALE PERIZIA	**€ 343.600,66**

Visto l'atto di sottomissione, sottoscritto tra la Stazione appaltante e l'operatore economico Carmelo Nasello in qualità di Amministratore Unico dell'Impresa Tecnocostruzioni in data 16 settembre 2024 Rep.n. 21 del 23 settembre 2024 e Registrato a Termini Imerese (PA) il 10.10.2024 al n.611 Serie 3

Visto il D.R.S. n. 1906 del 12.11.2024 con cui viene approvato Il Q.T.E. rimodulato dalla perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L. in data 09 luglio 2024 ed approvata in linea tecnica ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e L.R. 12 luglio 2011 n. 12 art. 5 comma 3, in data 25.09.2024 con provvedimento n. 116087 dal quale si rileva che l'importo dei lavori contrattuali ammonta ad € 282.356,33 compresi degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per l'importo di € 97.924,18 ; € 34.007,55 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 27.236,78 per accantonamento caro materiali di cui all'art. 25 del D.Lgs DL. 50/2022 per un totale di € 343.600,66 come di sopra riportato;

Vista la documentazione tecnica/contabile relativa all'appalto relativo ai *"Lavori di messa in sicurezza della Porta spagnola, restauro e valorizzazione degli elementi lapidei e dei bassorilievi - porto naturale località Falcata nel Comune di Messina";* redatta dal direttore dei lavori, Arch. Mirella VINCI Soprintendente BB.CC.AA. Di Messina e vistata dal R.U.P. geom.MUSCIUMARRA Francesco costituita da:

- S.A.L. 1 bis per attività conseguenti l'applicazione dell'art.26 d.l. 50 del 17 Maggio 2022 per l'importo pari ad € 12.975,63 emesso dal D.L. in data 29.11.2024 ;

- certificato di pagamento 1 bis per attività conseguenti l'applicazione dell'art.26 d.l. 50 del 17 Maggio 2022 per l'importo pari ad 12.975,63 oltre I.V.A. per € 1.297,56 e quindi per l'importo complessivo pari ad € 14.273,19 emesso in data 2 dicembre 2024 dal R.U.P.;
- S.A.L. 2 bis per attività conseguenti l'applicazione dell'art.26 d.l. 50 del 17 Maggio 2022 per l'importo pari ad € 2.109,21 emesso dal D.L. in data 29.11.2024 ;
- certificato di pagamento 2 bis per attività conseguenti l'applicazione dell'art.26 d.l. 50 del 17 Maggio 2022 per l'importo pari ad 2.109,21 oltre I.V.A. per € 210,92 e quindi per l'importo complessivo pari ad € 2.109,21 emesso in data 2 dicembre 2024 dal R.U.P.;
- S.A.L. 3 bis per attività conseguenti l'applicazione dell'art.26 d.l. 50 del 17 Maggio 2022 per l'importo pari ad € 9.651,03 emesso dal D.L. in data 29.11.2024 ;
- certificato di pagamento 3 bis per attività conseguenti l'applicazione dell'art.26 d.l. 50 del 17 Maggio 2022 per l'importo pari ad 9.651,03 oltre I.V.A. per € 965,10 e quindi per l'importo complessivo pari ad € 10.616,13 emesso in data 2 dicembre 2024 dal R.U.P.;

Atteso che i predetti documenti sono stati debitamente sottoscritti dal direttore dei lavori e dalla ditta esecutrice;

Che, l'impresa appaltatrice dei lavori in argomento, ha sottoscritto i documenti contabili senza esplicitare alcuna riserva;

Viste le fatture:

1. n. 72 del 02/12/2024 di importo complessivo pari a € 14.273,19 (diconsi quattordicimilanove centosettantacinque//63) di cui € 12.975,63 per imponibile ed € 1.297,56 per I.V.A. emessa dall'operatore economico TECNO COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale a Gangi (PA), Contrada Nasari snc, C.F./P. IVA 04335830826 ;
2. n. 73 del 02/12/2024 di importo complessivo pari a € 2.320,13 (diconsi duemilatrecentoventi//13) di cui € 2.109,21 per imponibile ed € 210,92 per I.V.A. emessa dall'operatore economico TECNO COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale a Gangi (PA), Contrada Nasari snc, C.F./P. IVA 04335830826 ;
3. n. 74 del 02/12/2024 di importo complessivo pari a € 10.616,13 (diconsi diecimilaseicentosedici//13) di cui € 9.651,03 per imponibile ed € 965,10 per I.V.A. emessa dall'operatore economico TECNO COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale a Gangi (PA), Contrada Nasari snc, C.F./P. IVA 04335830826 ;

Visto il DURC *on line* n. protocollo INPS_42841929 del 06/10/2024 con scadenza di validità 03/02/2025 dal quale si rileva la regolarità contributiva dell'operatore economico TECNO COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale a Gangi (PA), Contrada Nasari snc, C.F./P. IVA 04335830826 ;

Vista la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, disposizione che si applica a far data dal 1° marzo 2018 ai pagamenti di somme di importo superiore a cinquemila euro (per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205) - identificativo univoco richiesta: 202400004852736 del 02 dicembre 2024 da cui si rileva che l'Impresa TECNO COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale a Gangi (PA), Contrada Nasari snc, C.F./P. IVA 04335830826; è *"Soggetto non inadempiente"*;

Considerato che l'Ufficio del Genio Civile di Messina, in dipendenza di un obbligazione giuridicamente vincolante esistente deve provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto;

Considerato che il credito è certo, liquido ed esigibile e pertanto può procedersi al pagamento delle fatture elettroniche

1. n. 72 del 02/12/2024 di importo complessivo pari a € 14.273,19 (diconsi quattordicimilanove centosettantacinque//63) di cui € 12.975,63 per imponibile ed € 1.297,56 per I.V.A. emessa dall'operatore economico TECNO COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale a Gangi (PA), Contrada Nasari snc, C.F./P. IVA 04335830826 ;
2. n. 73 del 02/12/2024 di importo complessivo pari a € 2.320,13 (diconsi duemilatrecentoventi//13) di cui € 2.109,21 per imponibile ed € 210,92 per I.V.A. emessa dall'operatore economico TECNO COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale a Gangi (PA), Contrada Nasari snc, C.F./P. IVA 04335830826 ;
3. n. 74 del 02/12/2024 di importo complessivo pari a € 10.616,13 (diconsi diecimilaseicentosedici//13) di cui € 9.651,03 per imponibile ed € 965,10 per I.V.A. emessa dall'operatore economico TECNO COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale a Gangi (PA), Contrada Nasari snc, C.F./P. IVA 04335830826 ;

Ritenuto necessario di approvare, in via tecnico-amministrativa la documentazione tecnica contabile redatta dal direttore dei lavori, Arch. Mirella VINCI Soprintendente BB.CC.AA. Di Messina e vistata dal R.U.P. geom.MUSCIUMARRA Francesco relativa ai *"Lavori di messa in sicurezza della Stele della Madonna della Lettera - Forte SS. Salvatore, Comune di Messina* e costituita da :

- ✔ S.A.L. 1 bis per attività conseguenti l'applicazione dell'art.26 d.l. 50 del 17 Maggio 2022 per l'importo pari ad € 12.975,63 emesso dal D.L. in data 29.11.2024 ;
- ✔ certificato di pagamento 1 bis per attività conseguenti l'applicazione dell'art.26 d.l. 50 del 17 Maggio 2022 per l'importo pari ad 12.975,63 oltre I.V.A. per € 1.297,56 e quindi per l'importo complessivo pari ad € 14.273,19 emesso in data 2 dicembre 2024 dal R.U.P.;
- ✔ S.A.L. 2 bis per attività conseguenti l'applicazione dell'art.26 d.l. 50 del 17 Maggio 2022 per l'importo pari ad € 2.109,21 emesso dal D.L. in data 29.11.2024 ;
- ✔ certificato di pagamento 2 bis per attività conseguenti l'applicazione dell'art.26 d.l. 50 del 17 Maggio 2022 per l'importo pari ad 2.109,21 oltre I.V.A. per € 210,92 e quindi per l'importo complessivo pari ad € 2.109,21 emesso in data 2 dicembre 2024 dal R.U.P.;
- ✔ S.A.L. 3 bis per attività conseguenti l'applicazione dell'art.26 d.l. 50 del 17 Maggio 2022 per l'importo pari ad € 9.651,03 emesso dal D.L. in data 29.11.2024 ;
- ✔ certificato di pagamento 3 bis per attività conseguenti l'applicazione dell'art.26 d.l. 50 del 17 Maggio 2022 per l'importo pari ad 9.651,03 oltre I.V.A. per € 965,10 e quindi per l'importo complessivo pari ad € 10.616,13 emesso in data 2 dicembre 2024 dal R.U.P.;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture elettroniche:

1. n. 72 del 02/12/2024 di importo complessivo pari a € 14.273,19 (diconsi quattordicimilanove centosettantacinque//63) di cui € 12.975,63 per imponibile ed € 1.297,56 per I.V.A. emessa dall'operatore economico TECNO COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale a Gangi (PA), Contrada Nasari snc, C.F./P. IVA 04335830826 ;
2. n. 73 del 02/12/2024 di importo complessivo pari a € 2.320,13 (diconsi duemilatrecentoventi//13) di cui € 2.109,21 per imponibile ed € 210,92 per I.V.A. emessa dall'operatore economico TECNO COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale a Gangi (PA), Contrada Nasari snc, C.F./P. IVA 04335830826 ;
3. n. 74 del 02/12/2024 di importo complessivo pari a € 10.616,13 (diconsi diecimilaseicentosedici//13) di cui € 9.651,03 per imponibile ed € 965,10 per I.V.A. emessa dall'operatore economico TECNO COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale a Gangi (PA), Contrada Nasari snc, C.F./P. IVA 04335830826 ;

con imputazione della spesa sul Capitolo n. 684178 U.2.02.01.10 cod CIG 9136015E11;
Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato

D E C R E T A

Art.1) Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono approvati in linea tecnico amministrativa la documentazione tecnica contabile redatta dal direttore dei lavori, Arch. Mirella VINCI Soprintendente BB.CC.AA. Di Messina e vistata dal R.U.P. geom.MUSCIUMARRA Francesco relativa ai *"Lavori di messa in sicurezza della Stele della Madonna della Lettera - Forte SS. Salvatore, Comune di Messina* e costituita da :

- ✔ S.A.L. 1 bis per attività conseguenti l'applicazione dell'art.26 d.l. 50 del 17 Maggio 2022 per l'importo pari ad € 12.975,63 emesso dal D.L. in data 29.11.2024 ;
- ✔ certificato di pagamento 1 bis per attività conseguenti l'applicazione dell'art.26 d.l. 50 del 17 Maggio 2022 per l'importo pari ad 12.975,63 oltre I.V.A. per € 1.297,56 e quindi per l'importo complessivo pari ad € 14.273,19 emesso in data 2 dicembre 2024 dal R.U.P.;
- ✔ S.A.L. 2 bis per attività conseguenti l'applicazione dell'art.26 d.l. 50 del 17 Maggio 2022 per l'importo pari ad € 2.109,21 emesso dal D.L. in data 29.11.2024 ;
- ✔ certificato di pagamento 2 bis per attività conseguenti l'applicazione dell'art.26 d.l. 50 del 17 Maggio 2022 per l'importo pari ad 2.109,21 oltre I.V.A. per € 210,92 e quindi per l'importo complessivo pari ad € 2.109,21 emesso in data 2 dicembre 2024 dal R.U.P.;
- ✔ S.A.L. 3 bis per attività conseguenti l'applicazione dell'art.26 d.l. 50 del 17 Maggio 2022 per l'importo pari ad € 9.651,03 emesso dal D.L. in data 29.11.2024 ;

- ✔ certificato di pagamento 3 bis per attività conseguenti l'applicazione dell'art.26 d.l. 50 del 17 Maggio 2022 per l'importo pari ad 9.651,03 oltre I.V.A. per € 965,10 e quindi per l'importo complessivo pari ad € 10.616,13 emesso in data 2 dicembre 2024 dal R.U.P.;
- ✔ il certificato di pagamento n. 3 relativo al predetto terzo stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 18 ottobre 2024, con il quale si determina l'importo dei lavori fin qui eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, in Euro € 280.944,55 oltre I.V.A. al 10%
- ✔ la documentazione tecnica/contabile relativa al 3° stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 18 ottobre 2024 dell'appalto relativo ai ***"Lavori di messa in sicurezza della Stele della Madonna della Lettera - Forte SS. Salvatore, Comune di Messina";*** redatta dal direttore dei lavori, Arch. Mirella VINCI Soprintendente BB.CC.AA. Di Messina e vistata dal R.U.P. geom.MUSCIUMARRA Francesco **,** costituita da: Registro di contabilità; Libretto delle misure; Stato di avanzamento lavori a tutto il 18 ottobre 2024; Certificato di pagamento n° 3 in data 28/10/2024 per il pagamento della rata relativa al 3° SAL

Art.2). E' liquidato e autorizzato, sull'impegno n. 1, assunto con il D.D.G. n. 1929/2023 del 17 novembre 2023 con il quale è stato finanziato il progetto dei *"Lavori di messa in sicurezza della Stele della Madonna della Lettera - Forte SS. Salvatore, Comune di Messina"***.** nel Comune di Messina,CUP: G45F21002940009 - CIG: 9136015E11, sul capitolo di bilancio di spesa n. 684178 *"Spese per l'intervento di recupero, riqualificazione e valorizzazione della zona Falcata (ME) di cui alla delibera di Giunta regionale n. 119 del 4 marzo 2021"*, Codici: U.2.02.01.10 -, il pagamento delle fatture elettroniche:

1. n. 72 del 02/12/2024 di importo complessivo pari a € 14.273,19 (diconsi quattordicimilanove centosettantacinque//63) di cui € 12.975,63 per imponibile ed € 1.297,56 per I.V.A. emessa dall'operatore economico TECNO COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale a Gangi (PA), Contrada Nasari snc, C.F./P. IVA 04335830826 ;
2. n. 73 del 02/12/2024 di importo complessivo pari a € 2.320,13 (diconsi duemilatrecentoventi//13) di cui € 2.109,21 per imponibile ed € 210,92 per I.V.A. emessa dall'operatore economico TECNO COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale a Gangi (PA), Contrada Nasari snc, C.F./P. IVA 04335830826 ;
3. n. 74 del 02/12/2024 di importo complessivo pari a € 10.616,13 (diconsi diecimilaseicentosedici//13) di cui € 9.651,03 per imponibile ed € 965,10 per I.V.A. emessa dall'operatore economico TECNO COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale a Gangi (PA), Contrada Nasari snc, C.F./P. IVA 04335830826 ; con imputazione della spesa sul Capitolo n. 684178 U.2.02.01.10 cod CIG 9136015E11;

per il pagamento del corrispettivo dovuto all'operatore economico TECNO COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale a Gangi (PA), Contrada Nasari snc, C.F./P. IVA 04335830826 , con accredito sul conto corrente bancario dedicato codice IBAN: presso l'istituto di creditc ; e il versamento dell'I.V.A. esposta in fattura con accredito sul conto c/c bancario indicato dalla Ragioneria Generale della Regione, per il quale si provvederà nell'esercizio finanziario in corso, mediante emissione dei relativi titoli di spesa;

Art.3) Alla spesa complessiva di € 27.209,45 (diconsi ventisettemiladuecentonove//45) di cui al superiore art. 1 si farà fronte con l'impegno n.1 assunto con D.D.G. n. 1929/2023 del 17 novembre 2023 con il quale è stato finanziato il progetto dei *"Lavori di messa in sicurezza della Stele della Madonna della Lettera - Forte SS. Salvatore, Comune di Messina"***.** nel Comune di Messina,CUP: G45F21002940009 - CIG: 9136015E11, sono impegnati € 343.600,66 sul capitolo di bilancio di spesa n. 684178 "Spese per l'intervento di recupero, riqualificazione e valorizzazione della zona Falcata (ME) di cui alla delibera di Giunta regionale n. 119 del 4 marzo 2021", Codici: U.2.02.01.10

Art.4) Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito internet della regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione;

Art.5) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per il visto di competenza.

Il Dirigente del Servizio
Ingegnere Capo
Ing. Santi Trovato

SANTI TROVATO

Firmato digitalmente da SANTI TROVATO
Data: 2024.12.02 12:25:54 +01'00'