**Det. n.** 527 **del** 04/08/2025

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
**Dipartimento Regionale Tecnico**
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Enna

**Rettifica di Annullamento e sostituzione della Determina n. 439 del 10/07/2025** di approvazione Q.T.E. somme da liquidare nell'esercizio 2025 e di liquidazione del Certificato del 10/07/2025 per il pagamento del I° S.A.L. a tutto il 10/07/2025 all'Operatore Economico Edilvame s.r.l., con sede in Favara (AG) - Via Morandi n. 62 – P.I. 02617920844, relativa ai Lavori di Somma Urgenza per il ripristino dell'argine di destra idraulica del fiume Dittaino nel tratto a monte della SP21 in territorio del Comune di Assoro (EN) a seguito degli eventi meteorici del 18-19 ottobre 2024.

**CUP: G18H24001280002 – CIG: B40B3B1C05**

**Il Responsabile Unico del Progetto**

**VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;
**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione siciliana 28/02/1979, n. 70, che approva il T.U delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
**VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
**VISTO** l'articolo 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n.10;
**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
**VISTO** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
**VISTO** l'art. 2 della L.R. n. 32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del D.Lgs. n.23/6/2011, n. 118 e s.m.i. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'art.11, comma 1, della L.R.13/1/2015, n.3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art.11, commi 7, 8 e 13, della medesima L.R.n.32/2015";
**VISTO** il Decreto Legislativo n.158 del 27/12/2019 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";
**VISTA** la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n.1 – Legge di stabilità regionale 2024-2026;
**VISTA** la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2: "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024/2026";
**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
**VISTO** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio2011 n.12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
**VISTO** il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n.9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.25 dell'1 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";
**VISTO** il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

**VISTO** il D.P.Reg. n.667/FP/Serv.1 con il quale, giusta delibera della Giunta Regionale n.69 del 01/03/2024, è stato prolungato all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del DRT fino al 31/12/2026

**VISTO** il D.D.G. n. 1304 del 2/07/2025 che ha conferito all'Ing. Maurizio Vaccaro l'incarico "ad interim" di Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Enna del Dipartimento Regionale Tecnico, con decorrenza dal 01/08/2025 per una durata i tre mesi e, comunque, fino alla definizione delle procedure per l'assegnazione definitiva dell'incarico ad Dirigente preposto;

**VISTA** la legge 07 agosto 1990 n. 241;

**VISTO** il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;

**VISTO** la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;

**VISTO** il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;

**VISTO** il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 recante "Legge di stabilità regionale 2024/2026";

**VISTA** la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2 recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024/2026";

**VISTO** l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;

**VISTO** l'art. 140 del D. Lgs 36/2023, riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;

**VISTA** la deliberazione **n. 332 del 21 ottobre 2024** con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta del Presidente della Regione siciliana 21 ottobre 2024, protocollo n. 21708, dichiara lo stato di crisi e di emergenza regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020 n. 13, per i danni provocati dagli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19 e 20 ottobre 2024, per la durata di mesi sei eventualmente prorogabili e nomina quale Commissario delegato alla realizzazione degli interventi necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di crisi e di emergenza, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico che si coordinerà per il piano di detti interventi con il Dipartimento regionale della protezione civile e si potrà avvalere della collaborazione delle strutture regionali;

**VISTA** la deliberazione **n. 334 del 21 ottobre 2024** con la quale la Giunta Regionale, "autorizza l'utilizzo del 'Fondo di riserva per le spese impreviste', ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, **capitolo 215702** del bilancio regionale, per la somma di **euro 2.800.000,00** occorrente all'esecuzione dei primi interventi non procrastinabili nei territori di Licata (AG), Enna (frana strada Enna-Pergusa), Fiume Dittaino (Comune di Assoro in provincia di Enna), Isola di Stromboli (ME), Frazione di Ginostra (ME) e Catania (Via Santa Sofia), dando mandato alla Ragioneria generale della Regione di procedere alla variazione di bilancio con la istituzione di un nuovo capitolo, in conformità alla proposta di cui alla nota 29 ottobre 2024, prot. n. 131963 del Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, Commissario delegato alla realizzazione degli interventi, trasmessa dal Presidente della Regione con nota 29 ottobre 2024, prot. n. 22297;

**VISTO** il verbale di somma urgenza 22/10/2024 redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023;

**VISTA** la nota prot. 130091 del 24/10/2024 con la quale il Commissario Delegato per lo stato di Crisi ed Emergenza eventi meteo avversi, ha autorizzato l'esecuzione dell'intervento in epigrafe, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 per complessivi € 700.000,00 (di cui € 500.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, compresi € 16.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 200.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione);

**VISTO** il D.D.G. n. 1720 del 25/10/2024 di nomina del Responsabile unico del progetto Dott. Luigi Di Natali e costituzione Ufficio di progettazione, Direzione Lavori e nomina Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

**VISTA** la deliberazione **n. 342 del 11 novembre 2024** con la quale la Giunta Regionale, delibera di estendere agli eventi del 21 e 22 ottobre 2024 lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato, con la deliberazione

della Giunta regionale n. 332 del 21 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, per gli eventi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 18, 19 e 20 e di determinare la durata dello stato di crisi e di emergenza regionale per mesi sei e di nominare, ai sensi del predetto articolo 3, comma 4, lett.b), della legge regionale n. 13/2020, il Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico quale Commissario delegato per il coordinamento delle attività finalizzate a superare tale stato di crisi;

**VISTO** il D.D. n. 1697 dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dip. Reg.le Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato in termini di competenza e di cassa, sul capitolo di nuova istituzione **672223 –Codice U.2.02.01.09.014 –**N.F. 1 *"Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024"* con corrispondente riduzione di pari importo sul capitolo 215702, della somma complessiva di **€ 2.800.000,00** per l'esercizio finanziario 2024;

**VISTA** la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata prot. n. 130570 del 25/10/2024, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico Edilvame s.r.l., con sede in Favara (AG) - Via Morandi n. 62 – P.I. 02617920844 in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG8,classifica II iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana al n. 427 al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad € 483.500,00, che verrà compiutamente definito successivamente con laredazione della perizia ;

**VISTA** la perizia redatta dal progettista in data 07/11/2024 verificata e validata dal RUP in data 25/11/2024 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 come recepito e modificato dalla L.R. 12/2023;

**VISTO** il QTE definitivo facente parte integrante della perizia giustificativa qui di seguito riportato:

| **QUADRO ECONOMICO PERIZIA GIUSTIFICATIVA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **A** | **Importo totale dei lavori** | | | € 499.987,42 |
| | **Oneri sicurezza** | € | 3.740,58 | |
| | A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta | | | € 3.740,58 |
| | Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta | | | € 496.246,84 |
| | A detrarre il ribasso d'asta del 12,00 % | | | € 59.549,62 |
| | Restano i lavori al netto del ribasso d'asta | | | € 436.697,22 |
| | Oneri sicurezza | | | € 3.740,58 |
| | **Importo lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri sicurezza** | | | € 440.437,80 |
| | | | | |
| **B** | **Somme a disposizione dell'Amministrazione:** | | | |
| 1 | I.V.A. 22 % | € | 96.896,32 | |
| 2 | Contributo ANAC | € | 410,00 | |
| 3 | Spese riproduzione progetto | € | 610,00 | |
| 4 | Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023)(80% del 2% dei lavori) | € | 7.999,80 | |
| 5 | Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 5 D.Lgs 36/2023)(20% del 2% dei lavori) | € | 1.999,95 | |
| 6 | Imprevisti < 10 % | € | 40.013,60 | |
| 7 | IVA 22 % sugli imprevisti | € | 8.802,99 | |
| 8 | Attività Vigilanza in cantiere (Art. 41 comma 10 D.Lgs 36/2023) (Missioni e vigilanza) | € | 19.500,00 | |
| 9 | Spese per acquisizione pareri Enti (ASP, etc…) | € | 600,00 | |
| 10 | Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante. | € | 2.979,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa | € | 3.600,00 | |
| 12 | Copertura assicurativa dei rischi del personale ( Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023). | € | 3.500,00 | |
| | **Totale somme a disposizione dell'Amministrazione** | **€** | **186.911,66** | **€ 186.911,66** |
| | **Importo complessivo perizia giustificativa** | | | **€ 627.349,47** |

**VISTA** la decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto **Rep. n. 15 del 12/12/2024** redatta ai sensi dell'art. 17 comma 2, del D.Lgs 36/2023 con la quale la Stazione Appaltante ha affidato, con le modalità di cui all'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023, ha affidato l'esecuzione dei "Lavori di Somma Urgenza per il ripristino dell'argine di destra idraulica del fiume Dittaino nel tratto a monte della SP21 in territorio del Comune di Assoro (EN) a seguito degli eventi meteorici del 18-19 ottobre 2024", a**ll'Operatore Economico** Edilvame s.r.l., con sede in Favara (AG) - Via Morandi n. 62 – P.I. 02617920844**,** per l'importo netto contrattuale **€ 440.437,80 compresi € 3.740,58** per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta del 12,00 % oltre IVA al 22%;

**VISTA** la nota prot. 149776 del 09/12/2024 con la quale la Direzione Lavori ha chiesto al RUP l'autorizzazione a redigere una "perizia di variante e suppletiva" ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, le somme degli imprevisti di cui alla perizia giustificativa del 07/11/2024;

**VISTA** la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 12/12/2024, approvata in pari data dal R.U.P. il cui quadro economico è risultato il seguente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | **Importo totale dei lavori** | | € 539.976,45 |
| | **Oneri sicurezza** | € 3.740,58 | |
| | A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta | | € 3.740,58 |
| | Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta | | € 536.235,87 |
| | A detrarre il ribasso d'asta del 12,00 % | | € 64.348,30 |
| | Restano i lavori al netto del ribasso d'asta | | € 471.887,57 |
| | Oneri sicurezza | | € 3.740,58 |
| | **Importo lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri sicurezza** | | **€ 475.628,15** |
| | | | |
| **B** | **Somme a disposizione dell'Amministrazione:** | | |
| 1 | I.V.A. 22 % | € 104.638,19 | |
| 2 | Contributo ANAC | € 410,00 | |
| 3 | Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023)(80% del 2% dei lavori) | € 7.084,49 | |
| 4 | Attività Vigilanza in cantiere (Art. 41 comma 10 D.Lgs 36/2023) (Missioni e vigilanza) | € 25.000,00 | |
| 5 | Spese per acquisizione pareri Enti (ASP, etc…) | € 357,00 | |
| 6 | Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante. | € 14.231,64 | |
| | **Totale somme a disposizione dell'Amministrazione** | **€ 151.721,32** | **€ 151.721,32** |
| | **Importo complessivo perizia di variante e suppletiva** | | **€ 627.349,47** |

**VISTO** l'atto di sottomissione n.6 del 05/03/2025 con il quale l'O.E. "assume l'impegno di eseguire, senza

alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori secondo gli stessi patti e condizioni del contratto", al netto del ribasso d'asta del 12,00 %, per un maggiore importo di **€ 35.190,35** rispetto a quello indicato del contratto per complessivi **€ 475.628,15;**

**VISTA** la D.R.S. N. 2498 del 19/12/2024 con la quale sono state impegnate sul Capitolo 672223 **– Codice U.2.02.01.09.014 –**N.F. 1 *"Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024"* con corrispondente riduzione di pari importo sul capitolo 215702, della somma complessiva di **€ 2.800.000,00** per l'esercizio finanziario 2024, le somme come di seguito riportate:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | **Importo totale dei lavori** | | € 539.976,45 |
| | **Oneri sicurezza** | € 3.740,58 | |
| | A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta | | € 3.740,58 |
| | Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta | | € 536.235,87 |
| | A detrarre il ribasso d'asta del 12,00 % | | € 64.348,30 |
| | Restano i lavori al netto del ribasso d'asta | | € 471.887,57 |
| | Oneri sicurezza | | € 3.740,58 |
| | **Importo lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri sicurezza** | | **€ 475.628,15** |
| | | | |
| **B** | **Somme a disposizione dell'Amministrazione:** | | |
| 1 | I.V.A. 22 % | € 104.638,19 | |
| 2 | Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante. | € 14.231,64 | |
| 3 | Contributo ANAC | € 410,00 | |
| 4 | Competenze e attività di vigilanza - art.41 comma 10 e Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023. | € 8.843,68 | |
| 5 | Oneri riflessi su incentivi e attività di vigilanza in cantiere | € 12.966,27 | |
| 6 | Spese per acquisizione pareri Enti (ASP, etc…) | € 357,00 | |
| | **Totale somme a disposizione dell'Amministrazione** | **€ 141.446,78** | **€ 141.446,78** |
| | **Importo complessivo impegnato di cui al D.R.S. 2498 del 19/12/2024** | | **€ 617.074,93** |

**PRESO ATTO** della differenza tra l'importo complessivo della Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 12/12/2024 e l'impegno contabile assunto con la D.R.S. 2498 del 19/12/2024, che ammonta ad € 10.274,54;

**PRESO ATTO ALTRESI'** della necessità di allineare il quadro di spesa con le somme effettivamente impegnate, per cui è stato rimodulato il quadro tecnico economico, il cui importo complessivo ammonta ad € 616.717,93, così ripartito:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | **Importo totale dei lavori** | | € 539.976,45 |
| | **Oneri sicurezza** | € 3.740,58 | |
| | A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta | | € 3.740,58 |
| | Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta | | € 536.235,87 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | A detrarre il ribasso d'asta del 12,00 % | | | € 64.348,30 |
| | Restano i lavori al netto del ribasso d'asta | | | € 471.887,57 |
| | Oneri sicurezza | | | € 3.740,58 |
| | **Importo lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri sicurezza** | | | **€ 475.628,15** |
| | | | | |
| **B** | **Somme a disposizione dell'Amministrazione:** | | | |
| 1 | I.V.A. 22 % | € | 104.638,19 | |
| 2 | Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante. | € | 14.231,64 | |
| 3 | Contributo ANAC | € | 410,00 | |
| 4 | Competenze e attività di vigilanza - art.41 comma 10 e Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023. | € | 8.843,68 | |
| 5 | Oneri riflessi su incentivi e attività di vigilanza in cantiere | € | 12.966,27 | |
| | **Totale somme a disposizione dell'Amministrazione** | **€** | **141.089,78** | **€ 141.089,78** |
| | **Importo complessivo impegnato di cui alla nota n.35672 del 18/03/2025** | | | **€ 616.717,93** |

**VISTA** la precedente Determina n° 439 del 10/07/2025 che riportava alcune contraddizioni fra il periodare dei "visto" e dei "determinato" ed i Quadri Tecnici Economici correlati, da indurre all'annullamento e sostituzione del provvedimento stesso;
**VISTO** lo Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 10/07/2025 dell'importo netto complessivo di € 261.619,78, compresi € 2.574,84 per oneri di sicurezza;
**VISTO** il Certificato di Pagamento emesso dal R.U.P. in data 10/07/2025, dell'importo netto di € 260.311,68 oltre I.V.A. al 22% pari € 57.268,57 in regime di Split Payment - Legge n.190/2014;
**VISTO** il Durc On Line prot.n. INAIL_49147324 con scadenza 17/09/2025, e pertanto in corso di validità, dal quale si evince la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S.- I.N.A.I.L. e C.N.C.E., dell'Operatore Economico Edilvame s.r.l., con sede in Favara (AG) - Via Morandi n. 62 – P.I. 02617920844;
**VISTA** la dichiarazione "Tracciabilità dei flussi finanziari" del contratto di appalto Rep/AC n.15/2024 del 12/12/2024;
**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della spesa di cui al Certificato del 10/07/2025 per il pagamento del I°S.A.L. a tutto il 10/07/2025 all'Operatore Economico Edilvame s.r.l., con sede in Favara (AG) - Via Morandi n. 62 – P.I. 02617920844, per l'ammontare complessivo di € 260.311,68 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 57.268,57 in regime di Split Payment - Legge n.190/2014, sul capitolo di bilancio di spesa 672223 –Codice U.2.02.01.09.014 –N.F. 1 "Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024";
**VISTO** il D.D.G. n.2468/2024 del 18/12/2024 con cui il D.G. delega ai dirigenti preposti degli Uffici del Genio Civile competenti per territorio la gestione della spesa;
**VISTO** l'Impegno SCORE n.4/2024 di € 616.717,93
**RITENUTA** la spesa di cui sopra congrua ed esigibile;
**RICHIAMATI** il D.lgs. 159/2011, il protocollo di legalità, la Circolare 593 del 31/01/2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP., il Piano Triennale Anticorruzione (PTPCT) 2022/2024 della Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della Regione 517/GAB del 7 marzo 2022;
**VISTO** l'art.9 della L.R. n.9 del 15 aprile 2021 "Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali" a decorrere dal 1° luglio 2021;
**AI SENSI** della legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

**PROPONE DI DETERMINARE**

1. Per i motivi indicati in premessa, di annullare e sostituire con la presente la Determina n. 439 del 10/07/2025;
2. **di richiamare** la premessa in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
3. **di dare atto** che alla presente procedura è stato assegnato il CUP: G18H24001280002 – CIG: B40B3B1C05.
4. **di dare atto**, ai sensi dell'art.42 del Codice e dell'art.7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n.190;
5. **di approvare il seguente quadro economico** dell'importo complessivo di € 616.717,93, scaturito dalla necessità di allineare il quadro di spesa con le somme effettivamente impegnate:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | **Importo totale dei lavori** | | € 539.976,45 |
| | **Oneri sicurezza** | € 3.740,58 | |
| | A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta | | € 3.740,58 |
| | Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta | | € 536.235,87 |
| | A detrarre il ribasso d'asta del 12,00 % | | € 64.348,30 |
| | Restano i lavori al netto del ribasso d'asta | | € 471.887,57 |
| | Oneri sicurezza | | € 3.740,58 |
| | **Importo lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri sicurezza** | | **€ 475.628,15** |
| | | | |
| **B** | **Somme a disposizione dell'Amministrazione:** | | |
| 1 | I.V.A. 22 % | € 104.638,19 | |
| 2 | Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante. | € 14.231,64 | |
| 3 | Contributo ANAC | € 410,00 | |
| 4 | Competenze e attività di vigilanza - art.41 comma 10 e Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023. | € 8.843,68 | |
| 5 | Oneri riflessi su incentivi e attività di vigilanza in cantiere | € 12.966,27 | |
| | **Totale somme a disposizione dell'Amministrazione** | **€ 141.089,78** | **€ 141.089,78** |
| | **Importo complessivo impegnato di cui alla nota n.35672 del 18/03/2025** | | **€ 616.717,93** |

6. **di liquidare** il pagamento del I° Certificato dei lavori in argomento, dell'importo complessivo di € 317.580,25 di cui € 260.311,68 per lavori ed € 57.268,57 per I.V.A. al 22% in regime di Split Payment - Legge n.190/2014, in favore dell'Operatore Economico Edilvame s.r.l., con sede in Favara (AG) - Via Morandi n. 62 – P.I. 02617920844, gravante sul Cap. 672223 impegno score

n. 4/2024;

7. **di dare atto** della conclusione della procedura d'affidamento diretto concordata e negoziata prot. n. 130570 del 25/10/2024, svoltasi tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, in favore dell'Operatore Economico Edilvame s.r.l., con sede in Favara (AG) - Via Morandi n. 62 – P.I. 02617920844 in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG8, classifica II iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana al n. 427;
8. **di liquidare** il contributo ANAC di cui alla Gara #921/2024 pubblicata il 25/10/2024 e con proposta di aggiudicazione del 29/10/2024, dell'importo di € 410,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, con sede legale in via Minghetti 10, Roma, C.F. 97584460584;
9. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui alD.Lgs. n. 33/2013;
10. **di disporre**, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la pubblicazione della presente determina nelle modalità previste dal codice degli appalti sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Enna

**IL R.U.P.**
*Dott. Luigi Di Natali*

Documento firmato da:
LUIGI DI NATALI
04.08.2025 14:25:07 UTC

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE – SERVIZIO DI ENNA**

- **VISTO** il D.D.G. n. 1304 del 28/07/2025 con il quale l'Ing. Maurizio Vaccaro è stato nominato Dirigente ad interim dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Enna;
- **VISTA** la proposta formulata dal R.U.P. Dott. Luigi Di Natali;
- **PRESO ATTO** e fatta propria la proposta formulata dal R.U.P. Dott. Luigi Di Natali, per l'adozione della presente Determinazione;
- **DATO ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n. 190 e dell'art. 42 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

**ADOTTA**

la superiore Determina che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto: l' annullamento e sostituzione della Determina n. 439 del 10/07/2025, nonché l' "Approvazione Q.T.E. somme da liquidare nell'esercizio 2025 e liquidazione del Certificato del 10/07/2025 per il pagamento del I° S.A.L. a tutto il 10/07/2025 all'Operatore Economico Edilvame s.r.l., con sede in Favara (AG) - Via Morandi n. 62 – P.I. 02617920844, *relativo ai "*Lavori di Somma Urgenza per il ripristino dell'argine di destra idraulica del fiume Dittaino nel tratto a monte della SP21 in territorio del Comune di Assoro (EN) a seguito degli eventi meteorici del 18-19 ottobre 2024. **CUP: G18H24001280002 – CIG: B40B3B1C05.**

Enna

**Il Dirigente ad interim**
*Ing. Maurizio Vaccaro*
*(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93)*

MAURIZIO VACCARO
04.08.2025
14:09:17
UTC