REGIONE SICILIAMA
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Palermo

Rep. Det. 886 del 26/11/2025

OGGETTO: **Proposta di determina di approvazione ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E PAGAMENTO RATA DI SALDO**.
"Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 componente 4 Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/34 – DPCM 23 agosto 2022;

PROGETTO: *"Riefficentamento del corso d'acqua Vallone Frattina per un tratto di lunghezza di Km. 7,8 – Torrente Azziriolo per un tratto di lunghezza di Km. 12,3 e Fiume San Leonardo per un tratto di lunghezza di Km. 12,00" nei Comuni di Mezzojuso, Ciminna, Campofelice di Fitalia, Vicari e Caccamo*
Importo complessivo del progetto 3.113.600,00.

Impresa: Costruzioni PIVECO s.r.l. con sede a Giarre (CT) via L.Orlando, 48 – P.IVA 05823580872

Contratto: del 15/05/2024 Rep. Atti e Contratti n. 3 registrato all'Agenzia delle Entrate di Catania il 19/06/2024 n. 1385 serie 3

CUP: G98H22000550006	**CIG: B0955E0195**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali " Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163, recante *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE",* nelle parti ancora in vigore;
Vista la L.R. n. 7 del 21.05.2019 "Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", integrata dalla L. R. n. 13 del 2020, *"Disposizioni per l'accelerazione dei procedimento amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti";*
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, abilitate alla costituzione delle strutture organizzative dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;
Visto la Legge 29 luglio 2021, n. *108 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".*
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 481 del 19 novembre 2021, con la quale questo

Dipartimento Regionale Tecnico, veniva individuato come soggetto attuatore degli interventi tecnici consequenziali per il ripristino delle infrastrutture colpite da eventi calamitosi;

Visto il D.P. Reg. 05 aprile 2022 n. 9 *"Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16.12.08, n. 19" - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17.03.16, n. 3 che sostituisce e abroga il D.P. Reg. 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.mm. e ii. (GURS n. 25/22);*

Vista la nota prot. n. 18031/DG/DRPC Sicilia del 22 aprile 2022, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico, veniva nominato soggetto attuatore per gli interventi "*nuovi progetti" Regione Sicilia, facendo seguito alla Delibera di Giunta Regionale n. 481 del 19 novembre 2021";*

Visto il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - *"Istruzioni operative per il Soggetto attuatore" elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell'intervento - Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico";*

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";*

Vista la Legge n. 41 del 21 aprile 2023 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative";*

Vista la Legge Regionale n.12 del 12 ottobre 2023 – *"Recepimento del codice dei contratti pubblici in Sicilia di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;*

Visto il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - Rep. N° 5 dell'11 gennaio 2023, che ha approvato l'elenco degli interventi discendenti dal Piano varato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del DPCM del 23 agosto 2022 recante *"Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" – Regione Siciliana, assegnando per l'esecuzione dei lavori in oggetto un importo complessivo pari ad Euro 2.950.000,00";*

Visto il Decreto del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - "*Manuale operativo per l'avvio dell'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile" elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell'intervento "Missione 2 – Componente 4 – subinvestimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico";*

Visto il D.D.G. n 1138/2023 del 25 luglio 2023 di nomina del RUP Ing. Capo *pro tempore* Ing. Giuseppe Trippiedi e la costituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori;

Visto che con D.D.G. 1314 del 31.07.2025 è stato conferito all'Ing. Salvatore Caruso, l'incarico di dirigente ad interim dell'Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Palermo del Dipartimento Regionale Tecnico.

Visto che con D.D.G. 1194/2024 del 02.08.2024 senza soluzione di continuità si riconfermava

RUP l'Ing. Giuseppe Trippiedi in quanto dotato di adeguate competenze professionali, secondo quanto previsto anche dall'Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023;
Visto il Decreto n.67 del 21 febbraio 2024 con cui il Dirigente Generale dell'Amministrazione attuatrice Presidenza Regione Sicilia - Ufficio PNRR – DRPC Sicilia - Ing. Salvatore Cocina *Decreta* l'approvazione dell'Accordo di concessione di finanziamento tra il DRPC Sicilia ed il Dipartimento Regionale Tecnico del 30/01/2024, finalizzato alla realizzazione del progetto di che trattasi;
Vista la determina di aggiudicazione Rep n.212/2024 del 23 aprile 2024 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Palermo ha aggiudicato l'intervento per la "*Riefficentamento del corso d'acqua Vallone Frattina per un tratto di lunghezza di Km. 7,8 – Torrente Azziriolo per un tratto di lunghezza di Km. 12,3 e Fiume San Leonardo per un tratto di lunghezza di Km. 12,00*" nei Comuni di Mezzojuso, Ciminna, Campofelice di Fitalia, Vicari e Caccamo, all'O.E. COSTRUZIONI PIVECO S.R.L. il quale ha offerto un ribasso del 15.738% per un importo di €.1.986.270,71 (unmilionenovecentottantaseimiladuecentosettanta/71), di cui €.1.922.138,77 (unmilionenovecentoventiduemilacentotrentotto/77), per lavori al netto del ribasso del 15.738% ed €.64.131,94 (sessantaquattromilacentotrentuno/94), per oneri sulla sicurezza, oltre IVA;
Visto il contratto Rep.n. 3 del 15 maggio 2024 registrato all'Agenzia delle Entrate di Catania al in data 19 giugno 2024 al n. 1384 con il quale sono stati affidati i lavori di "*Riefficentamento del corso d'acqua Vallone Frattina per un tratto di lunghezza di Km. 7,8 – Torrente Azziriolo per un tratto di lunghezza di Km. 12,3 e Fiume San Leonardo per un tratto di lunghezza di Km. 12,00*" nei Comuni di Mezzojuso, Ciminna, Campofelice di Fitalia, Vicari e Caccamo all'O.E. COSTRUZIONI PIVECO S.R.L. via Luigi Orlando n.48, Giarre – CT - P.IVA.05823580872;
Visto il verbale di inizio lavori del 08 Luglio 2024 del Direttore dei Lavori Ing. Raul Gavazzi;
Visto il Certificato di pagamento N.1 per il pagamento della Rata n. 1, del 22 ottobre 2024 di €.505.948,00 ed I.V.A. 22 % (Split Payment) €111.308,56;
Visto il il Certificato di pagamento N.2 per il pagamento della Rata n. 2, del 04/12/2024 di €.781.606,00 ed I.V.A. 22 % (Split Payment) € 171´953,32 per complessive €.953.559,32;
Visto il Certificato di pagamento N.3 per il pagamento della Rata n. 3, del 06/03/2025 di €.613.822,00 ed I.V.A. 22 % (Split Payment) € 135.040,84 per complessive €.748.862,84;
Vista la nota prot. n. 44004 del 02.04.2025 e successiva note di integrazione prot. 50123 del 15.04.2025 e prot. n. 58176 del 08.05.2025 con la quale il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto congiuntamente al Direttore dei lavori, con il visto del Dirigente del Servizio del Genio Civile di Palermo, ha richiesto l'autorizzazione al DRPC Sicilia all'utilizzo del ribasso d'asta;
Vista la nota prot. n. 27969 /DRPC Sicilia del 18.06.2025, con la quale il Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Ufficio del PNRR DRPC Sicilia prende atto della proposta di perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, nei limiti degli importi ancora disponibili nel quadro economico post gara approvato e nel rispetto delle disposizioni in materia di Appalti Pubblici ***"autorizza l'utilizzo del ribasso d'asta per un importo massimo di € 437.988,13"***;
Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori Ing. Raul Gavazzi in data 14.03.2025 per l'importo complessivo di € 3.113.600,00, di cui € 2.363.256,83 per lavori al netto del ribasso d'asta del 15,738% oltre €. 15.813,80 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 734.529,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione, nella quale si rappresentava che:

- *"……Durante il corso dei lavori si è constata una differenza in positivo delle quantità tra le lavorazioni previste e quelle effettivamente realizzate, specie nella parte di corso d'acqua denominato C-D; tale differenza è stata dovuta in parte ad una maggiore sezione trasversale dell'asta fluviale (alveo+sponde+argine) rilevata durante i lavori, oltre alla contestuale presenza di una folta, fitta e rigogliosa vegetazione che probabilmente non ha consentito determinazioni maggiormente aderenti alla realtà.";*

- *"…..la rimante parte è dovuta alla constatazione della circostanza imprevista ed imprevedibile dello smottamento della sponda della sponda sinistra del Torrente Azzirolo, dovuto alle copiose precipitazioni meteoriche del recente periodo autunno/inverno 2024 che hanno flagellato il cantiere, determinando la deviazione del decorso naturale, provocando la nascita di due distinti tronchi convergenti a valle, che sono stati oggetto di intervento".*

Per quanto rappresentato, considerato che le variazioni in più o in meno sulle quantità previste in progetto non discendono da fatti imputabili al progettista, al direttore dei lavori o all'impresa esecutrice ma si è ritenuto necessario apportare le variazioni al fine di ottimizzare le previsioni progettuali.

Visto il Verbale di ripresa dei lavori redatto dal D.L. Ing. Raul Gavazzi in data 27.05.2025 che sposta la data di ultimazione dei lavori al 21.06.2025;

Vista la relazione della perizia di variante e suppletiva con la quale si propone di concedere all'O.E. ulteriori giorni 35 (trentacinque) naturali e consecutivi oltre quelli contrattuali, per la realizzazione delle opere previste in perizia che sposterebbe la data di ultimazione dei lavori contrattuali al 26.07.2025;

Accertato che l'Importo di €.396.543,01 oltre IVA, richiesto per i maggiori lavori rispetto all'importo contrattuale corrispondente al 20.0%, rientra nell'importo finanziato di €.3.113.600,00, di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 5 dell'11 gennaio 2023 per il progetto denominato "Riefficentamento del corso d'acqua Vallone Frattina per un tratto di lunghezza di Km. 7,8 – Torrente Azziriolo per un tratto di lunghezza di Km. 12,3 e Fiume San Leonardo per un tratto di lunghezza di Km. 12,00" nei Comuni di Mezzojuso, Ciminna, Campofelice di Fitalia, Vicari e Caccamo" ;

CUP: G98H22000550006 – CIG: B0955E0195,

con il seguente Q.T.E.:

A) Importo dei lavori al lordo			€ 2.820.466,94
a detrarre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 15.813,80
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.804.653,14		
Ribasso d'asta del 15.738% su € 2.804.653,14	€ 441.396,31		
Importo al netto di ribasso d'asta	€ 2.363.256,83		
Oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso d'asta	€ 15.813,80		
Importo netto della periz. di variante e suppletiva	€ 2.379.070,63		€ 2.379.070,63
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1) IVA sui lavori (22% su € 2.379.070,63)		€ 523 395,54	
2) Incentivi funzioni tecniche dipendenti P.A. art. 45 D. Lgs. 36/2023 80% del 2% sui lavori (2% su € 2.820.466,94)		€ 37.524,44	
3) Oneri di accesso a discarica		€ ----------	
4) Spese tecniche per la progettazione esecutiva, studio geologico, CSP, Ind Geologiche-IVA e cassa comprese		€ 126 772,86	
5) Per pubblicità e contributo ANAC.		€ 1.000,00	
6) Imprevisti ed arrotondamenti 5%		€ ----------	
7) Vigilanza in cantiere (art. 41 comma 10 del Dlgs 36/23		€ 33.269,76	
8) Caratterizzazione delle terre		€ 12.566,77	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 734 529,37	€ 734 529,37	
C) ECONOMIE DI GARA			
1) Ribasso d'asta	€ 0,00		
2) Differenza IVA (Ante e post gara)	€ 0,00		
Totale economie	€ 0,00	0,00	
Importo complessivo del progetto finanziato (A+B+C)		€ 3.113.600,00	

Visto il Certificato di pagamento N.4 per il pagamento della Rata n. 4, del 28/07/2025 di €.354.701,00 ed I.V.A. 22 % (Split Payment) € 78.034,22 per complessive €.432.735,22;
Vista la determina n. 277 del 19.05.2025 di liquidazione del contributo ANAC per l'importo di € 660,00:
Visto il certificato di ultimazione redatto dal Direttore di lavori in data 02.08.2025 con il quale si certifica che i lavori sono stati ultimati in tempo utile:
Visto lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 23.10.2025 e sottoscritto dall'Impresa Costruzioni PIVECO S.r.L. senza riserve:

	STATO FINALE DEI LAVORI					
A)	**IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI**				**€**	**2.820.466,95**
	di cui					
A1)	Importo dei lavori a base d'asta				€	2.812.629,37
A1.1)	Ribasso d'asta (15,738%)	16%				442.651,61
A1.2	Importo al netto del ribasso d'sta				€	2.369.977,76
A2)	Costi della sicurezza stimati nel PSC (art. 100 D.Lgs. n. 81/2008 all. XV) e non soggetti a ribasso				€	7.837,58
A3)	Costi per la manodopera non soggetti a ribasso (art.41 comma 14 della L.36/2003)		€	296.717,55		
A4)	Importo				€	**2.377.815,34**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**:					
B1)	I.V.A. al 22% su **A)**	22%	€	523.119,37		
B2)	Incentivo Funzioni Tecniche pari all'80% del 2% di **A)** (art. 113 D.Lgs. n. 50/16 e ssmmii)		€	37.524,44		
B3)	Oneri di accesso a discarica autorizzata *(comprensivo di IVA)*		€	0,00		
B4)	Spese tecniche per la progettazione esecutiva, studio geologico, CSP, Ind Geologiche-IVA e cassa comprese		€	126.772,86		
B5)	Per pubblicità e contributo ANAC		€	660,00		
B6)	Imprevisti ed arrotondamenti	5%	€	0,00		
B7)	Vigilanza in cantiere (art. 41 comma 10 del Dlgs 36/23		€	33.269,76		
B8)	Caratterizzazione delle terre		€	0,00		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**€**	721.346,43	€	***721.346,43***
C	**ECONOMIE DI GARA**					
C1	Ribasso d'asta		€	0,00		
C2	Differenza IVA (Ante e post gara)		€	0,00		

	Totale economie		€	0,00		***0,00***
D	**ECONOMIA**					
D1	Differenza tra IVA di Perizia di Variante e Stato Finale				**€**	276,16
D2	Differenza tra importo di contratto tra Perizia di Variante e Suppletiva e Stato Finale Lavori				**€**	1.255,29
D3	Diff ANAC				**€**	340,00
D5	Caratterizzazione delle terre				€	12.566,77
						14.438,22
	IMPORTO TOTALE				**€**	**3.113.600,00**

Visto l'importo dei lavori dello stato finale di €.2.377.815,34 da cui detratto l'importo dei certificati emessi per complessivi €.2.256.077,00, risulta un credito all'Impresa Costruzioni PIVECO S.r.L. esecutrice dei lavori, di **€.121.738,34** oltre IVA al 22%;
Visto la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale emessa in data 23.10.2025;
Visto il certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo redatto dall'ing. Francesca Calì e sottoscritto in contraddittorio con l'Impresa esecutrice Costruzioni PIVECO s.r.l. in data 30.10.2025;
Vista la polizza fidejussoria, prodotta dall'O.E. per lo svincolo della rata di saldo;
Visto il certificato di pagamento n. 5 della rata di saldo per l'importo di € 121.738,34 oltre IVA per €.26.782,43, importo totale € 148.520,77;

PROPONE DI DETERMINARE

- che la premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare gli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatti rispettivamente dal Direttore dei lavori e dal Collaudatore e sottoscritti in contraddittorio con l'Impresa Costruzioni PIVECO S.r.L. esecutrice dei lavori;
- di approvare lo stato finale che è stato redatto dal Direttore dei Lavori e firmato dall'Impresa senza riserve per l'importo complessivo di € 2.377.815,34 come dal seguente QTE:

	STATO FINALE DEI LAVORI					
A)	**IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI**				**€**	**2.820.466,95**
	di cui					
A1)	Importo dei lavori a base d'asta				€	2.812.629,37
A1.1)	Ribasso d'asta (15,738%)	16%				442.651,61
A1.2	Importo al netto del ribasso d'sta				€	2.369.977,76
A2)	Costi della sicurezza stimati nel PSC (art. 100 D.Lgs. n. 81/2008 all. XV) e non soggetti a ribasso				€	7.837,58
A3)	Costi per la manodopera non soggetti a ribasso (art.41 comma 14 della L.36/2003)		€	296.717,55		

A4)	Importo				€	**2.377.815,34**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**:					
B1)	I.V.A. al 22% su **A)**	22%	€	523.119,37		
B2)	Incentivo Funzioni Tecniche pari all'80% del 2% di **A)** (art. 113 D.Lgs. n. 50/16 e ssmmii)		€	37.524,44		
B3)	Oneri di accesso a discarica autorizzata *(comprensivo di IVA)*		€	0,00		
B4)	Spese tecniche per la progettazione esecutiva, studio geologico, CSP, Ind Geologiche-IVA e cassa comprese		€	126.772,86		
B5)	Per pubblicità e contributo ANAC		€	660,00		
B6)	Imprevisti ed arrotondamenti	5%	€	0,00		
B7)	Vigilanza in cantiere (art. 41 comma 10 del Dlgs 36/23		€	33.269,76		
B8)	Caratterizzazione delle terre		€	0,00		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**€**	721.346,43	€	***721.346,43***
C	**ECONOMIE DI GARA**					
C1	Ribasso d'asta		€	0,00		
C2	Differenza IVA (Ante e post gara)		€	0,00		
	Totale economie		€	0,00		***0,00***
D	**ECONOMIA**					
D1	Differenza tra IVA di Perizia di Variante e Stato Finale				**€**	276,16
D2	Differenza tra importo di contratto tra Perizia di Variante e Suppletiva e Stato Finale Lavori				**€**	1.255,29
D3	Diff ANAC				**€**	340,00
D5	Caratterizzazione delle terre				€	12.566,77
						14.438,22
	IMPORTO TOTALE				**€**	**3.113.600,00**

- di approvare il pagamento della rata di saldo per l'importo di € 121.738,34 oltre IVA per €.26.782,43, importo totale € 148.520,77;
- **di trasmettere** la presente Determina al Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia Via Abela, 5 PALERMO (dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it);
- **di assicurare** l'opportuna pubblicità ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana.

IL RUP

Ing. Giuseppe Trippiedi

Documento firmato da:
GIUSEPPE TRIPPIEDI
25.11.2025 12:25:04 UTC

Il Dirigente del Servizio,

ADOTTA

la superiore proposta di Determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto: *"Riefficentamento del corso d'acqua Vallone Frattina per un tratto di lunghezza di Km. 7,8 – Torrente Azziriolo per un tratto di lunghezza di Km. 12,3 e Fiume San Leonardo per un tratto di lunghezza di Km. 12,00" nei Comuni di Mezzojuso, Ciminna, Campofelice di Fitalia, Vicari e Caccamo",* per l'approvazione della Contabilità finale, del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo e per il pagamento della rata di saldo all'O.E. COSTRUZIONI PIVECO S.R.L. via Luigi Orlando n.48, Giarre – CT - P. IVA . 05823580872 della somma di €.121.738,34 ed I.V.A. 22 % (Split Payment) € 26.782,43.

Il Dirigente del Servizio
Ufficio del Genio Civile di Palermo
Ing. Salvatore Caruso

SALVATORE CARUSO
25.11.2025
12:44:22
UTC

