D.R.S. N° 2372 / 2025

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Enna

Il Dirigente del Servizio di Enna dell'Ufficio Regionale del Genio Civile

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999 n. 200 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, e ss. mm. e ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42 e ss. mm. e ii.", recepito con l'art. 11 della L. R. 13.01.2015, n. 3 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (GURS n. 3/15, S.O. n. 2), come modificato dall'art. 6, comma 10, lettere a) e a-bis), L. R. 07.05.2015, n. 9;

Visto il D.Lgs. 30.06.2011 n. 123, "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Art. 49 della legge 31.12.2019, n. 196" e ss.mm. e ii., recepito con l'art. 6, commi 1 e 2, della L. R. 11.08.2017, n. 16;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss. mm. e ii., relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, recepito con L. R. 12.07.2011 n. 12 come modificata dall'art. 24, L. R. 17.05.2016, n. 8;

Vista la legge regionale 21 maggio 2019 n. 7, art. 35, comma 2, "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", che dispone sono fatti salvi i regolamenti emanati in attuazione dell'art. 2, commi 2 bis e 2 ter, della precedente legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, nonchè le modifiche introdotte da - L.R. 25/05/2022, n. 13 - L.R. 07/07/2020, n. 13;

Visto il D.Lgs. 27.12.2019 n. 158 di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, con particolare riguardo all'art.2 c.3;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 448 del 13 febbraio 2023, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n.88 del 10 febbraio 2023, all'Ing. Duilio Alongi è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, successivamente riconfermato con Delibera di Giunta Regionale n. 69 dell'1 marzo

2024;

Visto il D.D.G. n. 901 del 23/06/2022 che ha conferito all'Arch. Concetta Fontanazza l'incarico di Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Enna del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il D.P.R.S. n. 9 del 5 aprile 2022, Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;

Vista la legge 09 gennaio 2025, n. 1, "Legge di stabilità regionale 2025-2027";

Vista la legge regionale 09 gennaio 2025 n. 2 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027";

Vista la Circolare 11 dell'1/7/2021 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;

Visto il finanziamento con risorse del Programma Operativo Complementare (POC 2014/2020);

Vista la Determina a contrarre numero 85718/**DRT** del 17/04/2019, dando corso alle indicazioni di cui all'atto di indirizzo dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, protocollo numero 1873/Gab del 28/02/2019, è stato dato avvio alle attività finalizzate alla conclusione, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18/04/2016, n.50, dell'Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddiviso in nove lotti per un importo complessivo non superiore a 45.000.000,00 di euro;

Visto che è stata compiutamente espletata la procedura di gara finalizzata alla conclusione del succitato **Accordo Quadro** e che l'esito della stessa è conclusivamente riportato nel verbale della Commissione di gara numero 3 – Proposta di aggiudicazione del 28/10/2019, trasmesso con nota numero 211056 del 29 ottobre 2019;

Visto che con DDG numero 941 del 28/11/2019, ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50 è stata approvata la proposta di aggiudicazione, di cui al predetto verbale della Commissione di gara, relativa al **lotto n. 4 - Provincia di Enna** e, con il medesimo DDG, ai sensi dell'articolo 32, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è stata disposta l'aggiudicazione del Lotto 4 Enna CIG 796220181E all'ATI Eredi Geraci Salvatore s.r.l. – Co.ger. s.r.l – Geraci Giuseppe Costruzioni s.r.l. – Eurorock s.r.l. – Duino Alberto Giuseppe che ha presentato l'offerta valutata con il punteggio più alto, ritenuta congrua e, quindi, economicamente più vantaggiosa, avendo offerto un ribasso d'asta pari al 28,0843% sui prezzi a base di gara, con un importo di aggiudicazione di euro 3.665.995,75 e conclusa positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la comunicazione di Aggiudicazione Efficace sottoscritta dal R.U.P., il Dirigente dell'Area 3 del D.R.T. Ing. F. Vallone, resa con Prot. n. 28230 del 11/02/2020;

Visto il "Contratto di Accordo Quadro con un solo operatore economico appalto di esecuzione Lavori di Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali della Sicilia – Lotto 4 – Provincia di Enna n.005 del 29/04/2020, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 6 maggio 2020, Serie 1 n.285;

CONSIDERATO che, per la realizzazione dei lavori affidati con l'Accordo Quadro di cui sopra, è stata costituita l'impresa con la denominazione sociale **"SOCIETA' CONSORTILE ENNA STRADE srl"**, **C.F.** e **P.I** 02064000850, con sede a Mussomeli, Viale dei Normanni, formata dai componenti dell'A.T.I. aggiudicatari:

- la società a responsabilità limitata "Eredi Geraci Salvatore s.r.l.", **C.F.** e **P.I.** 01427670854, con sede a Mussomeli (CL), Via Aosta, 5, col 40% del Capitale sociale;

- la società a responsabilità limitata "Co.Ger. s.r.l.", **C.F.** e **P.I.** 01515010856, con sede a Mussomeli (CL), Via Toscana, 4, col 20% del Capitale sociale;

- la società a responsabilità limitata "Geraci Giuseppe Costruzioni s.r.l. **C.F.** e **P.I.** 01534310857 con sede a Mussomeli (CL), Via Lombardo Radice, 18, col 20% del Capitale sociale;

- l'impresa omonima "Duino Giuseppe Alberto" **P.I.** 01127120762 e **C.F.** , con sede a Baragiano (PZ), Via Serra del Mulino, 39, col 10% del Capitale sociale;

- la società a responsabilità limitata "Eurorock" s.r.l. **C.F.** e **P.I.** 00500880224, con sede a Trento, Via Brennero, 322, col 10% del Capitale sociale,

giusto Atto Notarile n. 29.283 Racc. n.14.118 del 13/05/2020 di costituzione della Società Consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art.2615-ter del Codice Civile che affida i poteri di rappresentanza ai Sigg. Geraci Michelangelo e Geraci Gianluca;

Vista la nota del DRT n. 169073 del 05/11/2021 il Dirigente Generale dispone che "considerato che necessita realizzare l'intervento nel più breve tempo possibile, l 'Ufficio indicato come attuatore, nelle more dell'erogazione dei fondi, può affidare i lavori ai soggetti già individuati dal DRT con gara e procedura aperta e con i quali è operante un Accordo Quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture viarie" con le procedure previste " dell'art.32 c.8 del Dlgs n.50'/2016", per la somma complessiva di €. 695.000,00;

Vista la Legge n. 55 del 14/06/2019 art.1 comma 5 il quale dispone che "I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo";

Visti il DDG 1704/2021 di nomina del Coord. della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione lavori il Dirigente arch. Nicola Panascì, il DDG 1670/2021 di Nomina del RUP Ing. Antonio Leone e D. L. Ing. Saverio Verde, il DDG 1787/2021 di sostituzione del Direttore dei Lavori con il subentrante Ing. Massimo Adamo, funzionario direttivo in forza al Genio Civile di Catania, ed il DDG 596/2022 di sostituzione del RUP in cui viene nominato, al posto dell'Ing. Antonio Leone, il F. D.: Ing. Luigi Messina funzionario direttivo in servizio presso il Genio Civile di Enna;

Visto il Verbale di Verifica - Validazione del **progetto esecutivo** (art.26 Dlgs n.50/2016 e smi) e Approvazione del Progetto (Art.5 c.3 LR n.12/2011) redatto in data 05/11/2021, per l'importo complessivo di €.695.000,00 di cui €.431.993,55 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a €.30.000,00 non soggetti a ribasso, €.319.096,48 per lavori al netto del ribasso d'asta (28,0843% pari a €.112.897,07) e €.238.169,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione come da Q.T.E. seguente:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO - ROTONDA SS. 117bis		
A) Lavori		
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 401.993,55	
A detrarre : oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 30.000,00	
Importo dei lavori a lordo della sicurezza	**€ 431.993,55**	**€ 431.993,55**
B) Somme a disposizione amministrazione		
IVA 22% sui lavori al netto con sicurezza	€ 95.038,58	
Accantonamento:del 0,80% del 2% - Art.113 c. 2, D.Lgs 50/2016	€ 6.911,90	
Spese tecniche art. 23 comma 11 e 11 bis del D.gls 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 1.727,97	
Per contributo Autorità di Vigilanza (ANAC)	€ 225,00	
Per oneri conferimento a discarica IVA inclusa	€ 107.082,21	
Per indennità di esproprio compensivo di oneri	€ 31.600,00	
Per imprevisti ed arrotondamenti < 5 % di "A"	€ 20.420,79	
Totale somme a disposizione amministrazione	€ 263.006,45	**€ 263.006,45**
Importo complessivo intervento		**€ 695.000,00**

Visto la Determina a contrarre n.554 del 15/11/2021, che avvia la procedura per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento funzionale della viabilità di accesso al nuovo Polo destinato alle Facoltà di Ingegneria, Architettura e Medicina dell'Università Kore con la Rotatoria

sulla SS117/bis – Enna", con Contratto Applicativo derivante dall'Accordo Quadro n.005 del 29/04/2020 ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo 18/04/2016, n.50 e smi, individuato con CIG di affidamento: 8980051C81;

Visto con medesima Determina n.554/2021 si affidano all'operatore economico, già individuato dall'accordo suindicato i lavori di che trattasi per l'importo a base d'asta di €. 401.993,55, con ribasso d'asta del 28,0843% pari al €.112.897,07 determinando l'importo contrattuale di €. 319.096,48 comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a €. 30.000,00;

Visto il DDG n. 1847 del 17/11/2021 con il quale è accertata sul **Capitolo in Entrata** 7902 per gli "interventi in Asse 3 – Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto" da finanziare con le risorse del Programma Operativo Complementare (POC 2014/2020) con la codificazione finanziaria E.4.02.01.01.001, per la realizzazione del progetto per l' ***"Adeguamento funzionale della viabilità di accesso al nuovo polo destinato alle Facoltà di Ingegneria, Architettura e Medicina dell'Università Kore con la rotatoria sulla SS 117/Bis, nel Comune di Enna (EN)"*** per la somma complessiva di €. 695.000,00;

Visti i codici di riferimento dell'intervento in argomento **CUP**: G77H21079180002 **CIG di Accordo Quadro**: 796220181E **CIG di Affidamento** 8980051C81, **SIOPE** U. 2.02.01.09.012;

Vista la **Perizia di Variante**, emessa in data 15/12/2021, che modifica ulteriormente il quadro economico di spesa alla luce dei nuovi prezzi:

SS 117bis - QUADRO ECONOMICO PERIZIA VARIANTE			
A) Lavori			
Importo complessivo lavori		€ 459.755,54	
A detrarre : oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 23.529,61	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		**€ 436.225,93**	
A detrarre : ribasso d'asta del 28,0843 %		**€ 122.511,00**	
Importo dei lavori al netto		€ 313.714,93	
A sommare gli oneri della sicurezza		€ 23.529,61	
Importo lavori al netto con oneri sicurezza		€ 337.244,54	**€ 337.244,54**
B) Somme a disposizione amministrazione			
IVA 22% sui lavori al netto con sicurezza	€ 74.193,80		
Accantonamento: 80% del 2% - Art.113 c. 2, D.Lgs 50/2016	€ 5.240,71		
Spese tecniche art. 23 comma 11 e 11 bis del D.gls 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 1.727,96		
Per contributo Autorità di Vigilanza (ANAC)	€ 225,00		
Per oneri conferimento a discarica IVA inclusa	€ 100.176,56		
Per indennità di esproprio compensivo di oneri	€ 36.792,00		
Per indennità di missione	€ 1.665,00		
Per imprevisti ed arrotondamenti < 5 % di "A"	€ 0,00		
Totale somme a disposizione amministrazione	€ 220.021,03		**€ 220.021,03**
	Importo complessivo intervento		€ 557.265,57
C) Economie per l'Amministrazione			
Economie ribasso d'asta	€ 112.897,07		
Economie IVA derivanti dai lavori a lordo	€ 24.837,36		
Totale economie per l'Amministrazione	€ 137.734,43		**€ 137.734,43**
Importo intervento con lavori al netto, somme a disposizione Amm.ne ed economie indisponibili per l'Amm.ne			**€ 695.000,00**

Considerato che l'importo di aggiudicazione a seguito della Variante, detratto il ribasso del 28,0843% pari a €. 122.511,00, risulta di €. 337.244,54, inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 23.529,61;

Visto il DDG 536/2022 del 22/04/2022 con il quale è finanziato il progetto relativo agli "Interventi in asse 3" per l'*"Adeguamento funzionale della viabilità di accesso al nuovo polo destinato alle Facoltà di Ingegneria, Architettura e Medicina dell'Università Kore con la ro-*

tatoria sulla SS 117/Bis, nel Comune di Enna (EN)" e è stata impegnata sul capitolo di bilancio di spesa684170"Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse POC 2014-2020 per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto", la somma di €.557.265,57, riducendo di €.743,43 l'accertamento sul capitolo in entrata 7902 di cui al DDG n. 130 dell'11/02/2022*,* Cod. **Caronte** SI_1_28378, Codice **SIOPE** E. 4.02.01.01.001;

Visto il **Contratto applicativo** sottoscritto dal Dirigente Capo Servizio di questa Stazione Appaltante e dal legale Rappresentante della Ditta "SOCIETA' CONSORTILE ENNA STRADE srl" in data 28/04/2022 annotato al Registro Atti d'Ufficio n. 198 del 28/04/2022, registrato alla Agenzia delle Entrate di Caltanissetta al n.662 del 04/05/2022 Serie 3, corrispondente ad un importo contrattuale di €.319.096,48;

Visto il D.R.S. N° 1423/2022 di approvazione del sopra citato Contratto applicativo;

Visto i DD.D.G. emessi dal Dip. Regionale Tecnico, nn. 1670 del 04/11/2021, 1787 del 15/11/2021, 1704 del 04/11/2021, ed in ultimo il n. 596 del 06/05/2022 con le quali il Dirigente Generale S.re Lizzio nomina il Responsabile Unico del Procedimento, il Coord. Della Sicurezza dei Cantieri e la composizione del gruppo Direzione Lavori, in ultimo con l'ing. Luigi Messina, funzionario direttivo in servizio presso il Genio Civile di Enna, nella qualità di R.U.P., e l'ing. M. Adamo n. q. di Direttore dei Lavori, funzionario direttivo in forza al Genio Civile di Catania;

Vista la Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della "SOCIETA' CONSORTILE ENNA STRADE srl" in adempimento all'art. 3 della L n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Acquisita l'approvazione degli Atti di Contabilità Finale dei lavori, avvenuta con D.D.G. n° 1704 del 24/10/2024 sottoscritta dall'Ing. Duilio Alongi;

Vista la Proposta di **Determina** di liquidazione degli Incentivi Tecnici, sottoscritta RUP e convalidata dal Dirigente del Servizio Genio Civile di Enna, in data 29/10/2024 rubrica n° 699 e regolarmente pubblicata;

Visto il Quadro di Ripartizione degli Incentivi Tecnici, firmato dal RUP e dal Responsabile del Servizio Genio Civile di Enna, che dispone i seguenti importi lordi:
Messina Luigi F.D. € 345,60, Garofalo Paolo F.D. € 1.036,78, Adamo Massimo F.D. € 3.732,42,

Visto l'art. 45 del D. Lgs 31 del 31/03/2023 c. 4, per il quale si attesta che gli incentivi qui determinati, aggiunti a quelli complessivamente corrisposti nel corso dell'anno dai singoli dipendenti qui elencati, ancorchè provenienti anche da altre sedi regionali, non superano il 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo, come da distinte dichiarazioni assunte agli atti;

Visto l'**impegno** 23 Residuo, anno di provenienza da riaccertamento ordinario 2024, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2025.

Ritenuto di dovere provvedere ad autorizzare il pagamento complessivo di € 5.114,80, comprensivi delle quote di tassazione e delle ritenute previdenziali, per la liquidazione dei superiori incentivi, come in tabella ripartiti, mediante l'emissione dei titoli agli aventi diritto precedentemente citati, imputando la spesa sul capitolo 684170 Cod. Siope U.2.02.01.09.012 - Cod. Caronte SI_1_28378 **impegno** 23-2025 Residuo, da riaccertamento ordinario 2024, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2025;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

D E C R E T A

ART. 1) Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, **si liquida** la spesa per la somma complessiva di € 5.114,80 per il pagamento degli Incentivi Tecnici, a gravare sul **Capitolo** 684170 Cod. **Caronte** SI_1_28378, Codice **Siope** U.2.02.01.09.012, **Impegno** 23-2025 Residuo, da riaccertamento ordinario

2024, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2025, da accreditare, come da prospetto allegato, nelle modalità di seguito distinte:

Ai singoli dipendenti, mediante bonifico bancario sui rispettivi IBAN dichiarati all'Amministrazione, per l'importo **netto** complessivo di €. 2.003,67 così ripartiti:

NETTO	NOMINATIVO	COD. FISCALE	COD. IBAN
135,38	MESSINA LUIGI		
406,15	GAROFALO PAOLO		
1462,14	ADAMO MASSIMO		

ART. 2) Si liquidano gli oneri riflessi e gli oneri contributivi, con emissione dei seguenti titoli di spesa:

Oneri a carico dell'Amm.ne il 24,20%: per l'importo complessivo di €. 932,77, versato sul Codice Fiscale: 97249080827 IBAN: ;

Previdenza/Tesoro a carico dei dipendenti, per l'importo complessivo di € 339,19, calcolato con l'aliquota dell'8,80%, versato sul Codice Fiscale: 97249080827 IBAN: ;

IRPEF calcolata secondo Qualifica ed importo reddituale presunto, per un totale di €. 1511,55 da versare con modello F24EP, con riferimento alla Sezione "ERARIO", tributo "100E" Codice "16;

IRAP per un totale di €. 327,62, calcolata all' 8,50%, da versare tramite modello F24EP, con riferimento alla Sezione "REGIONI", tributo "380E" Codice "16;

ART. 3) **Ad approvazione** del bilancio della Regione Siciliana **anno 2026**, si procederà ad effettuare il giroconto sul capitolo di entrata e successiva richiesta di iscrizione sui Capitoli di spesa, istituiti con Decreto del Ragioniere Generale n° 2183 dell' 11/11/2025.

ART. 4) Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto.

ART. 5) Il presente atto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità per la registrazione in ordine alla circolare 11 dell'1/7/2021 della Ragioneria Generale della Regione con riguardo all'art. 9 della L. R. 9 del 15/04/2021, integrata dalla circolare n° 9 del 20/06/2022.

Enna, lì 10/12/2025

Il Dirigente ad Interim
Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Enna
F.to (*Ing. M. Vaccaro*)

Si omette la pubblicazione del prospetto di ripartizione incentivi per la pubblicazione del presente provvedimento

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93)