D.D.G n. 1108 **del** 02/04/2026

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

Servizio 4 - monitoraggio, controllo e rendicontazione delle operazioni finanziate con i PO FSE e FESR

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le seguenti norme di attuazione e organizzazione;

VISTA la L.r. n. 28 del 29/12/1962, e ss.mm.ii. "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana";

VISTA la L. r. n. 2 del 10/04/1978, "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la L. r. n. 19 del 16/12/2008 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la L.r. n.10 del 15/05/2000 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";

VISTO il D.P.Reg. n. 5 aprile 2022, n. 9, pubblicato sulla GURS n. 25, parte I, del 1° giugno 2022, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ";

VISTO il D.P. Reg. n. 556 del 2 febbraio 2026, con il quale in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 41 del 29 gennaio 2026, all'Avvocato Ettore Foti, Dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento dei servizi e delle attività formative, altresì, l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2025, n. 340;

VISTO il D.D.G. n.3366 del 27/11/2024 con cui il Dirigente generale del Dipartimento Famiglia ha conferito alla Dr.ssa Nicolosi Patrizia l'incarico di dirigente del Servizio 4 "Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle operazioni finanziate con i PO FSE e FESR" del Dipartimento;

VISTO l'art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato dall'art.98 comma 6 della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente alla pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la Legge regionale del 17 maggio 2016 n. 8, art.15 “Attuazione della programmazione comunitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale del 21 maggio 2019 n.7 recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’attività amministrativa” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 “ Legge di stabilità regionale 2026-2028”pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del 9 gennaio 2026;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del 9 gennaio 2026;

VISTA la delibera CIPE n.26 del 10 agosto 2016 relativa a:“Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”;

VISTA la Delibera CIPE n.6 del 17 marzo 2020: “Fondo sviluppo e coesione 2014 -2020. Riduzione delle risorse del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana. Modifica della delibera n.26/2016”;

VISTA la Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: “Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n. 10/2015) – Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UEn. 1303/2013)”;

VISTA la Delibera CIPE n.26 del 28 febbraio 2018: “Fondo per lo sviluppo e coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo” e successive modifiche;

VISTA la Delibera CIPE n. 6 del 17 marzo2020: “Fondo sviluppo e coesione2014-2020 – Riduzione delle risorse del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana – Modifica della delibera n.26/2016”;

VISTO il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019,n. 58, e, in particolare, l'articolo 44 recante 'Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione';

VISTO l’art.50 della Legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo modificato dall’art.33,comma 6, lettera b), della Legge regionale 8 maggio 2018, n.8;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 289 dell’1 luglio 2021: “Ricognizione Interventi a valere sui fondi FSC. Anticipazioni 2021/2027.”, con la quale è stata apprezzata la ricognizione degli interventi da finanziare con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione di cui alla tabella riepilogativa, recante la dotazione finanziaria per Centri di responsabilità, ed alle relative schede dipartimentali di dettaglio, in conformità alla nota del Presidente della Regione prot. n.14860 dell'1 luglio 2021 e relativi atti ed in particolare la scheda 0001 del Dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali, riguardante l’intervento *Piattaforma integrata regionale dei servizi socio assistenziali* dell’importo di € 30 mln;

VISTA la Delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021, pubblicata in GURI n. 72 del 26.03.2022, con la quale è stato ammesso a finanziamento a valere sulle predette risorse “FSC Anticipazione 2021- 2027” l’intervento relativo alla *Piattaforma integrata regionale dei servizi socio assistenziali* (CUPG61B21009720001) per l’importo di € 30.000.000,00;

VISTA la Nota prot. n. 15399 del 22/07/2022 con cui l’Agenzia per la Coesione Territoriale comunica l’esito positivo delle verifiche di cui al punto 1.5 della delibera CIPESS 79/2021 per l’operazione *Piattaforma integrata regionale dei servizi socio assistenziali*- CUP G61B21009720001;

VISTA la Delibera CIPESS n. 16 del 20 luglio 2023, pubblicata in GURI n. 276 del 25/11/2023, *Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso- Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021*, *punti 1.5, 1.6 e 1.7;*

VISTA la disposizione assessoriale prot. 4570 del 24.06.2022 con la quale è stato dato mandato a questo Dipartimento di verificare la necessaria integrazione dei sistemi da prevedere in ambito sociale con quelli di carattere sanitario, nonché la compatibilità delle esigenze di

questa regione con le modalità operative previste nella proposta di riuso avanzata dall'Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica;

VISTO l'Accordo Quadro "Sanità Digitale- Sistemi Informativi Gestionali – Servizi applicativi" Lotto 4, stipulato ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii., dell'art. 58, L. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, sottoscritto dalla CONSIP SpA, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la società Enterprise Services Italia s.r.l., C.F. 00282140029, P.IVA 12582280157, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo e le mandanti Datamanagement Italia s.p.a., Expert.ai s.p.a., Crinali s.r.l., Net4market-CSAmed s.r.l., Riatlas s.r.l., CSA s.c.p.a., ICTLAB PA s.r.l., Dedagroup Public Services s.r.l., IPSA s.r.l.;

VISTO il D.D.G. n. 112 del 25/01/2024 "FSC Residuo 2014-2020 e Anticipazione 2021-2027 Piattaforma integrata regionale dei servizi socio assistenziali- Avvio procedimento di adesione all'Accordo Quadro su CONSIP "Sanità Digitale- Sistemi Informativi Gestionali- Servizi Applicativi –Data governance – Centro Sud" Lotto 4;

VISTO l'Atto di verifica redatto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e della sez. IV dell'allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023, da cui risulta che a seguito del controllo della documentazione progettuale e delle verifiche eseguite, il Piano Operativo della *Piattaforma integrata regionale dei servizi socio assistenziali,* è verificato positivamente e senza alcuna riserva;

VISTO l'atto di validazione del Piano operativo del 15/04/2024 con cui il RUP di concerto con il progettista ing. Giovanni Casano ha validato il Piano operativo della *Piattaforma integrata regionale dei servizi socio assistenziali*;

PRESO ATTO che i servizi oggetto dell'affidamento rientrano nella categoria indicata al comma 2 dell'art. 31 dell'Allegato II.14 D.Lgs 36/2023 che, in particolare alla lett. c) qualifica i "servizi informatici ed affini" di che trattasi, come attività complesse sotto il profilo tecnologico e di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, sia per qualità che per l'importo delle prestazioni;

VISTO il D.D.G. n. 812 del 15/04/2024 con cui sono stati approvati il Piano operativo in uno al documento "Dettaglio ripartizione economica per Work Package (WP)" ed il Quadro economico del progetto "*Piattaforma integrata regionale dei servizi socio assistenziali"* , sotto riportato, con contestuale autorizzazione al RUP per l'adesione all'Accordo Quadro Consip"Sanità Digitale- Sistemi Informativi Gestionali- Servizi Applicativi –Data governance – Centro Sud" - Lotto 4 per un importo totale del progetto di euro 24.613.250,29 IVA INCLUSA;

VISTO il Contratto esecutivo gara a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi e affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanita' Digitale - sistemi informativi gestionali» per le pubbliche amministrazioni del SSN- acquisito al protocollato n. 25066 del 12/06/24 del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, in adesione all'Accordo Quadro Consip ID 2366 "Sanità Digitale- Sistemi Informativi Gestionali- Servizi Applicativi –Data governance – Centro Sud" Lotto 4, stipulato con il fornitore Enterprice Service Italia srl con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), in Via Achille Grandi n. 4;

VISTO il DDG n 1611 del 18/06/2024 che approva il contratto relativo alla Procedura d'acquisto n. 504071-Ordinativo esecuzione immediata n. 7919469 del 12/06/2024 , acquisito al protocollato n. 25066 del 12/06/24 del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, in adesione all'Accordo Quadro Consip "Sanità Digitale- Sistemi Informativi Gestionali- Servizi Applicativi –Data governance – Centro Sud" - Lotto 4 – id 2366 stipulato con Enterprise Services Italia s.r.l., con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), in Via Achille Grandi n. 4, C.F. 00282140029, P.IVA 12582280157, in qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo Imprese, per l'esecuzione del Piano Operativo della "Piattaforma integrata regionale dei servizi socio assistenziali" in uno al documento denominato "Dettaglio ripartizione economica per Work Package (WP)";

VISTO il DDG n. 834 del 13/11/2025 che adotta il documento “Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) nella versione 3.0 di novembre 2025;

RITENUTO di dover approvare la pista di controllo che esplica uffici, tempi e attività legate al ciclo-vita del progetto, dalla fase dell’ammissione a finanziamento sino alla chiusura con i provvedimenti di competenza;

DECRETA

Art. 1 Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, è adottata la Pista di controllo relativa alla realizzazione delle opere pubbliche/acquisizione di beni e servizi-Interventi a titolarità *FSC Anticipazione 2021-2027 –* “*Piattaforma Regionale Integrata dei servizi Socio Assistenziali”*

Art.2 Il presente decreto sarà notificato alla Ragioneria dell'Assessorato per la necessaria conoscenza e sarà pubblicato integralmente sulla pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e su www.euroinfosicilia.it in assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 68 della L.R. 12 agosto 2014, n.21, come modificato dall'art.98, comma 6, della L.R. n. 9 del 07/05/2015.

Art.3 Il presente decreto sarà successivamente notificato all'Autorità di Certificazione, dei Programmi finanziati dalla Commissione Europea e all'Autorità di Coordinamento dell'autorità di Gestione.

Il Dirigente Generale ad interim
Ettore Foti

Documento firmato da:
Ettore Riccardo Foti
01.04.2026 10:07:19 UTC

FSC ANTICIPAZIONE 2021-2027”PIATTAFORMA REGIONALE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIO -ASSISTENZIALI”

PISTA DI CONTROLLO

REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE/ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - INTERVENTI A TITOLARITA'

DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
FSC ANTICIPAZIONE 2021-2027"PIATTAFORMA REGIONALE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIO -ASSISTENZIALI"
-REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE/ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - INTERVENTI A TITOLARITA'

PISTA DI CONTROLLO

PROGRAMMAZIONE	
ATTI AMMINISTRATIVI	**DOCUMENTAZIONE**
Delibera CIPESS n 79/2021	Delibera
DGR approvazione SI.GE.CO e relativi allegati	SI.GE.CO e relativi allegati

DOCUMENTO/OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	CDR	UCO/Beneficiario	UMC	Soggetto attuatore	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
Fase di selezione degli interventi*								
Note ***Gli interventi sono stati già selezionati ed elencati nell'Allegato dell'Accordo.**								
Fase di attuazione degli interventi								
Determina a contrarre di approvazione atti di gara - sopra soglia	1			Predispone gli atti relative alle procedure ad evidenza pubblica necessari a dare attuazione agli interventi-(bando di gara, il capitolato speciale d'appalto, disciplinare relativo ai lavori, beni e servizi)				
	2		Il DG del CDR adotta la Determina a contrarre, approvando gli atti di gara					
	3			Trasmette gli atti di gara al soggetto competente per legge alla celebrazione della gara - o ricorre agli strumenti di negoziazione delle Centrali di committenza				Centrale di committenza qualificata - Pubblicazione del bando di gara e relativa modulistica
	4				L'UMC, supportata dall'UCO, inserisce la procedura ad evidenza pubblica sul SIL Caronte, assegnandole il codice e attribuendole lo stato "in programmazione"			
Fase di attuazione degli interventi								
Determina a contrarre di approvazione atti di gara sotto-soglia	1			Negli acquisti sotto-soglia il RUP provvede agli adempimenti necessari a porre in essere le procedure previste dal Codice degli appalti (affidamento diretto-procedura negoziata senza bando - RDO - catalogo MEPA) e propone la Determina a contrarre (anche in forma semplificata)				
	2		Il DG del CDR adotta la Determina-la contrarre, approvando gli eventuali atti di gara					
	3				L'UMC, supportata dall'UCO, inserisce la procedura ad evidenza pubblica sul SIL Caronte, assegnandole il codice e attribuendole lo stato "in programmazione"			
Decreto di aggiudicazione	1			Effettua le verifiche ed adotta il Decreto di aggiudicazione informandone il DG. L'UCO, successivamente, provvede alla pubblicazione del Decreto di aggiudicazione ad alla notifica all'aggiudicatario				
	2			L'UCO configura sul SIL Caronte l'intervento-in stato di "in attuazione"				
Fase di attuazione degli interventi								

Decreto di approvazione del Contratto di appalto e contestuale impegno	1					EVENTUALE - L'aggiudicatario trasmette entro i termini e le modalità stabilite dal RUP la documentazione propedeutica alla stipula del contratto		
	2			Fatto salvo l'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto nei casi consentiti dalla legge, l'UCO oppure il RUP con delega alla firma, di concerto con l'UCO, stipula il Contratto d'appalto. L'UCO adotta il relativo Decreto di approvazione del contratto di appalto e contestuale impegno, informandone il DG				
	3			L'UCO pubblica il Decreto di approvazione del Contratto ed impegno*, lo invia alla Ragioneria e lo notifica al Soggetto attuatore				
	4						Effettua le verifiche di competenza e registra il Decreto di impegno	
	5				Svolge i controlli di primo livello sulla procedura di affidamento			
Note *Il CDR prima dell'impegno deve assicurasi di aver espletato tutti gli adempimenti relativi al circuito finanziario interno (es. accertamento, iscrizione delle somme, ecc..)								
Eventuale Decreto di approvazione delle variazioni dell'intervento	1			Su proposta del RUP, in caso di variazioni dei contratti di appalto in corso d'opera, l'UCO effettua la verifica relativa all'impatto della variazione sugli obiettivi dell'intervento e la coerenza con l'Accordo ed adotta il Decreto di approvazione delle variazioni, informandone il DG				
	2			L'UCO trasmette il Decreto alla Ragioneria e lo notifica al Soggetto attuatore				
	3						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza	
Eventuale Decreto di revoca del finanziamento e relativo disimpegno	1			Su proposta del RUP, nei casi in cui l'UCO accerti l'esistenza di cause di risoluzione come previste dal Contratto, avvia il relativo procedimento dandone comunicazione al Soggetto attuatore				
	2					Il Soggetto attuatore, nel rispetto dei termini indicati nella comunicazione dell'UCO, può fornire adeguate motivazioni		
	3			Verificato il riscontro, qualora risulti confermata la causa di risoluzione, adotta l'eventuale provvedimento di revoca e contestuale disimpegno informandone il DG del CDR				
	4			L'UCO trasmette il provvedimento alla Ragioneria e lo notifica al Soggetto attuatore				
	5						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e registra il disimpegno	
Circuito finanziario dell'intervento								
Decreto di liquidazione anticipazione-	1					Il Soggetto attuatore contestualmente alla trasmissione del Contratto o comunque in una fase successiva, può richiedere la liquidazione dell'anticipazione previa presentazione di apposita fideiussione		
	2			L'UCO verifica la correttezza formale e sostanziale della richiesta di anticipazione e della polizza fideiussoria e provvede alla trasmissione della documentazione all'UMC				
	3				Conclude i controlli di primo livello sulla procedura di gara			
	4			L'UCO/Il RUP emana il Decreto di liquidazione. Contestualmente emette il relativo mandato di pagamento e trasmette gli atti alla Ragioneria				

	5						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e liquida il mandato di pagamento	
	6			L'UCO acquisisce i dati di liquidazione da SCORE, li comunica al beneficiario e procede al caricamento sul SIL Caronte				
Decreto di liquidazione delle successive erogazioni	1					Trasmette gli stati di avanzamento lavori/ Relazioni sull'esecuzione delle prestazioni		
	2			L'UCO /RUP verifica la corrispondenza del SAL/ Relazioni, con il Contratto e con il capitolato speciale e approva la documentazione dandone comunicazione al Soggetto attuatore e autorizzandolo ad emettere fattura				
	3					Il Soggetto attuatore provvede alla fatturazione delle somme rendicontate nei SAL/Relazioni approvate		
	4			Se l'intervento è stato oggetto di campionamento da parte dell'UMC*, attiva i controlli di I°livello. Per le spese non campionate, l'UCO prevvede alla liquidazione delle somme				
	5				L'UMC effettua i controlli di primo livello e ne comunica l'esito all'UCO			
	6			L'UCO/RUP, in caso di esito positivo dei controlli, emana il Decreto di liquidazione ed emette il mandato di pagamento trasmettendoli alla Ragioneria				
	7						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e liquida il mandato di pagamento	
	8			L'UCO acquisisce i dati di liquidazione da SCORE, procede al caricamento sul SIL Caronte e attiva l'UMC per i controlli di primo livello				
	9				L'UMC verifica il rispetto dei termini per il pagamento al beneficiario e l'effettivo sostenimento delle relative spese ai fini della successiva attestazione all'OFC			
Note *Fino all'approvazione della metodologia di analisi del rischio i controlli di I° livello dovranno essere effettuati per il 100% delle domande di rimborso								
Decreto di liquidazione del saldo	1					Trasmette lo stato finale/Relazione finale sui lavori, beni e servizi oggetto dell'appalto		
	2			L'UCO /RUP verifica la corrispondenza dello stato finale/relazione finale, con il Contratto e con il capitolato speciale, approva la documentazione ed emette collaudo/certificato di regolare esecuzione dandone comunicazione al Soggetto attuatore e autorizzandolo ad emettere fattura				
	3					Il Soggetto attuatore provvede alla fatturazione delle somme oggetto del saldo		
	4			Se l'intervento è stato oggetto di campionamento da parte dell'UMC*, attiva i controlli di I°livello. Per le spese non campionate, l'UCO provvede alla liquidazione delle somme				
	5				L'UMC effettua i controlli di primo livello e ne comunica l'esito all'UCO			
	6			L'UCO/RUP, in caso di esito positivo dei controlli, emana il Decreto di liquidazione ed emette il mandato di pagamento trasmettendoli alla Ragioneria.				

	7						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e liquida il mandato di pagamento	
	8			L'UCO acquisisce i dati di liquidazione da SCORE, procede al caricamento sul SIL Caronte e attiva l'UMC per i controlli				
	9				L'UMC verifica il rispetto dei termini per il pagamento al soggetto attuatore e l'effettivo sostenimento delle relative spese ai fini della successiva attestazione all'OFC			
Note *Fino all'approvazione della metodologia di analisi del rischio i controlli di I° livello dovranno essere effettuati per il 100% delle domande di rimborso								
Decreto di chiusura dell'intervento	1			L'UCO/RUP, verificata la presenza di eventuali economie di spesa. L'UCO adotta il Decreto di chiusura dell'intervento e contestuale disimpegno delle economie, informandone il DG				
	2			L'UCO trasmette il Decreto alla Ragioneria				
	3						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e registra il provvedimento	
	4			L'UCO allinea i dati finanziari, fisici e procedurali presenti a sistema e attribuisce all'intervento lo stato "concluso"				
	5				Ove applicabile, l'UMC provvede a svolgere i controlli *ex post*, su base campionaria e in loco accertando la "stabilità dell'operazione"			

Il Dirigente Generale ad interim
(ETTORE FOTI)

Documento firmato da:
Ettore Riccardo Foti
01.04.2026 10:06:03 UTC