UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

D. D. n. 289 del 08 Giugno 2026

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF

OGGETTO

L.R. n.8 dell'8 maggio 2018, art.10, commi 3 e 4 - interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere d'urgenza, negli istituti scolastici pubblici.

Circolare 1/2025, Repertorio 3167 del 22 Aprile 2025 - Circolari dell' Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF.

Interventi di Manutenzione straordinaria avente carattere di urgenza: Comune di Ramacca - Istituto istruzione superiore Ramacca-Palagonia

Liquidazione saldo, disimpegno somme e chiusura intervento.

Saldo: € 7.995,76
Economie: € 1.260,00
Capitolo: 772040
CUP: C58G24000020002

L'atto si compone di 6 pagine compresa la presente

Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF
Dirigente: Michele Lacagnina

Istr. Dir. Mauro Pellerito

Via Regione Siciliana, 33
90129 Palermo

Tel. 091 7073133 - 091 7073615

Tel. 091.7074516

e-mail: us.ediscoprofoif@regione.sicilia.it
PEC: ufficiospeciale.chiusuraprofoif@certmail.regione.sicilia.it

e-mail: mauro.pellerito@regione.sicilia.it

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

D. D. n. 289 del 08 Giugno 2026

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE
per l'edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale n. 1 del 05 Gennaio 2026 - Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028 pubblicata in data 09 gennaio 2026 sulla G.U.R.S., parte prima, n. 2;

VISTA la legge regionale n. 2 del 05 Gennaio 2026 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028, pubblicata in data 09 gennaio 2025 sulla G.U.R.S., parte prima, n. 2;;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 9 del 05 Aprile 2022 – Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3 - Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota dipartimentale n. 36999 del 09.09.2021, condivisa dall'Assessore per l'Istruzione e per la Formazione professionale concernente la proposta di istituzione dell'Ufficio speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF,in sostituzione dell'attuale Ufficio speciale per la chiusura degli interventi a valere sul PROF (anni 1987/2011) e sull'OIF (anni 2008/2013);

VISTO il DD 1610 del 29/05/2026, RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 NON LIQUIDATI - NATURA FONDI 1;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 393 del 21 settembre 2021 con la quale si prevede l'istituzione dell' "Ufficio speciale per l'edilizia scolastica e universitarie e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF", in sostituzione dell' "Ufficio speciale per la chiusura degli interventi a valere sul PROF, anni 1987/2011 e sull'OIF anni 2088/2013" per la durata di tre anni, ed in ultimo la delibera di Giunta regionale n. 42 del 29 gennaio 2026 che proroga al 28 febbraio 2027 il termine di scadenza dell'Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 491 del 19 novembre 2021 di conferimento dell'incarico di Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale su citato, individuato nell'Arch. Michele Lacagnina, Dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale ed in ultimo il D.A. n. 12 del 25/03/2026 di proroga del contratto di dirigente responsabile all'arch. Michele Lacagnina, sino al 30/06/2026;

VISTE le Circolari n. 13 del 28/09/2020 e n. 16 del 28/10/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Economia recanti "Direttive in tema di controlli amministrativo - contabili";

VISTA la Circolare n. 11 del 01/07/2021 dell'Assessorato Regionale dell'Economia avente per oggetto "Il controllo contabile di cui all'art.9 della legge regionale n.9 del 15/04/2021" in tema di uniformità delle procedure amministrative e successiva Circolare 17 del 10/12/2021;

VISTO Il protocollo d'intesa per l'interscambio dei flussi documentali tra i dipartimenti degli Assessorati della Regione Siciliana e la Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana dell'11 marzo 2019 e le correlate Circolari n. 9/2019 e n.10/2019 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed il successivo Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF
Dirigente: Michele Lacagnina

Istr. Dir. Mauro Pellerito

Via Regione Siciliana, 33
90129 Palermo

Tel. 091 7073133 - 091 7073615

Tel. 091.7074516

e-mail: us.ediscoprofoif@regione.sicilia.it
PEC: ufficiospeciale.chiusuraprofoif@certmail.regione.sicilia.it

e-mail: mauro.pellerito@regione.sicilia.it

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

D. D. n. 289 del 08 Giugno 2026

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) e successivo decreto correttivo D.Lgs. n. 209/2024, in vigore da gennaio 2025;

VISTA la L.R. n. 8 dell' 8 maggio 2018, art. 10, commi 3 e 4, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018, legge di stabilità regionale" - Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere d'urgenza, negli istituti scolastici pubblici ;

VISTA la Circolare 1 del 22 Aprile 2025, repertorio 3167 di questo Ufficio Speciale avente come oggetto: "Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici. Circolare attuativa per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 772040 per l'annualità 2025", per interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici;

VISTO il DD 209 del 09/06/2025 con cui si impegnava la somma complessiva di € 3.000.000,00 sulla disponibilità del capitolo 772040 per finanziare 76 interventi, e nello specifico, l'impegno 95 per una quota di € 40.000,00;

VISTO il successivo DD 210 del 10/06/2025 con cui si erogavano le singole quote di anticipazione dell'80% degli interventi di manutenzione straordinaria, e nello specifico, la quota di € 30.744,24;

CONSIDERATA tutta la documentazione e successivi atti:

- la comunicazione prot. n 3738 del 28/04/2025, inviata dall'istituto a firma del dirigente scolastico prof. Emanuele Dilettoso, assunta al prot. 3420 del 29/04/2025, dell'Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF, con cui si trasmettono gli atti a sostegno della richiesta del contributo per l'attuazione di opere di manutenzione straordinaria urgente ed in particolare quelle previste nel progetto esecutivo relativo a: "Intervento di manutenzione straordinaria e urgente per la ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della palestra dell'istituto d'istruzione superiore Ramacca - Palagonia, plesso sito in via C. Battisti";
- Il verbale di deliberazione n.65 del 28/05/2024 di adesione alla Circolare 1-2025 per la manutenzione straordinaria, di approvazione del progetto esecutivo e della manifestazione di interesse a richiedere un finanziamento per l'intervento di manutenzione straordinaria, sopra riportato, e la dichiarazione che l'Istituto non può provvedere con fondi propri;
- la documentazione relativa al progetto cosi come richiesto dalla Circolare 1-2025;
- la determina di nomina di assumere la responsabilità del RUP, da parte del prof. Emanuele Dilettoso ai sensi dell'Art.15 d.lgs.36/23 per l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di controllo e di gestione;
- la dichiarazione che i lavori sono ad oggi necessari e non differibili nel tempo per motivi di sicurezza e per non pregiudicare la continuità dell'azione didattica;
- l'assegnazione al progetto del CUP:C58G24000020002;
- dichiarazione di aggiornamento della scheda edificio sul portale Ares, codice: 0870322527;
- la dichiarazione che per lo stesso intervento non è stato richiesto nessun finanziamento, e che lo stesso non ricade in finanziamenti in valutazione o in corso;
- inoltre: Relazione tecnica,computo metrico, piano di sicurezza e della manutenzione, crono programma, verbali di validazione e di verifica e tutta la documentazione a corredo della progettazione;

il quadro economico sotto riportato:

Lavori		**Totali**
Importo lavori a base d'asta	€ 34.886,95	
Oneri sicurezza	€ 746,51	
Sommano	€ 35.633,46	**€ 35.633,46**
Somme a disposizione dell'Amministrazione		

Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF
Dirigente: Michele Lacagnina

Istr. Dir. Mauro Pellerito

Via Regione Siciliana, 33
90129 Palermo

Tel. 091 7073133 - 091 7073615

Tel. 091.7074516

e-mail: us.ediscoprofoif@regione.sicilia.it
PEC: ufficiospeciale.chiusuraprofoif@certmail.regione.sicilia.it

e-mail: mauro.pellerito@regione.sicilia.it

D. D. n. 289 del 08 Giugno 2026

I.V.A. sui lavori 10%	€ 3.563,35	
Imprevisti	€ 551,75	
Oneri conferimento in discarica	€ 251,44	
Sommano	€ 4.366,54	**€ 4.366,54**
	Totale	**€ 40.000,00**

- la successiva determina del 03/08/2025 di trasmissione aggiudicazione provvisoria, approvazione del Q. E. post gara, affidamento dei lavori;
- la determina di affidamento e approvazione Q. E. post gara, del 03/08/2025, a firma del responsabile dei lavori, in cui viene richiamata la Trattativa Diretta su Me.PA, n.5485190, mediante procedura di affidamento diretto ad operatore in possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95-96 del D.lgs.36/23, individuato sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione tecnica e professionale desunte da MEPA, ex art. 50, co.1 lett. a) del D. Lgs.36/23;
- la dichiarazione di garantire il rispetto della rotazione enunciato negli art. 49 del codice degli appalti;
- che l'offerta, più conveniente è stata presentata dalla ditta GECOSYS srl di Roccaforte Sebastiano,– P. IVA: 05106620874, che sull'importo a base di gara formula un'offerta di € 31.000,00 esclusa IVA al 10%;
- che a seguito di verifiche si è apportata una modifica del progetto originale, autorizzata con provvedimento del RUP prot. n 7433 del 12/09/2025 per ulteriori € 3.870,00 al netto di IVA 10% e pertanto la spesa complessiva è € 38.357,00 IVA compresa;
- l'assegnazione del CIG: B7DEDC221F;
- che è stata richiesta tutta la documentazione di rito, all'impresa aggiudicataria del servizio in oggetto, per la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice dei contratti (DURC, certificato camerale, certificato dei carichi pendenti e casellario giudiziale dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza);

CONSIDERATO il quadro economico post gara, elaborato e trasmesso dall'Istituto che si può così riassumere:

Lavori		
Importo lavori al netto del ribasso comprensivo di oneri di sicurezza e costi della manodopera	€ 34.870,00	
I.V.A. sui lavori	€ 3.487,00	
Sommano	€ 38.357,00	**€ 38.357,00**
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Imprevisti	€ 551,75	
Oneri conferimento in discarica	€ 251,44	
Sommano	€ 803,19	**€ 803,19**
	Totale	**€ 39.160,19**
Economie € 40.000,00 - € 39.160,19 (Quota progetto – Q.E. dopo gara)		**€ 839,81**

CONSIDERATO l'ulteriore comunicazione, con la quale l'Istituto trasmette gli atti di chiusura dell'intervento in oggetto, chiedendo il saldo della spesa rendicontata

- la determina, di approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione;
- il certificato di regolare esecuzione, del 31/12/2025, sottoscritto dal RUP, dal D.L. e accettato dall'impresa esecutrice dei lavori;
- la dichiarazione attestante la piena funzionalità delle opere relative all'intervento in oggetto;
- il certificato di ultimazione dei lavori dove si attesta la chiusura degli stessi in data 25/08/2025 e che gli stessi sono stati completati nei tempi stabiliti nel contratto d'appalto;
- le fatture emesse dalle ditte esecutrici dei lavori;
- gli elaborati tecnico contabili a consuntivo, registro di contabilità finale e tutta la documentazione attestante la corretta esecuzione dei lavori;

D. D. n. 289 del 08 Giugno 2026

- che è stata richiesta tutta la documentazione di rito, all'impresa aggiudicataria del servizio in oggetto, per la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice dei contratti (DURC, certificato camerale, certificato dei carichi pendenti e casellario giudiziale dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza);

CONSIDERATO il quadro economico a rendicontazione finale, elaborato e trasmesso dall'Istituto che si può così riassumere:

Importo lavori	€ 34.870,00	
I.V.A. sui lavori	€ 3.870,00	
Sommano	€ 38.740,00	**€ 38.740,00**
Economie totali € 40.000,00 – € 38.740,00 (Impegno – Q.E. Rendicontazione)		**1.260,00**

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del saldo ed al disimpegno delle ulteriori quote di economie totali dei lavori, a seguito dei riscontri effettuati di verifica della documentazione trasmessa, debitamente approvata con atto amministrativo, dall'istituto, per i lavori in oggetto, come di seguito riportato:

Beneficiario e Plesso Intervento	Impegno	Q. E. post gara	Q. E. REND	Anticipazione	Economie da disimpegnare	Quota saldo
Istituto istruzione superiore Ramacca - Palagonia	**€ 40.000,00**	**€ 39.160,19**	**€ 38.740,00**	**€ 30.744,24**	**€ 1.260,00**	**€ 7.995,76**

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni citate ed in conformità alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si prende atto di tutta la documentazione relativa all'intervento di manutenzione straordinaria attuato dall'Istituto istruzione superiore Ramacca - Palagonia riguardante il plesso Ramacca - CUP: C58G24000020002 - (cod. finanziario U.2.02.01.09.003), si liquida e, dopo la registrazione del presente atto da parte della competente ragioneria, si eroga il pagamento del contributo relativo al saldo dell'intervento, pariad € 7.995,76, a valere sul capitolo di spesa 772040, impegno 183/26 con modalità 52: SIOPE+ :Accredito tesoreria provinciale stato per TAB. A, a favore dell'Istituto in oggetto - (C.F.: 91019770873).

Art. 2

Sono disimpegnate le economie derivanti dalla differenza fra l'importo riportato nell'Impegno ed il Q. E. di rendicontazione, pari ad € 1.260,00.

Art. 3

Per tutto quanto riportato in premessa, che risulta far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è rendicontato il saldo finale e chiuso l'intervento di cui il codice CUP: C58G24000020002, attuato dall'Istituto istruzione superiore Ramacca – Palagonia riguardante il plesso Ramacca come sopra riportato, finanziato con legge regionale n. 2 del 09 Gennaio 2025 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026, pubblicata in data 15 gennaio 2025 sulla G.U.R.S., parte prima, n. 3, ed il relativo stanziamento disposto sul capitolo 772040 per interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici, pari € 3.000.000,00, ed attuato con la Circolare 1 del 22 Aprile 2025, repertorio 3167.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso, come da Circolare 23, del Dipartimento del Bilancio e del tesoro – Ragioneria Generale della Regione – Servizio 07- "Coordinamento Attività delle Ragionerie Centrali" - prot. 156284 del 27/12/2023 - Prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura contabile SCORE (Entrata e spesa).

Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF
Dirigente: Michele Lacagnina
Istr. Dir. Mauro Pellerito

Via Regione Siciliana, 33
90129 Palermo
Tel. 091 7073133 - 091 7073615
Tel. 091.7074516

e-mail: us.ediscoprofoif@regione.sicilia.it
PEC: ufficiospeciale.chiusuraprofoif@certmail.regione.sicilia.it
e-mail: mauro.pellerito@regione.sicilia.it

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

D. D. n. 289 del 08 Giugno 2026

Tutta la documentazione a corredo del presente decreto, sarà conservata presso la scrivente amministrazione in originale, copia conforme o archivio digitale (protocollo informatico) - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - DPR 445/2000.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella pagina dell'Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF, ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della L. R. 21/2014, sostituito dal comma 6 dell'art. 98 della L. R. n. 9/2015 del 07/05/2015.

Il coadiutore Amministrativo SAS
Antonina Nasta

L'Assistente Tecnico
F.to Mauro Pellerito

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
Michele Lacagnina

MICHELE LACAGNINA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
08.06.2026 11:52:50 GMT+02:00

Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF
Dirigente: Michele Lacagnina

Istr. Dir. Mauro Pellerito

Via Regione Siciliana, 33
90129 Palermo

Tel. 091 7073133 - 091 7073615

Tel. 091.7074516

e-mail: us.ediscoprofoif@regione.sicilia.it
PEC: ufficiospeciale.chiusuraprofoif@certmail.regione.sicilia.it

e-mail: mauro.pellerito@regione.sicilia.it