D.R.S. n. 819/2026

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO
Servizio Demanio e Patrimonio Indisponibile
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le norme legislative e regolamentari sull'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

VISTA la L.R. n. 47/1977 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 nuovo Codice dei contratti pubblici ed i relativi allegati;

VISTA la L.R. n. 12 del 12/10/2023, "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. N°36/2023"

VISTA la L.R. n.12 del 12/07/2011 e il D.P. n.13 attuativo del 31/01/2012

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii. - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42 del 05/05/2009, e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 9 del 05/04/2022 "Regolamento di attuazione del titolo II della Legge regionale 16/12/2008 n.19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della Legge regionale 17/03/2016, n. 3 "Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18/01/2013, n.6 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n.1 del 5 gennaio 2026, "Legge di stabilità regionale per il triennio 2026 – 2028"

VISTA la Legge n.2 del 5 gennaio 2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028;

VISTA la Delibera della Giunta di Governo n.13 del 12/01/2026, avente per oggetto: Legge Regionale n.2 del 5 gennaio 2026, n. 1 Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e piano degli indicatori;

VISTA la Circolare n. 11 del 01/07/2021, relativa allo snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali, di cui all'art.9 della L.R. n.9 del 15/04/2021;

VISTO il D.P. Reg. n. 724 del 17/02/2025, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta n.40 del 14/02/2025, al Dott. Silvio Marcello Maria Cuffaro, dirigente di terza fascia dell'amministrazione regionale, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito per la durata di anni due;

VISTO il D.D.G. n. 264 del 19.03.2026 con il quale è stato conferito al Dott. Giovanni Di Leo l'incarico di Dirigente del Servizio 6 "Demanio e Patrimonio

Indisponibile" del Dipartimento Regionale delle Finanze e Credito, con decorrenza dal 01/04/2026 per la durata di anni due.

VISTO il D.D.G. n. 1861/2024 con il quale sono nominati Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, il geom. Salvatore Contino, progettisti il Geom. Rosario Lunetta e il Geom. Calogero Prizzi, Direttore dei Lavori il Geom. Carruba, tutti funzionari direttivi dell'Ufficio regionale del Genio Civile di Caltanissetta, e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori il Geom. Gianfranco Vullo, in servizio presso il Genio Civile di Agrigento, per i lavori di sistemazione area per espletamento prove pratiche di guida da eseguirsi presso il sito dell'area ex Foro Boario in C/da Calderaro nel Comune di Caltanissetta;

VISTO il proprio D.R.S. n. 1286/2025 con il quale è stato prenotato l'impegno di € 350.000,00 sul capitolo 508006 (spese per i lavori di costruzione ivi compresa l'espropriazione delle aree, dei beni demaniali e patrimoniali. Spese per lavori di ampliamento, completamento, miglioramento, riparazione, manutenzione, manutenzione ed adeguamento, ivi comprese le connesse espropriazioni dei beni demaniali e immobili patrimoniali della Regione), P.D.C.I.: U.2.02.01.09.002, del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2025;

VISTO il proprio D.R.S. n. 1648/2025, validato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Economia e della Salute, con il quale è stata parzialmente trasformata in impegno definitivo, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la complessiva somma di € 265.565,61, a valere sul sopracitato capitolo del bilancio della Regione Siciliana, in favore dell'Operatore Economico L.M. Costruzioni di Losardo Tony e C. SAS, giusto contratto di appalto Rep/AC. n. 26/25 stipulato il 22.12.2025 per un importo di aggiudicazione pari a € 217.471,81, oltre IVA ai sensi di legge pari a € 47.843,80, e di € 250,00 in favore di ANAC;

CONSIDERATO che in corso d'opera "*si è ritenuto di apportare al Progetto esecutivo alcuni interventi migliorativi in ordine alla quantità dei materiali impiegati e agli ingombri di materiale quali erbacce infestanti e vegetazione spontanea […] Durante la realizzazione del nuovo manto stradale si è reso necessario modificare il pacchetto stradale al fine di ottenere le quote di progetto. [...] Nel periodo intercorso tra la consegna del progetto e l'inizio dei lavori, a causa delle condizioni meteo, la pavimentazione ha subito dei deterioramenti nelle zone limitrofe a quelle di intervento, pertanto si sono resi necessari ripristini non prevedibili in fase di progetto.*" e che, pertanto, per circostanze impreviste ed imprevedibili, è stato necessario redigere una variante in corso d'opera "che non altera la natura generale del contratto" e rimodulare il quadro tecnico economico, così come riportato nella perizia trasmessa con nota prot. n. 60402 del 15.05.2026, assunta al protocollo dipartimentale al n. 20338 del 18.05.2026;

VISTA la nota prot. 73258 del 15.06.2026 e assunta al protocollo dipartimentale al n. 24971 del 16.06.2026, con cui si inoltra la nuova determina di approvazione n. 413 del 15.06.2023 contenente il quadro tecnico economico di variante rimodulato a seguito dell'inserimento della voce IRAP, come di

seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO di variante

A) LAVORI

A) Importo totale lavori	**€ 268.153,35**
A.1) Incidenza manodopera (art. 41 comma 14 Dlgs 36/2023)	€ 29.418,41
A.2) A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso	€ 1.190,60
A.3) Lavori a base d'asta	€ 266.962,75
A.4) Ribasso d'asta del 14,00%	€ 37.374,79
A.5) Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 229.587,97
A.6) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.190,60
TOTALE (A)	**€ 230.778,57**

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) IVA 22% sull'importo totale dei lavori	€50.771,29
B2) Incentivi tecnici art. 45 D.Lgs. 36/2023 (80% del 2%)	€ 4.290,45
B3) Incentivi tecnici art. 45 D.Lgs. 36/2023 (20% del 2%)	€ 1.072,61
B4) Attività di vigilanza in cantiere	€ 3.146,73
B5) Contributo ANAC	€ 250,00
B6) Conferimento a discarica compresi test di cessione ed IVA, il cui pagamento avverrà a cura dell'Impresa Esecutrice e da rimborsarsi previa approvazione della D.L.	€ 5.000,00
B7) IRAP su B2	€ 364,69
TOTALE (B)	**€ 64.895,77**

C) ECONOMIE

C1) Imprevisti compreso IVA	€ 11.371,21
C2) Economie ribasso d'asta ed IVA progetto	€ 42.954,45
TOTALE ECONOMIE (C)	**€ 54.325,66**
Importo totale progetto (A+B+C)	**€ 350.000,00**

VISTO il proprio D.R.S. n. 784/2026 con il quale si è provveduto alla copertura finanziaria della citata perizia, prenotando impegno del complessivo importo di € 30.108,73 risultante dal seguente calcolo:

- € 13.306,76 quale differenza tra l'importo dei lavori del Q.T.E. di variante, pari a €230.778,57 e l'importo dei lavori del Q.T.E. a seguito del ribasso d'asta, pari a € 217.471,81.
- € 2.927,48 relativi alla voce B1) "I.V.A. 22%", quale maggiorazione IVA sui lavori;
- € 13.874,48 quali somme a disposizione del Q.T.E. di variante, al netto della voce B1) "I.V.A. 22%", già sopra riportata e della voce B5) Contributo ANAC, poiché già impegnata con precedente D.R.S. n. 1648/2025;

RITENUTO che in ordine all'intervento in oggetto sono stati acquisiti il CUP: G97H25001390002 ed il CIG: B975604DD8

RITENUTO pertanto di procedere trasformazione parziale, di cui alla prenotazione n. 22 assunta con D.R.S. n. 784 del 18.06.2025, della somma di € 16.234,25, per l'esercizio finanziario 2026, per la copertura dei lavori aggiuntivi previsti nella perizia di spesa sopra riportata, in favore dell'O.E. L.M. Costruzioni di Losardo Tony e C. SAS, P.I. [redacted], giusto atto di sottomissione rep./AC n. 06 del 11.05.2026, assunto al protocollo dipartimental al n. 24789 del 15.06.2026, sul capitolo n. 508006 del bilancio della Regione Siciliana, P.D.C.I. U.2.02.01.09.002, così costituita:
- voce A "Importo Lavori": € 13.306,76 quale differenza tra l'importo dei lavori del Q.T.E. di variante, pari a €230.778,57 e l'importo dei lavori del Q.T.E. a seguito del ribasso d'asta, pari a € 217.471,81;
- voce B1) "I.V.A. al 22%" di € 2.927,49 quale maggiorazione per IVA sui lavori;

PRESO ATTO che la predetta Ditta è risultata in regolare posizione ai fini DURC;

PRESO ATTO che la scadenza dell'obbligazione giuridica è prevista entro il corrente esercizio finanziario 2026;

DECRETA

ART. UNICO Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e facenti parte integrante del presente dispositivo, è parzialmente trasformata in impegno definitivo la complessiva somma di € 16.234,25, sul capitolo n. 508006 (Spese per lavori di costruzione, ivi compresa l'espropriazione delle aree, di beni demaniali e patrimoniali. Spese per l'acquisto, lavori di ampliamento, completamento, miglioramento, riparazione, manutenzione ed adeguamento, ivi comprese le connesse espropriazioni, dei beni demaniali e immobili patrimoniali della regione, nonché dei beni immobili utilizzati per sede di uffici dell'amministrazione regionale o da destinarsi a uffici pubblici.), del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2026, P.D.C.I. U.2.02.01.09.002, di cui alla prenotazione n. 22, assunta con D.R.S. n. 784 del 17.06.2026 per la copertura dei lavori aggiuntivi necessari alla sistemazione dell'area per espletamento prove pratiche di guida da eseguirsi presso il sito dell'area ex Foro Boario in C/da Calderaro nel Comune di Caltanissetta, in favore dell'O.E. Losardo Tony e C. SAS, P.I. [redacted], giusto atto di sottomissione rep./AC n. 06 del 11.05.2026, assunto al protocollo dipartimentale al n. 24789 del 15.06.2026.

Il presente decreto sarà inoltrato alla competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Economia, per la validazione ai sensi dell'art.9

della legge regionale del 15/04/2021 n.9, previa pubblicazione ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014, come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 07/05/2015 n. 9. modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7/05/2015 n. 9.

Palermo, lì 23.06.2026

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Giovanni Di Leo)
*firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993