REPUBBLICA ITALIANA

**REGIONE SICILIANA**
PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

SERVIZIO 7 – PARERI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA
SEDE DI MESSINA
SERVIZIO 8 – ATTUAZIONE INTERVENTI A TITOLARITA' O A REGIA

**Capitolo 442555 – Es. Fin. 2026 - Comune di Messina – "Progetto per la rifunzionalizzazione idraulica mediante ricostruzione di una briglia di un tratto del Torrente Papardo in corrispondenza delle coordinate geografiche 38°26701 N; 15°59229 E".**
**CUP G46F25000140002, CIG: B72D4258E8**
APPROVAZIONE CONTRATTO, PERIZIA DI VARIANTE E RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE, ATTI DI CONTABILITÀ FINALE e CRE - LIQUIDAZIONE STATO FINALE

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 2;

**VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 *"Regolamento per l'amministrazione del Patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"*;

**VISTO** il D.P. Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'articolo 63 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dall'art. 51, comma 2, Legge 28 dicembre 2015, n. 221;

**VISTA** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni;

**VISTA** la Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8, ed in particolare l'art. 24 "Modifiche alla L. R. 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50";

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti pubblici in attuazione all'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", corredato delle relative note (23A02179);

**VISTA** la legge Regionale 12 ottobre 2023, n. 12 "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, recante "Modalità di attuazione dell'art. 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 47, comma 12, della Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

**VISTO** l'art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il comma 5 dell'art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

**VISTO** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 30 del 29/01/2026, in particolare i paragrafi nei quali si richiamano le disposizioni previste relativamente ad affidamenti, bandi gara e contratti;

**VISTA** la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

**VISTA** la Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8 che all'art. 3 ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia quale Dipartimento Regionale della Presidenza della Regione, attribuendo alla Stessa le competenze della Regione di cui alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 ed in materia di demanio idrico fluviale di cui al comma 7 dell'art. 71 della Legge Regionale 15 maggio 2013, n. 9;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 febbraio 2019, n. 4 con il quale è approvato il regolamento attuativo dell'art. 3 commi 6 e 7 della L. R. 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali" ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 1114 del 27 febbraio 2026 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 24/02/2026, al Dott. Carmelo Frittitta, dirigente di terza fascia dell'amministrazione regionale, è stato conferito, l'incarico di Segretario Generale ad interim dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia fino alla nomina del nuovo Dirigente generale del predetto Dipartimento regionale;

**VISTO** il D.S.G. n. 181 del 16/06/2022 con il quale il Segretario Generale ha assegnato i capitoli di spesa al *Servizio 8 "Attuazione Interventi a titolarità o a regia"* in funzione delle competenze istituzionali attribuite tra i quali risulta il capitolo di spesa n. 442555 *"Spese per interventi di manutenzione ordinaria , urgenza e somma urgenza sul Demanio Idrico Fluviale, esclusi i bacini montani, inclusi interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti"* cod SIOPE: U.01.*03.02.09.12* **,** delegando il Dirigente del Servizio 8 ad adottare tutti gli atti aventi refluenza e natura contabile, quali accertamenti, prenotazioni, impegni e liquidazioni;

**VISTO** il D.S.G. n. 895 del 08/11/2023 con il quale è stato conferito all'Arch. Giuseppe Sciacca l'incarico di Dirigente del Servizio 8 "Attuazione Interventi a Titolarità o a Regia – Sede di Palermo" dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia";

**VISTO** il D.S.G. n. 197 del 10/03/2026, con il quale il Dirigente generale ha conferito Dirigente del Servizio 8 la delega ad adottare tutti gli atti aventi refluenza e natura contabile, quali accertamenti, prenotazioni, impegni, liquidazioni sui capitoli ad esso assegnati fra i quali il capitolo di Spesa n. 442555 "Spese per interventi di manutenzione ordinaria , urgenza e somma urgenza sul Demanio Idrico Fluviale, esclusi i bacini montani, inclusi interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti" cod SIOPE: U.01.03.02.09.12;

**VISTA** la Legge Regionale 5 gennaio 2026, n. 1 - Legge di stabilità regionale 2026-2028;

**VISTA** la Legge Regionale 5 gennaio 2026, n. 2, che approva il "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028";

**VISTA** la Deliberazione n. 13 del 12 gennaio 2026 "Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. 2 Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";

**CONSIDERATO** che l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia è l'ente titolare delle competenze istituzionali di gestione e manutenzione del demanio idrico fluviale, nonché titolare delle risorse finanziarie stanziate nell'ambito del Bilancio della Regione Siciliana per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e somma urgenza sul demanio idrico fluviale;

**CONSIDERATO** che il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, con nota prot. n. 16547 del 22/09/2022 "Interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico fluviale – indicazioni procedurali" ha definito le procedure attuative per la realizzazione degli interventi urgenti segnalati dai Comuni;

**VISTO** il verbale del sopralluogo congiunto eseguito con personale di questa AdB, della Città Metropolitana di Messina e del Comune di Messina, sul Torrente Papardo in Contrada Carcarazza in data 19/02/2025;

**VISTO** il verbale dell'ulteriore sopralluogo eseguito nei luoghi da parte del personale dell'Autorità di Bacino in data 25/02/2025, a seguito del quale sono stati individuati gli interventi da eseguire con urgenza per la messa in sicurezza dell'area;

**VISTA** la nota prot. n. 8409 del 17/03/2025 con la quale il Segretario Generale AdB *pro tempore,* condividendo l'indifferibilità degli interventi indicati nel verbale di sopralluogo del 25/02/2025, ha autorizzato la loro esecuzione;

**VISTA** la nota prot. n. 9426 del 26/03/2025 con la quale il Segretario Generale ha conferito incarico di Responsabile Unico di Progetto, Progettista e Direttore dei lavori all'Ing. Giacomo Tringali, Funzionario direttivo del medesimo Servizio 7 e di supporto al R.U.P. alla Dott.ssa Caterina Urso, Collaboratrice Amministrativa del Servizio 7;

**CONSIDERATO** che al "Progetto per la rifunzionalizzazione idraulica mediante ricostruzione di una briglia di un tratto del Torrente Papardo in corrispondenza delle coordinate geografiche 38°26701 N; 15°59229 E" è stato assegnato il seguente codice CUP: G46F25000140002;

**CONSIDERATO** che la spesa degli incentivi, qualora dovuta, graverà sui fondi con i quali sarà finanziato l'intervento in argomento;

**VISTO** il Progetto Esecutivo redatto dall'Ing. Giacomo Tringali per un importo complessivo di € 189.000,00 di cui € 145.269,82 per lavori (€ 137.678,33 per importo a base d'asta ed € 7.591,49 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 43.730,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

| **QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO** | Importi parziali | Importi complessivi |
|---|---|---|
| **A - IMPORTO LAVORI** | | **€ 145.269,82** |
| A1 – Importo lavori a base d'asta | € 137.678,33 | |
| A2 – Oneri sicurezza | € 7.591,49 | |
| **B - SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE** | | **€ 43.730,18** |
| B1 – Incentivi tecnici | € 2.905,40 | |
| B2 – IVA 22% | € 31.959,36 | |
| B3 – Imprevisti | € 7.263,49 | |

| | | |
|---|---|---|
| B4 – Oneri discarica | € 1.566,93 | |
| B5 – Contributo ANAC | € 35,00 | |
| **IMPORTO COMPLESSIVO A + B** | | **€ 189.000,00** |

**VISTO** che con nota prot. AdB n. 13628 del 12/05/2025 è stata indetta una Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, al fine di acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da parte delle Amministrazioni competenti, necessari per l'approvazione del progetto stesso;

**VISTO** che con prot. AdB n. 15224 del 27/05/2025 è stato emesso il verbale di conclusione della Conferenza dei Servizi, con l'acquisizione dei pareri favorevoli o di conformità da parte del Comune di Messina, della Città Metropolitana di Messina, dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina, della Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Messina e del Servizio 12 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina;

**VISTO** che con nota prot. AdB n. 15246 del 27/05/2025 è stato emesso il Verbale di Validazione Progetto redatto dal RUP Ing. Giacomo Tringali ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023;

**VISTO** il **D.S.G. n. 545 del 05/06/2025** di Decisione a Contrarre, con la quale si è dato avvio alla procedura negoziata senza bando, previa richiesta d'offerta ad almeno cinque operatori economici, preferibilmente con sede legale in ambito territoriale limitrofo al sito d'intervento, ove esistenti, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, in possesso dei necessari requisiti e abilitati e iscritti all'Elenco degli Operatori Economici, gestito dalla Piattaforma denominata "TuttoGare" della Regione Siciliana, al fine di garantire l'applicazione dei principi di rotazione degli inviti, trasparenza e imparzialità;

**VISTO** il **D.S.G. n. 568 del 10/06/2025** con il quale è stato autorizzato il "Progetto per la rifunzionalizzazione idraulica mediante ricostruzione di una briglia di un tratto del Torrente Papardo in corrispondenza delle coordinate geografiche 38°26701 N; 15°59229 E" CUP: G46F25000140002, ed è stato prenotato l'impegno della somma di € 189.000,00 a valere sul capitolo di Bilancio n. 442555 denominato "Spese per interventi di manutenzione ordinaria, urgenza e somma urgenza sul Demanio Idrico Fluviale, esclusi i bacini montani, inclusi interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti" – cod. SIOPE: U.01.03.02.09.012 – Rubrica 11 – Dipartimento Autorità di Bacino, nell'esercizio finanziario 2025;

**VISTA** la procedura di gara svolta sulla piattaforma telematica TuttoGare ed alla quale è stato assegnato il CIG B72D4258E8;

**PRESO ATTO** del **Verbale di aggiudicazione di gara del 11/06/2025** relativo alla procedura svolta sulla piattaforma telematica TuttoGare, con il quale la Commissione di Gara costituita, ha formulato proposta di aggiudicazione dell'appalto alla ditta Lanza Santo con sede legale in Via della Fiera Franca n. 45 98051 Barcellona P. di G. P.IVA 02119130835, che ha offerto il ribasso dell'11,00 % sull'importo a base d'asta di € 137.678,33, determinando un importo contrattuale di € 130.125,20 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 7.591,49 , oltre Iva;

**VISTO** l'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale ex artt. 94 e 95 del D.lgs n. 36/2023 in capo all'operatore economico aggiudicatario;

**VISTO** il **D.S.G. n. 610 del 20/06/2025** con il quale:

- è stata disposta **l'aggiudicazione efficace** per l'esecuzione del "Progetto per la rifunzionalizzazione idraulica mediante ricostruzione di una briglia di un tratto del Torrente Papardo in corrispondenza delle coordinate geografiche 38°26701 N; 15°59229 E" - CUP: G47G23000260002 – CIG: B72D4258E8, **a favore dell'operatore economico Lanza Santo** con sede legale in Via della Fiera Franca n. 45 98051 Barcellona P. di G. (ME) P.IVA 02119130835, con il seguente Quadro Tecnico Economico:

| QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO | Importi parziali | Importi complessivi |
|---|---|---|
| **A - IMPORTO LAVORI** | | **€ 130.125,20** |
| A1 – Importo lavori a base d'asta | € 137.678,33 | |
| A2 – Oneri sicurezza | € 7.591,49 | |
| A3 – Ribasso d'asta 11,00 % | - € 15.144,62 | |
| **B - SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE** | | **€ 40.398,37** |
| B1 – Incentivi tecnici | € 2.905,40 | |
| B2 – IVA 22% | € 28.627,55 | |
| B3 – Imprevisti | € 7.263,49 | |
| B4 – Oneri discarica | € 1.566,93 | |
| B5 – Contributo ANAC | € 35,00 | |
| **IMPORTO COMPLESSIVO A + B** | | **€ 170.523,57** |
| ECONOMIE | | € 18.476,43 |
| TORNA | | € 189.000,00 |

- è stata disposta l**a trasformazione per l'importo di € 160.354,68 della prenotazione d'impegno n. 25_2025** di cui € 130.125,20 per lavori a favore dell'operatore economico Lanza Santo, € 1.566,93 per oneri discarica, € 28.627,55 per I.V.A. al 22% e € 35,00 come contributo a favore di ANAC;

**VISTA** la nota **prot. AdB n. 18739 del 03/07/2025** con la quale il Segretario Generale AdB ha nominato il Funzionario Ing. Luigi Cimino del Servizio 4 dell'Autorità di Bacino quale Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;

**VISTO** il **D.D.G. n. 1424 del 10/10/2025 del Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente** con il quale è stata disposta la conclusione con parere positivo del procedimento di Valutazione di Incidenza - Livello 1 Screening, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e D.A. 14 febbraio 2022, n. 36 e smi, Allegato 1, per il Progetto per la rifunzionalizzazione idraulica mediante ricostruzione di una briglia di un tratto del Torrente Papardo in corrispondenza delle coordinate geografiche 38°26701 N; 15°59229 E;

**VISTO** il **Verbale di consegna dei lavori del 15/10/2025** con il quale si è proceduto alla consegna dei lavori alla ditta affidataria Lanza Santo con sede legale in Via della Fiera Franca n. 45 98051 Barcellona P. di G. (ME) P.IVA 02119130835, e con il quale è stata stabilita la durata dei lavori in 120 giorni solari consecutivi a decorrere dal 20/10/2025 e pertanto l'ultimazione degli stessi per il giorno 16/02/2026;

**VISTO** il **D.S.G. n. 1521 del 05/12/2025** con il quale per il "Progetto per la rifunzionalizzazione idraulica mediante ricostruzione di una briglia di un tratto del Torrente Papardo in corrispondenza delle coordinate geografiche 38°26701 N; 15°59229 E" - CUP: G46F25000140002 – CIG: B72D4258E8 è stato disposto di **liberare la somma di € 28.645,32 dalla prenotazione d'impegno 25/Z - Esercizio Finanziario 2025** e si è disposta **la prenotazione d'impegno di € 28.645,32** a valere sul capitolo di Bilancio n. 442555 denominato "Spese per interventi di manutenzione ordinaria, urgenza e somma urgenza sul Demanio Idrico Fluviale, esclusi i bacini montani, inclusi interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti" – cod. SIOPE: U.01.03.02.09.012 – Rubrica 11 – Dipartimento Autorità di Bacino, Esercizio Finanziario 2026;

**PRESO ATTO** della eliminazione d'ufficio operata in sede di avvio delle procedure di approvazione del rendiconto consuntivo EF 2025, della prenotazione di impegno disposta con il citato D.S.G. n. 1521 del 05/12/2025 a valere sul capitolo capitolo di Bilancio n. 442555;

**VISTO** il **Contratto di Appalto Rep. n. 55 del 12/01/2026** stipulato in data 12/01/2026 tra l'Autorità di Bacino e l'Impresa Lanza Santo con sede legale in Via della Fiera Franca n. 45 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.IVA 02119130835, per l'esecuzione del "Progetto per la rifunzionalizzazione idraulica mediante ricostruzione di una briglia di un tratto del Torrente Papardo in corrispondenza delle coordinate geografiche 38°26701 N; 15°59229 E" - CUP: G47G23000260002 – CIG: B72D4258E8, per l'importo di € 130.125,20 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 7.591,49, oltre Iva pari a € 28.627,54, e quindi per l'importo complessivo di € 158.752,74;

**RITENUTO** di dovere **approvare il Contratto di Appalto Rep. n. 55 del 12/01/2026** stipulato in data 12/01/2026 tra l'Autorità di Bacino e l'Impresa Lanza Santo con sede legale in Via della Fiera Franca n. 45 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.IVA 02119130835, per l'esecuzione del "Progetto per la rifunzionalizzazione idraulica mediante ricostruzione di una briglia di un tratto del Torrente Papardo in corrispondenza delle coordinate geografiche 38°26701 N; 15°59229 E" - CUP: G47G23000260002 – CIG: B72D4258E8;

**CONSIDERATO** che durante l'esecuzione delle opere, sono state individuate alcune criticità e sono state effettuate ulteriori valutazioni a seguito di quanto emerso sui luoghi dopo il taglio della vegetazione esistente, che hanno comportato la redazione di una Perizia di Variante:
- scarsa funzionalità della "Briglia n. 3";
- impluvio laterale privo di funzionalità idraulica;
- danneggiamento ulteriore della Briglia n. 1;
- vegetazione spontanea all'interno dell'alveo;
- realizzazione di ulteriore arginatura in gabbioni nel tratto a monte della "Briglia n.1";
- utilizzo del materiale da demolizione per il consolidamento delle sponde;

**VISTA** la **Perizia di Variante del 16/01/2026**, il cui maggiore onere, ritenuto indispensabile per rendere ancora più funzionale l'intervento, viene compensato utilizzando gli imprevisti ed il ribasso d'asta, secondo il seguente quadro economico della perizia di assestamento:

| **QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO** | | |
|---|---|---|
| | Importi parziali | Importi complessivi |
| A1 – Importo lavori perizia variante da assoggettare al ribasso | € 162.794,51 | |
| A2 – Oneri sicurezza | € 7.591,49 | |
| Totale lavori perizia di assestamento (A1+A2) | € 170.386,00 | |
| **R1 – Ribasso d'asta dell'11,00 % su A1** | **-€ 17.907,40** | |
| A1-1 – Importo lavori perizia variante al netto del ribasso d'asta | € 144.887,11 | |
| A2 – Oneri sicurezza | € 7.591,49 | |
| **A – IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO** | | **€ 152.478,60** |
| **B - SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE** | | **€ 36.485,69** |
| B1 – Incentivi tecnici | € 2.905,40 | |
| B2 – IVA 22% | € 33.545,29 | |
| B3 – Imprevisti | € 0,00 | |
| B4 – Oneri discarica | € 0,00 | |
| B5 – Contributo ANAC | € 35,00 | |
| **IMPORTO COMPLESSIVO A + B** | | **€ 188.964,30** |
| ECONOMIE | | € 35,71 |

| | | |
|---|---|---|
| TORNA | | € 189.000,00 |

**RITENUTO** di disporre l'approvazione della Perizia di Variante e Assestamento del 16/01/2026;

**VISTO** l'**Atto di Sottomissione prot. AdB n. 2299 del 28/01/2026** sottoscritto tra l'Autorità di Bacino e l'Impresa Lanza Santo con sede legale in Via della Fiera Franca n. 45 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.IVA 02119130835, con il quale:
- l'impresa accetta le variazioni riscontrate nelle categorie di lavoro e di eseguire, senza alcuna eccezione i lavori della perizia Tecnica di Variante, secondo gli elaborati allegati allo stesso atto che ne costituiscono parte integrante;
- il nuovo corrispettivo contrattuale, considerando il ribasso dell'11,00 %, viene individuato nell'importo di € 152.478,60 (euro centocinquantaduemilaquattrocento settantotto/60) compresi oneri sicurezza oltre IVA 22 % pari ad € 33.545,29 (euro trentatremilacinquecentoquarantacinque/29), e quindi nell'importo complessivo di € 186.023,89 (euro centottantaseimilaventitre/89);
- si conferma il termine di ultimazione dei lavori nella giornata del 16/02/2026;

**RITENUTO** di **disporre l'approvazione dell'Atto di Sottomissione prot. AdB n. 2299 del 28/01/2026** sottoscritto tra l'Autorità di Bacino e l'Impresa Lanza Santo con sede legale in Via della Fiera Franca n. 45 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.IVA 02119130835;

**VISTA** la nota pec del 17/02/2026, assunta in pari data al prot. AdB n. 4716, con la quale la Ditta Lanza Santo ha comunicato l'ultimazione dei lavori nella giornata del 16/02/2026;

**VISTO** il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 20/02/2026 che attesta che i lavori eseguiti dalla Ditta Lanza Santo sono stati completati nel termine ultimo contrattuale del 16/02/2026;

**VISTI** gli atti di contabilità finale (lo Stato di Avanzamento Finale dei lavori eseguiti a tutto il 16/02/2026, il certificato pagamento della rata Finale, il registro di contabilità Stato Finale, il libretto delle misure allegato allo Stato Finale) e il Certificato di Regolare Esecuzione del 18/05/2026 sottoscritto dalla Ditta Lanza Santo senza eccezione alcuna (in realtà, nessuno degli atti di contabilità finale è sottoscritto dall'impresa), emesso dal Direttore dei Lavori e RUP che attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in base al contratto dalla stessa Ditta Lanza Santo dal 16/10/2025 al 16/02/2026 per l'importo di **€ 152.275,14**;

**VISTA** la proposta del RUP prot. n. 20870 del 17/07/2026 con la quale si propone di determinare il pagamento del corrispettivo per incentivi tecnici ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023, comprensivo di ritenute, oneri contributivi e previdenziali, per l'importo complessivo di € 1.487,58;

**RITENUTO** di disporre l'approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione del 18/05/2026 con il seguente Quadro Economico Finale:

| **QUADRO ECONOMICO FINALE** | | |
|---|---|---|
| | Importi parziali | Importi complessivi |
| A1 – Importo lavori perizia variante da assoggettare al ribasso | € 162.565,90 | |
| A2 – Oneri sicurezza | € 7.591,49 | |
| Totale lavori conto finale | € 170.157,39 | |
| **R1 – Ribasso d'asta dell'11,00 % su A1** | **-€ 17.882,25** | |
| A1-1 – Importo lavori perizia variante al netto del ribasso d'asta | € 144.683,65 | |
| A2 – Oneri sicurezza | € 7.591,49 | |
| **A – IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI AL** | | **€ 152.275,14** |

| | | |
|---|---|---|
| **NETTO DEL RIBASSO** | | |
| **B - SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE** | | **€ 35.023,11** |
| B1 – Incentivi tecnici | € 1.487,58 | |
| B2 – IVA 22% | € 33.500,53 | |
| B3 – Imprevisti | € 0,00 | |
| B4 – Oneri discarica | € 0,00 | |
| B5 – Contributo ANAC | € 35,00 | |
| **IMPORTO COMPLESSIVO A + B** | | **€ 187.298,25** |
| ECONOMIE | | € 1.701,75 |
| TORNA | | € 189.000,00 |

**VISTO** il certificato di pagamento della rata finale rilasciato dal RUP per l'importo di € 152.275,14;

**VISTA** la fattura n. 12A/2026 del 02/07/2026 emessa dalla Ditta Lanza Santo dell'importo imponibile pari a € 152.275,14 oltre IVA al 22% per un totale di € 185.775,67;

**VISTA** la documentazione di verifica di regolarità del''impresa esecutrice di seguito elencata:

- DURC n. prot. INAIL_50578960 del 04/05/2026 dalla quale si evince che la ditta risulta regolare nei confronti di I.N.PS. - I.N.A.I.L. e CNCE (scadenza validità 01/09/2026);
- a dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritta dalla Ditta Lanza Santo in data 08/01/2026 con la quale sono stati comunicati gli estremi del conto corrente bancario dedicato (anche non in via esclusiva) su cui effettuare gli accrediti;
- verifica di iscrizione della ditta nella White List della Prefettura di Messina con scadenza 11/06/2027
- verifica di non inadempienza effettuata ai sensi dell'art. 48-bis comma 1 del D.P.R. 602/73 del 09/07/2026 - Identificativo Univoco Richiesta 202600006521082 - per l'importo imponibile dovuto;

**VISTO** il D.D.G. n. 1610 del 29/05/2026 del Dipartimento del Bilancio e del Tesoro di riaccertamento ordinario parziale dei residui passivi nuova formazione non liquidati al 31/12/2025 – Natura Fondi 1 che all'Allegato A ed in particolare la colonna A "Residuo da riaccertare" che riporta in corrispondenza del capitolo 442555 **impegno n. 28 la somma di € 160.354,68** e la colonna E "Somme da reimputare all'esercizio 2026" che riporta la somma di € 160.354,68;

**RITENUTO** di dover procedere all'impegno complessivo di € 26.943,57 a valere sul capitolo di bilancio n. 442555 denominato "Spese per interventi di manutenzione ordinaria, urgenza e somma urgenza sul Demanio Idrico Fluviale, esclusi i bacini montani, inclusi interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti" – cod. SIOPE: U.01.03.02.09.012 – Rubrica 11 – Dipartimento Autorità di Bacino, Esercizio Finanziario 2026 così articolate:

- 25.455,99 in favore dell'Impresa Lanza Santo con sede legale in Via della Fiera Franca n. 45 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.IVA 02119130835 a copertura del maggiore onere contrattuale di cui al succitato atto di sottomissione e della relativa IVA e al netto delle somme già impegnate per oneri a discarica non dovuti;
- 1.487,58 per incentivi al personale incaricato per l'esecuzione delle funzioni tecniche così come determinate dal RUP

**RITENUTO** di **liquidare la somma complessiva di € 185.775,67** (euro centoottantacinquemilasettecentosettantacinque/67) relativa alla fattura n. 12A/2026 del 02/07/2026 emessa dalla Ditta Lanza Santo s.r.l. con sede legale in Via della Fiera Franca

n. 45 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.IVA 02119130835 per il S.A.L. Finale dei lavori eseguiti a tutto il 16/02/2026, a valere sul capitolo di Bilancio n. 442555 denominato “Spese per interventi di manutenzione ordinaria, urgenza e somma urgenza sul Demanio Idrico Fluviale, esclusi i bacini montani, inclusi interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti” – cod. SIOPE: U.01.03.02.09.012 – Rubrica 11 – Dipartimento Autorità di Bacino, quanto a € 160.319,68 a valere sull’impegno n. 28/2026 e quanto a € 25.455,99 a valere sull’impegno da assumere con il presente provvedimento

**RITENUTO** di d**isporre il pagamento in favore dell’operatore economico** Lanza Santo s.r.l. con sede legale in Via della Fiera Franca n. 45 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.IVA 02119130835 tramite mandato diretto **con accredito sul c/c dedicato con codice IBAN n. IT23T0306982072615225654905 per l’importo imponibile pari a € 152.275,14**, ed **€ 33.500,53** (euro trentatremilacinquecento/53) **quale IVA al 22 %** ai sensi del Decreto Ministero Economia del 23/01/2015, **in favore della Regione Siciliana** – C.F. 8012000826, P.IVA 02711070827;

**RITENUTO** di **liquidare** e **pagare** mediante emissione di mandato di pagamento l’importo di **€ 35,00** (euro trentacinque/00) del contributo gara ANAC numero di avviso 301030028137385032 - causale **/RFB/01030028137385032/35.00/TXT/Contributo Gara SA ID Rag 132971 C.F. 80012000826** in favore **dell’Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C (C.F.: 97584460584)** relativo all'affidamento dei lavori per l’esecuzione del “Progetto per la rifunzionalizzazione idraulica mediante ricostruzione di una briglia di un tratto del Torrente Papardo in corrispondenza delle coordinate geografiche 38°26701 N; 15°59229 E” - CUP: G47G23000260002 – CIG: B72D4258E8 a valere sull’impegno n. 28/2026 sul capitolo  sul capitolo di bilancio n. 442555

A termini delle vigenti disposizioni,

**D E C R E T A**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Decreto;

**Art. 1**

Si **approva il Contratto di Appalto Rep. n. 55 del 12/01/2026** stipulato in data 12/01/2026 tra l’Autorità di Bacino e l’Impresa Lanza Santo con sede legale in Via della Fiera Franca n. 45 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.IVA 02119130835, per l’esecuzione del “Progetto per la rifunzionalizzazione idraulica mediante ricostruzione di una briglia di un tratto del Torrente Papardo in corrispondenza delle coordinate geografiche 38°26701 N; 15°59229 E” - CUP: G47G23000260002 – CIG: B72D4258E8 per l’importo di € 130.125,20 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 7.591,49, oltre IVA di legge.

**Art. 2**

Si **dispone l’approvazione amministrativa della Perizia di Variante Suppletiva e Assestamento** approvata dal RUP il 16/01/2026 articolata secondo il seguente Quadro Economico:

| **QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO** | | |
|---|---|---|
| | Importi parziali | Importi complessivi |
| A1 – Importo lavori perizia variante da assoggettare al ribasso | € 162.794,51 | |
| A2 – Oneri sicurezza | € 7.591,49 | |
| Totale lavori perizia di assestamento (A1+A2) | € 170.386,00 | |
| **R1 – Ribasso d’asta dell’11,00 % su A1** | **-€ 17.907,40** | |
| A1-1 – Importo lavori perizia variante al netto del ribasso d’asta | € 144.887,11 | |
| A2 – Oneri sicurezza | € 7.591,49 | |
| **A – IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO** | | € **152.478,60** |

| | | |
|---|---|---|
| **B - SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE** | | **€ 36.485,69** |
| B1 – Incentivi tecnici | € 2.905,40 | |
| B2 – IVA 22% | € 33.545,29 | |
| B3 – Imprevisti | € 0,00 | |
| B4 – Oneri discarica | € 0,00 | |
| B5 – Contributo ANAC | € 35,00 | |
| **IMPORTO COMPLESSIVO A + B** | | **€ 188.964,30** |
| ECONOMIE | | € 35,71 |
| TORNA | | € 189.000,00 |

**Art. 3**

Si **dispone l'approvazione dell'Atto di Sottomissione prot. AdB n. 2299 del 28/01/2026** sottoscritto tra l'Autorità di Bacino e l'Impresa Lanza Santo con sede legale in Via della Fiera Franca n. 45 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.IVA 02119130835 per il nuovo corrispettivo contrattuale pari a € 152.478,60, compresi oneri sicurezza con un aumento contrattuale pari a € 22.353,40 oltre IVA di legge;

**Art. 4**

Si **dispone l'approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione del 16/02/2026** del Lavori di rifunzionalizzazione idraulica mediante ricostruzione di una briglia di un tratto del Torrente Papardo in corrispondenza delle coordinate geografiche 38°26701 N; 15°59229 E" - CUP: G47G23000260002 – CIG: B72D4258E8 per l'importo netto dei lavori eseguiti pari a € 152.275,14, con il seguente Quadro Economico Finale:

| **QUADRO ECONOMICO FINALE** | | |
|---|---|---|
| | Importi parziali | Importi complessivi |
| A1 – Importo lavori perizia variante da assoggettare al ribasso | € 162.565,90 | |
| A2 – Oneri sicurezza | € 7.591,49 | |
| Totale lavori conto finale | € 170.157,39 | |
| **R1 – Ribasso d'asta dell'11,00 % su A1** | **-€ 17.882,25** | |
| A1-1 – Importo lavori perizia variante al netto del ribasso d'asta | € 144.683,65 | |
| A2 – Oneri sicurezza | € 7.591,49 | |
| **A – IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO** | | **€ 152.275,14** |
| **B - SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE** | | **€ 35.023,11** |
| B1 – Incentivi tecnici | € 1.487,58 | |
| B2 – IVA 22% | € 33.500,53 | |
| B3 – Imprevisti | € 0,00 | |
| B4 – Oneri discarica | € 0,00 | |
| B5 – Contributo ANAC | € 35,00 | |
| **IMPORTO COMPLESSIVO A + B** | | **€ 187.298,25** |
| ECONOMIE | | € 1.701,75 |
| TORNA | | € 189.000,00 |

**Art. 5**

Si dispone l'**impegno definitivo di € 26.943,57** a valere sul capitolo di bilancio n. 442555 denominato "Spese per interventi di manutenzione ordinaria, urgenza e somma urgenza sul Demanio Idrico Fluviale, esclusi i bacini montani, inclusi interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti" – cod. SIOPE: U.01.03.02.09.012 – Rubrica 11 – Dipartimento Autorità di Bacino, Esercizio Finanziario 2026 così articolato:

- 25.455,99 in favore dell'Impresa Lanza Santo con sede legale in Via della Fiera Franca n. 45 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.IVA 02119130835 a copertura del maggiore onere contrattuale di cui al succitato atto di sottomissione e della relativa IVA e al netto delle somme già impegnate per oneri a discarica non dovuti;
- 1.487,58 per incentivi al personale incaricato per l'esecuzione delle funzioni tecniche così come determinate dal RUP.

**Art. 6**

Si dispone di **liquidare la somma complessiva di € 185.775,67** (euro centoottantacinquemilasettecentosettantacinque/67) relativa alla fattura 12A/2026 del 02/07/2026 emessa dalla Ditta Lanza Santo s.r.l. con sede legale in Via della Fiera Franca n. 45 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.IVA 02119130835 per il S.A.L. Finale dei lavori eseguiti a tutto il 16/02/2026 a valere sul C**apitolo di Bilancio n. 442555** denominato "*Spese per interventi di manutenzione ordinaria, urgenza e somma urgenza sul Demanio Idrico Fluviale, esclusi i bacini montani, inclusi interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti*" – cod. SIOPE: U.01.03.02.09.012, quanto a **€ 160.319,68 a valere sull'impegno n. 28/2026** e quanto a **€ 25.455,99 a valere sull'impegno di cui all'art. 5 del presente provvedimento.**

**Art. 7**

Si dispone di pagare l'importo di cui all'art. 6 precedente mediante **emissione di mandati di pagamento di € 152.275,14** (euro centocinquantaduemiladuecentosettantacinque/14) **in favore dell'operatore economico** Lanza Santo s.r.l. con sede legale in Via della Fiera Franca n. 45 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.IVA 02119130835 **con accredito sul c/c dedicato con codice IBAN n. IT23T0306982072615225654905**, ed **€ 33.500,53** (euro trentatremilacinquecento/53) **quale IVA al 22 %** ai sensi del Decreto Ministero Economia del 23/01/2015, **in favore della Regione Siciliana** – C.F. 8012000826, P.IVA 02711070827.

**Art. 8**

Si dispone di di **liquidare** e **pagare** mediante emissione di mandato di pagamento l'importo di **€ 35,00** (euro trentacinque/00) del contributo gara ANAC numero di avviso 301030028137385032 - causale **/RFB/01030028137385032/35.00/TXT/Contributo Gara SA ID Rag 132971 C.F. 80012000826** in favore **dell'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C (C.F.: 97584460584)** relativo all'affidamento dei lavori per l'esecuzione del "Progetto per la rifunzionalizzazione idraulica mediante ricostruzione di una briglia di un tratto del Torrente Papardo in corrispondenza delle coordinate geografiche 38°26701 N; 15°59229 E" - CUP: G47G23000260002 – CIG: B72D4258E8 **a valere sull'impegno 28/2026** sul Capitolo di Bilancio n. 442555 denominato "Spese per interventi di manutenzione ordinaria, urgenza e somma urgenza sul Demanio Idrico Fluviale, esclusi i bacini montani, inclusi interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti" – cod. SIOPE: U.01.03.02.09.012**.**

**Art. 9**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, in ossequio dell'art. 68 della Legge Regionale n. 21/2014 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della Legge Regionale n. 9/2015.

**Art. 10**

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza, Autonomie Locali e Funzione Pubblica della Regione Siciliana per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021.

Palermo, 17/07/2026

Il Dirigente del Servizio 7
Ing. Rosario Celi

ROSARIO CELI
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
17.07.2026 15:43:28
GMT+02:00

Il Dirigente del Servizio 8
Arch. Giuseppe Sciacca

GIUSEPPE SCIACCA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
17.07.2026 19:20:40 GMT+02:00