D.R.S. n. 572

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DEL CERIMONIALE E DEI SITI PRESIDENZIALI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D. P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;

VISTO la L.R. 08 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e ss. mm. ii.;

VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. n. 15 maggio 2000 n. 10 artt. 7 e 8 lett. e);

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili" e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali;

VISTA la L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 art. 11, che disciplina le modalità applicative del D.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTA la L.R. 15 aprile, 2021, n. 9 ed in particolare l'art. 9 “Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali”

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 maggio 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTA la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12 – Recepimento del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie;

VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

VISTA la L.R. 31 gennaio 2024, n. 3, e, in particolare, l'articolo 38 recante: “Modifica dell'ordinamento della Presidenza della Regione” che, al comma 1, prevede l'istituzione, nell'ambito della Presidenza della Regione, del Dipartimento regionale del Cerimoniale e dei siti presidenziali;

VISTO il D.P.Reg. 28 agosto 2024, n. 29 concernente: “Regolamento di attuazione dell’articolo 38 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3, recante: “Modifica dell'ordinamento della Presidenza della Regione”;

VISTA la L.R. 5 gennaio 2026 n. 1 “Legge di Stabilità Regionale 2026-2028”;

VISTA la L.R. 5 gennaio 2026 n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028”;

VISTA la Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2026-2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;

VISTO il D.P.Reg. n. 319 del 28.01.2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito all'arch. Francesco Di Chiara, per la durata di anni due, l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale del Cerimoniale e dei siti presidenziali della Presidenza della Regione;

VISTO il D.D.G. n. 6 del 19 febbraio 2025 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento del Cerimoniale e dei Siti Presidenziali ha conferito al dott. Filippo Principato dell'incarico di dirigente del Servizio 3 “Gestione Amministrativo – Contabile” a decorrere dal 17/02/2025 e fino al 31/12/2027;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 370 del 07.09.2023 che approva l’elenco aggiornato dei siti presidenziali, nel quale è inserito il Castello Utveggio sito in Palermo;

VISTO il D.R.S. n. 396 Serv.7/SG del 24.07.2024, validato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza in data 30.07.2024 al n. 6, con il quale è stato impegnato, sul capitolo 504457 del Bilancio della Regione Siciliana – rubrica 2 - Segreteria Generale – codice finanziario U.2.03.01.02.999 - l’importo complessivo di €_4.594.550,80 di cui €_3.663.380,80 per l’esercizio finanziario 2024 ed €_931.170,00 per l’esercizio finanziario 2025 in favare della costituenda Associazione Temporanea di Imprese formata da: I.Co.Ser. s.r.l. e Italiano Costruzioni s.r.l. per la realizzazione dei lavori dell’intervento denominato: “Castello Utveggio – Rifunzionalizzazione del sito presidenziale” – CUP: G78E24000060002 – CIG: B2097D7F93;

VISTO l'atto di affidamento stipulato in data 31.07.2024 – rep. n. 08 del 31.07.2024 – sottoscritto dal dirigente preposto al Servizio 7° S.G. e dall'Amministratore Unico, Rappresentante Legale dell’ATI “I.Co.Ser. s.r.l.” - capogruppo - con sede legale in Gangi (PA) Viale Unità D’Italia, n._20 iscritta alla C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna al n. R.E.A.: PA 279445 - P. IVA: 05840560824 - per l'importo netto di €_4.065.782,84 oltre €_111.081,52 per costi della sicurezza ed IVA;

VISTO il verbale di consegna lavori sottoscritto in data 21.08.2024 ai sensi dell'art. 3 dell’allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO il D.R.S. n. 529 Serv.7/SG del 21.10.2024, preso nota dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza in data 22.10.2024, con il quale è stato disposto la liquidazione ed il pagamento sul capitolo 504457 del bilancio della Regione Siciliana – rubrica 2° Segreteria Generale – esercizio finanziario 2024 – dell’importo complessivo di €_1.378.365,24, compresa IVA al 10% in favore dell’ATI “I.Co.Ser. s.r.l.” - con sede legale in Gangi (PA) Viale Unità D’Italia, n. 20 - P. IVA: 05840560824 - concernente l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale dei lavori di che trattasi;

VISTA la perizia di variante in corso d’opera e suppletiva redatta in data 27.11.2024 - rep. n. 27 - dei lavori di che trattasi, redatta dal Direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs n. 36/202023 e ss.mm.ii., corredata dalla relazione tecnica del Direttore dei lavori e dal Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e Atto di Sottomissione redatto in data 27.11.2024, sottoscritto dall’impresa senza riserve, dell'importo complessivo di €_5.900.000,00, con un maggior importo netto rispetto all’importo contrattuale di €_365.067,72, oltre IVA;

VISTO il D.R.S. n. 171 del 09.05.2025, preso nota dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza in data 16.05.2025, con il quale si è preso atto della perizia di variante in corso d’opera dell'importo complessivo di €_5.900.000,00, ed è stato altresì disposto la liquidazione ed il pagamento sul capitolo 504457 del bilancio della Regione Siciliana – rubrica 13° Dipartimento del Cerimoniale e dei Siti Presidenziali - esercizio finanziario 2025 – dell’importo complessivo di €_605.770,00, compresa IVA al 10% in favore dell’ATI

"I.Co.Ser. s.r.l." - con sede legale in Gangi (PA) Viale Unità D'Italia, n. 20 - P. IVA: 05840560824 - concernente il 1° SAL dei lavori di che trattasi;

VISTO il D.R.S. n. 368 del 23.07.2025, preso nota dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza in data 31.07.2025, con il quale è stata disposta la liquidazione ed il pagamento sul capitolo 504457 del bilancio della Regione Siciliana – rubrica 13° Dipartimento del Cerimoniale e dei Siti Presidenziali - esercizio finanziario 2025 – dell'importo complessivo di €_805.090,00, compresa IVA al 10% in favore dell'ATI "I.Co.Ser. s.r.l." - con sede legale in Gangi (PA) Viale Unità D'Italia, n. 20 - P. IVA: 05840560824 - concernente il 2° SAL dei lavori di che trattasi;

VISTO il D.R.S. n. 542 del 03.10.2025, preso nota dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza in data 07.10.2025, con il quale è stato disposto la liquidazione ed il pagamento sul capitolo 504457 del bilancio della Regione Siciliana – rubrica 13° Dipartimento del Cerimoniale e dei Siti Presidenziali - esercizio finanziario 2025 – dell'importo complessivo di €_1.067.110,00, compresa IVA al 10% in favore dell'ATI "I.Co.Ser. s.r.l." - con sede legale in Gangi (PA) Viale Unità D'Italia, n. 20 - P. IVA: 05840560824 - concernente il 3° SAL dei lavori di che trattasi;

VISTA la perizia di assestamento e variazioni di dettaglio redatta in data 27.08.2025 – rep. n. 19 - dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs n. 36/202023 e ss.mm.ii., trasmessa dal Servizio 4° con nota prot. n. 7332 del 18.12.2025, comprensiva di Relazione Tecnica, Computo Metrico, Analisi Nuovi Prezzi, Quadro di Confronto, Quadro Economico e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 3, sottoscritta dall'impresa senza riserve, dell'importo complessivo di €_5.900.000,00, di cui €_4.541.632,27 per lavori al netto del ribasso d'asta

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto in data 15.09.2025 ai sensi dell'art. 1, comma 2), lett. "t" dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, redatto dal Direttore dei lavori e sottoscritto dall'ATI senza riserve;

VISTO il D.R.S. n. 887 del 29.12.2025, preso nota dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza in data 13.01.2026 per il 31.12.2025, con il quale si è preso atto della perizia di assestamento e variazioni di dettaglio redatta in data 27.08.2025 – rep. n. 19 - dell'importo complessivo di €_5.900.000,00, ed è stato altresì disposto la liquidazione ed il pagamento sul capitolo 504457 del bilancio della Regione Siciliana – rubrica 13° Dipartimento del Cerimoniale e dei Siti Presidenziali - esercizio finanziario 2025 – dell'importo complessivo di €_654.280,00, compresa IVA al 10% in favore dell'ATI "I.Co.Ser. s.r.l." - con sede legale in Gangi (PA) Viale Unità D'Italia, n. 20 - P. IVA: 05840560824 - concernente il 4° SAL dei lavori di che trattasi;

VISTO il D.R.S. n. 475 del 19.06.2026 con il quale sono stati approvati, in linea amministrativa, gli Atti di contabilità finale, il Certificato di Collaudo Statico redatto in data 03.03.2026 ed il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo redatto in data 06.05.2026 relativi all'intervento denominato: "Castello Utveggio – Rifunzionalizzazione del Sito Presidenziale" **- C.U.P.: G78E24000060002 – CIG: B2097D7F93** - per un ammontare complessivo confermato nella Relazione sul Conto Finale pari ad €_4.541.419,35 al netto del ribasso d'asta e compreso costi della sicurezza, oltre IVA, e che risultano essere stati corrisposti certificati di pagamento in acconto per complessive €_4.100.559,31, oltre IVA, resta pertanto un credito netto dell'ATI "I.Co.Ser. s.r.l." pari ad €_440.860,04, oltre IVA;

CONSIDERATO che all'Art. 2 del sopra citato D.R.S. n. 475 del 19.06.2026 è stato disposto che si provvederà con successivo provvedimento a liquidare in favore dell'ATI "I.Co.Ser. s.r.l." la rata di saldo pari ad €_440.860,04, oltre IVA, così come rilevato dal Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo;

VISTA la fattura elettronica n. 100 del 26.06.2026 dell'importo complessivo di €_484.946,04, IVA al 10% compresa, emessa dall'ATI "I.Co.Ser. s.r.l." – capogruppo - relativa alla rata di saldo dei lavori per l'intervento denominato: "Castello Utveggio – Rifunzionalizzazione del sito presidenziale" di cui €_440.860,04 per imponibile ed €_44.086,00 per IVA al 10%;

D.R.S. n. 572

VISTA la polizza di garanzia fidejussoria n. 1003419080 rilasciata da HDI Assicurazioni s.p.a. – Agenzia 1003/A17048 relativa alla rata di saldo dei lavori trasmessa da "I.Co.Ser. s.r.l." e assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 21.07.2026 al n. 5621;

VISTA la nota prot. n. 5666 del 23.76.2026 con la quale il dirigente del Servizio 4° "Attività Tecniche di Palazzo Orleans e dei Siti Presidenziali" trasmette per l'intervento de quo la fattura elettronica;

VISTO il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) valido sino al 02.10.2026, dal quale l'impresa "I.Co.Ser. s.r.l." risulta in regola ai fini contributivi ed assicurativi;

VISTO il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) valido sino al 14.10.2026, dal quale l'impresa "Italiano Costruzioni s.r.l." risulta in regola ai fini contributivi ed assicurativi;

VISTA la dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari prodotta dall'ATI "I.Co.Ser. s.r.l." in data 12.06.2024 da cui si evince la corrispondenza con la documentazione in possesso di questo ufficio;

CONSIDERATO che sull'impegno assunto al n. 15 con il DRS n. 396 del 24.07.2024 residua una somma complessiva pari ad € 83.935,56;

VISTA la liberatoria dell'Agenzia Entrate Riscossione del 23.07.2026 dalla quale risulta lo stato di non inadempiente del contribuente "I.Co.Ser. s.r.l." soggetto a verifica ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73;

VISTA la liberatoria dell'Agenzia Entrate Riscossione del 23.07.2026 dalla quale risulta lo stato di non inadempiente del contribuente "Italiano Costruzioni s.r.l." soggetto a verifica ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73;

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione ed al pagamento **in acconto** sulla fattura elettronica n. 100 del 26.06.2026, emessa dall'ATI "I.Co.Ser. s.r.l." per l'importo di € 76.305,05 per imponibile ed € 7.630,51 per IVA al 10%;

DECRETA

ART. 1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.

ART. 2 Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente DRS n. 253 del 15.04.2026.

ART. 3 Si dispone la liquidazione ed il pagamento sul capitolo **504457** del Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica 13° Dipartimento del Cerimoniale e dei Siti Presidenziali - per esercizio finanziario 2026, dell'importo complessivo di **€ 83.935,56**, compresa IVA al 10%, a valere sull'impegno n. 15 assunto con il DRS n. 396/Serv. 7 del 24.07.2024, concernente l'acconto sulla rata di saldo dei lavori dell'intervento denominato: "Castello Utveggio – Rifunzionalizzazione del sito presidenziale".

ART. 4 Al pagamento di cui all'Art. 3 si provvederà mediante emissione di mandato in favore dell'ATI "I.Co.Ser. s.r.l." - con sede legale in Gangi (PA) Viale Unità D'Italia, n. 20 - P_IVA: 05840560824 – per la quota imponibile pari ad € 76.305,05 e in favore della Regione Siciliana C.F.: 80012000826 per la quota IVA al 10% pari ad € 7.630,51 relativa alla scissione contabile trattenuta e versata nel capitolo di entrata n. 7500 per il successivo riversamento in favore dell'erario nei tempi e nei modi previsti dalla normativa fiscale.

L'obbligazione giuridica scadrà nel corso dell'esercizio finanziario 2026.

Il codice finanziario del piano dei conti è **U.2.03.01.02.999.**

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Dipartimento Regionale del Cerimoniale e dei Siti Presidenziali della Presidenza della Regione ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

D.R.S. n. 572

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la Presidenza per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della L.R. del 15.04.2021, n. 9.

Palermo, 23.07.2026

Il Dirigente del Servizio 3
Filippo Principato

F.to Il Funzionario Direttivo
Giovanna Passarello

FILIPPO
PRINCIPATO
REGIONE
SICILIANA
23.07.2026
12:27:56
GMT+01:00